«Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Новоишим ауылында 600 оқушыға арналған мектеп салу. Байластыру» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 20 қаңтардағы № 030140002400/250003/00 (3) электрондық шартты бұзу туралы келісім

Астана қ. <<Дата (не удалять)>>

Бұдан әрі «**Тапсырыс беруші**» деп аталатын "**Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** атынан Ереже негізінде әрекет ететін Басшы К.Т. Галеев, бір тараптан және бұдан әрі «**Орындаушы**» деп аталатын **Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директор Т.Ж. Қарағойшин өзге тараптан, бірлесіп **«Тараптар»** деп аталып, төмендегі туралы осы келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасасты.

1. Тапсырыс берушінің 2025 жылғы 07 наурыздағы №31.2-02/206, 2025 жылғы 07 наурыздағы №31.2-02/207, 2025 жылғы 07 наурыздағы №31.2-02/215, хаттары (бұдан әрі – Өтініш) негізінде, **«Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Новоишим ауылында 600 оқушыға арналған мектеп салу. Байластыру» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 20 қаңтардағы № 030140002400/250003/00 (3)** электрондық шарттың (бұдан әрі – Шарт) Ерекше талаптарының 5-тарауына сәйкес, жобалауға арналған тапсырманың өзгеруіне байланысты, Тараптар Шартты бұзу туралы келісімге келді.
2. Шартты бұзу туралы өтініш тіркелгеннен кейін Орындаушы:

1) **«Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Новоишим ауылында 600 оқушыға арналған мектеп салу. Байластыру»** жұмыс жобасы бойынша сараптама жұмыстарын тоқтатты (доғарды);

2) Шарт бойынша сараптама жұмыстары тоқтатылған (доғарылған) сәтте орындалған сараптама жұмыстарының актісін (орындалған сараптама жұмыстары құнының есебі) жасады;

3) Тапсырыс берушіге жеке кабинетіне келісіп, қол қою үшін Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесі (ВКСБАЖ) арқылы орындалған сараптама жұмыстарының актісімен (орындалған сараптама жұмыстары құнының есебі) қоса, Шартты бұзу туралы келісімді жіберді.

3. Осы Келісімге қол қою сәтінде Тараптар мыналарды орындады:

1) Тапсырыс беруші **1 059 048 (бір миллион елу тоғыз мың қырық сегіз) теңге 48 (қырықы сегіз) тиын** сомасына Шарт бойынша алдын ала төлем жасады;

2) Орындаушы құны **2 982 986 (екі миллион тоғыз жүз сексен екі мың тоғыз жүз сексен алты) теңге 55 (елу бес) тиын** болатын сараптама жұмыстарын орындады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4. Тараптар Шарт бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға міндетті.
5. Осы Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Тапсырыс беруші осы Келісімде көрсетілген Орындаушының есепшотына ақша қаражатын аудару жолымен **1 923 938 (бір миллион тоғыз жүз жиырма үш мың тоғыз жүз отыз сегіз) теңге 07 (жеті) тиын** сомасына орындалған жұмыстар құнының соңғы төлемін жүргізуге міндетті.
6. Осы Келісімге қол қою арқылы Тараптар осы Келісімнің талаптарын растап, олармен келіседі.
7. Осы Келісім бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Орындалған жұмыстар актісі (орындалған сараптама жұмыстары құнының есебі) осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

8. **Тараптардың заңды мекенжайлары және банктік деректемелері**

Тапсырыс беруші:

"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

150008, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 23 үй

БСН 030140002400

ЖСК KZ92070102KSN4801000

"ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті" РММ

БСК KKMFKZ2A, КБЕ 12

Тел/факс: +7(715)-236-16-24

e-mail: otdstroy@mail.ru

Басшы

_____ К.Т. Галеев

<<Подпись заявителя kz (не удалять)>>

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындаушы:

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Күлтөбе тұйық көшесі, 7 ғимарат

БСН 000540000235

ЖСК KZ186010111000134259

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

БСК HSBKKZKX, КБЕ 16

төлемді тағайындау коды 859

тел.:+7(7172)57-38-40,+7(7172)57-43-02

факс:+7 (7172) 52-14-93

электрондық мекенжай: gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Бас директор

_____Т.Ж. Қарағойшин

<<Подпись исполнителя kz (не удалять)>>

20.01.2025 ж. № 030140002400/250003/00 (3) шартты

бұзу туралы келісім

№ 1 қосымша

Орындалған сараптама жұмысының актісі

(Орындалған сараптама жұмысы құнының есебі)

«Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Новоишим ауылында 600 оқушыға арналған мектеп салу. Байластыру»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыстар құны «Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 780 бұйрығына (бұдан әрі - № 780-бұйрық) сәйкес белгіленген.

1. **Сараптама жүргізуге арналған шарт:** 20.01.2025 ж. № 030140002400/250003/00 (3).
2. **Тапсырыс беруші:** "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
3. **Шарт бойынша Тапсырыс беруші:** "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
4. **Қаржыландыру көзі:** Мемелекеттік инвестиция.
5. **ҚҚС-ты қоса Шарттың жалпы құны:** 3530161.6ітеңге.
6. **ҚҚС-сыз Шарттың жалпы құны:** 3151930 теңге.
7. **Шартты бұзу кезінде Шарт бойынша орындалған сараптама жұмысы :**

Шартты бұзу кезінде бекітілген өкімге сәйкес жобаның келесі бөлімдері бойынша жұмыстар орындалды

1 Сәулет - құрылыс бөлімі - 84.5%

2 Сәулет шешімдер - 84.5%

3 Су құбыры мен кәріздің ішкі желілері - 84.5%

4 Бас жоспар - 84.5%

5 Темір бетонды конструкциялар - 84.5%

6 Металл конструкциялар - 84.5%

7 Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілер - 84.5%

8 Сыртқы төмен тоқ желілер - 84.5%

9 Жылыту және желдету - 84.5%

10 Құрылысты ұйымдастыр жобасы - 84.5%

11 Өртке қарсы қауіпсіздік - 84.5%

12 Өртке қарсы дабыл - 84.5%

13 Сметалық құжаттама бойынша баға ұсыныстарын қарау жөніндегі бөлім - 84.5%

14 Санитарлық-эпидемиологиялық бөлім - 84.5%

15 Төмен тоқ құрылғылар, байланыс, дабыл - 84.5%

16 Сметалық бөлім - 84.5%

17 Жылу желілері - 84.5%

18 Жылу-механикалық шешімдер - 84.5%

19 Технологиялық бөлім - 84.5%

20 Электр жарығы және күштік электр жабдығы - 84.5%

21 Электрмен қамтамасыз ету - 84.5%

22 Объектінің энергетикалық паспорты - 84.5%

Орындалған сараптама жұмысы көлемінің барлығы 84.5 %.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8. **ҚҚС-сыз Шарт бойынша орындалған сараптама жұмысы құнының барлығы:** 2663380.85тенге.
9. **Шарт бойынша орындалған сараптама жұмысы құнының барлығы: (оның ішінде ҚҚС):** 2982986.55(екі миллион тоғыз жүз сексен екі мың тоғыз жүз сексен алты тенге елу бес тиын) тенге.

Департамент директорының міндетін атқарушы

Е.Ю. Кирилов

Есепті құраған:

Сарапшы

Г.Ш. Есмаганбетова

Есеп жасалған күні: 12.03.2025 ж.

2025-03-19 10:06:28
Галеев Кайрола Тюлюевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

2025-03-20 11:29:02
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Новоишим ауылында 600 оқушыға арналған мектеп салу. Байластыру» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	«Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының Новоишим ауылында 600 оқушыға арналған мектеп салу. Байластыру» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған	Жұмыс	1	3 530 161.60	45 жұмыс күнінен	45 жұмыс күнінен	Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а. (1)	30	3 530 161.60

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Соглашение о расторжении электронного договора

на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство школы на 600 учащихся в с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Привязка

от 20 января 2025 года № 030140002400/250003/00 (3)

г. Астана <<Дата (не удалять)>>

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице РуководителяіГалеева К.Т., действующего на сновании Положения, с одной стороны и **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора Карагойшина Т.Д., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые как **«Стороны»,** заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. На основании писем Заказчика от 07 марта 2025 года № 31.2-02/206, от 07 марта 2025 года № 31.2-02/207, от 12 марта 2025 года № 31.2-02/215 (далее – Обращение), в соответствии с Главой 5 особых условий электронного договора на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту **«Строительство школы на 600 учащихся в с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Привязка от 20 января 2025 года № 030140002400/250003/00 (3)** (далее – Договор), в связи с изменением задания на проектирование Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор.
2. 2. После регистрации Обращения о расторжении Договора Исполнителем:

1) остановлены (прекращены) экспертные работы по рабочему проекту **«Строительство школы на 600 учащихся в с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Привязка**;

2) составлен акт выполненных экспертных работ (расчет стоимости выполненных экспертных работ) на момент остановки (прекращения) экспертных работ по Договору;

3) Заказчику в личный кабинет направлено для согласования и подписания соглашение о расторжении Договора с актом выполненных экспертных работ (расчет стоимости выполненных экспертных работ) посредством Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ).

3. На момент подписания настоящего Соглашения Сторонами исполнено следующее:

1) Заказчиком произведена предоплата по Договору на сумму **1 059 048 (один миллион пятьдесят девять тысяч сорок восемь) тенге 48 (сорок восемь) тиын**;

2) Исполнителем выполнены экспертные работы стоимостью **2 982 986 (два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) тенге 55 (пятьдесят**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

пять) тиын.

4. Стороны обязаны подписать акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.
5. В течение **30 (тридцати) календарных дней**, с даты подписания настоящего Соглашения Заказчик обязан произвести окончательную оплату стоимости выполненных работ на сумму **1 923 938 (один миллион девятьсот двадцать три тысячи девятьсот тридцать восемь) тенге 07 (семь) тиын**, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Соглашении.
6. Подписанием настоящего Соглашения, Стороны подтверждают и соглашаются с условиями настоящего Соглашения.
7. Настоящее Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью Договора.

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является акт выполненных экспертных работ (расчет стоимости выполненных экспертных работ).

8. **Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

150008, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, дом 23

БИН 030140002400

ИИК KZ92070102KSN4801000

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

Тел/факс: +7(715)-236-16-24

e-mail: otdstroy@mail.ru

Руководитель

_____ Галеев К.Т.

<<Подпись заявителя ru (не удалять)>>

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Исполнитель:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

010000, город Астана, район Байқоңыр, переулок Күлтөбе, здание 7

БИН 000540000235

ИИК KZ186010111000134259

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX, КБЕ 16

код назначения платежа 859

тел.:+7(7172)57-44-84

факс:+7 (7172) 52-14-93

электронный адрес: gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Генеральный директор

_____ Карагойшин Т.Д.

<<Подпись исполнителя ru (не удалять)>>

Приложение № 1

к соглашению о расторжении договора

№ 030140002400/250003/00 (3) от 20.01.2025 г.

Акт выполненных экспертных работ

(Расчет стоимости выполненных экспертных работ)

по проекту:

Рабочий проект «Строительство школы на 600 учащихся в с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Привязка

Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (далее - Приказ №780).

1. **Договор на проведение экспертизы:** № 030140002400/250003/00 (3)іоті20.01.2025.
2. **Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области".
3. **Заказчик по договору:** Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области".
4. **Источник финансирования:** Государственные инвестиции.
5. **Общая стоимость Договора с учетом НДС:** 3530161.6ітенге.
6. **Общая стоимость Договора без учета НДС:** 3151930 ітенге.
7. **Выполненные экспертные работы по Договору на момент его расторжения:**

На момент расторжения договора выполнены работы по следующим частям проекта согласно утвержденного распоряжения:

1 Архитектурно-строительная часть - 84.5%

2 Архитектурные решения - 84.5%

3 Внутренние сети водопровода и канализации - 84.5%

4 Генеральный план - 84.5%

5 Конструкции железобетонные - 84.5%

6 Конструкции металлические - 84.5%

7 Наружные сети водопровода и канализации - 84.5%

8 Наружные слаботочные сети - 84.5%

9 Отопление и Вентиляция - 84.5%

10 Проект организации строительства - 84.5%

11 Противопожарная безопасность - 84.5%

12 Противопожарная сигнализация - 84.5%

13 Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации - 84.5%

14 Санитарно-эпидемиологический раздел - 84.5%

15 Слаботочные устройства, связь, сигнализация - 84.5%

16 Сметный раздел - 84.5%

17 Тепловые сети - 84.5%

18 Тепломеханические решения - 84.5%

19 Технологическая часть - 84.5%

20 Электроосвещение и силовое электрооборудование - 84.5%

21 Электроснабжение - 84.5%

22 Энергетический паспорт объекта - 84.5%

Итого выполненный объем экспертных работ составляет 84.5%.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8. **Итого стоимость выполненных экспертных работ по Договору без НДС:** 2663380.85тенге.
9. **Итого стоимость выполненных экспертных работ по Договору (в т.ч. НДС):** 2982986.55(два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть тенге пятьдесят пять тиын) тенге.

И.о. директора департамента

Кирилов Е.Ю.

Расчет составил:

Эксперт

Есмаганбетова Г.Ш.

Дата составления расчета: 12.03.2025 г.

2025-03-19 10:06:28
Галеев Кайрола Тюлюевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

2025-03-20 11:29:02
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство школы на 600 учащихся в с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Привязка»						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство школы на 600 учащихся в с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Привязка»	Работа	1	3 530 161.60	45 рабочих дней	45 рабочих дней	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское (1)	30	3 530 161.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22462239

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22462239

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.