Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Айтым Павлодарского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№7/1-04/NSG от 07.04.2023 г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7/1-04/NSG	07.04.2023 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Айтым Павлодарского района Павлодарской области	4 040 000,00	3 607 142,86							432 857,14	
за октябрь месяц 2023 г.	4 040 000,00	3 607 142,86							432 857,14	4 040 000,00
Итого к оплате:										4 040 000,00

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»

БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Айтым Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор №7/1-04/NSG от 07.04.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 26.10.2023 года
(локальная смета №6-3-2)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	9	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	21	2152,38	179,52	45200	3770	0	42593	94816	
						1972,86	75,86	41430	1593	–	7023		
2	29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	114	1407,41	914,74	160445	104280	2	83326	263273	
						492,66	245,66	56163	28005	–	19502		
3	46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0303	1011593,04	508816,66	30651	15417	567	18882	53496	
						484060,43	145422,29	14667	4406	–	3963		

Локальная смета (корректировка) №2 к локальной смете №6-3-2
Раздел. ДОБАВИТЬ
Раздел 1 Земляные работы

4	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10835	152,92	144,87	1656888	1569666	0	341303	2158046
5	5	1101-0104-0405				8,05	35,7	87222	386810	–	159855	
			Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10818,55	18,21	18,21	197006	197006	0	54759	271906
						0	7,03	0	76054	–	20141	
			Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
6	19	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	4	2074,25	1347,25	8297	5389	0	4311	13617
7	28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (пожарные подставки). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,723	727	361,75	2908	1447	–	1009	
						992875,68	508816,76	717850	367875	0	450564	1261887
8	31	1122-0501-0101				484058,92	145421,74	349975	105140	–	93473	
			Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8331	287734,4	73774,98	239712	61462	542	192827	467142
9	34	1122-0501-0103				213308,74	20486,73	177708	17067	–	34603	
			Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0551	347122,75	105607,44	19126	5819	127	14665	36494
10	36	1122-0501-0105				239202,14	29635,25	13180	1633	–	2703	
			Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	454559,36	149439,09	1273	418	17	660	2088
						299117,06	42414,92	838	119	–	155	

Итого	**4 622 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	744 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 331 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	622 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 255
- накладные расходы, тенге	1 203 890
в т.ч. зарплата, тенге	108 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	342 427
Всего	**4 622 765**
Временные здания и сооружения (2 %)	92 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 304**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 809 524**
С учетом скидки К=0,75	3 607 142,86
НДС (12 %)	432 857,14
Итого по акту с учетом НДС	**4 040 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**