Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-20 № 296 қосымша келісім

Түркістан облысы №2 2025-03-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.12.2024ж №207-ж/қ бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Забиров Еркин Ергешович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шарапат Әбдірахман Қожабекұлы тұлғасындағы "ShymProject" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2024-07-20 № 296 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Түркістан облысы Төлеби ауданы Қоғалы ауылдық округі, Диханкөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі» нысанына 038 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен өнім беруші "ShymProject" ЖШС арасында 2024 жылғы 20 шілдеде №296 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 86 585.00 (сексен алты мың бес жүз сексен бес тенге нөл тиын). Осыған орай, 22.07.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0000743-GZ өтінім тапсырылып, 22.07.2024ж. №7769039 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 2024 жылғы 20 шілдедегі №296 келісімшартқа 24.09.2024ж. №1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 24.09.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0001159-GZ өтінім тапсырылып, 24.09.2024ж. №7853141 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №267 қаулысына сәйкес, нысан бойынша ағымдағы жылы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2025 жылға 16 585 (Он алты мың бес жүз сексен бес) теңге. "ShymProject" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылмайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшы орынбасары Забиров Еркин Ергешович

2025-03-20 15:11:07
Забиров Еркин Ергешович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Өнім беруші:
"ShymProject" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А
БСН/ЖСН 240140037952
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3996516F0011587132
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8-701-188-57-77
Директор Шарапат Әбдірахман Қожабекұлы

2025-03-20 15:23:46
Шарапат Әбдірахман Қожабекұлы
"ShymProject" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ShymProject"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан облысы Төлеби ауданы Қоғалы ауылдық округі, Диханкөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	«Түркістан облысы Төлеби ауданы Қоғалы ауылдық округі, Диханкөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	86 585.00	өнім беруші келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	өнім беруші келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	16 585.00
	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	«Түркістан облысы Төлеби ауданы Қоғалы ауылдық округі, Диханкөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	86 585.00	өнім беруші келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	өнім беруші келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	70 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 296 от 2024-07-20

Туркестанская область №2 2025-03-20

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Забиров Еркин Ергешович, действующий на основании 06.12.2024ж №207-ж/қ бұйрық , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ShymProject", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шарапат Әбдірахман Қожабекұлы, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 296 от 2024-07-20 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «Түркістан облысы Төлеби ауданы Қоғалы ауылдық округі, Диханкөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі» нысанына 038 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен өнім беруші "ShymProject" ЖШС арасында 2024 жылғы 20 шілдеде №296 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 86 585.00 (сексен алты мың бес жүз сексен бес тенге нөл тиын). Осыған орай, 22.07.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0000743-GZ өтінім тапсырылып, 22.07.2024ж. №7769039 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 2024 жылғы 20 шілдедегі №296 келісімшартқа 24.09.2024ж. №1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 24.09.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0001159-GZ өтінім тапсырылып, 24.09.2024ж. №7853141 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №267 қаулысына сәйкес, нысан бойынша ағымдағы жылы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2025 жылға 16 585 (Он алты мың бес жүз сексен бес) теңге. "ShymProject" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылмайды.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Забиров Еркин Ергешович

2025-03-20 15:11:07
Забиров Еркин Ергешович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ShymProject"
Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 240140037952
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3996516F0011587132
АО "ForteBank"
Тел.: 8-701-188-57-77
Директор Шарапат Әбдірахман Қожабекұлы

2025-03-20 15:23:46
Шарапат Әбдірахман Қожабекұлы
"ShymProject" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ShymProject"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по авторскому надзору при «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь, Когалинского сельского округа Толебийского района Туркестанской области; (наружные инженерные сети)»						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по авторскому надзору при «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь, Когалинского сельского округа Толебийского района Туркестанской области " (наружные инженерные сети)»	Одна услуга	1	86 585.00	поставщик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	поставщик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	16 585.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по авторскому надзору при «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь, Когалинского сельского округа Толебийского района Туркестанской области " (наружные инженерные сети)»	Одна услуга	1	86 585.00	поставщик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	поставщик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	70 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22478521

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22478521

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.