Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.
№73

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бакытжан Жоба"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г.Туркестане (дорожная часть, улица №46; улица №44; улица №42; улица №40 от улицы №9 до улицы №5; улица №38; улица №36; улица №34; улица №32 от улицы №9 до улицы №5; улица №30; улица №28; улица №26; улица №24 от улицы №13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы №9 до улицы №5; улица №22; улица №20; улица №15; улица №13; улица №7; улица №5; улица №9 от улицы №20 до улицы №24; улица №11 от улицы №20 до улицы №24) 6-очередь. Улица №28 от улицы №11 до улицы №9»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.12.2021г.

005 за счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (декабрь)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	351 755 000	37 688 036	294 745 470			100			6 865 607	64 079 000
Услуги технического надзора	11 110 000	1 190 357							216 857	2 024 000
Услуги авторского надзора	3 959 000	424 179							77 250	721 000
Всего по стройке	**366 824 000**	**39 302 571**	**294 745 470**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**7 159 714**	**66 824 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт
_____ Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Бакытжан Жоба"
_____ Избасаров Б.С.

Гл. инженер проекта
_____ Арисбаев С.К.

Инженер проекта
_____ Сарсебаев Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"
_____ Каримов А.Д.

Руководитель проекта
_____ Желнов А.Ю.