Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018года

**Подрядчик:** ТОО "Таразстрой-2004"

**Субподрядчик:** ТОО "Интеллект Азия"

**Договор** б/н от "03" апреля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области | 37 813 510 | 37 813 510 | | | 33 151 556 | 33 151 556 | | |
| 2 | В том числе НДС | 4 051 448 | 4 051 448 | | | 3 551 952 | 3 551 952 | | |

**Подрядчик:**

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ Джунусов М. А.

**Субподрядчик:**

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ Лигай А. Г.

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **без номера от 03 апреля 2017 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Стройка **ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, МЕРКИ АУДАНЫ, СУРАТ АУЫДЫК ОКРУГИНЕ КАРАСТЫ ТЕСКЕНТОГАН АУЫЛЫ, СЫПАТАЙ КОШЕСИНИН БОЙЫНАН 150 ОРЫНДЫК МЕКТЕП КУРЫЛЫСЫ**

наименование, адрес

Объект **ПОКРЫТИЕ. Смета 07-03.**

# А К Т

## выполненных работ за апрель 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 468,275 | 1211,76 | 68,13 | 567438 | 31904 | 21263 | 0,14 | 67 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 10012 | 5976 | 133 | 0,04 | 21 |
| 2 | 2 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 4682,75 | 278,45 | 34,29 | 1303905 | 160574 | 92206 | 0,04 | 186 |
| | | | | м2 | 6,01 | 8,79 | 28143 | 41185 | 133 | 0,03 | 141 |
| 3 | 3 | Е0127-26-3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 46827,5 | 20,98 | 1,37 | 982637 | 64036 | 31202 | 0 | 29 |
| | | | | м2 | 0,1 | 0,4 | 4683 | 18778 | 133 | 0 | 62 |
| 4 | 4 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 1972 | 564,32 | 6,63 | 1112848 | 13076 | 289649 | 0,7 | 1376 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 214317 | 3464 | 133 | 0,01 | 12 |
| 5 | 5 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-400 | 88,74 | 23100 | | 2049894 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 107,528 | 1211,76 | 68,13 | 130298 | 7326 | 4883 | 0,14 | 15 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 2299 | 1372 | 133 | 0,04 | 5 |
| 7 | 7 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1075,28 | 278,45 | 34,29 | 299410 | 36872 | 21173 | 0,04 | 43 |
| | | | | м2 | 6,01 | 8,79 | 6462 | 9457 | 133 | 0,03 | 32 |
| 8 | 8 | Е0127-26-3 К=2 | Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 | 1075,28 | 41,97 | 2,73 | -45128 | -2941 | -1433 | 0 | -1 |
| | | | | м2 | 0,2 | 0,8 | -215 | -862 | 133 | 0 | -3 |
| 9 | 9 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 1364,9 | 564,32 | 6,63 | 770247 | 9050 | 200478 | 0,7 | 953 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 148337 | 2398 | 133 | 0,01 | 8 |
| 10 | 10 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300 | 21,838 | 22600 | | 493548 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 33,88 | 1211,76 | 68,13 | 41054 | 2308 | 1538 | 0,14 | 5 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 724 | 432 | 133 | 0,04 | 1 |
| 12 | 12 | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 847 | 99,97 | 42,08 | 84675 | 35642 | 81368 | 0,38 | 323 |
| | | | | м2 | 57,38 | 14,85 | 48601 | 12578 | 133 | 0,07 | 61 |
| 13 | 13 | С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60 мм | 847 | 608 | | 514976 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | 470 | 564,32 | 6,63 | 265233 | 3116 | 69034 | 0,7 | 328 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 51080 | 826 | 133 | 0,01 | 3 |
| 15 | 15 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые М-300 | 7,52 | 22600 | | 169952 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 8740987 | 360965 | | | 3325 |
| | | | | | | | 514443 | 95604 | | | 344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **811361** | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **811361** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **9552348** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **573141** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **10125489** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,4 %** | | | | **10469756** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %** | | | | **10563984** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **10605863** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **10710561** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **29312342** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **586247** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **29898589** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **3587831** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **33486420** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **33486420** | | | | |
| | | | **Итого с понижающим К= 0,99000000491** | | | | **33 151 556** | | | | |
| | | | **Итого по акту** | | | | **33 151 556** | | | | |

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Таразстрой - 2004"**

**Директор** _____ **Джунусов М.А.**

**Субподрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Интеллект Азия"**

**Директор** _____ **Лигай А.Г.**