Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.30) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.30) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К30-2 от 01.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	11		14891,26	4524,66	163804	49771	16	117821	304155
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	114017	12672		22530	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	3,2186		82785,00		266452	0	266452	0	287768
		СП - 8%						0	0		21316	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,376		29136,00		69227	0	69227	0	74765
		СП - 8%						0	0		5538	
27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	22		80,13	2,72	1763	60	0	1184	3183
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	1703	13		236	
28	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	11		1961,00		21571	0	21571	0	23297
		СП - 8%						0	0		1726	
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6										
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	13		14891,26	4524,66	193586	58821	18	139243	359456
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	134747	14976		26626	
8	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	3,8038		82785,00		314898	0	314898	0	340089
		СП - 8%						0	0		25192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,808	29136,00		81814	0	81814	0	88359
		СП - 8%					0	0		6545	
27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	8	80,13	2,72	641	22	0	431	1157
		НР - 69%; СП - 8%			77,41	0,61	619	5		86	
28	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	4	1961,00		7844	0	7844	0	8472
		СП - 8%					0	0		628	
		ИТОГО	Тенге								1490701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				251087				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108673			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27667			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						761839		
		- Накладные расходы	Тенге							258679	
		- Сметная прибыль	Тенге							110422	

	ИТОГО	**1 490 701**
	Временные здания и сооружения 0,9%	13 416
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	15 342
	Непредвиденные расходы 2%	30 389
	Итого	1 549 848
	Скидка субподрядчика	210 563
	Итого с учетом скидки	1 339 286
	НДС (12%)	160 714
	Итого по акту	**1 500 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**