Құрылыс саласындағы жұмыстарды сатып алу туралы үлгілік шарт

Павлодар облысы №090140000306/250248/00 2025-03-26

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы 2025 жылғы 23 қаңтардағы №03-2/550 сенімхат негізінде әрекет ететін Нурханов Ермурат Сапарбекович бір тараптан және Бас директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер/Орындаушы» деп аталатын "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Рахимтаев Данияр Сансызбаевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2025-03-13 № 13994322-1 Тендер сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен/Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объекті – сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) күтпеген жұмыстарға (күтпеген жұмыстарға) арналған шығындар-құрылыс процесінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі мен құнын нақтылауға байланысты, оларды орындау сипаты мен әдістері жобалау кезінде, сондай-ақ құрылыс процесінде бекітілген (өткен) қателер анықталған кезде дәл айқындала алмайтын шығындарды (жұмыстардың құнын) өтеуге арналған қаражат сомасы жобалық-сметалық құжаттамада және жұмыс сызбаларында және/немесе сметалық құжаттамада ескерілмеген жұмыстар мен шығындарды анықтауда;
8) жұмыстарды жүргізудің жыл сайынғы кестесі-жұмыстарды жүргізудің жалпы кестесі негізінде жасалған құжат, онда мердігердің тиісті жылы жоба бойынша жұмыстардың көлемін нақты және ақшалай мәнде орындау жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы толық ақпарат қамтылады (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № _ _ _ қосымша);
9) сапа орталығы - "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" РМК (ЖАҰСО), автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның өкілі (ҚР ҚТ АЖК);

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10) міндеттеме - Тараптардың осы Шарттың талаптарын орындауы, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: жұмыстарды орындау, кепілдік кезеңінде ақауларды жою, мердігердің қамтамасыз етулерді беру жөніндегі міндеті: авансты қайтару, шартты орындау, кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерді орындау;
11) шарттық баға ведомосі-мердігер шарттық бағаның жиынтық ведомосі негізінде әзірлейтін, жобалау-сметалық құжаттамаға (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемдерінің ведомосін және т. б. қоса алғанда) сәйкес орындалуға жататын жұмыстардың тізбесін қамтитын, жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген бағалардан аспайтын жекелеген бағаларды, көлемдер мен қорытынды бағаларды көрсете отырып, құжат құны (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № _ _ _ _ қосымша);
12) электрондық құжат-ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
13) Тапсырыс берушінің өкілі-объектіні реконструкциялауды (салуды) және пайдалануға беруді ұйымдастыруды, жоспарлауды, үйлестіруді, бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс беруші уәкілеттік берген тұлға;
14) шарттың жалпы сомасы - мердігер өзінің тендерлік өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған осы Шарт бойынша жұмыстар құнының жалпы сомасы;
15) E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесі-құрылыс журналдарын және атқарушылық құжаттаманы электрондық жүргізуді қамтамасыз ететін салынып жатқан объектілерді бақылау және мониторингтеу жүйесі; құрылыс саласына байланысты жүйелерді интеграциялау - epsd.kz, сметалық бағдарламалар, жобалау жүйелері, лицензиялау, сертификаттау жүйелері; құрылыс объектілерін камералдық бақылау;
16) электрондық құжат айналымы-мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар арасында электрондық құжаттармен алмасу;
17) жұмыстар-заттай нәтижесі бар реконструкция (құрылыс) жүргізу жөніндегі қызмет;
18) материалдарды жеткізу кестесі-мердігердің шартты орындау үшін қажетті материалдармен жобаны қамтамасыз ету жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын айлар бөлінісінде жасалатын құжат;
19) ғимараттардың (құрылыстардың) инженерлік жабдығы-материалдық құндылықтардың сақталуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің технологиялық жабдықтары мен өндірістік процестерінің инженерлік қамтамасыз етілуін қамтамасыз ететін адамдардың тұруына (тұрмысына), еңбек қызметіне (болуына) қолайлы жағдайлар жасайтын Инженерлік жүйелер мен техникалық құрылғылар кешені (оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 2013 жылғы 17 Қыркүйек №977). Ғимараттардың (құрылыстардың) инженерлік жабдықтарына сумен жабдықтау (суық және ыстық), кәріз, жылыту, желдету, ауаны баптау, газбен жабдықтау, электр жабдықтары, көтергіш-көлік құрылғылары (лифттер, эскалаторлар), қоқыс шығару, шаң жинау, өрт сөндіру, Дабыл беру, телефондандыру, радиофикация және ішкі абаттандырудың басқа да түрлері кіреді;
20) мерзімдерді кешіктіру-мердігердің шартта және кестелерде белгіленген мерзімдерді бұзуы;
21) материалдар-мердігер және / немесе қосалқы мердігер жұмыс жүргізу кезінде пайдаланатын барлық шығыс материалдары;
22) электрондық құжат айналымы жүйесі - қатысушылар арасындағы қатынастар осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттелетін электрондық құжаттармен алмасу жүйесі;
23) Эскроу-шот-Екінші деңгейдегі банк Тапсырыс берушіден және/немесе Тапсырыс берушінің өкілінен келісім алған жағдайда, ақшаны бұғаттау шартымен және мердігердің шығыс операцияларын жасау құқығымен шоғырландыру мақсатында ашылған мердігердің банктік ағымдағы шоты;
24) жабдық-жұмыстарды орындау үшін объектіде уақытша болатын механизмдердің, аспаптардың, айлабұйымдардың, жол-құрылыс техникасының және мердігердің және/немесе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қосалқы мердігердің зертханасының жиынтығы;
25) электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушы-электрондық құжаттарды жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздеу және тарату процестеріне қатысатын жеке немесе заңды тұлға, мемлекеттік орган немесе лауазымды адам;
26) жасырын жұмыстар - сапасы мен дәлдігін кейінгі жұмыстарды орындағаннан немесе белгілі бір конструкцияларды монтаждағаннан кейін айқындау мүмкін болмайтын кейінгі жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырылатын жұмыстар;
27) электрондық цифрлық қолтаңба-электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы;
28) электрондық цифрлық қолтаңба құралдары-электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдар жиынтығы.
29) қол қоюшы тұлға-электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін заңды түрде меңгерген және оны электрондық құжатта пайдалануға құқығы бар жеке немесе заңды тұлға;
30) жоба авторы (авторлық қадағалау) - қабылданған жобалық шешімдердің сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын заңды тұлға;
31) жұмыс өндіру жобасы (ЖӨЖ) – құрылысты ұйымдастыру және жұмыстарды жүргізу технологиясы бойынша мердігердің шешімдері қамтылған құжат мыналарды қамтиды: құрылыстың күнтізбелік жоспары, ақшалай қаражатты игеру жоспары, құрылыстың бас жоспарлары, ұйымдық-технологиялық схемалар, құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік ведомосы, негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік кестесі, кесте материалдарды жеткізу, негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік, сапаны бақылау жоспары, қозғалысты ұйымдастыру жоспары, қоршаған ортаны қорғау жоспары, еңбекті қорғау жоспары, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі, түсіндірме жазба (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № _ _ _ _ қосымша);
32) ақау-Шарттың талаптарын бұза отырып және/немесе жұмыстарды жүргізу технологиясын және/немесе ҒТҚ бұза отырып орындалған жұмыстардың бір бөлігі;
33) жұмыстарды жүргізудің жалпы кестесі-ай бөлінісінде жасалатын, жоба бойынша жұмыстардың нақты көлемдерін орындау жөніндегі мердігердің мерзімдері мен міндеттемелері туралы жалпыланған ақпаратты қамтитын құжат (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № ___қосымша);
34) Шарт – Тапсырыс беруші мен мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт осы Шарттың мәтінін, оның барлық қосымшаларын, сондай-ақ Шарттың талаптарына, оның орындалуы мен құнына әсер ететін түзетулерді, қосымша келісімдерді, өзгерістерді, ресми хабарларды қоса алғанда, Тараптардың барлық басқа құжаттары мен келісімдерін білдіреді. Қолданылатын құқықтық нұсқамалардың ережелері де Тараптардың шарттық қатынастарының бөлігі болып табылады және тиісті қатынастарды реттейтін шарттың бөлігі болып саналады;
35) тұрақсыздық айыбы-Тапсырыс беруші Мердігерге шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін есептейтін ақшалай сома, оның ішінде айыппұл және / немесе өсімпұл;
36) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы-мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде электрондық құжаттарды қалыптастыру үшін жеке немесе заңды тұлғаларға электрондық цифрлық қолтаңба құралдары мен тіркеу куәліктерін беретін куәландырушы орталық;
37) аралық төлем сертификаты-құны көрсетіле отырып, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде Шарт шеңберінде жұмыстардың орындалғанын растайтын құжат;
38) шарттық бағаның жиынтық ведомосы-жобалау-сметалық құжаттаманың негізінде жасалатын және мердігер өзінің тендердегі баға ұсынысының құрамдас бөлігі ретінде ұсынатын және шарт шеңберінде орындалуға жататын жұмыстар және олардың құны туралы негізгі ақпаратты көрсететін құжат (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № ___ қосымша);

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер/Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті.

2.2 Жұмыстар - Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін қайта құру және жаңғырту (I іске қосу кешені) бойынша жұмыстарды тендер тәсілі арқылы электрондық сатыпалым Жобасы бойынша орындалады, онда Павлодар облысы бар.
Бас жобалаушы - "Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты" акционерлік қоғамы.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) консорциялық келісім (консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда).

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 16 281 415 314.55 (он алты миллиард екі жүз сексен бір миллион төрт жүз он бес мың үш жүз он төрт тенге елу бес тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 744 437 355.13 тенге (бір миллиард жеті жүз қырық төрт миллион төрт жүз отыз жеті мың үш жүз елу бес тенге он үш тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

3.2 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді және (немесе) Қағидалардың 151-тармағына сәйкес соманы енгізгеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
Бұл ретте, жұмыс көлемі қосалқы мердігерлікке берілген жағдайда, Мердігер тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізіліміндегі Қосалқы мердігерге бөлінген соманың 30% мөлшерінде аванстық төлем төлеуге міндеттенеді.
Орындалған жұмыс үшін төлемді <төлем шарты> Тапсырыс беруші Тараптар орындаған жұмыстардың актісіне қол қойған күнінен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің/Орындаушының есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен жүргізеді.
Мердігер орындалған жұмыстар үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізіліміндегі қосалқы мердігерге ақы төлеуді Мердігердің есеп шотына Тапсырыс берушіден төлем түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған жұмыстардың актісі (актілері);

3) осы Қағидалардың 32-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі ел ішіндегі құндылық туралы есеп;

4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 215 035 030.62 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 2 150 350 306.20 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда 2 365 385 336.82 (екі миллиард үш жүз алпыс бес миллион үш жүз сексен бес мың үш жүз отыз алты теңге сексен екі тиын) мынадай:
сатып алу веб-порталында растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ7396503F0007672638 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Ереженің 26-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік; Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Жобалаушы/Орындаушы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі міндетін атқарушының 2022 жылғы 26 мамырдағы № 286 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28243 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

конструкцияларды пайдалануға;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер/Орындаушы тартқан персоналды қоса қанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

11) төлем сертификатын ұсынуға, сондай-ақ Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес қосалқы мердігердің төлем сертификатын ұсынуын қамтамасыз етуге;

12) объектілер құрылысымен байланысты шартты Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар арқылы орындауға міндеттенеді.

4.2 Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді/Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге;

6) Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталға Мердігердің байланыс деректері бар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамада көзделген негізгі құрылыс материалдары, жабдықтар, бұйымдар мен конструкциялар қажеттілігінің жиынтық ведомосын (тізілімін) жүктеуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер/Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді/Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер/Орындаушы тексеру сәтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізбей, жұмыстар бөлінісінде бірыңғай бағаларды ұлғайтуға жол берілмейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.7 Қымбаттаудың кез келген сомасына мердігердің сатып алуға қатысқан кезде берген жеңілдігі қолданылады.
5.8 Шарттық баға ведомосіне өзгерістер енгізудің негізгі шарттары: - күтпеген жұмыстарды анықтау; - Шартта көрсетілген бұрын қабылданған техникалық шешімдерге өзгерістер енгізу қажеттілігі; - нақты орындау нәтижелері бойынша жұмыстардың нақты көлемін нақтылау; - ЖСҚ түзету.
5.9 Көрсетілген іс-қимылдар жүргізілгеннен кейін техникалық қадағалау Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне осы мән-жайдың шарттың жалпы сомасын ұлғайтуға әсер ету мүмкіндігін, өзгертуге өтінім жасау үшін қажетті мерзімдерді, ықтимал тоқтап қалуларды және Шарттың мерзімдерін ұзартуды алдын ала бағалай отырып, өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы тиісті қорытынды жібереді.
5.10 Мердігер ай сайын есепті айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге атқарушылық-техникалық құжаттаманы, шот-фактураны, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы, техникалық және авторлық қадағалаулармен келісілген аралық төлем сертификатын қоса бере отырып, орындалған жұмыстардың актісін, сондай-ақ ЭЦҚ кілттерімен қол қойылған көрсетілген құжаттарды Мердігер Тапсырыс берушіге бірыңғай ақпараттық e-Qurylys жүйелері. Тапсырыс беруші Мердігер ұсынған құжаттарды оларды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде толық көлемде қарайды және қол қояды. Оларға қол қоюдан бас тартылған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге ұсынылған құжаттардағы кемшіліктерді көрсете отырып, жазбаша дәлелді бас тартуды жібереді, оны жою қажет. Мұндай кемшіліктер жойылғанға дейін Тапсырыс берушінің орындалған жұмыстарды қабылдау актілеріне қол қойылмайды, ал жұмыстар орындалмаған болып есептеледі.
5.11 Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша ескертулер болмаған кезде комиссия объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қояды.
5.12 Егер өтінімді жасау кезінде қайта жобалау қажеттілігі жобалау-сметалық құжаттамадағы кемшіліктерге байланысты туындаса, қайта жобалау үшін төлем жоба авторының есебінен жүзеге асырылады.
5.13 Өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдаған кезде Тапсырыс беруші жоба авторымен бірлесіп осы жұмыстарды шарттың жалпы құны шегінде орындау мүмкіндігін қарайды.
5.14 Кестелерде жұмыстарды орындау және ақшалай қаражатты игеру тәртібі, мерзімдері, түрі мен саны көрсетілген объектіге материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімдері көрсетілуі тиіс. Жұмыстарды жүргізу кестелері мердігердің тиісті жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін 2 күн бұрын қажетті персонал мен жабдықты жұмылдыруды аяқтауын қамтамасыз ететіндей етіп жасалуы тиіс. Мердігер кестеде белгіленген мерзімдерді сақтауға міндетті.
5.15 Егер жұмыстардың және/немесе материалдардың сапасын, оның ішінде сапа орталығының қандай да бір тексеру немесе сараптау қорытындылары бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер жіберген ақаулар мен бұзушылықтар анықталса, онда мердігер 5 жұмыс күні ішінде техникалық қадағалау қызметімен бірлесіп, осы ақаулар мен бұзушылықтарды көрсету арқылы жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті оларды жою мерзімдері.
5.16 Жұмыс жүргізудің басталу күнін белгілеу туралы мердігердің хабарламасы мынадай шарттар туындаған кезде беріледі: Тапсырыс беруші объектіні немесе учаскені мердігерге қабылдау-тапсыру актісі бойынша берген; мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауды жүзеге асыратын органдардан құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге талон алған; мердігер аванс (алдын ала төлем) алған (осы белгіленген мерзімге ШБВ ұсынбаған кезде Шартта/әлеуетті мердігер аванстан (алдын ала төлемнен) бас тартқан кезде Шарттың осы тармағы қолданылмайды).
5.17 Техникалық қадағалау қорытындысында көрсетілген барлық дәлелдер жоба авторымен келісуге жатады. Сонымен қатар, жоба авторы негіздемелік есептеулерді (сметалар, жобалық шешімдер және т.б.) ұсына отырып, тиісті өзгерістер енгізу қажеттілігін растауы тиіс.
5.18 Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау мердігерді объектіні пайдалануға бергенге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

дейін қабылданған жұмыстардың немесе олардың бір бөлігінің сақталуын және сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кез келген міндеттер мен тәуекелдерден босатпайды. Жұмыстарды аралық қабылдауды Тапсырыс беруші технадзормен бірлесіп нақты аяқталған аралық жұмыстар бойынша жүргізеді.
5.19 Бекітілген жобалық шешімдер мен мемлекеттік нормативтерді бұзушылықтар анықталған кезде, сондай-ақ теріс қорытындылар (авторлық/техникалық қадағалау) болған кезде Тапсырыс беруші мердігер бұзушылықтарды жойғаннан кейін объектіні пайдалануға қабылдайды.
5.20 Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде құрылыс алаңында мердігердің өз есебінен объектінің толық шолуын қамтамасыз ететін бейнебақылау орнатылады.
5.21 Тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды және бекітеді, Шартқа сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші қажетті түзетулер енгізіп, түзету үшін мердігерге жіберуі тиіс. Мердігер осындай нұсқауларды алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бекіту үшін түзетілген кестелерді Тапсырыс берушінің қарауына ұсынуға тиіс. Барлық кестелер айлар бойынша жасалады.
5.22 Аралық жұмыстар Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актілеріне, аралық төлемдер сертификаттарына және орындалған жұмыстардың құны туралы анықтамаларға қол қойған күннен бастап Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі.
5.23 Объектіде жұмыстар жүргізу кезінде мердігер материалдар мен жабдықтарды жеткізуді жүзеге асырады; мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтығы: белгіленген тәртіппен объектіде жұмыстар үшін берілген және/немесе бөлінген жер учаскелеріне тиісті құқықтарды ресімдеу; объектіні салу және тапсыру үшін қажетті барлық рұқсат құжаттарын және өзге де құжаттарды ресімдеу; және Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған күнге дейін объектіні күтіп ұстау; объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша Тапсырыс берушіге объектіні тапсыру.
5.24 Жұмыстарды орындау мүмкін рискстігі, жұмыстар мен материалдардың қымбаттауы, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезеңінде туындаған басқа да тәуекелдерді мердігер көтереді.
5.25 Жұмыс жүргізудің басталу күні мердігердің техникалық қадағалауға немесе Тапсырыс берушіге жұмыс жүргізудің басталу күнін белгілеу туралы хабарлама алуы болып табылады.
5.26 Өзгерістер енгізу үшін жағдайлар туындаған кезде шарт тарапы басқа Тарапты және жоба авторын (авторлық қадағалау) хабардар ете отырып, өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін техникалық қадағалауға жүгінеді. Мердігер хабарламаны жіберген жағдайда, техникалық қадағалау осындай хабарламаны алғаннан кейін өз міндеттеріне байланысты мынадай іс-қимылдар жасауы тиіс: 2 күн ішінде тиісті өзгерістер енгізудің объективтілігі мен орындылығын тексеруі тиіс; өзгертуге өтінім жасаумен қатар жұмыстарды жүргізу мүмкіндігін айқындауы тиіс; өтінім жасаумен қатар жұмыс жүргізу мүмкіндігі болмаған кезде жұмыстарды негізсіз тоқтата тұру ықтималдығын болдырмау мақсатында басқа жерлерде (учаскелерде) жұмыс жүргізу мүмкіндігін айқындау. Мұндай мүмкіндік болған жағдайда, дереу мердігерге басқа учаскелерде құрылыс жұмыстарын жалғастыру бойынша тиісті іс-қимылдар жүргізу туралы нұсқаулар береді; басқа учаскелерде жұмыс жүргізу мүмкіндігі болмаған және шешім қабылданғанға дейін жұмыстарды уақытша тоқтата тұру қажет болған жағдайда, жұмыс істемейтін Жабдықтың, персоналдың және кезеңнің санын көрсете отырып, тоқтап қалу туралы тиісті есептік жазбаларды жүргізу жөнінде нұсқаулар береді.
5.27 Тапсырыс беруші бастамашы болған жағдайда, жоғарыда көзделген рәсімдерді кейіннен орындай отырып, өзгерістер енгізу қажеттігі туралы мердігерге, Технадзорға және жоба авторына хабарлама беріледі.
5.28 Тапсырыс берушінің жедел орындауды, авариялық жағдайларды, төтенше жағдайларды жоюмен байланысты жұмыстарды, сондай-ақ адамдардың қаза болу және денсаулығына зиян келтіру, сондай-ақ мүліктің бүлінуі қаупін уақтылы жоюға бағытталған басқа да жұмыстарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындауды талап ететін қосымша жұмыстарға өзгертуге өтінімдерді алдын ала келісуі талап етілмейді.
5.29 Техникалық қадағалау мердігерге өзгертуге өтінім жасалатын жұмыстарды жүргізуді бастау туралы нұсқау беруге құқылы. Техникалық қадағалау мердігерге беретін кез келген нұсқау, оның ішінде қосымша жұмыстарды орындау үшін міндетті болып табылады.
5.30 Тапсырыс беруші қабылдау рәсімдері басталғанға дейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссияның барлық мүшелеріне жұмыстарды қабылдау басталған күн туралы жазбаша хабарлайды.
5.31 Егер өзгерістер енгізу жұмыстың бір бөлігін қайта жобалауды қажет етсе, онда бұл әрекеттерді мердігер (өз бетінше немесе жоба авторын немесе басқа ұйымдарды тарта отырып) орындай алады. Бұл ретте процесті жеделдету үшін мердігер кейіннен жоба авторынан шығындарды өндіріп ала отырып, өз қаражаты есебінен қайта жобалау жөніндегі қызметтерге ақы төлеуге құқылы.
5.32 Мердігер шарттық баға ведомосін уақтылы енгізбеген жағдайда, Тапсырыс беруші ШБВ ұсынғанға дейін шарт бойынша ешқандай төлем жүргізбейді.
5.33 Мердігер осы Шартқа қол қойғаннан кейін және жұмыстарды жүргізудің басталу күнін белгілеу туралы хабарламаны өз күшімен алғанға дейін және өз есебінен дайындық жұмыстарын (топырақ өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығын ресімдеуді, жерді уақытша бөлуді, орналасқан жерін және өзге де құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіппен дайындауды) жүзеге асырады, сондай-ақ шарт бойынша басқа да міндеттемелерді орындайды, жұмыстарды жүргізудің басталу күнін белгілеу туралы хабарламаны талап ету.
5.34 Комиссия мүшелерінің объектіні пайдалануға қабылдау актісіне ескертулермен немесе ерекше пікірлермен, сондай-ақ Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттардың болмауымен қол қоюға жол берілмейді.
5.35 Мердігер тартылған персоналдың, оның ішінде тартылған қосалқы мердігерлік ұйымдардың (өнім берушілердің, көрсетілетін қызметті берушілердің және т.б.) еңбегіне уақтылы ақы төлеу есебін жүргізуге міндетті.
5.36 Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде қолданыстағы өткізу пунктінің объектісі мемлекеттік шекара арқылы өткізуді ұйымдастырудың бекітілген схемасы негізінде жұмыс істейді, оны мердігер әзірлейді және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің өңірлік департаменті бекітеді. Мердігердің жұмыстарын жүргізу жобасының құрамындағы уақытша ғимараттар мен құрылыстар "Мемлекеттік шекара туралы"Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 70-V Заңына сәйкес автомобиль өткізу пунктінің толық және тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тиіс.
5.37 Жобаны іске асыруға қатысушылардың кез келгені (Тапсырыс беруші, мердігер, техникалық қадағалау, авторлық қадағалау) өзгерістердің бастамашысы бола алады. Өзгертуге өтінімді барлық қатысушылар (Тапсырыс беруші, мердігер, техникалық және авторлық қадағалау) келіседі. Мердігер өзгертуге арналған өтінімді келісуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерді хабардар ете отырып, осы өзгертуге арналған өтінімді біржақты тәртіппен бекітуге құқылы. Бұл жағдайда мердігер осы өзгерту өтінімінің шарттарын сақтау бойынша міндеттемелер қабылдайды.
5.38 Өзгерістерге арналған өтінімдер оларды бекіту алдында мынадай жағдайларда: жобалау шешімдеріне және/немесе шарттық бағаның ведомосіне өзгерістер енгізілген кезде; шарттың жалпы құны өзгерген кезде; құрылыс жұмыстарының мерзімдеріне және шарттың орындалуына өзгерістер әсер еткен кезде Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс.
5.39 Шарттық баға ведомосі мен ЖСҚ (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемінің ведомосін және т.б. қоса алғанда) арасындағы сәйкессіздіктер анықталған жағдайда мердігер шарттың жалпы сомасын ұлғайтпай, шарттық баға ведомосін анықталған сәттен бастап 10 күн ішінде ЖСҚ-ға сәйкес келтіреді. Бұл ретте мердігердің есепке алынбаған көлемдерге ақы төлеуді талап етуге құқығы жоқ. ЖСҚ-ға сәйкес келмейтін шарттық баға ведомосіне сәйкес

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстарға ақы төленген жағдайда, мердігер дұрыс төленбеген сомаларды қайтаруға міндетті.
5.40 Қаржыландыру өзгерген кезде Мердігер қаржыландырудың өзгеруі туралы хабарланған сәттен бастап 14 күн ішінде Тапсырыс берушіге техникалық қадағалау қызметімен келісілген жұмыстарды орындаудың түзетілген жыл сайынғы кестесін ұсынуға міндетті. Жалпы жұмыс кестесі жыл сайынғы жұмыс кестесін құру нәтижелері бойынша түзетілуі мүмкін. Жыл сайынғы кестелер мынадай жағдайларда да өзгеруі мүмкін: Шартта көзделмеген, оларды орындауға қосымша уақыт әкелетін қосымша жұмыстарды анықтау. Бұл жағдайда кестелер осы Шартта көзделген тәртіппен шарттық бағаның ведомосіне тиісті өзгерістер енгізілгеннен кейін; авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау қажеттілігіне әкеп соққан Төтенше жағдайлар туындағаннан кейін; мердігердің Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс берушінің өкілінің кінәсінен жұмыстарды тоқтата тұруынан; қаржыландыру өзгерген кезде, мердігердің кінәсінен емес жұмыстарды орындау мүмкін болмаған кезде, мердігердің кінәсінен емес, растайтын құжаттардың қосымшасы.
5.41 Шарттық баға ведомосіне өзгерістер қосымша тармақтарды қосу немесе бар тармақтарды алып тастау, сондай-ақ жұмыстардың нақты көлемін өзгерту және/немесе жекелеген бағаларды өзгерту жолымен енгізілуі мүмкін, бұл ретте мұндай өзгерістер ЖСҚ-ға сәйкес құрылыстың сметалық құны шегінде жүргізіледі.
5.42 Мердігер осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге шарт бағасының ведомосін, жұмыс өндірісі жобасын, техниканы/персоналды және жабдықты жұмылдыру кестесін, материалдарды жеткізу кестесін, сондай-ақ жоба авторымен және техникалық қадағалаумен және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өңірлік Шекара қызметі департаментімен келісілген жұмыстарды жүргізудің жалпы және жыл сайынғы кестесін бекітуге ұсынуға міндетті.
5.43 Жұмыстарды түпкілікті қабылдау Шартта көзделген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
5.44 Технадзор мен авторлық қадағалау арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші Технадзормен және Мердігермен алдын ала келісе отырып шығарады.
5.45 Объектіге жұмыстарды орындау процесінде техникалық қадағалау ҚР қолданыстағы ҚНжЕ және ҚР нормативтік құқықтық актілерінде, сондай-ақ Тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады.
5.46 Жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне міндетті түрде техникалық қадағалау және мердігер қол қояды, ал жұмыстарды қосалқы мердігер орындаған жағдайда қосалқы мердігер де қол қояды; авторлық қадағалау – жауапты конструкциялар.
5.47 Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген не жұмыс сипатынан туындайтын жағдайларда, объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылғанға дейін мердігер өз есебінен және Тапсырыс берушінің қатысуымен алдын ала сынақтар жүргізеді. Мұндай жағдайларда жұмыс нәтижелерін қабылдау алдын ала сынақтардың оң нәтижесі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.
5.48 Тапсырыс беруші мынадай құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде: жұмыстардың аяқталғаны туралы жазбаша хабарлама; сәйкестік туралы декларация; жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы қорытынды; құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды; орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын орындалған жұмыстардың құны туралы анықтама Шарттың талаптарына сәйкес; объектіні салу жөніндегі атқарушылық-техникалық құжаттаманы Тапсырысшы, мердігер, объектіні пайдалануға қабылдау жөніндегі авторлық және техникалық қадағалау құрамында комиссия тағайындайды.
5.49 Өзгерістер енгізу қажеттілігі болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тараптарды хабардар ете отырып, тиісті шешім қабылдайды. Бұл жағдайда мердігер мерзімін ұзартуды талап ету құқығынан айырылады.
5.50 Мердігер дербес және өз есебінен: E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесіне қосылуды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және жауапты қызметкердің осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде ЭЦҚ кілтін алуын, сондай-ақ бір ай ішінде e-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесінің порталына қосылу үшін өндірістік базаның (құрылыс қалашығының) интернет желісіне кіруді қамтамасыз етуге міндетті осы Шартқа қол қойылған күннен бастап.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда Жұмыс орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда "Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіпте Тауардың шыққан жері туралы "СТ-KZ" сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық сәйкес келетінін куәландыратын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттарды беруге тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелерінің техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, Жұмыстардың оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

7.2 МердігерОрындаушыТапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 60 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер/Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер/Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Мердігер пайдалануға берілетін объектіні ҚР КМ автомобиль жолдары комитетінің атына объектіде бар ғимараттарды, құрылыстар мен құрылғыларды және олардың пайдалануға қабылдау актісіндегі құнын егжей-тегжейлі көрсете отырып, тіркеуді және толық құжаттамалық ресімдеуді жүргізуге міндетті;
7.5 Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге 5 жыл мерзімге пайдалануға кепілдік береді.
7.6 Кепілді кезеңде ықтимал ақауларды жою жөніндегі мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде мердігер объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге мердігердің шарттық міндеттемелерді орындау жөніндегі міндеттемесін қамтамасыз ететін, қолданылу мерзімі кемінде 60 (алпыс) ай қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін беруге міндетті кепілдік кезеңінде ақауларды жою: шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін қолданылу мерзімі бар шарттың жалпы сомасынан 3% (үш пайыз) сомасына банктік кепілдік түрінде; тендерлік құжаттамаға қосымшаға сәйкес ресімделген; Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін шарттың жалпы құнынан 3% (үш пайыз) мөлшерінде кепілдік ақшалай жарна.
7.7 Егер жұмыстар немесе олардың қандай да бір бөлігі құрылыс аяқталғаннан кейін сынақтан өтпеген жағдайда, Тапсырыс беруші сынақтан өтпеген жұмыстарды қабылдаудан бас тартады және қосымша сынақтар жүргізу туралы өкім береді.
7.8 Тапсырыс берушіден немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің өңірлік департаментінінен ақаулар анықталғаны туралы хабарлама алған кезде мердігер өз өкілін Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жіберуге міндетті.
7.9 Кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз ету кепілдік кезеңі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

аяқталғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қайтарылады.
7.10 Мердігер кепілдік мерзімі шегінде анықталған ақауларды іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Егер Мердігер ақауларды белгіленген мерзімде жоймаса, онда кепілдік кезеңі қосымша 12 айға ұзартылады. Егер Тапсырыс берушінің объектіні дұрыс пайдаланбауы немесе жұмыс нәтижелерінің салдарынан туындаса, мердігер кепілдік кезеңі шегінде анықталған ақаулар үшін жауапты болмайды. Соңғысын дәлелдеу ауыртпалығы мердігерге жүктеледі.
7.11 Егер кепілдік кезеңі ішінде орындалған жұмыстарда мердігердің өзіне қабылдаған міндеттемелерді тиісінше орындамауының салдары болып табылатын ақаулар бар екені анықталса, мердігер кез келген осындай ақауды өз күшімен және тараптармен келісілген мерзімдерде өз есебінен жоюға міндетті. Тиісінше, осы кезеңде тұтастай алғанда немесе оның бір бөлігіндегі жұмыстарға кепілдік кезеңі ұзартылады.
7.12 Объектіні комиссиялық тексеру кезінде кепілдік кезеңінде комиссия құрамына міндетті түрде мердігердің, техникалық қадағалаудың және сапа орталығының және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің өңірлік департаментінің өкілдері енгізіледі. Комиссиялық тексеру нәтижелері ақаулардың сипатын, жұмыс көлемін, ақаулардың әрбір түрі үшін жою әдістері мен мерзімдерін көрсете отырып, тексеру актісімен ресімделеді. Мердігер комиссиялық тексеруге қатысудан бас тартқан және/немесе тексеру актісіне қол қойған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру актісіне мердігерсіз қол қояды. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан және/немесе тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.
7.13 Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер сынақтар жүргізуге міндетті. Сынақтар өткізілгенге дейін 21 күннен кешіктірілмейтін мерзімде Мердігер Тапсырыс берушіні осындай сынақтар өткізілетін күн туралы жазбаша хабардар етеді. Сынақтарды өткізу күнін Тапсырыс беруші, бірақ Мердігер Тапсырыс берушіні хабардар еткен күннен бастап 14 күннен кешіктірмей айқындайды. Сынақ қорытындысы бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге сынақ нәтижелері туралы куәландырылған есепті ұсынуға міндетті.
7.14 Мердігер тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде Тапсырыс берушімен өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін жасауға және қол қоюға міндетті.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе Тапсырыс берушінің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға кешіктірілген әр күн үшін шарттың тиесілі сомасынан 0,1% (нөл бүтін бір) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімақы) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс

8.3 Жұмыстардың орындау мерзімі өткен жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыдан әр кешіктірілген күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады), Мердігер/Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындау) жағдайда әр кешіктірілген күн үшін орындалмаған міндеттемелердің сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.4 Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолданылуы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден/Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құнына төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге/Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің/Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің/Орындаушының Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да беруіне жол берілмейді.

8.8 Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдарының қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдарының қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер/Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.10 Шартты орындау кезеңінде мердігердің жұмыстарды жүргізу процесінде туындайтын материалдар мен жұмыстар құнының барлық қымбаттауы мердігердің шотына жатқызылады және Тапсырыс беруші өтемейді.
8.11 Іс-шаралар жоспарына сәйкес сапа орталығы анықтаған ақаулар мен бұзушылықтарды жою мерзімдері сақталмаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.
8.12 Мердігер шарттық міндеттемелерді орындауды және/немесе есептелген тұрақсыздық айыбын белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан және/немесе орындалған жұмыстардың актілері бойынша төлеуге жататын сомалардан мердігерге шарттық міндеттемелерді орындауды бұзғаны және/немесе осыған байланысты туындаған залалдар үшін есептелген соманы ұстап қалуға құқылы. Осы жағдай туындаған кезде Мердігер 30 (отыз) күн ішінде шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалуын қамтамасыз ету сомасын қалпына келтіруге міндетті. Мердігер тұрақсыздық айыбын өз бетінше толық төлеген жағдайда, осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімін бұзуды қоспағанда, Тапсырыс берушінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуі ұсталмайды.
8.13 Мердігердің үшінші тұлғаларда шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге тұтастай не ішінара талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.
8.14 Жалақыны уақтылы төлемеген және тартылған персонал, оның ішінде қосалқы мердігерлік ұйымдар тарапынан тиісті шағымдар түскен жағдайда Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасының 0,01% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын қояды, ал мердігер төлейді.
8.15 Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлеріне ғана жауап береді, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, Азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қаупі (егер оларға Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса). Тапсырыс берушінің тәуекелі сонымен қатар мердігер анықтаған және тендерлік құжаттамада көрсетілмеген улы және жарылғыш заттармен топырақтың ластануы болып табылады және егер бұл анықтаулар Жұмыстың орындалуына тікелей әсер етсе.
8.16 Мердігер объектіге жеткізілуі тиіс Барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты. Жеткізу тек мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші Көлік құралдарын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және тоқтап қалуға байланысты шығындарды көтермейді. Ешқандай жеткізілім Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне жіберілмеуі керек.
8.17 Тапсырыс беруші Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуден және/немесе мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы орындалмаған міндеттемелерінен туындаған мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы берешегі болған жағдайда төлеуге жататын сомалардан кез келген ұстап қалуды жүргізеді.
8.18 Егер шартта өзгеше белгіленбесе, шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін мердігерге шарттың жалпы сомасының 0,001% мөлшерінде тұрақсыздық айыбы есептеледі.
8.19 Мердігер Шартта көрсетілген жағдайларда төлеуге жататын тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, өсімпұлдардың) және берешектің сомаларын Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлейді.
8.20 Шартта көзделмеген өзге де жағдайларда Тараптар Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.
8.21 Тапсырыс беруші Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуден және/немесе мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы орындалмаған міндеттемелерінен туындаған мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы берешегі болған жағдайда төлеуге жататын сомалардан кез келген ұстап қалуды жүргізеді.
8.22 Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің барлық түрлерін беруге байланысты мердігердің шығыстары мердігердің айрықша шығындары болып табылады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге/Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер/Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер/Орындаушы 30 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 84 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер/Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер/Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 7-бабында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) антидемпингтік шараларға сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді.

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс, электрондық пошта бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін төлем жасамайды, төлеуді ұсынбайды және қандай да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлеуге жол бермейді. кез келген заңсыз пайданы немесе басқа да жөнсіз мақсаттарды алу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

үшін.

13.2 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада көзделген әрекеттерді, мысалы, пара беру/алу, коммерциялық пара алу, сондай-ақ қолданыстағы Шарттың талаптарын бұзатын әрекеттерді жасамайды. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрес туралы заңдар мен халықаралық актілер.

13.3 Осы Шарттың Тараптарының әрқайсысы екінші Тараптың өкілдерін кез келген тәсілмен ынталандырудан бас тартады, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, оларға жіберілген жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қалдыратын басқа да тәсілдермен. , және осы қызметкердің ынталандырушы тараптың пайдасына кез келген әрекетті орындауын қамтамасыз етуге бағытталған.

13.4 Егер Тарап сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір талаптардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деп күдіктенсе, тиісті Тарап бұл туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

13.5 Жазбаша хабарламада Тарап осы шарттардың кез келген ережелерін контрагенттің бұзуы орын алған немесе орын алуы мүмкін, қолданыстағы заңнамада белгіленген әрекеттерде көрсетілген фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды сенімді түрде растауға немесе беруге міндетті. пара беру немесе алу, коммерциялық пара алу, сондай-ақ ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі қолданыстағы заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттер.

13.6 Осы Келісімнің Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша рәсімдердің жүргізілгенін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қатысы болуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қарым-қатынас тәуекелін барынша азайтуға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара көмек көрсетуге негізделген күш-жігерін салады. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу рәсімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14 Басқа да шарттар

14.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

14.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

14.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) жұмыстардың бағасын және тиісінше шартта көзделген шартты орындауды бастаған күннен бастап орындауды аяқтау күніне дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасы бағамының едәуір төмендеуіне байланысты шарт сомасының (ұзақ мерзімді) ұлғаюы бөлігінде жол беріледі.
Жасалған шартты мұндай өзгертуге осы жұмыстарды сатып алу жоспарында сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде жылына бір реттен артық емес, ал ұзақ мерзімді шартқа жылына

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

екі реттен артық емес жол беріледі.
Бұл ретте өнім беруші Тапсырыс берушіге растайтын құжаттарды қоса бере отырып, өндіруге арналған шығындардың және (немесе) жұмыстарды орындауға арналған шығындардың ұлғаюына әсер ететін факторлардың егжей-тегжейлі калькуляциясын көрсете отырып, Шарттың орындалмаған көлемінің бір бөлігіне бағаны (ұзақ мерзімді) ұлғайту қажеттілігінің негіздемесін ұсынуға тиіс;

3) ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға және сатып алу жоспарына тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда шарт сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ шартты орындау мерзімдерін тиісті өзгерту бөлігінде;

4) осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды, жұмыстардың көлеміне қажеттілікті азайтумен не негізді ұлғайтумен байланысты, сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын сомаға және көлемге шарт сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жасалған шартта көрсетілген тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен шарттың орындалу мерзімдерінің тиісті өзгеруі бөлігінде жасалуы мүмкін. Жасалған шартты мұндай өзгертуге осы сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

5) егер өнім беруші өзімен жасалған шартты орындау процесінде бірлік үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасалған шарттың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындаудың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалардың, тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты шарт сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде жол беріледі. Жасалған шартты мұндай өзгертуге осы жұмыстарды сатып алу жоспарында сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде жол беріледі;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі.

14.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

14.5 Веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

14.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14.7 Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін Мердігер Тапсырыс беруші тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде эскроу-шот ашуға міндетті.
14.8 Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда оны бұзуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді. Мердігер шартты бұзу туралы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

хабарлама жіберілген/алынған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жұмысты тоқтатуға, объектіні консервациялауды және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен беруді қамтамасыз етуге міндетті.
14.9 Мердігер аванстық мақсатсыз пайдаланған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылық жойылған сәтке дейін әрбір күн үшін Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған соманың 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептейді және ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспауға тиіс.
14.10 Мердігер Тапсырыс берушінің алдында Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне, өз қызметкерлерінің денсаулығына және/немесе шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында және оның салдарынан туындаған өз қызметкерлерінің өліміне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің іс-әрекеттері мен олқылықтарына байланысты шығындарға, жұмыстардың қымбаттауына немесе залал келтіруге байланысты барлық тәуекелдер мен жауапкершілікті дербес және толық көлемде көтеруге міндетті(лар), қосалқы мердігердің (лердің) жұмыскерлері мен сенім білдірілген адамдары және осы Шарт шеңберінде жұмыстардың бөліктерін орындайтын басқа да адамдар мердігермен жасалған шарттар негізінде.
14.11 Мердігер ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20-күніне дейін тапсырыс берушіге аванстық пайдалану (игеру) кестесіне сәйкес аванстық қаражатты пайдалану туралы ақпарат беруге міндетті;
14.12 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оны одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты кез келген уақытта Шарттың талаптарын орындаудан біржақты тәртіппен бас тарта алады. Шарт осындай мән-жайларға байланысты бұзылған кезде Мердігер Шарт талаптарын орындау бойынша өзі шеккен нақты шығындар үшін ғана төлем талап етуге құқылы.
14.13 Осы Шарт бойынша барлық төлемдерді Тапсырыс беруші эскроу шотына аудару жолымен республикалық бюджеттен қаржыландыру бөлінуіне қарай шартта айқындалған талаптарда жүзеге асырады. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша аванстық төлемді мердігер Шарттың 5.10-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынғаннан және шарттың 3-тармағында көзделген талаптарды орындағаннан кейін эскроу-шотқа жүргізеді, бұл ретте аванс мөлшері жылдық қаржыландыру жоспарының 30% - нан аспауы тиіс.
14.14 Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) жүзеге асыру кезінде мердігер төленген авансты (алдын ала төлемді) шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарды, жабдықты төлеуге, жабдықты қайта орналастыруға, жалақыны және тартылатын қосалқы мердігерлерге аванс төлеуге ғана пайдалануға міндетті. Мердігер авансты қайтаруды (алдын ала төлемді) қамтамасыз етуді ұсынумен бір мезгілде авансты пайдалану(игеру) кестесін Тапсырыс берушіге бекітуге беруге міндетті. Сатып алынған материалдардың нақты болуы, жабдықты жұмылдыру және растайтын төлем құжаттарымен жалақы бойынша шығындар бөлігінде осы кестені орындау Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің бірінші талабы бойынша ұсынылады бұл талаптар ол тартылған жағдайда қосалқы мердігерге қатысты да орындалуға тиіс.
14.15 Мердігер Тапсырыс берушіге объектіні пайдалануға тапсырғаннан кейін 1 (бір) ай ішінде өз есебінен Мердігерге тиесілі құрылыс машиналарын, механизмдері мен жабдықтарын учаскеден әкетуге міндетті;
14.16 Егер: 1) мердігер жабдықты жұмылдыру кестесіне сәйкес жабдықты қажетті жұмылдыруды қамтамасыз етпесе; 2) мердігер қызметкерлерінің осы Шартты орындау шеңберінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактісін Тапсырыс беруші анықтаған жағдайларда Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
14.17 Республикалық бюджеттен қаржыландырудың болмауы себебінен жұмыстарды қаржыландырудың кешігуі жұмыстарды орындау мерзімдерін өзгерту үшін негіз болып табылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14.18 Тапсырыс беруші шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде мердігерге (басшыға) және/немесе сенімхат бойынша уәкілетті тұлғаға тиісті тапсыру қабылдау актісіне қол қою арқылы бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын беруге (мердігерге беру үшін бастапқы құжаттама болған кезде); 5 (бес) жұмыс күні ішінде Мердігер ұсынған ведомості қарауға және келісуге міндетті немесе дәлелді бас тартуды жіберу.
14.19 Мердігер шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау тәртібі, мерзімдері, тәсілдері және жоба авторымен келісілген шарттық баға ведомосі көрсетілген жұмыстарды жүргізу жобасын (ЖӨЖ) қарауға және келісуге беруге; сметалық (жобалық) құжаттамаға кіріс бақылауды қамтамасыз етуге және Е бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, Е- Qurylys осы Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде кіріс бақылау бойынша есеп; E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, бақылау нәтижелерін (жұмыс көлемдерін өлшеу, зертханалық қорытындылар, геодезиялық өлшемдер және орындалған жұмыстардың көлемін көрсететін және сапасын растайтын басқа да құжаттар) міндетті түрде ұсына отырып, ол орындайтын жұмыстарға өндірістік бақылауды жүзеге асыру; орындалған жұмыстарды (жасырын және орындалған жұмыстардың актісін) атқарушылық құжаттаманы, кіріс және операциялық бақылауды және куәландыруды жүргізу E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, жұмыстарды аралық қабылдау; Тапсырыс берушіні жобалық-сметалық (техникалық) құжаттамамен есепке алынбаған жұмыстар туралы жазбаша хабардар етуге; Тапсырыс берушімен келісім бойынша шарттың жалпы сомасы шегінде барлық күтпеген жұмыстарды орындауға; объектіні жұмыстардың жалпы журналымен және жұмыстардың жекелеген түрлері бойынша арнайы журналдармен және E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесінде міндетті болуы республиканың қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құжаттармен толтыра отырып, қамтамасыз етуге міндетті Қазақстан; объектіні Шарттың талаптарында көзделген барлық қажетті материалдармен, құралдармен, жабдықтармен, конструкциялармен қамтамасыз ету, объектіде орындалатын жұмыстарға байланысты жабдықты жұмылдыру кестесіне сәйкес оларды объектіге дейін тасымалдауды қамтамасыз ету. Жұмылдырылған Жабдық жұмыс күйінде болуы және жұмыстарды жүргізу жөніндегі құжаттарда (жұмыстарды жүргізу журналы, жол-құрылыс материалдарын тіркеу журналы, ЖЖМ тарату ведомостары және т.б.) көрсетілуі тиіс.
14.20 Шарт тиісті хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылған болып есептеледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші Мердігерге аванстың (алдын ала төлемді), айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын және Тапсырыс берушінің шығынын шегергенде, Тапсырыс беруші нақты орындаған және қабылдаған жұмыстарды төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып кетсе, айырма борышты төлеу немесе шарттың орындалуын қамтамасыз етуден ұстап қалу туралы талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.
14.21 Ай сайынғы төлемдер аванстық төлемдер (алдын ала төлемдер) сомаларын шегергенде түзетіледі және жүргізіледі. Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасынан аванстық төлемдерді (алдын ала төлемді) жүзеге асырған жағдайда, ай сайынғы төлемдер мердігер 10% орындағаннан кейін аванстық төлемдердің (алдын ала төлемнің) сомаларын шегергенде түзетіледі және жүргізіледі (жұмыс көлемінің он пайызы шарт бойынша жұмыстардың жалпы көлемінен жұмыс көлемінің 80% - на дейін/ тиісті қаржы жылындағы жұмыс көлемінен (шарттарға байланысты) аванстық төлемдер). Тараптардың келісімі бойынша аванстың (алдын ала төлемді) ұстап қалу тәртібін өзгертуге болады.
14.22 Тапсырыс беруші Орындалатын жұмыстардың барысы мен сапасына, оларды орындау мерзімдерінің (кестелерінің) сақталуына, жұмыстарды орындау кезінде Мердігер ұсынған материалдардың сапасына; зертханалық зерттеу мақсатында объектіде жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын объектіге, материалдарға, жабдыққа және орындалатын немесе орындалатын басқа да орындарға кедергісіз қол жеткізуге бақылауды және қадағалауды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жүзеге асыру құқығында Шарт бойынша жұмыстар; мердігерден объектіге тартылған қызметкерлердің жалақысы туралы ақпаратты, қосалқы мердігерлік ұйымдармен жасалған шарттар бойынша олардың құнын және т. б. ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жұмыстарды орындауға қатысты кез келген ақпаратты сұратуға; мердігермен келісім бойынша жұмыстарды жүргізу кестесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге; шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған және құрылыс барысында құрылыс нормалары мен ережелерінен, жобалау-сметалық құжаттамадан, шартта белгіленген талаптардан ауытқулар анықталған жағдайда, жұмыстарды тоқтатудың себептері жойылғанға дейін жұмыстарды тұтастай немесе олардың бір бөлігін тоқтату; Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда, сондай-ақ мердігер шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту жұмыс жүргізу кестесін, персоналды/жабдықты жұмылдыруды, материалдарды жеткізуді және нормативтік құжаттардың талаптарын бірнеше рет бұзу; бұрын аралық қабылдау актісіне қол қою және оларды Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау белгілеген мерзімде жоймау арқылы қабылданған учаскелерде немесе конструктивтік элементтерде ақаулар анықталған кезде Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдау туралы кейінгі актілерге қол қоймайды; мердігерден шарттың жалпы сомасы шегінде барлық күтпеген жұмыстарды орындауды талап етеді.

14.23 Мердігер объектінің аумағын таза ұстауға, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, кәдеге жарату (көму, қайта өңдеу) үшін барлық қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын өз бетінше жинауға және әкетуге міндетті. Мердігер автокөлік құралының жүргізушісінің кінәсінен болмаған ЖКО болған жағдайда толық жауапты болады. Мердігер мердігердің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамауы себебінен туындаған анықталған ақауларды өтеусіз жоюға міндетті. Мердігер анықталған кемшіліктерді 10 (он) күнтізбелік күн ішінде немесе ақаулы актіде көрсетілген өзге мерзімде, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жояды; тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау, сондай-ақ Қабылдау комиссиясы анықтаған ақауларды Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау белгілеген мерзімдерде, сондай-ақ қабылдау комиссиясы.

14.24 Жыл қорытындысы бойынша есепті айдың 20-күніне дейін шот-фактурамен және орындалған жұмыстардың жылдың соңғы актісімен, аралық төлем сертификатымен бір мезгілде Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық туралы есептілікті ұсыну.

14.25 Жабдықты ауыстыру қажет болған жағдайда Мердігер: Тапсырыс берушінің талабы бойынша күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Жабдықтың талап етілетін санын ауыстыруға, жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын материалдардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға; тендерлік өтінімдегі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді негізгі лауазымдарға жалдауға міндетті. Осы тұлғаларды басқалармен ауыстырған кезде Мердігер осындай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуға тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі тендерлік өтінімде аталған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. Бұл жағдайда мердігер растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ауыстыру қажеттігі туралы жазбаша негіздеме ұсынады; Тапсырыс берушінің және/немесе техникалық қадағалаудың талабы бойынша 72 сағат ішінде мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды объектідегі жұмыстарды орындаудан шеттетуге, содан кейін бұл адамның шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс; 20 сағат ішінде жұмыс жүргізу басталған күннен бастап күнтізбелік күндерде мүмкіндігі шектеулі қызметкерлерді (мүгедектерді) жылына кемінде (саны) адам тартуды қамтамасыз ету (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1-ден 5 млрд-қа дейін. теңге - 1 адам, 5 - тен 10 млрд.теңгеге дейін - 2 адам, 10-нан 20 млрд. теңгеге дейін-3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), шарт бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде бұл Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталуы тиіс.

14.26 Сондай - ақ, мердігер: жобаны іске асыру барысында жол саласындағы мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттерін өндірістік практикаға жылына кемінде (саны)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

адам санын тартуды қамтамасыз етуге міндетті (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1 - ден 5 млрд. теңгеге дейін-1 адам, 5-тен 10 млрд. теңгеге дейін-2 адам, 10 - нан 20 млрд. теңгеге дейін - 3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), бұл Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталуы тиіс; жұмыстың барлық кезеңіне Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларының және техникалық қадағалаудың барлық жұмыс учаскелеріне тәуліктің кез келген уақытында еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету; Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімдеріне сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларын объектіге шығу үшін автокөлікпен қамтамасыз ету; объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасы, өрт және санитарлық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз ету; орындалған жұмыстарды, тұрғызылған конструкцияларды, материалдарды, жабдықтарды күзетуді қамтамасыз ету және объектіні пайдалануға беру және оны Тапсырыс берушіге беру сәтіне дейін олардың бүлінуіне, ұрлануына, өртке, қаза болуына және т.б. байланысты барлық тәуекелдерді көтеру; өз есебінен объектіні күтіп-ұстауды (оның ішінде қысқы күтіп-ұстауды) қамтамасыз ету.

14.27 Мердігер қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттарды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: орындалған жұмыстардың актісін, аралық төлем сертификатын, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы (3кс нысаны), объектінің құрылысы бойынша атқарушылық-техникалық құжаттаманы ұсынуға міндетті.

14.28 Егер Мердігер Шарттың қолданылу кезеңінде немесе кепілдік кезеңінде анықталған қандай да бір ақауларды шартта немесе Тапсырыс берушінің тиісті талабында белгіленген мерзімдерде жоймаса, Тапсырыс беруші талап етуге құқылы, ал мердігер-жұмыс үшін төленген бағаның бір бөлігін қайтаруға не кемшіліктерді жоюға жұмсалған шығыстарды өз күшімен немесе үшінші тұлғалардың көмегімен өтеуге міндетті Тапсырыс берушінің көрсетілген құқығы шарт бойынша міндеттемелердің тоқтатылуына қарамастан жарамды болып табылады.

14.29 Мердігердің кінәсінен шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырысшыға берілгенге дейін Объектінің сақталуын қамтамасыз ете отырып, аяқталмаған объектіні консервациялау жөніндегі жұмыстарды өз есебінен жүзеге асыру; жұмыстарды орындаудың аяқталғаны туралы Тапсырысшыны жазбаша хабардар ету.

14.30 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде мердігер тарапынан ақаулы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасы жұмыстардың анықталған кемшіліктері туралы ақаулы актіге дербес қол қояды және көрсетілген кемшіліктерді жою үшін оны мердігерге міндетті түрде жібереді.

14.31 Шарт бойынша аралық төлемдерді Тапсырыс беруші Мердігер Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды: орындалған жұмыстар актісі, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтама, жұмыстарды ай сайынғы аралық қабылдау нәтижелері бойынша ресімделген аралық төлем сертификаты негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген шот-фактураны нақты берген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Мердігер осы тармақта көрсетілген құжаттарды есепті айдан кейінгі айдың 20(жиырмасыншы) күніне дейін ұсынуға міндетті, бұл ретте жұмыстарды қабылдау өткен айдың 20-сы мен есепті айдың 20-сы аралығындағы кезеңде жүзеге асырылады.

14.32 Тапсырыс беруші жұмыстар аяқталған жылы не шарт бойынша жұмыстардың жалпы көлемінің 80% -. (сексен пайызын) орындау бойынша орындалған жұмыстар актілерінен шарттың жалпы сомасының 5% - пять (бес пайызын) ұстайды.

15 Тараптардың деректемелері

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458 г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович

Мердігер:
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ21601A871034987761
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Бас директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2025-03-26 12:13:44
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2025-03-26 12:38:57
Рахимтаев Данияр Сансызбаевич
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13994322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	16 281 415 314.55	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	7 167 834 354.00
2026 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	16 281 415 314.55	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	4 722 927 371.79
2027 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	16 281 415 314.55	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	4 390 653 588.76

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о закупках работ в сфере строительства

Павлодарская область №090140000306/250248/00 2025-03-26

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/550 от 23 января 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик/Исполнитель», от лица которого выступает Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон) и итогов закупок способом Тендер от 2025-03-13 года № 13994322-1, заключили настоящий договор о закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) /Исполнитель – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик – лицо или организация, имеющее договор и (или) соглашение с Подрядчиком/Исполнителем на выполнение части работ по Договору;

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Затраты на непредвиденные работы (непредвиденные работы) - сумма средств для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки проектно-сметной (в том числе временных зданий и сооружений) документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;
8) Ежегодный график производства работ - документ, составленный на основе общего графика производства работ, который содержит подробную информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по исполнению объемов работ по проекту в соответствующем году в физическом и денежном выражении (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
9) Центр качества – РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА), представитель уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам (КАД МТ РК);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10) обязательство – выполнение Сторонами условий настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь: выполнение Работ, устранение дефектов в гарантийный период, обязанность по предоставлению Подрядчиком обеспечений: по возврату аванса, исполнения Договора, исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период;
11) Ведомость договорной цены – документ, разрабатываемый Подрядчиком на основании Сводной ведомости договорной цены, содержащий перечень работ, подлежащих выполнению согласно проектно-сметной документации (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), с указанием единичных расценок, не превышающих расценок, указанных в проектно-сметной документации, объемов и итоговой стоимости (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
12) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
13) Представитель Заказчика - лицо, уполномоченное Заказчиком, осуществляющее организацию, планирование, координацию, контроль за реконструкцией (строительством) и вводом Объекта в эксплуатацию;
14) Общая сумма Договора – общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;
15) Единая информационная система E-Qurylys – система контроля и мониторинга строящихся объектов, обеспечивающая электронное ведение журналов строительства и исполнительной документации; интеграция систем, связанных со строительной отраслью - epsd.kz, сметные программы, системы проектирования, лицензирование, системы сертификации; камеральный контроль объектов строительства;
16) электронный документооборот – обмен электронными документами между государственными органами, физическими и юридическими лицами;
17) Работы - деятельность по проведению реконструкции (строительства), имеющая вещественный результат;
18) График поставки материалов - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению проекта материалами, необходимыми для исполнения Договора;
19) инженерное оборудование зданий (сооружений) – комплекс инженерных систем и технических устройств, создающих комфортные условия проживания (быта), трудовой деятельности (пребывания) людей, обеспечивающих сохранение материальных ценностей, а также инженерного обеспечения технологического оборудования и производственных процессов Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (в т.ч. согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года №977). Инженерное оборудование зданий (сооружений) включает в себя устройства систем водоснабжения (холодного и горячего), канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электрооборудование, подъемно-транспортные устройства (лифты, эскалаторы), средства мусороудаления, пылеуборки, пожаротушения, сигнализации, телефонизации, радиофикации и другие виды внутреннего благоустройства;
20) просрочка сроков – нарушение Подрядчиком установленных Договором и графиками сроков;
21) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют при производстве Работ;
22) система электронного документооборота – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
23) Эскроу-счет - банковский текущий счет Подрядчика, открытый в целях аккумулирования денег с условием их блокировки и правом совершения Подрядчиком расходных операций при условии получения Банком второго уровня согласия от Заказчика и/или Представителя Заказчика;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24) Оборудование – совокупность механизмов, приборов, приспособлений, дорожно-строительная техника и лаборатория Подрядчика и/или Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для выполнения работ;
25) участник системы электронного документооборота – физическое или юридическое лицо, государственный орган или должностное лицо, участвующие в процессах сбора, обработки, хранения, передачи, поиска и распространения электронных документов;
26) Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкций;
27) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
28) средства электронной цифровой подписи – совокупность программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи.
29) подписывающее лицо – физическое или юридическое лицо, правомерно владеющее закрытым ключом электронной цифровой подписи и обладающее правом на ее использование в электронном документе;
30) Автор проекта (авторский надзор) - юридическое лицо, осуществляющее надзор за соблюдением принятых проектных решений;
31) Проект производства работ (ППР) – документ, в котором содержатся решения Подрядчика по организации строительства и технологии производства работ, включает в себя: календарный план строительства, План освоения денежных средств, строительные генеральные планы, организационно-технологические схемы, ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, график поставки материалов, потребность в кадрах строителей по основным категориям, план контроля качества, план организации движения, план охраны окружающей среды, план охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности, пояснительная записка (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
32) Дефект - часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/или нарушениями технологии производства работ и/или НТД;
33) Общий график производства работ - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит обобщенную информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по исполнению конкретных объемов работ по проекту, в физическом и денежном выражении (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
34) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, подразумевает текст настоящего договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки, дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения;
35) неустойка – денежная сумма, начисляемая Заказчиком Подрядчику за нарушение договорных обязательств, в том числе штраф и/или пеня;
36) национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан – удостоверяющий центр, предоставляющий средства электронной цифровой подписи и регистрационные свидетельства физическим или юридическим лицам для формирования электронных документов в государственных и негосударственных информационных системах;
37) Сертификат промежуточной оплаты - документ, подтверждающий выполнение работ в рамках Договора, в течение определенного периода времени с указанием стоимости;
38) Сводная ведомость договорной цены – документ, составляемый на основании проектно-сметной документации и представляемый Подрядчиком в качестве составной части своего

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ценового предложения на тендере и отражающий основную информацию о работах, подлежащих выполнению в рамках Договора и их стоимости (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется выполнить работу (-ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную (-ые) Работу (-ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Электронные закупки работ по реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Косак» на Казахстанско-Российской границе в Павлодарской области (Пусковой комплекс №1) способом тендера , который находится - Павлодарская область.
Генеральный проектировщик - Акционерное общество "Казахский научно исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом).

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 16 281 415 314.55 (шестнадцать миллиардов двести восемьдесят один миллион четыреста пятнадцать тысяч триста четырнадцать тенге пятьдесят пять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 744 437 355.13 тенге (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч триста пятьдесят пять тенге тринадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению № 1 после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии с пунктом 151 Правил.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
При этом, в случае передачи объемов работ на субподряд, Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику находящемуся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг авансовый платеж в размере 30% от суммы, выделенной на субподряд.
Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя <условие оплаты> не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ. Оплата за выполненные Работы Субподрядчику находящемуся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг производится Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дней с даты поступления оплаты от Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт(ы) выполненных работ;

3) отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах, по форме согласно приложению 32 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 215 035 030.62 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 2 150 350 306.20 тенге, что в общем составляет 2 365 385 336.82 (два милиарда триста шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч триста тридцать шесть тенге восемьдесят два тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика : № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 26 к Правилам;
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком/Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) В целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 286 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28243);

5) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком/Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком/Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

11) представить платежный сертификат, а также обеспечить предоставление платежного сертификата субподрядчиком в соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания;

12) исполнить договор, связанный со строительством объектов, посредством электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

4.2 Подрядчик/Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика/Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика/Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сроки установленные Правилами;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

6) В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора загрузить на веб-портал сводную ведомость потребности основных строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций, предусмотренных проектной (проектно-сметной) документацией с контактными данными Подрядчика.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ осуществляется в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик/Исполнитель. Заказчик в письменном виде своевременно уведомляет Подрядчика/Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик/Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика/Исполнителя от других обязательств по Договору.

5.6 Не допускается увеличение единичных расценок в разрезе работ без внесений соответствующих изменений в проектно-сметную документацию в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами Республики Казахстан.

5.7 К любым суммам удорожания применяется скидка Подрядчика, предоставленная им при

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

участии в закупке.
5.8 Основные условия для внесения изменений в Ведомость договорной цены: - выявление Непредвиденных работ; - необходимость внесения изменений в ранее принятые технические решения, указанные в Договоре; - уточнение физических объемов работ по результатам фактического выполнения; - корректировка ПСД.
5.9 После проведения указанных действий Технадзор направляет соответствующее заключение Заказчику и/или Представителю Заказчика о необходимости внесения изменений, с предварительной оценкой возможности влияния данного обстоятельства на увеличение общей суммы Договора, необходимых сроках для составления заявки на изменение, возможных простоях и продления сроков Договора.
5.10 Подрядчик обязан ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца, представить Заказчику акт выполненных работ с приложением исполнительно-технической документации, счет-фактуру, справку о стоимости выполненных Работ, Сертификат промежуточной оплаты, согласованные с техническим и авторским надзорами, также указанные документы, подписанные ключами ЭЦП, представляются Подрядчиком Заказчику посредством Единой информационной системы E-Qurylys. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения в полном объеме. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием на недостатки в представленных документах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются, а Работы считаются не выполненными.
5.11 При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, комиссия подписывает акт приемки Объекта в эксплуатацию.
5.12 Если необходимость в перепроектировании при составлении заявки возникла в связи с недоработками в проектно-сметной документации оплата за перепроектирование осуществляется за счет Автора проекта.
5.13 При принятии решения о внесении изменений Заказчик совместно с Автором проекта рассматривает возможность выполнения данных работ в пределах Общей стоимости Договора.
5.14 В графиках должны быть отражены порядок, сроки выполнения Работ и освоения денежных средств, сроки поставки Материалов и Оборудования на Объект с отражением вида и количества. Графики производства Работ должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить завершение Подрядчиком мобилизации необходимого персонала и Оборудования за 2 дня до даты начала производства соответствующих Работ. Подрядчик обязан соблюдать установленные графиками сроки.
5.15 Если по итогам какой-либо проверки или экспертизы качества работ и/или материалов, в том числе Центром качества, будут выявлены допущенные Подрядчиком при производстве работ дефекты и нарушения, то Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан совместно со службой технического надзора разработать и представить Заказчику план мероприятий по устранению данных дефектов и нарушений с отражением сроков их устранения.
5.16 Уведомление Подрядчика о назначении даты начала производства Работ выдается при наступлении следующих условий: передачи Заказчиком по акту приема-передачи Объекта или Участка Подрядчику; получения от органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, талона на производство строительно-монтажных работ; Получения Подрядчиком аванса (предоплаты) (при непредставлении ВДЦ в установленный настоящим Договором срок/при отказе потенциального Подрядчика от аванса (предоплаты), данный пункт Договора не применим).
5.17 Все доводы, указанные в заключении Технадзора, подлежат согласованию с Автором проекта. Кроме этого, Автор проекта должен подтвердить необходимость внесения соответствующих изменений с предоставлением обосновывающих расчетов (сметы, проектных решений и т.п.).
5.18 Промежуточная приемка выполненных Работ не освобождает Подрядчика от любых

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязанностей и рисков по обеспечению сохранности и поддержания принятых Работ или их части до ввода Объекта в эксплуатацию. Промежуточная приемка Работ производится Заказчиком совместно с Технадзором по фактически завершенным промежуточным Работам.
5.19 При выявлении нарушений утвержденных проектных решений и государственных нормативов, а также при наличии отрицательных заключений (авторского/технического надзора), Заказчик принимает Объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.
5.20 В период строительно-монтажных работ на строительной площадке устанавливается видеонаблюдение, обеспечивающее полный обзор объекта, за собственный счет подрядчика.
5.21 Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и утверждает указанные документы, в случае наличия несоответствий с Договором, Заказчик должен внести необходимые коррективы и направить Подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний должен в течение пяти рабочих дней представить на рассмотрение Заказчику исправленные графики для утверждения. Все графики составляются в разрезе месяцев.
5.22 Промежуточные Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, сертификатов промежуточной оплат и справок о стоимости выполненных Работ.
5.23 При проведении Работ на Объекте Подрядчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования; совокупность работ и услуг, включая, но, не ограничиваясь: оформлением в установленном порядке соответствующих прав на земельные участки, предоставленные и/или выделенные для Работ на Объекте; оформление всех разрешительных документов и иных документов, необходимых для строительства и сдачи Объекта; охрану и содержание Объекта до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; сдачу Объекта Заказчику по акту приемки Объекта в эксплуатацию.
5.24 Риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и Материалов, а также другие риски, возникшие в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.
5.25 Датой начала производства Работ является получение Подрядчиком уведомления Технадзора или Заказчика о назначении даты начала производства Работ.
5.26 При возникновении условий для внесения изменений, Сторона Договора обращается к Технадзору для принятия решения о необходимости внесения изменений, с уведомлением другой Стороны и Автора проекта (авторского надзора). В случае, когда уведомление направляет Подрядчик, то Технадзор в силу своих обязанностей после получения такого уведомления должен предпринять следующие действия: в течение 2 дней должен проверить объективность и целесообразность внесения соответствующих изменений; определить возможность ведения Работ параллельно с составлением заявки на изменение; при отсутствии возможности вести Работы параллельно с составлением заявки, определить возможность ведения Работ в других местах (участках) с целью исключения вероятности необоснованной приостановки Работ. В случае такой возможности, незамедлительно дает инструкции Подрядчику о проведении соответствующих действий по продолжению строительных работ на других Участках; при отсутствии возможности проведения Работ на других Участках и необходимости временной приостановки Работ до принятия решения, дает указания по ведению соответствующих учетных записях о простоях, с указанием количества неработающего Оборудования, персонала и периода.
5.27 В случае, когда инициатором выступает Заказчик, выдается уведомление Подрядчику, Технадзору и Автору проекта о необходимости внесения изменений, с последующим выполнением процедур, предусмотренных выше.
5.28 Не требуется предварительное согласование Заказчиком заявок на изменение на дополнительные работы, требующих оперативного выполнения, выполнение связанных с ликвидацией аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, а также других работ, направленных на своевременное устранение угрозы гибели и нанесению вреда здоровью

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

людей, а также порче имущества.
5.29 Технадзор вправе дать указание Подрядчику о начале проведения работ, на которые составляется заявка на изменение. Любое указание, выдаваемое Технадзором Подрядчику, включая по выполнению дополнительных работ, является обязательным для исполнения.
5.30 Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов комиссии о дате начала приемки Работ.
5.31 Если внесение изменений влечет необходимость перепроектирования части работ, то данные действия возможны к выполнению Подрядчиком (самостоятельно, либо с привлечением автора проекта или других организаций). При этом для ускорения процесса, Подрядчик вправе за счет собственных средств произвести оплату услуг по перепроектированию, с последующим взысканием затрат с Автора проекта.
5.32 В случае несвоевременного внесения Подрядчиком Ведомости договорной цены, Заказчик не производит никакие выплаты по Договору до предоставления ВДЦ.
5.33 Подрядчик после подписания настоящего Договора и до получения уведомления о назначении даты начала производства Работ своими силами и за свой счет осуществляет подготовительные работы (оформление права недропользования для добычи грунтов, временный отвод земель, подготовка места дислокации и иных документов в порядке, установленном законодательствам Республики Казахстан), а также выполняет другие обязательства по Договору, не требующие уведомления о назначении даты начала производства Работ.
5.34 Подписание членами комиссии акта приемки Объекта в эксплуатацию с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.
5.35 Подрядчик обязан вести учет своевременной оплаты труда задействованного персонала, в том числе задействованных субподрядных организаций (поставщиков, услугодателей и др.).
5.36 В период строительно-монтажных работ объект существующего пункта пропуска функционирует на основе утвержденной схемы организации пропуска через Государственную границу, который разрабатывается подрядчиком и утверждается региональным Департаментом Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Временные здания и сооружения в составе проекта производства работ подрядчика должны обеспечивать полное и надлежащее функционирование автомобильного пункта пропуска согласно Закону Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 70-V «О Государственной границе».
5.37 Инициатором изменений может быть любой из участников реализации проекта (Заказчик, Подрядчик, Технадзор, Авторский надзор). Заявка на изменение согласовывается всеми участниками (Заказчик, Подрядчик, Технический и авторский надзор). В случае отказа согласования заявки на изменение Подрядчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке утвердить данную заявку на изменение, уведомив Подрядчика. В этом случае, Подрядчик, принимает обязательства по соблюдению условий данной заявки на изменение.
5.38 Заявки на изменения перед их утверждением подлежат согласованию с Заказчиком в следующих случаях: при внесении изменений в проектные решения и/или Ведомость договорной цены; при изменении Общей стоимости Договора; при влиянии изменений на сроки строительных работ и исполнение Договора.
5.39 В случае выявления несоответствий между Ведомостью договорной цены и ПСД (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), Подрядчик в течение 10 дней с момента обнаружения приводит Ведомость договорной цены в соответствие ПСД, без увеличения Общей суммы Договора. При этом, Подрядчик не вправе требовать оплаты неучтенных объемов. В случае оплаты Работ согласно Ведомости договорной цены, несоответствующей ПСД, Подрядчик обязан вернуть некорректно оплаченные суммы.
5.40 При изменении финансирования Подрядчик в течение 14 дней с момента уведомления об изменении финансирования обязан представить Заказчику, откорректированный Ежегодный

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

график выполнения работ, согласованный со службой Технического надзора. Общий график работ может быть скорректирован по результатам составления Ежегодного графика работ. Ежегодные графики также могут изменяться в следующих случаях: выявления дополнительных работ, не предусмотренных в Договоре, влекущих дополнительное время на их выполнение. В данном случае графики корректируются после внесения соответствующих изменений в Ведомость договорной цены в порядке, предусмотренном настоящим договором; появления чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой необходимость выполнения аварийно-восстановительных работ; приостановления работ Подрядчиком по вине Заказчика и/или Представителя Заказчика; при изменении финансирования, при невозможности выполнения работ не по вине Подрядчика, с приложением подтверждающих документов.
5.41 Изменения в Ведомость договорной цены могут быть внесены путем включения дополнительных или исключения существующих пунктов, а также изменения физического объема работ и/или изменения единичных расценок, при этом такие изменения производятся в пределах сметной стоимости строительства согласно ПСД.
5.42 Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора обязан представить на утверждение Заказчику Ведомость договорной цены, Проект производства работ, График мобилизации техники/персонала и оборудования, График поставки материалов, а также Общий и Ежегодный графики производства Работ, согласованные с Автором проекта, Технадзором и региональным Департаментом Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
5.43 Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.
5.44 В случае возникновения разногласий между Технадзором и Авторским надзором, окончательное решение выносит Заказчик, предварительно согласовав его с Технадзором и Подрядчиком.
5.45 Технадзор в процессе выполнения работ на Объекта осуществляет права и обязанности, предусмотренные действующими СНиП РК и нормативными правовыми актами РК, а также в соответствии с заключенным договором с Заказчиком.
5.46 Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Технадзором и Подрядчиком, а в случае выполнения работ Субподрядчиком также подписывается Субподрядчиком; авторским надзором – ответственные конструкции.
5.47 В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчиком проводит предварительные испытания за свой счет и при участии Заказчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.
5.48 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения по следующих документов: письменного уведомления об окончании Работ; декларации о соответствии; заключение о соответствии выполненных работ по проекту; заключение о качестве строительно-монтажных работ; актов приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора; исполнительно-технической документации по строительству Объекта, назначает комиссию в составе Заказчика, Подрядчика, авторского и технического надзоров по приемке Объекта в эксплуатацию.
5.49 В случае отсутствия необходимости внесения изменений, Заказчик принимает соответствующее решение с уведомлением Сторон. В этом случае Подрядчик теряет право требовать продление сроков.
5.50 Подрядчик обязан самостоятельно и за собственный счет обеспечить: XXX подключение к Единой информационной системе E-Qurylys и получение ответственным работником ключа ЭЦП в течение 15-дней с даты подписания настоящего Договора, а также доступ к сети интернет производственной базы (строительного городка) для подключения к порталу Единой

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

информационной системы E-Qurylys в течение одного месяца с даты подписания настоящего Договора.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2021 года № 23514) (далее – Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям.

7.2 Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 60 месяцев.

7.3 Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Подрядчик обязан произвести регистрацию и полное документальное оформление объекта, вводимого в эксплуатацию, на имя Комитета автомобильных дорог МТ РК с детальным отражением имеющихся на Объекте зданий, сооружений и устройств, а также их стоимости в акте приемки в эксплуатацию;
7.5 Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.
7.6 В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, обязан предоставить Заказчику один из следующих видов обеспечения со сроком действия не менее чем 60 (шестьдесят) месяцев, обеспечивающее обязательство Подрядчика по исполнению договорных обязательств по ликвидации дефектов в гарантийный период: в виде банковской гарантии на сумму 3% (три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия до полного исполнения обязательств по Договору; оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации; гарантийный денежный взнос в размере 3% (три процента) от общей стоимости Договора, который вносится на банковский счет Заказчика.
7.7 В случае, если Работы или какая-либо их часть не выдержали испытаний по завершении строительства, то Заказчик отказывается от приемки Работ, непрошедших испытание и отдает распоряжение о проведении дополнительных испытаний.
7.8 При получении от Заказчика, либо регионального Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан извещения о выявлении Дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный Заказчиком срок, для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.
7.9 Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается после окончания гарантийного периода, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.10 Подрядчик обязан устранить Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, за счет собственных средств в сроки, установленные планом мероприятий. Если Подрядчиком дефекты не устранены в установленные сроки, то гарантийный период продлевается дополнительно на 12 месяцев. Подрядчик не несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.
7.11 Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить любой такой Дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть.
7.12 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители Подрядчика, Технадзора, регионального Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Центра качества. Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, акт обследования подписывается без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению Дефектов.
7.13 По завершению Работ, Подрядчик обязан провести испытания. В срок не позднее чем за 21 день до проведения испытаний, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о дате проведения таких испытаний. Дата проведения испытаний определяется Заказчиком, но не позднее 14 дней со дня уведомления Подрядчиком Заказчика. По итогам испытаний, Подрядчик обязан представить Заказчику, заверенный отчет о результатах испытаний.
7.14 Подрядчик обязан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составлять и подписывать с Заказчиком акт сверки взаиморасчетов.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете Заказчика, если Заказчик не выплачивает Подрядчику/Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику/Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика/Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.4 В случае отказа Подрядчика/Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика/Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику/Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика/Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком/Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Подрядчик/Исполнитель ни полностью, ни частично не передает кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок.
Выполняющие работы, общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, не привлекают субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых закупок

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

8.10 Все удорожания стоимости Материалов и Работ, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ в период исполнения Договора, относятся на счет Подрядчика, и Заказчиком не возмещаются.
8.11 В случае несоблюдения сроков устранения дефектов и нарушений, выявленных Центром качества согласно плану мероприятий Заказчик выставляет, а Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 0,1% от Общей суммы Договора.
8.12 В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и/или неоплаты в установленные сроки начисленных неустоек, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате по актам выполненных работ, сумму, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков. При наступлении данного случая, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора. В случае полной оплаты неустойки самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается, за исключением нарушения срока выполнения Работ по настоящему Договору.
8.13 Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

третьих лиц права требования в целом либо в части на обеспечение исполнения обязательств до полного исполнения обязательств по Договору.
8.14 В случае несвоевременной оплаты труда и поступления соответствующих жалоб со стороны задействованного персонала, в том числе субподрядных организаций, Заказчик выставляет, а Подрядчик оплачивает неустойку в размере 0,01% от Общей суммы Договора.
8.15 Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и, если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.
8.16 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику и/или Представителю Заказчика.
8.17 Заказчик производит любое удержание из обеспечений исполнения обязательств по Договору и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.
8.18 Если Договором не установлено иное за ненадлежащее исполнения принятых обязательств по Договору Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,001% от Общей суммы Договора.
8.19 Суммы неустойки (штрафов, пени) и задолженности, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются им в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
8.20 В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.
8.21 Заказчик производит любое удержание из обеспечений исполнения обязательств по Договору и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.
8.22 Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением всех видов обеспечения исполнения обязательств по Договору, являются исключительными затратами Подрядчика.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.3 Заказчик или Подрядчик/Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик/Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения Работ;

2) Подрядчик/Исполнитель приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик/Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 84 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик/Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 7 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором закупок содействия Подрядчику/Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии с антидемпинговыми мерами (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу, электронной почте либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик/Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик/Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик/Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Противодействие коррупции

13.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14 Прочие условия

14.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

14.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

14.3 Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика/Исполнителя, осуществляется:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения цены на работы и соответственно суммы (долгосрочного) договора, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора, предусмотренных в договоре.
Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок не более одного раза в год, а в долгосрочный договор не более двух раз в год.
При этом поставщик предоставляет заказчику обоснование необходимости увеличения цены (долгосрочного) договора с указанием детальной калькуляции затрат на производство и (или) факторов, влияющих на увеличение затрат на выполнение работ на часть невыполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора, а также в части соответствующего

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу, и в план закупок;

4) в части уменьшения либо увеличения суммы договора на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме работ, за исключением работ, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы указанных в заключенном договоре. Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сложившейся экономии по данной закупке;

5) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ являющегося предметом заключенного с ним договора;

6) в части уменьшения или увеличения суммы договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении работника заказчика и (или) поставщика;

8) в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору осуществляется только с письменного согласия другой Стороны.

14.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

14.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14.7 По требованию Заказчика для осуществления расчетов по Договору Подрядчик обязан открыть эскроу-счет в течение 10 календарных дней с момента направления соответствующего уведомления Заказчиком.
14.8 В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
14.9 В случае нецелевого использования аванса Подрядчиком Заказчик начисляет и удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы, использованной не по целевому назначению за каждый день, до момента устранения нарушения. При этом,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.
14.10 Подрядчик обязан самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов) и других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров с Подрядчиком.
14.11 Подрядчик обязан ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию об использовании авансовых средств в соответствии с Графиком использования (освоения) аванса;
14.12 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, понесенные им по исполнению условий Договора.
14.13 Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на условиях, определенных Договором по мере выделения финансирования из республиканского бюджета, путем перечисления на эскроу счет. Авансовый платеж по настоящему Договору Заказчик производит на эскроу-счет после предоставления Подрядчиком документов согласно п.5.10 Договора и исполнения требований, предусмотренных п.3 Договора, при этом, размер аванса не может превышать 30% от годового плана финансирования.
14.14 При осуществлении авансового платежа (предоплаты), Подрядчик обязан использовать выплаченный аванс (предоплату) только на оплату Материалов, Оборудования, требуемых для выполнения Работ по Договору, передислокацию Оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым Субподрядчикам. Подрядчик обязан предоставить на утверждение Заказчику График использования (освоения) аванса одновременно с предоставлением обеспечения возврата аванса(предоплаты). Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика и/или Представителя Заказчика Данные требования подлежат исполнению также в отношении субподрядчика, в случае его привлечения.
14.15 Подрядчик обязан после сдачи Заказчику Объекта в эксплуатацию, вывезти с участка, принадлежащие Подрядчику, строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 1 (одного) месяца;
14.16 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях если: 1) Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию Оборудования в соответствии с Графиком мобилизации Оборудования; 2) установления Заказчиком факта совершения работниками Подрядчика коррупционных правонарушений в рамках исполнения настоящего Договора.
14.17 Задержка финансирование работ, по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета, является основанием для изменения сроков выполнения Работ.
14.18 Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности исходно-разрешительную документацию путем подписания соответствующего акта приема передачи (при наличии исходной документации для передачи Подрядчику); в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и согласовать представленную Подрядчиком Ведомость договорной цены либо направить мотивированный отказ.
14.19 Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Договора передать Заказчику на рассмотрение и согласование Проект производства Работ (ППР), где указаны порядок, сроки, способы выполнения Работ и согласованную с автором проекта Ведомость договорной цены; обеспечить входной контроль сметной (проектной)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации и представить с использованием Единой информационной системы E-Qurylys отчет по входному контролю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора; осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающие качество выполненных работ) с использованием Единой информационной системы E-Qurylys; вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ с использованием Единой информационной системы E-Qurylys; письменно уведомлять Заказчика о неучтенных проектно-сметной (технической) документацией работах; по согласованию с Заказчиком выполнить все Непредвиденные работы в пределах Общей суммы Договора; обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иными документами с заполнением в Единой информационной системе E-Qurylys, обязательность наличия которых предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан; обеспечить Объект всеми необходимыми Материалами, инструментами, Оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, обеспечить их транспортировку до Объекта в соответствии с Графиком мобилизации Оборудования, в зависимости от выполняемых работ на Объекте. Задействованное Оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.).
14.20 Договор считается расторгнутым с даты указанной в соответствующем уведомлении. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за вычетом аванса(предоплаты), штрафов, неустоек и убытков Заказчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.
14.21 Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты). В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей (предоплаты) от общей суммы Договора, ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты) после выполнения Подрядчиком 10%(десяти процентов объема работ до 80% объемов работ от общего объема работ по Договору/ объема работ в соответствующем финансовом году (в зависимости от условий выплаты аванса). По соглашению Сторон возможно изменение порядка удержания аванса (предоплаты).
14.22 Заказчик в праве осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графиков), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ; беспрепятственного доступа к Объекту, Материалам, Оборудованию, используемых для выполнения работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору; запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ, включая, но не ограничиваясь информацией о заработной плате работников задействованных на Объекте, информацией по договорам с субподрядными организациями их стоимости и т.д.; по согласованию с Подрядчиком, вносить изменения и дополнения в Графики производства Работ; остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе строительства отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ; в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае нарушения Подрядчиком исполнения обязательств по Договору, а также неоднократного нарушения Графиков производства работ, мобилизации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

персонала/оборудования, поставки материалов и требований нормативных документов; при выявлении Дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки и их не устранения в установленные Заказчиком и/или Технадзором срок, Заказчик не подписывает последующие акты о приемке работ; требовать от Подрядчика выполнение всех Непредвиденных работ в пределах Общей суммы Договора.
14.23 Подрядчик обязан содержать территорию Объекта в чистоте, самостоятельно производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора для утилизации (захоронения, переработки) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Подрядчик несет полную ответственность в случае ДТП, произошедшего не по вине водителя автотранспортного средства. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные Дефекты, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте, но не более 30 (тридцати) календарных дней; безвозмездно устранить Дефекты, выявленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией, в сроки, установленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией.
14.24 По итогам года, до 20 числа отчетного месяца одновременно со счет-фактурой и последним в году актом выполненных работ, сертификатом промежуточной оплаты предоставлять отчетность о внутристрановой ценности в работах и услугах, по форме согласно приложению 32 к Правилам.
14.25 В случае необходимости замены Оборудования, Подрядчик обязан: заменить требуемое количество Оборудования в течение 3 (трех) календарных дней по требованию Заказчика, представить документы, подтверждающие качество Материалов, применяемых при выполнении Работ; нанять на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации в тендерной заявке. При замене этих лиц на других, Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в тендерной заявке. В данном случае Подрядчик представляет письменное обоснование о необходимости замены с приложением подтверждающих документов; в течение 72 часов, по требованию Заказчика и/или Технадзора, отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору; в течение 20 календарных дней с даты начала производства работ обеспечить привлечение работников с ограниченными возможностями (инвалидов) не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), на период выполнения работ по Договору что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика.
14.26 Подрядчик также обязан: в ходе реализации проекта обеспечить привлечение студентов высших учебных заведений по специальностям в строительной отрасли на производственную практику в количестве не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика; обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика и Технадзора на все участки Работ, в любое время суток; в соответствии с письменными заявками Заказчика обеспечить ответственных лиц Заказчика автотранспортом для выезда на Объект; обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды; обеспечить охрану выполненных Работ, возведенных конструкций, Материалов, Оборудования и нести все риски, связанные с их

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

повреждением, кражей, пожаром, гибелью и т.п., до момента ввода Объекта в эксплуатацию и его передачи Заказчику; за свой счет обеспечить содержание (в том числе зимнее содержание) Объекта.
14.27 Подрядчик обязан за 5 (пять) календарных дней до начала работы приемочной комиссии представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение Работ по Договору в полном объеме, включая, но не ограничиваясь: акт выполненных работ, сертификат промежуточной оплаты, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта.
14.28 Если Подрядчик не устраняет какие-либо дефекты, которые были выявлены в период действия Договора или гарантийный период, в сроки, установленные Договором или соответствующем требовании Заказчика, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан - возвратить часть цены, уплаченной за работу, либо возместить расходы, понесенные на устранение недостатков своими силами или с помощью третьих лиц. Указанное право Заказчика является действительным несмотря на прекращение обязательств по Договору.
14.29 В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, осуществить работы по консервации незавершенного объекта за свой счет, обеспечив сохранность Объекта до передачи Заказчику; письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ.
14.30 В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке.
14.31 Промежуточные оплаты по Договору производятся Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов: счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных Работ, сертификата промежуточной оплаты, оформленных по результатам ежемесячной промежуточной приемки Работ. Подрядчик обязан представить документы, указанные в настоящем пункте до 20(двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при этом приемка работ осуществляется за период с 20 числа предыдущего месяца по 20 число отчетного месяца.
14.32 Заказчик в год завершения работ либо по выполнению 80% (восьмидесяти процентов) объемов работ от общего объема работ по Договору, удерживает 5% (пять процентов) от Общей суммы Договора из актов выполненных работ.

15 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458 г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ21601A871034987761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2025-03-26 12:13:44
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2025-03-26 12:38:57
Рахимтаев Данияр Сансызбаевич
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13994322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	16 281 415 314.55	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	7 167 834 354.00
Финансовый год 2026												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	16 281 415 314.55	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	4 722 927 371.79
Финансовый год 2027												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	16 281 415 314.55	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	4 390 653 588.76

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22453159 №090140000306/250248/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22453159

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22453159

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.