		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Елжас» Западно-Казахстанская область г. Уральск, п.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92960	020540001762

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/16/0335 «07» 06 /2016
Дополнение № 02 «06» 06/ 2017 г.

Номер документа	Дата составления
27	31.08.2018

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 17/C/06311 CO2 Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин, Бурлинского района ЗКО.	01/08/18-31/08/18.	Услуги	1	13 462 107,80	13 462 107,80	
			Итого без НДС:			13 462 107,80	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			1 615 452,94	
			Всего с НДС			15 077 560,74	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату № 14 за Август 2018 года

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Директор: Курмангалиев М.

М.П.

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Менеджер социальных проектов: Сарсенгалиев С.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2018 г.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Customer (Company)	Karachaganak Petroleum Operating B.V. Kazakhstan Branch 090300 West-Kazakhstan Oblast Burlin Region Aksai, Promzona Tel: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Fax: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Email:kpo@kpo.kz	981141001567
Contractor	LLP "Elzhas" West - Kazakhstan oblast Uralsk, Zachagansk, Rymkombinat, 54 BIN 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +7 113392960,	020540001762

Contract (agreement)Delivery-acceptance of services of civil engineering № AP/D/16/0335 «07» 06 /2016
Amendment №02 «06» 06/2017 year.

Document №	Document date
27	31.08.2018

ACT OF ACCEPTANCE OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

Rate:

Consecutive number	Name of work (in the context of their subspecies in accordance with the technical specifications, job, work schedule, if available)	Date of performed work*	Unit	Work performed			
				quantity	unit price,(KZT)	value, (KZT)	value in KZT, only for contracts concluded in a currency different from KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 17/C/06311 CO2 Construction of Dostyk road in Burlin village, Burlin district	01/08/18-31/08/18.	SERVICES	1	13 462 107,80	13 462 107,80	
			Total without VAT:			13 462 107,80	
			VAT at [specify rate] 12 %			1 615 452,94	
			Total with VAT			15 077 560,74	

Data on the use of inventories received from the customer

name, quantity, value

Enclosure: List of documents AFP, Payment Application № 14 August 2018.

The parties confirm that the work is rendered in full and within the time stipulated by the contract.

Delivered (Contractor) _____/_____

position signature printed name

Director: Kurmangaliyev M.

Stamp here

Accepted (Customer) _____/_____

position signature printed name

Social Projects Manager: Sarsengaliyev S.

Date of signing (acceptance) of works (services) 31.08.2018 г.

Stamp here

*To be filled in if the dates of the performed works fall for different periods, as well as the date of execution of works and the date of signing (acceptance) of works are different.