Расчет неустойки с 17.03.2025г по 26.03.2025г (включительно).

ТОО Investment solutions Astana ИИН/БИН 161140005484

по договору о государственных закупках № 177/25 от 11.02.2025г

Планируемый срок поставки (техническая спецификация) к договору	Сумма договора, тенге	Акт приема-передачи товара (посредством веб-портала)	Сумма товара, поставка которого просрочена по договору, тенге	п. 7.3 неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки	Кол-во дней просрочки	Сумма неустойки, тенге
в течении 16 календарных дней после подписания договора	1 092 000,00	№250185/01/1 от 26.03.2025г	1 092 000,00	0,1	10	10 920

Директор
ТОО "Рудненский водоканал" **Жубикенов Г.А.**