Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457. Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» БИН 190440015782. Алматинская обл., Карасайский район, с.Жандосова ул.Береке 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №29**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №29**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **18 декабря 2024 года.**

Акт выполненных работ №29

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-29 НВК ДОМ №29 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	1,85	109 908,0	22 985,0	203 330,0	42 523,0	54 651,0		203 330,0
						57 382,0	7 109,0	106 157,0	13 152,0			
			ИТОГО по акту					203 330	42 523	54 651	0	203 330
								106 157	13 152	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%					14 436				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					653				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									218 420
			Сметная прибыль 5%					10 921				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					4 368				
			Итого по части II в сметных ценах:									233 709
			Генподрядные услуги 50%									116 855
			НДС на III квартал 2024 г. - 12%					14 023				
			Итого с НДС									130 877

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» БИН 190440015782

Директор Жумадилов Н.

Принял (Заказчик)

ТОО «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457

Директор Шульга Д.А.