Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457. Акмолинская область. Буландынский район. г.Макинск. Переулок 1 НЕКРАСОВА. 19**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» БИН 190440015782. Алматинская обл., Карасайский район, с.Жандосова ул.Береке 39**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №30**

(наименование. адрес)

Объект: **"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №30**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **18 декабря 2024 года.**

Акт выполненных работ №30

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-30 НВК ДОМ №30 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м³**	**1,85**	**109 908,0**	**22 985,0**	**203 330,0**	**42 523,0**	**54 651,0**		**203 330,0**
						57 382,0	**7 109,0**	**106 157,0**	**13 152,0**			
			ИТОГО по акту					**203 330**	**42 523**	**54 651**	**0**	**203 330**
								106 157	**13 152**	**0**	**0**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%					**14 436**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					**653**				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									**218 420**
			Сметная прибыль 5%					**10 921**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					**4 368**				
			Итого по части II в сметных ценах:									**233 709**
			Генподрядные услуги 50%									**116 855**
			НДС на III квартал 2024 г. - 12%					**14 023**				
			Итого с НДС									**130 877**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» БИН 190440015782

Директор Жумабеков Ш.

Принял (Заказчик)

ТОО «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457

Директор Шкуда Д.А.