Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540003470
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640011650

Договор (контракт) №77 от 22.07.2021г

Номер документа	Дата составления
113	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО			работа	1	95 807 664,00	95 807 664,00	10 265 106,86
				Итого	1	x	95 807 664,00	10 265 106,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за Ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№77 от 22.07.2021								
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**95,807,664.00**									
Акт выполненных работ № 1		13,346,449.11							1,601,573.89	14,948,023.00
Акт выполненных работ № 2		72,196,108.04							8,663,532.96	80,859,641.00
Аванс 30%		25,662,767.14							3,079,532.06	28,742,299.20
Гарантия 5%		4,892,943.76							587,153.25	5,480,097.01
ВСЕГО к оплате		**54,986,846.24**							**6,598,421.55**	**61,585,267.79**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В. Б.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды**

(наименование)

Договор **№77** от **22.07.2021**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за Ноябрь 2021 года

на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Сатыбалды

Составлен (а) в текущих ценах на 14.10.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: Материалы и оборудование ГЗ										
70	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	2090.75	66.02	66.02	138036	138036	0	33084	184810	
					0	21.98	0	45950		13690		
71	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37.25	1859.09	0	69251	0	0	49861	128641	
					1859.09	0	69251	0		9529		
72	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	170.28	808.7	0	137706	0	0	99148	255803	
					808.7	0	137706	0		18948		
73	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1957.72	34.34	34.34	67235	67235	0	16894	90859	
					0	11.99	0	23464		6730		
74	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	6.45	336793.63	104571.75	2172319	674488	15041	1649854	4127947	
					229890	28485.08	1482791	183729		305774		
77	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6514.5	1128		7348356		7348356		7936224	Казахстан
										587868		
80	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	6.397	27036.61	18739.51	172953	119877	0	57001	248350	
					8297.1	4078.61	53077	26091		18396		
81	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	63.97	1755		112267		112267		121249	
										8981		
82	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	6.45	27036.61	18739.51	174386	120870	0	57473	250408	
					8297.1	4078.61	53516	26307		18549		
83	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	6.45	14541		93789		93789		101293	
										7503		
84	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	792	24	6336	192	396	3506	10630	
					718.5	0	5748	0		787		
106	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	53	2557.55	2058.49	135550	109100	244	56444	207353	
					494.44	581.29	26205	30808		15359		
107	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0.03015	37003		1116		1116		1205	
										89		
108	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин		0.001005	484114		487		487		525	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							39		
109	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		0.3	200.78	190.75	60	57	0	12	78	
			м3		10.03	44.45	3	13		6		
110	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой		3.5	87.46	12.37	306	43	0	251	602	
			м2		75.09	2.88	263	10		45		
111	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм		0.00385	81816		315		315		340	
			1000м2							25		
112	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		0.3	34.34	34.34	10	10	0	3	14	
			м3		0	11.99	0	4		1		
		Итого по разделу: Материалы и оборудование ГЗ									10630480	
		ИТОГО:					10630478	1229910	7572011	2023531	13666331	
							1828559	336376		1012319		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			2,3 %		314326					
		Итого с временными									13980656	
		Зимние удорожания			2,07 %		289400					
		Итого с зимними удорожаниями									14270056	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				285401			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									14555457	
		Итого в текущих ценах 2019 года, 46%									6,695,510	
		Итого в текущих ценах 2020 года, 54%									7,859,947	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									6,695,510	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515									8,133,878	
		Итого									14,829,388	
		Договорной коэффициент К=0,9									1,482,939	
		Итого с договорным коэффициентом									13,346,449.11	
		НДС			12 %		1,601,573.89					
		Итого с НДС									14,948,023.00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Жилгероев Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«БАЙТАҚ - АРҚА» ЖШС
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «БАЙТАҚ - АРҚА»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«АДС САПА» БАТЫС ФИЛИАЛЫ ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ашысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Бостандык
(наименование)

Договор №77 от 22.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Ноябрь 2021 года
на №2-2-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Бостандык

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: Материалы и оборудование ГЗ										
133	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		5908.000	66.02	66.02	390060	390060	0	93489	522232	
			м3 грунта		0	21.98	0	129845		38684		
134	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		79.60	1859.09	0	147983	0	0	106548	274894	
			м3		1859.09	0	147983	0		20363		
135	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		476.46	808.7	0	385315	0	0	277427	715761	
			м3		808.7	0	385315	0		53019		
136	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		5723.00	34.34	34.34	196549	196549	0	49386	265609	
			м3		0	11.99	0	68591		19675		
137	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		10.1	441519.94	147960.06	4459351	1494397	61124	3282435	8361129	
			км трубопровода		287508	40768.32	2903831	411760		619343		
138	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		4.28	405184.23	121828.35	1734189	521425	15818	1325143	3304078	
			км трубопровода		279660	33080.14	1196945	141583		244746		
146	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		10200	3920		39984000		39984000		43182720	Казахстан
			м							3198720		
147	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		4280.00	3146		13464880		13464880		14542071	Казахстан
			м							1077190		
158	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		14.28	27036.61	18739.51	386083	267600	0	127242	554391	
			км		8297.1	4078.61	118483	58243		41066		
159	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		142.800	1755		250614		250614		270663	
			100 м							20049		
160	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		14.28	27036.61	18739.51	386083	267600	0	127242	554391	
			км		8297.1	4078.61	118483	58243		41066		
161	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2		14.28	14541		207645		207645		224257	
			км							16612		
162	Ц13-390201-0507	Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		240.00	1096.23	34	263096	8160	13520	147264	443189	
			стык		1005.9	0	241416	0		32829		
206	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		29	6201.5	5458.22	179843	158289	212	48659	246783	
			м		735.95	958.9	21342	27808		18280		
207	С123-010501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		29.58	12091		357652		357652		386264	Казахстан
			м							28612		
208	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		0.08535	37003		3158		3158		3411	
			т							253		
209	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин		0.002845	484114		1377		1377		1487	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							110		
210	Е11-221401-0101	Трубы.Протаскивание в футляре		29	1210.19	7.34	35095	213	4434	30204	70524	
			м трубы		1049.94	2.11	30448	61		5224		
211	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1.5	200.78	190.75	301	286	0	59	389	
			м3		10.03	44.45	15	67		29		
212	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой		8	87.46	12.37	700	99	0	574	1375	
			м2		75.09	2.88	601	23		102		
213	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		0.0088	81816		720		720		778	
			1000м2							58		
214	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1.5	34.34	34.34	52	52	0	13	70	
			м3		0	11.99	0	18		5		
		Итого по разделу: 6. Материалы и оборудование ГЗ									62834746	
		ИТОГО:					62834746	3304729	54365154	5615685	73926466	
							5164862	896242		5476035		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			2,3 %		1700309					
		Итого с временными									75626774	
		Зимние удорожания			2,07 %		1565474					
		Итого с зимними удорожаниями									77192248	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1543845			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									78736093	
		Итого в текущих ценах 2019 года, 46%									36,218,603	
		Итого в текущих ценах 2020 года, 54%									42,517,490	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									36,218,603	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515									43,999,289	
		Итого									80,217,891	
		Договорной коэффициент К=0,9									8,021,783	
		Итого с договорным коэффициентом									72,196,108.04	
		НДС			12 %		8,663,532.96					
		Итого с НДС									80,859,641.00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

«БАЙТАҚ - АРҚА» ЖШС
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «БАЙТАҚ - АРҚА»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

20 Ж./Г.