**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-08-07 № 368/08/24 қосымша келісім**

Алматы облысы №3 2025-03-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Утепов Ерлан Тайжанович тұлғасындағы "Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-07 № 368/08/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **038-015-431** «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;
ерекшелігі бойынша **139--431** «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;» - «
ерекшелігі бойынша **038-015-431** «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;
ерекшелігі бойынша **139--431** «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
**038** Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 183 900.00 (тоғыз миллион жүз сексен үш мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

**139** Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 83 601 431.18 (сексен үш миллион алты жүз бір мың төрт жүз отыз бір теңге он сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қаражаттар есебінен каржыландырылады;

**038** Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 199 254 003.05 (жүз тоқсан тоғыз миллион екі жүз елу төрт мың үш тенге бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

**139** Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 775 168 5960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2025-03-27 15:15:46
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

**Өнім беруші:**
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БСН/ЖСН 050840007976
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4696502F0008735809
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87014749815
Директор Утепов Ерлан Тайжанович

2025-03-27 21:56:11
Утепов Ерлан Тайжанович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12718398-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **038-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 71014226-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 292 039 334.23 | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Еңбекшіарала. (1) | 30 | 9 183 900.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71014226-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 292 039 334.23 | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Еңбекшіарала.<br>(1) | 30 | 199 254 003.05 |
| **139--431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 71014226-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 292 039 334.23 | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Еңбекшіарала.<br>(1) | 30 | 83 601 431.18 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71014226-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Алматы облысы Жамбыл ауданының Еңбекшіарал ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 292 039 334.23 | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Еңбекшіарала. (1) | 30 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 368/08/24 от 2024-08-07**

Алматинская область №3 2025-03-27

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Утепов Ерлан Тайжанович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 368/08/24 от 2024-08-07 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **038-015-431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);
по специфике **139--431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);» заменить словами «
по специфике **038-015-431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);
по специфике **139--431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 9 183 900.00 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **139** Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 83 601 431.18 (восемьдесят три миллиона шестьсот одна тысяча четыреста тридцать один тенге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

восемнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 199 254 003.05 (сто девяносто девять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи три тенге пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **139** Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 775 168 5960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2025-03-27 15:15:46
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840007976
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4696502F0008735809
АО "ForteBank"
Тел.: 87014749815
Директор Утепов Ерлан Тайжанович

2025-03-27 21:56:11
Утепов Ерлан Тайжанович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12718398-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **038-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | | | | | | |
| 71014226-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 292 039 334.23 | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | Алматинская область, Жамбылский район, с.Енбекшиарал (1) | 30 | 9 183 900.00 |
| 71014226-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 292 039 334.23 | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | Алматинская область, Жамбылский район, с.Енбекшиарал (1) | 30 | 199 254 003.05 |
| **139--431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71014226-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 292 039 334.23 | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | Алматинская область, Жамбылский район, с.Енбекшиарал (1) | 30 | 83 601 431.18 |
| 71014226-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 292 039 334.23 | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев | Алматинская область, Жамбылский район, с.Енбекшиарал (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22496697 №060140013977/240291/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22496697

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22496697

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.