**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-03-02 № 5 қосымша келісім**

Қостанай облысы №19 2025-03-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Картабаев Ермек Байшаевич тұлғасындағы "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас атқарушы директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-03-02 № 5 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

**Тапсырыс беруші:**
"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4
БСН 060140006161
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ86070103KSN3902000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87144534129
Басшысы Картабаев Ермек Байшаевич

**Өнім беруші:**
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ82070G000105N00827
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242216092
Бас атқарушы директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-03-28 15:37:21
Картабаев Ермек Байшаевич
"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

2025-03-28 15:37:47
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9036344-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 609 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 188 575 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 609 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 747 136 227.30 |
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 609 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 1 416 207 999.99 |
| **058-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 609 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 81 908 664.70 |
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 609 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 29.98 | 55 862 045.70 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 609 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 120 099 846.27 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 5 от 2023-03-02**

Костанайская область №19 2025-03-28

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Картабаев Ермек Байшаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 5 от 2023-03-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4
БИН 060140006161
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN3902000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87144534129
Руководитель Картабаев Ермек Байшаевич

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070G000105N00827
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242216092
Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-03-28 15:37:21
Картабаев Ермек Байшаевич
"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

2025-03-28 15:37:47
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9036344-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | | | | | | |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 609 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 188 575 000.00 |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 609 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 747 136 227.30 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 609 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 1 416 207 999.99 |
| **058-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | | | | | | |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 609 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 81 908 664.70 |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 609 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 29.98 | 55 862 045.70 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 609 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 120 099 846.27 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22386161 №060140006161/230006/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22386161

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22386161

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.