Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		372/11/21	08.11.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	15.11.2021 г.						
		№2	10.03.2022 г.						
		№3	13.07.2022 г.						
		№4	19.10.2022 г.						
Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	623 000 000,00								
к оплате:	80 000 000,00		71 428 571,43					8 571 428,57	80 000 000,00

Итого к оплате: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу» **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Директор ТОО «TN-stroy» **Кульчанов Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы АР. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Оконные блоки													
1	19	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием . Устройство (по всем блокам) НР=80%	м	146,50	2 575,90	5,77	377 369	845	278 331	78 751,00	492 610,00	
						670,26	1,68	98 193	246	-	36 490,00		
Раздел 2 Наружная отделка													
2	34	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80%	м2	140,50							1 293 230,00	
						5 641,66	30,37	792 653	4 267	283 748	404 782,00		
						3 591,73	9,53	504 638	1 339	-	95 795,00		

3	38	1115-0402-0403	Стены, колонны, ригели. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	340,50	231,96	2,15	78 982	732	38 946	31 710,00	119 547,00
						115,43	0,98	39 304	334	-	8 855,00	
4	41	1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	38,30	231,96	2,15	8 884	82	4 381	3 567,00	13 447,00
						115,43	0,98	4 421	38	-	996,00	
5	51	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	63,80	2 224,15	5,77	141 901	368	98 770	34 296,00	190 293,00
						670,26	1,68	42 763	107	-	14 096,00	

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 1-й этаж

6	149	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,60	1 922,01	110,48	41 515	2 386	8 348	26 198,00	73 130,00
						1 425,06	91,03	30 781	1 966	-	5 417,00	
7	150	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,60	3 123,54	42,55	67 468	919	15 770	41 040,00	117 189,00
						2 350,90	24,11	50 779	521	-	8 681,00	
8	151	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,60	1 922,01	110,48	41 515	2 386	8 348	26 198,00	73 130,00
						1 425,06	91,03	30 781	1 966	-	5 417,00	

9	153	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	304,96						564 718,00
						1 089,68	6,12	332 309	1 866	92 906	190 578,00
						778,91	2,25	237 536	686	-	41 831,00
10	155	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	18,60						40 851,00
						1 279,05	26,16	23 790	487	8 262	14 035,00
						808,68	11,53	15 041	214	-	3 026,00
11	157	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	18,60						98 598,00
						3 222,16	20,19	59 932	376	24 865	31 362,00
						1 865,13	8,41	34 691	156	-	7 304,00
12	159	1126-0101-0504	Поверхности плоские стены. Изоляция плитами НР=76%	м3	4,015						178 888,00
						26 291,59	3 008,37	105 561	12 079	20 081	60 076,00
						18 281,70	1 406,19	73 401	5 646	-	13 251,00
13	168	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	759,81						989 180,00
						806,81	6,12	613 022	4 650	231 476	302 885,00
						496,04	2,25	376 896	1 710	-	73 273,00
14	172	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	92,70						725 037,00
						5 080,54	21,61	470 966	2 003	219 446	200 365,00
						2 691,66	10,13	249 517	939	-	53 706,00

15	173	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	14,70	5 080,54	21,61	74 684	318	34 799	31 773,00	114 974,00
						2 691,66	10,13	39 567	149	-	8 517,00	
16	174	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	50,70	806,81	6,12	40 905	310	15 446	20 210,00	66 004,00
						496,04	2,25	25 149	114	-	4 889,00	
17	175	1115-0405-0103	Колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	25,20	957,19	6,83	24 121	172	6 532	13 999,00	41 170,00
						691,14	3,27	17 417	82	-	3 050,00	
18	176	1115-0405-0111	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	38,30	442,55	1,10	16 950	42	3 219	10 967,00	30 150,00
						357,40	0,55	13 688	21	-	2 233,00	
19	178	1115-0206-0205	Ригеля. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	53,30	1 089,68	6,12	58 080	326	16 238	33 309,00	98 700,00
						778,91	2,25	41 516	120	-	7 311,00	
20	180	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,10							263 653,00
						4 253,24	54,10	149 289	1 899	30 035	94 834,00	
						3 343,43	33,85	117 354	1 188	-	19 530,00	

21	181	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,10	1 708,01	27,61	59 951	969	6 745	42 070,00	110 183,00
						1 488,23	9,97	52 237	350	-	8 162,00	

12.2 2-й этаж

22	186	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	314,12	1 089,68	6,12	342 290	1 922	95 697	196 302,00	581 679,00
						778,91	2,25	244 671	707	-	43 087,00	
23	189	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	730,10	806,81	6,12	589 052	4 468	222 425	291 042,00	950 502,00
						496,04	2,25	362 159	1 643	-	70 408,00	
24	193	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	108,90	5 080,54	21,61	553 271	2 353	257 796	235 380,00	851 743,00
						2 691,66	10,13	293 122	1 103	-	63 092,00	
25	194	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	6,60	5 080,54	21,61	33 532	143	15 624	14 266,00	51 622,00
						2 691,66	10,13	17 765	67	-	3 824,00	
26	195	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями	м2 отделываемой поверхности	42,60	806,81	6,12	34 370	261	12 978	16 982,00	55 460,00

			слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%			496,04	2,25	21 131	96	-	4 108,00	
27	199	1115-0206-0205	Ригеля. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	59,00	1 089,68	6,12	64 291	361	17 974	36 871,00	109 255,00
						778,91	2,25	45 956	133	-	8 093,00	
28	201	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,10	4 253,24	54,10	123 769	1 574	24 901	78 623,00	218 583,00
						3 343,43	33,85	97 294	985	-	16 191,00	
29	202	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,10	1 708,01	27,61	49 703	803	5 592	34 878,00	91 347,00
						1 488,23	9,97	43 307	290	-	6 766,00	

Раздел 13 Полы

13.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

30	210	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	12,00	5 217,95	59,09	62 615	709	33 532	26 808,00	96 577,00
						2 364,54	12,09	28 374	145	-	7 154,00	

13.6 2-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр7

31	232	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	15,20	5 217,95	59,09	79 313	898	42 474	33 958,00	122 333,00
						2 364,54	12,09	35 941	184	-	9 062,00	

Раздел 14 Отмостка (по всем блокам)

32	247	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,12	м3 основания	27,02	14 256,37	2 622,14	385 264	70 861	278 457	61 890,00	482 926,00
						1 330,18	1 132,38	35 947	30 601	-	35 772,00	
33	248	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91% Коб =0,1	м3	22,52	39 616,75	1 651,33	892 169	37 188	811 574	47 072,00	1 014 380,00
						1 927,48	369,48	43 407	8 321	-	75 139,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-04. Отопление . Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Система отопления													
1.1 Трубопроводы и трубопроводная арматура													
1	5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	47,00	708,00	-	33 276	-	33 276	-	35 938,00	
						-	-	-	-	-	2 662,00		
2	6	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	27,90	22 889,71	217,41	638 623	6 066	598 837	36 104,00	728 705,00	
						1 208,61	111,87	33 720	3 121	-	53 978,00		
3	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	23,00	273,22	-	6 284	-	449	5 719,00	12 963,00	
						253,72	-	5 836	-	-	960,00		

4	8	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, T от 0 °C до +100 °C, PN 10, DN 15 (Автоматический спускник воздуха VT-502)	1 шт.	23,00	3 744,00	-	86 112	-	86 112	-	93 001,00
						-	-	-	-	-	6 889,00	
5	9	245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °C до 28 °C с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C	1 шт.	23,00	5 325,00	-	122 475	-	122 475	-	132 273,00
						-	-	-	-	-	9 798,00	
6	10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	23,00	3 083,30	127,16	70 916	2 925	6 984	60 229,00	141 637,00
						2 652,47	19,62	61 007	451	-	10 492,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-01-06. Электротехнические работы. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Светотехническое оборудование													
1	120	290-006-0001 (ПЛ)	Светильник со светодиодной лампой CD, степень защиты IP65 - CD LED 27 4000K (кпл)	1 шт	42,00	44 180,54	-	1 855 583	-	1 855 583	-	2 004 030,00	
						-	-	-	-	-	148 446,61		
2	121	290-006-0002 (ПЛ)	Светильник со светодиодной лампой OPTIMA ECO LED - 595 HFD 4000K (кпл)	1 шт	109,00	33 322,10	-	3 632 109	-	3 632 109	-	3 922 678,00	
						-	-	-	-	-	290 568,72		
3	122	290-006-0003 (ПЛ)	Светильник со светодиодной лампой OLYMPIC для спортивных помещений - OLYMPIC LED 80 4000K (кпл)	1 шт	26,00	81 640,92	-	2 122 664	-	2 122 664	-	2 292 477,00	
						-	-	-	-	-	169 813,12		

4	123	290-006-0004 (ПЛ)	Светильник со светодиодной лампой ASM LED SCHOOL - 1500 SCHOOL 4000К (кпл)	1 шт	34,00	37 570,58	-	1 277 400	-	1 277 400	-	1 379 592,00
						-	-	-	-	-	102 191,98	
5	124	290-006-0005 (ПЛ)	Светильник со светодиодной лампой OWP OPTIMA LED - 595 IP54 (кпл)	1 шт	4,00	52 713,02	-	210 852	-	210 852	-	227 720,00
						-	-	-	-	-	16 868,17	
6	125	290-006-0006 (ПЛ)	Лампа переносная TORSO, галогенная 12В, провод 2 м (кпл)	1 шт	2,00	6 375,00	-	12 750	-	12 750	-	13 770,00
						-	-	-	-	-	1 020,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-01-07. Системы связи (по всем блокам)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Оборудование и материалы													
1	5	290-007-0003 (ПЛ)	Стационарный 4G WiFi роутер Huawei B593 (кпл)	1 шт	1,00	908 072,57	-	908 073	-	908 073	-	980 719,00	
						-	-	-	-	-	72 645,81		
2	7	290-007-0004 (ПЛ)	Коммутатор Huawei S5720S - 28P-LI-AC управляемый коммутатор уровня 2+24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта SFP (кпл)	1 шт	2,00	3 716 112,35	-	7 432 225	-	7 432 225	-	8 026 803,00	
						-	-	-	-	-	594 577,98		

3	8	290-007-0005 (ПЛ)	Коммутатор Huawei CE12808-AC 8 портов 10/100/1000BASE-T (кпл)	1 шт	1,00							16 030,00
						14 842,81	-	14 843	-	14 843	-	
						-	-	-	-	-	1 187,42	
4	10	290-007-0006 (ПЛ)	АКБ Li-ion 48 Вольт 13S5P (31,1-54,6В) 10,5А*ч-32,5А*ч - АКБ 48 10,5 А/ч (кпл)	1 шт	1,00	688 408,44	-	688 408	-	688 408	-	743 481,00
						-	-	-	-	-	55 072,67	
5	12	290-007-0007 (ПЛ)	Источник бесперебойного питания постоянного тока 48 В для установки в стойку 19" (исполнение "G19" 88x482x515 мм) - 10А (модель PS4810G 19") (кпл)	1 шт	1,00	688 408,44	-	688 408	-	688 408	-	743 481,00
						-	-	-	-	-	55 072,67	

Раздел 2 Кабеля и расходные материалы

6	19	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	71,00	545,31	5,27	38 717	374	6 413	23 085,00	66 746,00
						449,72	1,87	31 930	133	-	4 944,00	
7	20	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм Коб =1,02	1 м	72,42	536,00	-	38 817	-	38 817	-	41 922,00
						-	-	-	-	-	3 105,00	
8	21	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	207,00	385,80	4,13	79 861	855	2 333	55 213,00	145 880,00
						370,40	0,06	76 673	12	-	10 806,00	
9	22	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм Коб =1,03	1 м	213,21							20 263,00
						88,00	-	18 762	-	18 762	-	
						-	-	-	-	-	1 501,00	

10	23	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	89,00							69 090,00
						424,62	5,19	37 791	462	1 003	26 181,00	
						408,16	0,41	36 326	36	-	5 118,00	
11	24	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	55,62	193,00	-	10 735	-	10 735	-	11 594,00
						-	-	-	-	-	859,00	
12	25	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	31,93	260,00	-	8 302	-	8 302	-	8 966,00
						-	-	-	-	-	664,00	
13	26	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм Коб =1,03	1 м	4,12	615,00	-	2 534	-	2 534	-	2 737,00
						-	-	-	-	-	203,00	
14	27	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	296,00	193,72	2,26	57 341	669	7 273	35 659,00	100 440,00
						166,89	0,43	49 399	127	-	7 440,00	
15	28	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	605,00	542,30	3,18	328 092	1 924	28 133	214 790,00	586 313,00
						492,62	0,47	298 035	284	-	43 431,00	
16	29	243-304-0201	Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e Коб =1,02	1 км	0,01020	322 908,00	-	3 294	-	3 294	-	3 557,00
						-	-	-	-	-	263,00	
17	30	243-304-0201	Кабель Rexant FTP 4PR 24AWG CATSE Коб =1,02	1 км	0,90882	322 908,00	-	293 465	-	293 465	-	316 942,00
						-	-	-	-	-	23 477,00	
18	31	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР=61%	кабель	47,00	8 000,88	-	376 041	-	-	229 385,00	653 860,00
						8 000,88	-	376 041	-	-	48 434,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-11. Пожарная сигнализация (по всем блокам)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Кабеля и расходые материалы													
1	75	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж НР=61%	коробка	2,00	5 520,88	1 046,96	11 042	2 094	947	5 710,00	18 092,00	
						4 000,44	680,07	8 001	1 360	-	1 340,00		
2	76	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	1 шт.	2,00	4 142,00	-	8 284	-	8 284	-	8 947,00	
						-	-	-	-	-	663,00		
3	77	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	22,00	149,00	-	3 278	-	3 278	-	3 540,00	
						-	-	-	-	-	262,00		

4	78	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	633,00	385,80	4,13	244 211	2 614	7 134	168 841,00	446 096,00
						370,40	0,06	234 463	38	-	33 044,00	
5	79	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм Коб =1,03	1 м	651,99	88,00	-	57 375	-	57 375	-	61 965,00
						-	-	-	-	-	4 590,00	
6	80	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	84,00	424,62	5,19	35 668	436	947	24 710,00	65 208,00
						408,16	0,41	34 285	34	-	4 830,00	
7	81	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	25,75	260,00	-	6 695	-	6 695	-	7 231,00
						-	-	-	-	-	536,00	
8	82	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	60,77	193,00	-	11 729	-	11 729	-	12 667,00
						-	-	-	-	-	938,00	
9	83	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	717,00	417,56	160,24	299 391	114 892	41 084	133 221,00	467 221,00
						200,02	58,04	143 414	41 615	-	34 609,00	
10	84	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	995,00	542,30	3,18	539 589	3 164	46 268	353 250,00	964 266,00
						492,62	0,47	490 157	468	-	71 427,00	
11	85	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 Коб =1,02	1 км	0,58854	42 441,00	-	24 978	-	24 978	-	26 976,00
						-	-	-	-	-	1 998,00	
12	86	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 Коб =1,02	1 км	0,11322	71 739,00	-	8 122	-	8 122	-	8 772,00
						-	-	-	-	-	650,00	
13	87	243-303-0413	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5 Коб =1,02	1 км	0,37842							41 684,00
						101 992,00	-	38 596	-	38 596	-	

						-	-	-	-	-	3 088,00	
14	88	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПС нг(А)-FRLS 2х2х1 Коб =1,02	1 км	0,11424	225 105,00	-	25 716	-	25 716	-	27 773,00
						-	-	-	-	-	2 057,00	
15	89	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПС нг(А)-FRLS 1х2х1 Коб =1,02	1 км	0,05610	225 105,00	-	12 628	-	12 628	-	13 638,00
						-	-	-	-	-	1 010,00	
16	90	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПС нг(А)-FRLS 1х2х0,5 Коб =1,02	1 км	0,26520	71 739,00	-	19 025	-	19 025	-	20 547,00
						-	-	-	-	-	1 522,00	
17	91	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КИС-РВ нг(А)-FRLS 1х2х0,64 Коб =1,02	1 км	0,23052	225 105,00	-	51 891	-	51 891	-	56 042,00
						-	-	-	-	-	4 151,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-02-02. Общестроительные работы АР. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Наружная отделка													
1	33	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80%	м2	139,20	5 641,66	30,37	785 319	4 228	281 123	401 037,00	1 281 265,00	
						3 591,73	9,53	499 969	1 327	-	94 909,00		
2	37	1115-0402-0403	Стены, колонны, ригели. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	324,20							113 824,00	
						231,96	2,15	75 201	697	37 082	30 192,00		

						115,43	0,98	37 422	318	-	8 431,00	
3	40	1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	60,20	231,96	2,15	13 964	129	6 886	5 606,00	21 136,00
						115,43	0,98	6 949	59	-	1 566,00	
4	46	1115-0108-1801	Карниз фасада зданий. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	80,90	3 971,31	17,68	321 279	1 430	147 579	138 110,00	496 140,00
						2 129,42	4,54	172 270	367	-	36 751,00	
5	50	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	54,60	2 224,15	5,77	121 439	315	84 527	29 350,00	162 852,00
						670,26	1,68	36 596	92	-	12 063,00	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1-й этаж

6	106	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	22,73	1 279,05	26,16	29 073	595	10 097	17 152,00	49 923,00
						808,68	11,53	18 381	262	-	3 698,00	
7	108	1110-0403-0101	Воздуховоды на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	6,50	4 242,60	20,19	27 577	131	15 322	10 960,00	41 620,00
						1 865,13	8,41	12 123	55	-	3 083,00	
8	109	1115-0206-0205	Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	6,50	1 089,68	6,12	7 083	40	1 980	4 062,00	12 037,00

						778,91	2,25	5 063	15	-	892,00	
9	111	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,73	1 922,01	110,48	43 687	2 511	8 784	27 569,00	76 956,00
						1 425,06	91,03	32 392	2 069	-	5 700,00	
10	112	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,73	3 123,54	42,55	70 998	967	16 595	43 187,00	123 320,00
						2 350,90	24,11	53 436	548	-	9 135,00	
11	113	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,73	1 922,01	110,48	43 687	2 511	8 784	27 569,00	76 956,00
						1 425,06	91,03	32 392	2 069	-	5 700,00	
12	115	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	405,65	1 089,68	6,12	442 029	2 483	123 581	253 502,00	751 173,00
						778,91	2,25	315 965	913	-	55 642,00	
13	117	1126-0101-0504	Поверхности плоские стены. Изоляция плитами НР=76%	м3	5,109							227 631,00
						26 291,59	3 008,37	134 324	15 370	25 553	76 445,00	
						18 281,70	1 406,19	93 401	7 184	-	16 862,00	
14	126	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	924,67	806,81	6,12	746 033	5 659	281 701	368 603,00	1 203 807,00
						496,04	2,25	458 673	2 081	-	89 171,00	
15	130	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по	м2 поверхности облицовки	60,04							469 593,00
						5 080,54	21,61	305 036	1 297	142 131	129 772,00	

			готовому основанию НР=80%			2 691,66	10,13	161 607	608	-	34 785,00	
16	131	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	13,00	5 080,54	21,61	66 047	281	30 775	28 099,00	101 678,00
						2 691,66	10,13	34 992	132	-	7 532,00	
17	132	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	68,60	806,81	6,12	55 347	420	20 899	27 346,00	89 308,00
						496,04	2,25	34 028	154	-	6 615,00	
18	136	1115-0206-0205	Ригеля. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	71,20	1 089,68	6,12	77 585	436	21 691	44 494,00	131 845,00
						778,91	2,25	55 458	160	-	9 766,00	
19	138	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,70	4 253,24	54,10	181 613	2 310	36 539	115 367,00	320 738,00
						3 343,43	33,85	142 764	1 445	-	23 758,00	
20	139	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,70	1 708,01	27,61	72 932	1 179	8 206	51 178,00	134 039,00
						1 488,23	9,97	63 547	426	-	9 929,00	

9.2 2-й этаж

21	141	1110-0403-0101	Воздуховоды на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на	м2 потолка	42,90							274 694,00
						4 242,60	20,19	182 008	866	101 127	72 338,00	

			листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%			1 865,13	8,41	80 014	361	-	20 348,00	
22	142	1115-0206-0205	Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	42,90	1 089,68	6,12	46 747	263	13 069	26 810,00	79 442,00
						778,91	2,25	33 415	97	-	5 885,00	
23	144	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	418,79	1 089,68	6,12	456 347	2 563	127 584	261 714,00	775 506,00
						778,91	2,25	326 200	942	-	57 445,00	
24	147	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	813,00	806,81	6,12	655 937	4 976	247 680	324 088,00	1 058 427,00
						496,04	2,25	403 281	1 829	-	78 402,00	
25	151	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	13,00	5 080,54	21,61	66 047	281	30 775	28 099,00	101 678,00
						2 691,66	10,13	34 992	132	-	7 532,00	
26	152	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	65,50	806,81	6,12	52 846	401	19 955	26 110,00	85 273,00
						496,04	2,25	32 491	147	-	6 317,00	

27	156	1115-0206-0205	Ригеля. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	75,00							138 884,00
						1 089,68	6,12	81 726	459	22 849	46 870,00	
						778,91	2,25	58 418	169	-	10 288,00	
28	158	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,40	4 253,24	54,10	167 578	2 132	33 715	106 452,00	295 952,00
						3 343,43	33,85	131 731	1 334	-	21 922,00	
29	159	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,40	1 708,01	27,61	67 296	1 088	7 571	47 223,00	123 680,00
						1 488,23	9,97	58 636	393	-	9 161,00	

Раздел 10 Полы

10.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

30	167	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,00	5 217,95	59,09	67 833	768	36 326	29 042,00	104 625,00
						2 364,54	12,09	30 739	157	-	7 750,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/7
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-02-03. Отопление. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Система отопления													
1.1 Трубопроводы и трубопроводная арматура													
1	5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	40,00	708,00	-	28 320	-	28 320	-	30 586,00	
						-	-	-	-	-	2 266,00		
2	6	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	35,70	22 889,71	217,41	817 163	7 762	766 254	46 198,00	932 430,00	
						1 208,61	111,87	43 147	3 994	-	69 069,00		
3	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	35,00							19 726,00	
						273,22	-	9 563	-	683	8 702,00		
						253,72	-	8 880	-	-	1 461,00		

4	8	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15 (Автоматический спускник воздуха VT-502)	1 шт.	35,00	3 744,00	-	131 040	-	131 040	-	141 523,00
						-	-	-	-	-	10 483,00	
5	9	245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °С до 28 °С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С	1 шт.	35,00	5 325,00	-	186 375	-	186 375	-	201 285,00
						-	-	-	-	-	14 910,00	
6	10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	35,00	3 083,30	127,16	107 916	4 451	10 628	91 653,00	215 534,00
						2 652,47	19,62	92 836	687	-	15 965,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8 Входные группы -6,7													
8.1 Входная группа -6													
1	109	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,37948	968 090,00	-	367 366	-	367 366	-	396 755,00	
						-	-	-	-	-	29 389,00		
8.2 Входная группа -7													

2	122	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,18252	968 090,00	-	176 696	-	176 696	-	190 832,00
						-	-	-	-	-	14 136,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/9
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-03-02. Общестроительные работы АР. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Наружная отделка. Блоки 3,4,5													
1	24	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80%	м2	253,20	5 641,66	30,37	1 428 468	7 690	511 353	729 471,00	2 330 574,00	
						3 591,73	9,53	909 426	2 413	-	172 635,00		
2	28	1115-0402-0403	Стены, колонны, ригели. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	473,20							166 137,00	
						231,96	2,15	109 763	1 017	54 125	44 068,00		

						115,43	0,98	54 621	464	-	12 306,00	
4	41	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	74,40	2 224,15	5,77	165 477	429	115 180	39 994,00	221 909,00
						670,26	1,68	49 867	125	-	16 438,00	
5	46	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	1 кг	8,487	1 119,00	-	9 497	-	9 497	-	10 257,00
						-	-	-	-	-	760,00	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.2 1-й этаж

6	80	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	2,55	1 279,05	26,16	3 262	67	1 133	1 924,00	5 601,00
						808,68	11,53	2 062	29	-	415,00	
7	81	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	1 м3	0,13133	49 780,00	-	6 537	-	6 537	-	7 060,00
						-	-	-	-	-	523,00	
8	82	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,55	1 922,01	110,48	4 901	282	985	3 093,00	8 634,00
						1 425,06	91,03	3 634	232	-	640,00	
9	83	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,55	3 123,54	42,55	7 965	109	1 862	4 845,00	13 835,00
						2 350,90	24,11	5 995	61	-	1 025,00	
10	84	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,55	1 922,01	110,48	4 901	282	985	3 093,00	8 634,00

			бетону улучшенное НР=80%			1 425,06	91,03	3 634	232	-	640,00	
11	86	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	143,88	1 089,68	6,12	156 783	881	43 833	89 915,00	266 434,00
						778,91	2,25	112 070	324	-	19 736,00	
12	88	1126-0101-0504	Поверхности плоские стены. Изоляция плитами НР=76%	м3	0,44	26 291,59	3 008,37	11 568	1 324	2 201	6 584,00	19 604,00
						18 281,70	1 406,19	8 044	619	-	1 452,00	
13	89	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	1 м3	0,45320	49 780,00	-	22 560	-	22 560	-	24 365,00
						-	-	-	-	-	1 805,00	
14	97	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	322,06	806,81	6,12	259 841	1 971	98 116	128 384,00	419 283,00
						496,04	2,25	159 755	725	-	31 058,00	
15	101	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	131,05	5 080,54	21,61	665 805	2 832	310 231	283 256,00	1 024 986,00
						2 691,66	10,13	352 742	1 328	-	75 925,00	
16	102	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой	20,70							26 949,00
						806,81	6,12	16 701	127	6 306	8 252,00	

			поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	поверхности		496,04	2,25	10 268	47	-	1 996,00	
17	106	1115-0206-0205	Ригеля. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	24,00	1 089,68	6,12	26 152	147	7 312	14 998,00	44 442,00
						778,91	2,25	18 694	54	-	3 292,00	
18	108	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,40	4 253,24	54,10	69 753	887	14 034	44 310,00	123 188,00
						3 343,43	33,85	54 832	555	-	9 125,00	
19	109	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,40	1 708,01	27,61	28 011	453	3 152	19 657,00	51 482,00
						1 488,23	9,97	24 407	164	-	3 814,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/10
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-03. Отопление. Блок 3,4,5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Система отопления													
1.1 Трубопроводы и трубопроводная арматура													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15,00	2 189,34	27,32	32 840	410	23 687	8 721,00	44 886,00	
						582,86	10,40	8 743	156	-	3 325,00		

2	2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	155,00	2 573,65	27,32	398 916	4 235	304 338	90 116,00	528 155,00
						582,86	10,40	90 343	1 612	-	39 123,00	
3	3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	35,00	2 748,84	27,32	96 209	956	74 853	20 349,00	125 883,00
						582,86	10,40	20 400	364	-	9 325,00	
4	4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	205,00	126,70	1,54	25 974	316	154	24 994,00	55 045,00
						124,41	-	25 504	-	-	4 077,00	
5	5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	28,00	708,00	-	19 824	-	19 824	-	21 410,00
						-	-	-	-	-	1 586,00	
6	6	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	30,60	22 889,71	217,41	700 425	6 653	656 789	39 598,00	799 225,00
						1 208,61	111,87	36 983	3 423	-	59 202,00	
7	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	21,00	273,22	-	5 738	-	410	5 221,00	11 836,00
						253,72	-	5 328	-	-	877,00	
8	8	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15 (Автоматический спускник воздуха VT-502)	1 шт.	21,00	3 744,00	-	78 624	-	78 624	-	84 914,00
						-	-	-	-	-	6 290,00	

9	9	245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °С до 28 °С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С	1 шт.	21,00	5 325,00	-	111 825	-	111 825	-	120 771,00
						-	-	-	-	-	8 946,00	
10	10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	21,00	3 083,30	127,16	64 749	2 670	6 377	54 992,00	129 320,00
						2 652,47	19,62	55 702	412	-	9 579,00	
11	11	245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	21,00	4 951,00	-	103 971	-	103 971	-	112 289,00
						-	-	-	-	-	8 318,00	
12	12	242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	21,00	4 480,00	-	94 080	-	94 080	-	101 606,00
						-	-	-	-	-	7 526,00	
13	13	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4,00	1 051,00	-	4 204	-	4 204	-	4 540,00
						-	-	-	-	-	336,00	

14	14	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	6,00	2 527,00	-	15 162	-	15 162	-	16 375,00
						-	-	-	-	-	1 213,00	
15	15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	74,50	1 269,09	1,52	94 547	113	10 697	67 034,00	174 507,00
						1 123,99	0,75	83 737	56	-	12 926,00	
16	16	1116-0301-0106	Труба для гильз стальная, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,00	3 117,12	40,08	3 117	40	2 347	733,00	4 158,00
						730,04	17,86	730	18	-	308,00	
17	17	1116-0301-0104	Труба для гильз стальная, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,00	2 562,87	20,33	5 126	41	3 919	1 160,00	6 789,00
						582,86	8,83	1 166	18	-	503,00	
18	18	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	3,70	745,27	21,51	2 757	80	747	1 492,00	4 589,00
						521,96	8,76	1 931	32	-	340,00	
19	19	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79 Коб =1,15	1 м2	8,51	301,00	-	2 562	-	2 562	-	2 767,00
						-	-	-	-	-	205,00	
20	20	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,30	43 428,57	2 203,85	13 029	661	3 640	6 865,00	21 485,00
						29 090,88	1 018,98	8 727	306	-	1 591,00	
21	21	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,372	9 417,00	-	3 503	-	3 503	-	3 783,00

						-	-	-	-	-	280,00	
22	22	1126-0301-0701	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	10,50	745,27	21,51	7 825	226	2 119	4 235,00	13 025,00
						521,96	8,76	5 481	92	-	965,00	
23	23	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,15	1000 м2	0,00001	552 642,00	-	7	-	7	-	8,00
						-	-	-	-	-	1,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/11
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-04-02. Общестроительные работы АР. Блок 4, 5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Оконные блоки													
1	9	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	3,96	4 804,68	252,37	19 027	999	7 750	9 704,00	31 029,00	
						2 595,31	127,54	10 277	505	-	2 298,00		

2	10	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	3,96	29 813,00	-	118 059	-	118 059	-	127 504,00
						-	-	-	-	-	9 445,00	
3	11	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	6,25	1 532,87	7,63	9 580	48	7 273	2 055,00	12 566,00
						361,58	3,74	2 260	23	-	931,00	
4	12	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	6,25	1 486,00	-	9 288	-	9 288	-	10 031,00
						-	-	-	-	-	743,00	

Раздел 7 Внутренняя отделка

5	52	1110-0403-0101	Воздуховоды на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	1,90	4 242,60	20,19	8 061	38	4 479	3 204,00	12 166,00
						1 865,13	8,41	3 544	16	-	901,00	
6	53	1115-0206-0205	Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1,90	1 089,68	6,12	2 070	12	579	1 187,00	3 518,00
						778,91	2,25	1 480	4	-	261,00	

7	55	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	293,19							542 922,00
						1 089,68	6,12	319 483	1 794	89 320	183 223,00	
						778,91	2,25	228 369	660	-	40 216,00	
8	58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	612,90	806,81	6,12	494 494	3 751	186 720	244 322,00	797 921,00
						496,04	2,25	304 023	1 379	-	59 105,00	
9	62	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	90,20	5 080,54	21,61	458 265	1 949	213 528	194 962,00	705 485,00
						2 691,66	10,13	242 788	914	-	52 258,00	
10	63	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	36,90	806,81	6,12	29 771	226	11 242	14 710,00	48 040,00
						496,04	2,25	18 304	83	-	3 559,00	
11	67	1115-0206-0205	Ригеля. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	62,90	1 089,68	6,12	68 541	385	19 162	39 308,00	116 477,00
						778,91	2,25	48 993	142	-	8 628,00	
12	69	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,40							220 837,00
						4 253,24	54,10	125 045	1 591	25 158	79 434,00	
						3 343,43	33,85	98 297	995	-	16 358,00	

13	70	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,40							92 289,00
						1 708,01	27,61	50 215	812	5 650	35 238,00	
						1 488,23	9,97	43 754	293	-	6 836,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/12
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Локальная смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Комплектация опор ВЛ-10 кВ													
2.11 Заземление АМС													
1	9	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	8,00	1 009,11	17,17	8 073	137	5 766	1 587,00	10 433,00	
						271,13	4,40	2 169	35	-	773,00		
2	10	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,00							15 079,00	
						2 502,67	97,23	10 011	389	4 199	3 951,00		

			НР=72%			1 355,63	16,00	5 423	64	-	1 117,00	

2.12 Молниезащита БМК

3	11	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4,00	3 844,12	122,91	15 376	492	9 462	3 985,00	20 910,00
						1 355,63	28,00	5 423	112	-	1 549,00	
4	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	23,00	737,86	13,75	16 971	316	9 528	5 178,00	23 921,00
						309,86	2,80	7 127	64	-	1 772,00	
5	13	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям (контур в помещении) НР=72%	м	28,00	775,05	16,46	21 701	461	12 564	6 323,00	30 266,00
						309,86	3,80	8 676	106	-	2 242,00	
6	14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования (уравнивание потенциалов) НР=72%	м	8,00	620,60	13,75	4 965	110	2 376	1 801,00	7 307,00
						309,86	2,80	2 479	22	-	541,00	
7	15	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (токоотводы молниезащиты) НР=72%	м	4,00	675,82	13,04	2 703	52	1 334	955,00	3 951,00
						329,23	2,20	1 317	9	-	293,00	

Раздел 3 Наружное освещение

3.1 Устройство наружного освещения

8	42	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67 Коб =17	1 шт.	17,00	30 094,00	-	511 598	-	511 598	-	552 526,00
						-	-	-	-	-	40 928,00	
9	44	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% Коб =17	м кабеля	136,00	417,56	160,24	56 788	21 793	7 793	25 269,00	88 622,00
						200,02	58,04	27 203	7 893	-	6 565,00	
10	46	1308-0206-1716	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР=72% Коб =17	м	35,70	1 186,80	89,30	42 369	3 188	19 822	14 737,00	61 674,00
						542,25	31,09	19 358	1 110	-	4 568,00	
11	49	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72% Коб =17	м	34,00	388,16	5,24	13 197	178	1 825	8 114,00	23 016,00
						329,23	2,20	11 194	75	-	1 705,00	

3.2 Кабельная линия N 1 наружного освещения (земляные работы и сигнальная лента учтены в КЛ-1-:- КЛ-6)

12	51	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	480,00	477,95	198,38	229 416	95 222	28 584	101 226,00	357 093,00
						220,02	72,88	105 610	34 982	-	26 451,00	
13	53	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	66,00	597,29	210,71	39 421	13 907	5 712	17 822,00	61 822,00
						300,03	75,01	19 802	4 951	-	4 579,00	

3.3 Электротехническое оборудование

14	55	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2,00	3 782,43	32,89	7 565	66	3 560	2 836,00	11 233,00
						1 969,48	-	3 939	-	-	832,00	
15	56	247-204-0779	Выключатель автоматический АЕ2044-16А	1 шт.	2,00	3 841,00	-	7 682	-	7 682	-	8 297,00
						-	-	-	-	-	615,00	
3.4 Заземление опор наружного освещения												
16	57	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72% Коб =17	шт.	17,00	3 943,24	222,03	67 035	3 775	40 215	17 425,00	91 217,00
						1 355,63	68,01	23 046	1 156	-	6 757,00	
17	58	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72% Коб =17	м	17,00	630,51	23,66	10 719	402	5 049	3 876,00	15 763,00
						309,86	6,80	5 268	116	-	1 168,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/13
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 05-01-01. Наружные слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	225-204-1504	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	1 шт.	8,00	76 217,00	-	609 736	-	609 736	-	658 515,00	
						-	-	-	-	-	48 779,00		
2	11	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 Коб =8	1 м3	1,60	857,00	-	1 371	-	1 371	-	1 481,00	
						-	-	-	-	-	110,00		

3	12	212-103-0207	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 Коб =8	1 м3	1,60	767,00	-	1 227	-	1 227	-	1 325,00
						-	-	-	-	-	98,00	
4	13	212-103-0208	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 Коб =8	1 м3	1,60	993,00	-	1 589	-	1 589	-	1 716,00
						-	-	-	-	-	127,00	
5	23	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,07584	439 420,00	-	33 326	-	33 326	-	35 992,00
						-	-	-	-	-	2 666,00	
6	25	252-302-0104	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012 типа АМС Аои-24,0	1 шт.	1,00	5 055 190,00	-	5 055 190	-	5 055 190	-	5 459 605,00
						-	-	-	-	-	404 415,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 7/14
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в сме-те	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Покрытия													
3.1 Тип-1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок													
1	23	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.0,15 м). Устройство НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	33,00	12 079,61	1 403,40	398 627	46 312	345 140	20 823,00	453 006,00	
						217,42	366,84	7 175	12 106	-	33 556,00		
2	24	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	220,00							489 513,00	
						1 983,15	226,31	436 293	49 788	378 952	16 960,00		
						34,33	37,05	7 553	8 151	-	36 260,00		

3	25	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (2см) НР=108%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	220,00	866,33	0,09	190 593	20	187 915	2 871,00	208 941,00
						12,08	-	2 658	-	-	15 477,00	
4	26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	220,00	2 260,55	237,48	497 321	52 246	437 523	16 746,00	555 192,00
						34,33	36,15	7 553	7 953	-	41 125,00	
5	27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР=108%	м бортового камня	25,00	3 428,92	44,28	85 723	1 107	55 386	32 071,00	127 218,00
						1 169,21	18,58	29 230	465	-	9 424,00	
6	28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,043	1 м3	17,85	72 263,00	-	1 289 533	-	1 289 533	-	1 392 696,00
						-	-	-	-	-	103 163,00	
3.2 Тип-2. Тротуарное покрытие асфальтобетонное												
7	33	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,02	1 м3	3,00	72 263,00	-	216 789	-	216 789	-	234 132,00
						-	-	-	-	-	17 343,00	
3.3 Тип-3. Покрытие площадок для подвижных игр												
8	36	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3753	567 060,00	-	212 818	-	212 818	-	229 843,00
						-	-	-	-	-	17 025,00	
9	40	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,02	1 м3	2,00	72 263,00	-	144 526	-	144 526	-	156 088,00
						-	-	-	-	-	11 562,00	
Раздел 7 Трубчатый ж/б переход через арык Д=0,5 м, L=5м (3 шт)												
10	86	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	25,20	353,44	353,44	8 907	8 907	-	2 555,00	12 379,00

			"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72% Коб =3			-	140,83	-	3 549	-	917,00	
11	87	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Зачистка дна и стенок вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =3 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,90	4 901,47	-	4 411	-	-	3 176,00	8 194,00
						4 901,47	-	4 411	-	-	607,00	
12	88	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =3	м3 грунта	10,35	42,60	42,60	441	441	-	94,00	578,00
						-	12,61	-	131	-	43,00	
13	89	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =3	м3 грунта	3,45	1 323,75	-	4 567	-	-	3 288,00	8 483,00
						1 323,75	-	4 567	-	-	628,00	
14	90	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% Коб =3	м3 грунта	12,30							1 229,00
						76,24	76,24	938	938	-	200,00	
						-	22,57	-	278	-	91,00	
15	91	1108-0101-0201	Основание под трубы из ПГС. Устройство НР=93% Коб =3	м3 основания	2,70	12 163,94	1 510,55	32 843	4 078	25 468	4 630,00	40 471,00
						1 220,64	622,89	3 296	1 682	-	2 998,00	
16	92	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84% Коб =3	м3 бетона в деле	3,60	44 959,75	39,35	161 855	142	143 907	14 963,00	190 963,00
						4 946,18	1,89	17 806	7	-	14 145,00	
17	93	1106-0101-0101	Подбивка бетоном кл.В3,5. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,90	37 306,75	17,59	33 576	16	31 826	1 581,00	37 970,00
						1 927,48	2,65	1 735	2	-	2 813,00	
18	94	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных	м3 железобетона звеньев	2,85							281 986,00
						66 306,59	25 998,63	188 974	74 096	51 862	72 124,00	

			круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка НР=84% Коб =3			22 110,84	8 016,02	63 016	22 846	-	20 888,00	
19	95	225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100 Коб =3	1 шт.	15,00	37 354,00	-	560 310	-	560 310	-	605 135,00
						-	-	-	-	-	44 825,00	
20	96	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	31,50	5 068,39	205,01	159 654	6 458	116 849	32 362,00	207 377,00
						1 153,90	69,15	36 348	2 178	-	15 361,00	
21	97	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР=84% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	7,05	6 668,17	305,67	47 011	2 155	32 197	11 243,00	62 914,00
						1 795,58	102,77	12 659	725	-	4 660,00	

Раздел 8 Устройство ж/б лотка (L=112,56 м). Переход через арык (4 шт)

22	98	1108-0101-0201	Основание под лотки из ПГС. Устройство НР=93%	м3 основания	5,40	12 163,94	1 510,55	65 685	8 157	50 937	9 258,00	80 938,00
						1 220,64	622,89	6 591	3 364	-	5 995,00	
23	99	1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР=108% Коб =56	м3 лотка	9,52	21 396,97	8 150,12	203 699	77 589	72 609	93 086,00	320 528,00
						5 619,81	3 433,80	53 501	32 690	-	23 743,00	
24	100	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 Коб =56	1 м3	9,52	137 261,00	-	1 306 725	-	1 306 725	-	1 411 263,00
						-	-	-	-	-	104 538,00	
25	101	1130-0111-0104	Плиты переходные. Укладка НР=84% Коб =4	м3 железобетонных конструкций	0,16	12 392,41	2 344,87	1 983	375	-	1 483,00	3 743,00
						10 047,54	981,23	1 608	157	-	277,00	
26	102	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ	1 м3	0,16	132 406,00	-	21 185	-	21 185	-	22 880,00

			13015-2012 Коб =4			-	-	-	-	-	1 695,00	

Раздел 9 Нагорная канава (L=100,1 м)

27	103	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	83,60	353,44	353,44	29 548	29 548	-	8 477,00	41 067,00
						-	140,83	-	11 773	-	3 042,00	
28	104	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Зачистка дна и стенок вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	2,60	4 901,47	-	12 744	-	-	9 176,00	23 674,00
						4 901,47	-	12 744	-	-	1 754,00	
29	105	1101-0104-0406	Устройство обвалования вдоль нагорной канавы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	58,10							3 243,00
						42,60	42,60	2 475	2 475	-	528,00	
						-	12,61	-	733	-	240,00	
30	106	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	28,10	1 323,75	-	37 197	-	-	26 782,00	69 097,00
						1 323,75	-	37 197	-	-	5 118,00	
31	107	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	205,00	220,13	-	45 127	-	-	32 491,00	83 827,00
						220,13	-	45 127	-	-	6 209,00	

Итого	**72 119 494,58**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12571230,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	916512,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	318809,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43015865,58
- накладные расходы, тенге	10274938,00
в т.ч. зарплата, тенге	924744,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5340949,00
Всего	**72 119 494,58**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1081792,42
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	512409,01
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 474 273,92**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**75 187 969,93**
НДС (12%)	9022556,39
Итого	**84 210 526,32**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999996	**80 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу » _____ **Нусипбаев М.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Болашак А А» _____ **Байшуаков С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Болашак А А» _____ **Пак П.М.**

расценки про

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**