Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**

Наименование объекта: "Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО"

Согласно договора №20 от 05.04.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за октябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		20	05.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплосети в с. Бесколь Кызылжарского района СКО	156476067,27	6870025,36	-	-	-	-	-	-	824403,04	7694428,41
Итого:	156476067,27	6870025,36	-	-	-	-	-	-	824403,04	7694428,41

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И. о. Руководителя _____ Тайжанов С. А.
БИН 050140007544

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Адамбаев Б.С.
аттестат KZ19VJE00043020 от 10.12.2018г.