Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-23 № 162/04/24 қосымша келісім

Алматы облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Байсуанов Мадияр Кабдолович тұлғасындағы "МДС ТехноСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-23 № 162/04/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып, 2025 жылға 23 999 220.57 (жиырма үш миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз жиырма) теңге 57 тиын тіркеу болып табылады. Шарттың жалпы сомасы 139 003 549.98 (жүз отыз тоғыз миллион үш мың бес жүз қырық тоғыз) теңге 98 тиынды құрайды. Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды 2024 жылы аумақтық қазынашылық органында 115 004 329.41 (жүз он бес миллион төрт мың үш жүз жиырма тоғыз) теңге 41 тиын тіркеліп, төленді. Қосымша келісім-шартқа сәйкес 038-015-431 бағдарламасы бойынша 2025 жылға 23 999 220.57 (жиырма үш миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз жиырма) теңге 57тиын тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"МДС ТехноСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Алатау, В.Панфилов, 17
БСН/ЖСН 180440034846
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ78601A861035818171
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87714057376
Директор Байсуанов Мадияр Кабдолович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11947417-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Жамбыл ауданы Қопа ауылында МП абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
69214515-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы Қопа ауылында МП абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	139 003 549.98	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 5 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 5 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қопа а. (1)	30	23 999 220.57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69214515-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы Қопа ауылында МП абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	139 003 549.98	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 5 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 5 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қопа а. (1)	30	0.00
69214515-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы Қопа ауылында МП абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	139 003 549.98	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 5 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 5 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қопа а. (1)	30	115 004 329.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 162/04/24 от 2024-04-23

Алматинская область №5

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МДС ТехноСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Байсуанов Мадияр Кабдолович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 162/04/24 от 2024-04-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является регистрация суммы обязательств 2025 года на сумму 23 999 220.57 (Двадцать три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч двести двадцать) тенге 57 тиын. Общая сумма основного договора 139 003 549.98 (Сто тридцать девять миллионов три тысячи пятьсот сорок девять) тенге 98 тиын. В 2024 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано и оплачено 115 004 329.41 (Сто пятнадцать миллионов четыре тысячи триста двадцать девять) тенге 41 тиын. По настоящему дополнительному соглашению по бюджетной программе 038-015-431 подлежит регистрация в органах территориального Казначейства МФ РК на 2025 год 23 999 220.57 (Двадцать три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч двести двадцать) тенге 57 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МДС ТехноСтрой"
Алматинская область, г.Алатау, В.Панфилов, 17
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180440034846
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ78601A861035818171
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87714057376
Директор Байсуанов Мадияр Кабдолович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11947417-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для МП с.Копа Жамбылского района Алматинской области»						
69214515-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для МП с.Копа Жамбылского района Алматинской области»	Работа	1	139 003 549.98	5 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Жамбылский район, с.Копа (1)	30	23 999 220.57
69214515-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для МП с.Копа Жамбылского района Алматинской области»	Работа	1	139 003 549.98	5 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Жамбылский район, с.Копа (1)	30	0.00
69214515-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для МП с.Копа Жамбылского района Алматинской области»	Работа	1	139 003 549.98	5 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Жамбылский район, с.Копа (1)	30	115 004 329.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.