Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23**	**030140002400**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 32 от 12.02.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
9	**27.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту "Строительство магистральных сетей ливневой канализации в г.Петропавловске СКО (субзона №3 и №4)			услуга	1	233 084 154,08	233 084 154,08	24 973 302,22
				Итого	1	x	233 084 154,08	24 973 302,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2025

М.П.

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

Подрядчик: ТОО «Петропавловсксспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных сетей ливневой канализации в г.Петропавловске СКО (субзона №3 и №4)"

Справка №5 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
30140002400	960540001004			№32	12.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, март 2025г.	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	654 833 992,65	534 557 404,27	208 110 851,86				24 973 302,22	233 084 154,08

Место печати (при наличии)

Заказчик Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Кушербаев Б.С., БИН 030140002400

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор ТОО Петропавловсксспецкоммунстрой Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Эксперт ТОО "Жана Гасыр К" Кусаинов С.Б., БИН 010340004212

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО(СУБЗОНА №3 И №4)**

Наименование объекта - Строительство магистральных сетей ливневой канализации в г.Петропавловске СКО (субзона №3 и №4)

Договор подряда (контракт) №32 от 12.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

за март 2025 года на Работы по возведению (строительству) инженерных сетей

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

номер № п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. Ливневая канализация.													
РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ КЛ													
1	**1**	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**6432,48**	**280,64**	**280,64**	**1805211**	**1805211**	**--**	**310496**	**2284945**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,04**	**--**	**431233**		**169239**		
2	**2**	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**5299,68**	**308,70**	**308,70**	**1636011**	**1636011**	**--**	**281360**	**2070744**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**73,74**	**--**	**390798**		**153373**		
3	**3**	**Е11-010101-0369 1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**1263,84**	**368,56**	**368,56**	**465801**	**465800**	**--**	**80115**	**589594**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**88,04**	**--**	**111268**		**43678**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010101-0369 1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	2247,84	405,42	405,42	911319	911319	--	156742	1153501	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	96,85	--	217703		85440		
5	5	Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (доработка вручную). Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	69,36	8934,49	--	619696	--	--	446181	1151148	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8934,49	--	619696	--		85270		
6	6	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	691,2	456,49	456,49	315526	315526	--	54273	399382	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	109,05	--	75375		29583		
7	7	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвозка)	т·км	24192	50,00	--	1209600	--		--	1306368	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		96768		
8	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	691,2	41,63	36,69	28775	25360	180	7582	39267	РК
			НР - 72%; СП - 8%			4,68	10,55	3235	7292		2910		
9	9	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	29,28	4299,19	--	125880	--	--	90634	233835	РК
			НР - 72%; СП - 8%			4299,19	--	125880	--		17321		
10	10	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	$м^3$ грунта	34,8	4729,11	--	164573	--	--	118493	305711	РК
			НР - 72%; СП - 8%			4729,11	--	164573	--		22645		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	$м^3$ грунта	5,04	6824,96	--	34398	--	--	24766	63898	РК
			НР - 72%; СП - 8%			6824,96	--	34398	--		4733		
12	12	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11270,64	47,88	47,88	539638	539638	--	112932	704753	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	156887		52183		
13	13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3650,16	55,85	55,85	203861	203862	--	42670	266242	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	59279		19711		
14	14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	461,52	1191,42	--	549864	--	--	395901	1021427	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	549864	--		75662		
15	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	14920,8	247,68	120,19	3695584	1793331	--	1937764	6083956	РК
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	1902253	789161		450608		
16	16	С2325-101-0101 325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (по расчету ПОС)(0,6кВт)	маш.-ч	31,032	480,00	480,00	14895	14895		--	16087	РК
			СП - 8%			--	378,00	--	11730		1192		
17	17	С3412-303-0115 412-303-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 15 км (по расчету ПОС)	т·км	739,44	140,00	--	103522	--		--	111804	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8282		
18	19	Е11-010205-1103 1101-0205-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	$м^2$ креплений	258,48	1697,83	54,94	438855	14201	210286	158957	645636	РК
			НР - 72%; СП - 8%			829,34	24,78	214368	6405		47824		
19	20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	217,44	6240,72	264,17	1356982	57441	956497	354795	1848718	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	343044	15334		136942		
20	21	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,802	5307597,02	4192743,27	4256693	3362580	--	1800233	6541480	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1114853,75	1152499,61	894113	924305		484554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	22	С1241-204-1108 241-204-1108 РСНБ РК 2022	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011 ("Спиролайн" с герметизацией стыков экструзионной сваркой снаружи)	м	808	92080,00	--	74400640	--	74400640	--	80352691	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5952051		
22	24	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23907,58	21693,63	23908	21694	--	3965	30103	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2213,95	1791,13	2214	1791		2230		
23	25	Е11-221401-1109 1122-1401-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 900 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	118,5	180979,42	64405,08	21446061	7632002	12897485	2086498	25415164	РК
			НР - 99%; СП - 8%			7734,80	10050,63	916574	1191000		1882605		
24	27	Е11-221401-1110 1122-1401-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 1000 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (д.1200мм)(футляр)	м	88	206610,56	71349,73	18181729	6278776	11147038	1719052	21492843	РК
			НР - 99%; СП - 8%			8589,94	11142,06	755915	980501		1592063		
			КОЛОДЦЫ										
25	39	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (НК-30 разрез колодца)	$м^3$ основания	3,7994	11538,17	2688,31	43838	10214	28629	8601	56634	РК
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	4995	4253		4195		
26	41	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,68	33480,13	10562,83	123207	38871	18556	81177	220734	РК
			НР - 99%; СП - 8%			17874,88	4406,79	65780	16217		16351		
27	43	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,85	30490,85	10485,73	117390	40370	19556	73561	206227	РК
			НР - 99%; СП - 8%			14925,67	4373,98	57464	16840		15276		
28	45	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	34575,00	--	103725	--	103725	--	112023	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8298		
29	46	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	49446,00	--	98892	--	98892	--	106803	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7911		
30	47	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16599,00	--	33198	--	33198	--	35854	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2656		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	48	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	27351,00	--	82053	--	82053	--	88617	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		6564		
32	49	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	23549,00	--	23549	--	23549	--	25433	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1884		
33	50	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	39165,00	--	78330	--	78330	--	84596	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		6266		
34	53	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	шт.	3	28748,00	--	86244	--	86244	--	93144	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		6900		
35	58	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 (2ПП20-1)**	шт.	2	37229,00	--	74458	--	74458	--	80415	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5957		
36	60	СЦ СТСЦ РК 8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	$м^3$	7,53	284,00	--	2139	--	2139	--	2310	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		171		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**133396045**	**25167102**	**100261455**	**10346748**	**155242087**	
								6654366	**5407372**	--	**11499296**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133396045**					
		Материалы		Тенге				**25278227**					
		Всего заработная плата		Тенге					**12061738**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74983228**					
		Транспортные расходы		Тенге				**1313122**					
			Накладные расходы	Тенге				**10346748**					
			Сметная прибыль	Тенге				**11499296**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155242089**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7301**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**12061738**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**155242089**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7301**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**12061738**				
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ КЛН										
37	80	Е11-221401-1303 1122-1401-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	500	24899,81	11121,28	12449905	5560640	5955695	1982405	15586895	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1867,14	2137,72	933570	1068860		1154585		
38	81	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм**	м	443,4	15995,00	--	7092183	--	7092183	--	7659558	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		567375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	85	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	37572,00	--	75144	--	75144	--	81156	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		6012		
40	87	С1242-101-0606 242-101-0606 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4	153257,00	--	613028	--	613028	--	662070	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		49042		
41	89	519-101-0407 519-101-0407 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	2	2036563,00	--	4073126	--		--	4073126	
						--	--	--	--	4073126	--		
42	91	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		680		
43	94	С1241-116-0214 241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	14000,00	--	56000	--	56000	--	60480	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4480		
44	98	С1241-214-0324 241-214-0324 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 900 мм	шт.	4	193649,00	--	774596	--	774596	--	836564	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		61968		
45	99	С1241-116-0222 241-116-0222 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм (свободный на отбортовке)	шт.	4	113497,00	--	453988	--	453988	--	490307	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		36319		
46	101	С1241-214-0314 241-214-0314 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	4	8236,00	--	32944	--	32944	--	35580	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2636		
47	102	С1241-116-0214 241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	14000,00	--	56000	--	56000	--	60480	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4480		
48	103	С1241-208-0909 241-208-0909 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	шт.	20	7742,00	--	154840	--	154840	--	167227	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		12387		
49	104	С1241-208-1514 241-208-1514 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	шт.	4	24108,00	--	96432	--	96432	--	104147	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7715		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25936684	5560640	15369348	1982405	29826768	
								933570	1068860	4073126	1907679		
		Стоимость оборудования		Тенге				4073126					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4073126					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21863558					
		Материалы		Тенге				5955695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					2002430				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9413653					
			Накладные расходы	Тенге				1982405					
			Сметная прибыль	Тенге				1907679					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25753642					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024	
			Сметная заработная плата	Тенге					2002430				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29826768					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024	
			Сметная заработная плата	Тенге					2002430				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				159332729	30727742	115630803	12329153	185068855	
								7587936	6476232	4073126	13406975		
		Стоимость оборудования		Тенге				4073126					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4073126					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				155259603					
		Материалы		Тенге				31233922					
		Всего заработная плата		Тенге					14064168				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84396881					
		Транспортные расходы		Тенге				1313122					
			Накладные расходы	Тенге				12329153					
			Сметная прибыль	Тенге				13406975					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180995731					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8325	
			Сметная заработная плата	Тенге					14064168				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				185068857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8325	
			Сметная заработная плата	Тенге					14064168				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								185068857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7587936					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30727742				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6476232				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115630803			
			- Перевозка грузов	Тенге				1313122					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4073126			
			- Накладные расходы	Тенге							12329153		
			- Сметная прибыль	Тенге							13406975		

	ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7)	**тенге**	**185 068 857**	
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,0%**	**тенге**	3 619 914,62	2 922,34	**3 616 992,28**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%**	**тенге**	4 283 082,06	64 798,72	**4 347 881,70**
	Итого по главам 1-9	**тенге**	192 971 854,00	61 876,31	**193 033 730,98**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты -2%**	**тенге**	3 777 974,57	1 684,81	**3 776 289,76**
	Итого сметная стоимость	**тенге**	196 749 828,57	60 191,87	**196 810 020,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого сметная стоимость	**тенге**						**196 810 020,74**			
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										
			с К=1,079*0,98	**тенге**						**208 110 851,86**			
			НДС 12%	**тенге**						**24 973 302,21**			
			ВСЕГО по АКТУ	**тенге**						**233 084 154,07**			

Сдал
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор _____ **Карабельников Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" , БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Заместитель руководителя _____ **Кушербаев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Жана Гасыр К"

м.п.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Гасыр К" БИН 010340004212 , **Кусаинов С.Б.** , квалификационный аттестат № KZ81VJE00031719 от 24.10.2017г., KZ50VJE00078560 от 31.01.2023г., KZ83VJE00079019 от 17.02.2023г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

расценки проверены

Эксперт авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
м.п.

ГИП ТОО "Севгражданпроект" **Хуснутдинов Р.К.**, БИН980340001576 , лицензия №12013109 от 31.08.2012г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)