**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2025-02-15 № 8 қосымша келісім**

Қызылорда облысы №8/1 2025-04-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін атқарушы Данабеков Жанболат Турсынович тұлғасындағы "Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Атабаев Марат Назарбекович тұлғасындағы "ВИБО-строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 16-бап 3-тармақ 34-тармақша күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерін салуды, реконструкциялауды және күрделі жөндеуді авторлық қадағалау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ жобалау алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеген тұлғадан осы жобалау алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы түзету жөніндегі жұмыстарды сатып алу және 2025-02-15 № 8 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 960 646.40 (тоғыз жүз алпыс мың алты жүз қырық алты тенге қырық тиын) ) теңгені құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 102 926.40 тенге (жүз екі мың тоғыз жүз жиырма алты тенге қырық тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.
2) Мердігерге 2025 жылы қаржы төленген жоқ.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 78 661.35 (Жетпіс сегіз мың алты жүз алпыс бір теңге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 881 985.05 (Сегіз жүз сексен бір мың тоғыз жүз сексен бес теңге бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11
БСН 020340003533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ09070103KSN3308000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (72432) 35509
Басшының міндетін атқарушы Данабеков Жанболат Турсынович

2025-04-01 09:50:43
Данабеков Жанболат Турсынович
"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

**Өнім беруші:**
"ВИБО-строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица АМИРБЕКОВА, 230
БСН/ЖСН 040640015889
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6696516F0011221344
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87077259621
Директор Атабаев Марат Назарбекович

2025-04-01 12:57:34
Атабаев Марат Назарбекович
"ВИБО-строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИБО-строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінің шығыс аймақтарына инфрақұрылымның құрылысы. 1 кезең. (Сумен жабдықтау). (Сумен жабдықтау)» нысаны бойынша авторлық қадағалау қызметін көрсету | | | | | | |
| | "Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінің шығыс аймақтарына инфрақұрылымның құрылысы. 1 кезең. (Сумен жабдықтау). (Сумен жабдықтау)» нысаны бойынша авторлық қадағалау қызметін көрсету | Бір қызмет | 1 | 960 646.40 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а. (1) | 0 | 78 661.35 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінің шығыс аймақтарына инфрақұрылымның құрылысы. 1 кезең. (Сумен жабдықтау). (Сумен жабдықтау)» нысаны бойынша авторлық қадағалау қызметін көрсету | Бір қызмет | 1 | 960 646.40 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а. (1) | 0 | 881 985.05 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 8 от 2025-02-15**

Кызылординская область №8/1 2025-04-01

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Данабеков Жанболат Турсынович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИБО-строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Атабаев Марат Назарбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп. 34) п.3 ст. 16 Закона приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию и Договора о государственных закупках услуг № 8 от 2025-02-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 960 646.40 (девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот сорок шесть тенге сорок тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 102 926.40 тенге (сто две тысячи девятьсот двадцать шесть тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора).
2) В 2025 году подрядчику не было выплачено финансирование.
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 78 661.35 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 881 985.05 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят пять тенге пять тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11
БИН 020340003533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070103KSN3308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (72432) 35509
Исполняющий обязанности руководителя
Данабеков Жанболат Турсынович

2025-04-01 09:50:43
Данабеков Жанболат Турсынович
"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИБО-строй"
г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица АМИРБЕКОВА, 230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040640015889
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6696516F0011221344
АО "ForteBank"
Тел.: 87077259621
Директор Атабаев Марат Назарбекович

2025-04-01 12:57:34
Атабаев Марат Назарбекович
"ВИБО-строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИБО-строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Оказание услуги авторского надзора по объекту «Строительство инфраструктуры к восточным зонам поселка Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области. 1 этап. (Водоснабжение)» | | | | | | |
| | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | Оказание услуги авторского надзора по объекту «Строительство инфраструктуры к восточным зонам поселка Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области. 1 этап. (Водоснабжение)» | Одна услуга | 1 | 960 646.40 | 5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | 5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели (1) | 0 | 78 661.35 |
| | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | Оказание услуги авторского надзора по объекту «Строительство инфраструктуры к восточным зонам поселка Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области. 1 этап. (Водоснабжение)» | Одна услуга | 1 | 960 646.40 | 5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | 5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели (1) | 0 | 881 985.05 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22532468

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22532468

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.