Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Технический надзор: **ТОО "IT-Invest company"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области**

Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 08.10.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	291 535 704,99	31 235 968,39				95,00			1 949 518,49	18 195 505,89
Услуги по техническому надзору	8 948 216,41	958 737,47							57 403,05	535 761,82
Услуги по авторскому надзору	3 436 584,49	368 205,48							22 047,91	205 780,49
Всего по стройке:	**303 920 505,89**	**32 562 911,34**							**2 028 969,45**	**18 937 048,20**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель:
_____ Сарыбаев А.

Главный специалист:
_____ Бердалиев Р.

Технадзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"
_____ Мамбеталиев А.С.

Инженер-эксперт:
_____ Сатыбалды К.

Авторский надзор
Директор ТОО "ДИАС-проект"
_____ Сейлхан Н.Ә.

Инженер по авторскому надзору
_____ Нуралиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асылбеков А.

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма №2

АКТ №7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 11.10.2024 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-8 на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ											
109	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Набор катетеров	набор	2	101200,00	–	202400	–		–	202400
					–	–	–	–	202400	–	
110	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Набор корцангов	набор	2	50600,00	–	101200	–		–	101200
					–	–	–	–	101200	–	
111	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №1 тип А	шт.	1	135,54	–	136	–		–	136
					–	–	–	–	136	–	
112	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №1 тип Б	шт.	1	131,02	–	131	–		–	131
					–	–	–	–	131	–	
113	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №3 тип А	шт.	1	167,16	–	167	–		–	167
					–	–	–	–	167	–	
114	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №3 тип Б	шт.	1	225,89	–	226	–		–	226
					–	–	–	–	226	–	
115	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №6 тип А	шт.	1	271,07	–	271	–		–	271
					–	–	–	–	271	–	
116	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №6 тип Б	шт.	1	307,21	–	307	–		–	307
					–	–	–	–	307	–	
117	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №8 тип Б	шт.	1	262,04	–	262	–		–	262
					–	–	–	–	262	–	
118	ПЕРЕЧЕНЬ стр.8	Спринцовка ПВХ №9 тип Б	шт.	1	384,02	–	384	–		–	384
					–	–	–	–	384	–	
119	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Кружка Эсмарха №3 (пластиковая на 2 л)	шт.	1	738,76	–	739	–		–	739
					–	–	–	–	739	–	
120	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Ножницы для повязок 24.0041.24 (для перевязочного материала прямые 235 мм)	шт.	1	8460,32	–	8460	–		–	8460

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
121	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Ножницы для гипса 24.0092.41 (Н-28)	шт.	1	65193,04 –	– –	65193 –	– –	65193	– –	65193
122	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пинцет анатомический 12.0011.15 (длина 150 мм) П-9	шт.	1	2094,84 –	– –	2095 –	– –	2095	– –	2095
123	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пинцет анатомический 12.0011.20 (длина 200 мм) П-220	шт.	1	3430,68 –	– –	3431 –	– –	3431	– –	3431
124	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пинцет анатомический 12.0011.25 (длина 250 мм) П-225	шт.	1	3481,28 –	– –	3481 –	– –	3481	– –	3481
125	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пинцет хирургический 12.0115.15 (длина 150х2,5 мм) П-99	шт.	1	2853,84 –	– –	2854 –	– –	2854	– –	2854
126	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пинцет хирургический 12.0115.20 (длина 200х2,5 мм) П-320	шт.	1	4189,68 –	– –	4190 –	– –	4190	– –	4190
127	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пинцет хирургический 12.0115.25 (длина 250х2,5 мм) П-325	шт.	1	4412,32 –	– –	4412 –	– –	4412	– –	4412
128	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Набор газоотводных трубок	шт.	1	15180,00 –	– –	15180 –	– –	15180	– –	15180
129	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-1 мин	шт.	1	1518,00 –	– –	1518 –	– –	1518	– –	1518
130	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-2 мин	шт.	1	1376,32 –	– –	1376 –	– –	1376	– –	1376
131	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-3 мин	шт.	1	1518,00 –	– –	1518 –	– –	1518	– –	1518
132	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-5 мин	шт.	1	1518,00 –	– –	1518 –	– –	1518	– –	1518
133	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-10 мин	шт.	1	2094,84 –	– –	2095 –	– –	2095	– –	2095
134	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-15 мин	шт.	1	2094,84 –	– –	2095 –	– –	2095	– –	2095
135	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Часы песочные ЧПН-20 мин	шт.	1	2226,40 –	– –	2226 –	– –	2226	– –	2226
136	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пипетка глазная	шт.	5	40,48 –	– –	202 –	– –	202	– –	202
137	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Пузырь для льда большой	шт.	3	6072,00 –	– –	18216 –	– –	18216	– –	18216

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Расширитель для рта 48.0071.19 (роторасширитель с кремальерой,длиной 190 мм)	шт.	1	31928,60	--	31929	--		--	31929
					--	--	--	--	31929	--	
139	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Скальпель хирургический 08.0011.07 (остроконечный средний 150х40)	шт.	1	2094,84	--	2095	--		--	2095
					--	--	--	--	2095	--	
140	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Термометр водный Рыбка Biotherm	шт.	1	829,84	--	830	--		--	830
					--	--	--	--	830	--	
141	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Штатив д/пробирок 40 гнезд 75 мм белый п/п	шт.	1	4007,52	--	4008	--		--	4008
					--	--	--	--	4008	--	
142	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Языкодержатель 48.0305.14 (для детей)	шт.	1	19774,48	--	19774	--		--	19774
					--	--	--	--	19774	--	
143	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Языкодержатель 48.0307.17 (для взрослых)	шт.	1	21069,84	--	21070	--		--	21070
					--	--	--	--	21070	--	
144	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм,стерильный 8,0 мм х160 мм (взрослый)	шт.	1	101,20	--	101	--		--	101
					--	--	--	--	101	--	
145	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Стетоскоп LD PROF 4+акушерский синий	шт.	1	4078,36	--	4078	--		--	4078
					--	--	--	--	4078	--	
146	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Щипцы акушерские 62.0487.37 (тазомер)	шт.	1	16434,88	--	16435	--		--	16435
					--	--	--	--	16435	--	
147	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	Молокоотсос Альпина Пласт	шт.	1	1391,50	--	1392	--		--	1392
					--	--	--	--	1392	--	
148	ПЕРЕЧЕНЬ стр.6	ВМС Юнона Био-Т	шт.	1	1335,84	--	1336	--		--	1336
					--	--	--	--	1336	--	
		ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
149	527-115-0201 СпрСЦ 01.2023	Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови	шт.	1	41000,00	--	41000	--		--	41000
					--	--	--	--	41000	--	
150	527-115-0202 СпрСЦ 01.2023	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.	1	41000,00	--	41000	--		--	41000
					--	--	--	--	41000	--	
151	527-115-0203 СпрСЦ 01.2023	Экспресс-анализатор мочи	шт.	1	654000,00	--	654000	--		--	654000
					--	--	--	--	654000	--	
153	527-115-0204001 СпрСЦ 01.2023	Анализатор мочи Laura Smart	шт.	1	579650,00	--	579650	--		--	579650
					--	--	--	--	579650	--	
154	527-115-0209001 СпрСЦ 01.2023	Микроскопы MicroOptix MX модели MX300	шт.	1	2694465,00	--	2694465	--		--	2694465
					--	--	--	--	2694465	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-8			Тенге				4 559 446				
в том числе оборудование			Тенге				4 559 446				
4-1-1 на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ДЭС					РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ				
81	1308-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Агрегат двухмашинный,поступающий в собранном виде,масса до 2 т.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	121594,96 53386,96	58735,56 28744,81	121595 53387	58736 28745	9472	59135 14458	195188
82	ПЕРЕЧЕНЬ стр.14	Дизельный генератор AKSA APD110A /в заводском кожухе,с АВР,подогрев двигателя,аккумулятор,подогрев топлива,первоначальный запуск/	компл	1	6776785,71 --	-- --	6776786 --	-- --	6776786	-- --	6776786
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6 971 974				
в том числе оборудование			Тенге				6 776 786				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				6 971 974				
в том числе оборудование			Тенге				6 776 786				
7-1-1 на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ											
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ-ТИП I - 940м2					РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ				
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	940	268,90 39,73	227,12 41,83	252766 37346	213493 39320	1927	82795 26846	362408
22	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II *СП - 8%*	т	45,8280628	23974,00 --	-- --	1098682 --	-- --	1098682	-- 87895	1186577
		ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ - 151м2									
37	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	151	693,12 471,07	221,39 74,86	104661 71132	33430 11304	99	89030 15496	209186
38	211-203-0103 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	26,274	2118,00 --	-- --	55648 --	-- --	55648	-- 4452	60100
39	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	151	54,05 31,42	22,63 7,08	8162 4744	3417 1069	--	6279 1155	15596
40	211-203-0103 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	6,795	2118,00 --	-- --	14392 --	-- --	14392	-- 1151	15543

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	4		6	7	8	9	10	11	12
	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *НР - 91%; СП - 8%*	м3	84,56	5684,00 2230,96	1679,47 427,64	480639 188650	142016 36161	149973	204579 54818	740035
		СП - 8%	м3	86,2512	24948,00 --	-- --	2151795 --	-- --	2151795	-- 172144	2323939
		ПРОЕЗД И ПОДХОД К УЧАСТКУ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ-ТИП I - 127м2									
50	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	127	268,90 39,73	227,12 41,83	34150 5046	28844 5312	260	11186 3627	48963
51	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II *СП - 8%*	т	5,1067477	23974,00 --	-- --	122429 --	-- --	122429	-- 9794	132224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5 094 593				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-1			Тенге				5 094 593				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**16 626 013**				
в том числе оборудование			Тенге				**11 336 232**				
в том числе СМР			Тенге				**5 289 781**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	153 404				
Итого с временными			Тенге				**5 443 185**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%			Тенге			0,27%	14 697				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**5 457 881**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	109 158				
Итого СМР			Тенге				**5 567 039**				
Итого оборудование			Тенге				**11 336 232**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**16 903 271**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	14 367 780				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,078	2 733 259				
Сметная стоимость			Тенге				17 101 039				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			0,9500000	**16 245 987**				
НДС			Тенге			12%	1 949 518				
Итого к оплате			**Тенге**				**18 195 505,89**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асильбеков А.

Технический надзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"
_____ Мамбеталиев А.С.
Инженер по техническому надзору
_____ Сатыбалды К.

Авторский надзор
Директор ТОО "ДИАС-проект"
_____ Сеилхан Н.Ә.
Инженер по авторскому надзору
_____ Нуралиев Е.