Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14653507

Конкурстың № 14346443-1
Конкурстың атауы "Алматы облысы Алакөл ауданы Алакөл көлінің қоршау бөгетін салу. 1-ші кезек. Түзету"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-03-26 16:21:15 дейін 2025-03-28 16:21:15
Ұйымдастырушының атауы "Жетісу облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040940005921	КҚ жобасына ескерту	4. В составе ИРД нет инженерно-геологических изысканий.	2025-03-28 08:38:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	на основании вашего замечания КД будет дополнена
2	060340007296	КҚ жобасына ескерту	Согласно календарному графику, строительства объекта ведется непрерывно на протяжении 24 месяцев, однако производство работ в зимнее время: бетонирование, разработка грунта требует дополнительных затрат, а также технологически затруднено. Просим исключить зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). "24 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	2025-03-27 15:34:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно заключению № 18-0122/24 от 22.05.2024 года ГЭ, продолжительность строительства составляет 24 месяца. Если у подрядной организации возникнут затруднения по выполнению работ в зимнее время, то Заказчиком будет продлен срок строительства объекта.
3	060340007296	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации срок строительства составляет 24 месяца (2025, 2026, 2027). Однако, согласно плану финансирования: 1 год - 1318830650.8, 2 год - 14414780137.2, 3 год - 0. Просим разъяснить данное несоответствие.	2025-03-27 15:26:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в связи с обнаружением вами несоответствий, будут внесены соответствующие корректировки в план финансирования по годам

4	110340019330	КҚ жобасына ескерту	Согласно заключению РГП «Госэкспертиза» сумма СМР 16 576 288 000 тг.	2025-03-27 19:24:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В заключении РГП «Госэкспертиза» указывается общая сумма СМР вместе с ТН и АН. Стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства составляет 15 733 610.708 которая является равной сумме закупки
5	040940005921	КҚ жобасына ескерту	2. В составе чертежей отсутствует альбом по гидротехническим решениям для второй дамбы 10,3 км протяженностью.	2025-03-28 08:37:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	на основании вашего замечания КД будет дополнена
6	040940005921	КҚ жобасына ескерту	1. Нет технического обследования о состоянии сооружения по выполненным ранее объемам работ, а также заключения тех. надзора и авторского надзора о соответствии построенного ранее объема проектным решениям и нормам РК.	2025-03-28 08:37:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	на основании вашего замечания КД будет дополнена

7	060340007296	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить срок гарантии на 36 месяцев или подтвердить на основании какого нормативного документа установлен данный срок гарантии 84 месяца?	2025-03-27 09:47:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 1 статьи 665 ГК РК подрядчик гарантирует, что объект строительства достигнет показателей, указанных в проектно-сметной документации, и сможет эксплуатировать объект в соответствии с договором в течение гарантийного срока, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Если законодательными актами или договором не предусмотрен иной гарантийный срок, гарантийный срок составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком. Таким образом, можно сказать, что продолжительность гарантийного срока определяется договором. При этом 10-летний срок, предусмотренный Гражданским кодексом РК, не является максимальным, то есть в договоре могут быть согласованы более длительные сроки. В связи с этим можно сказать что установленный срок гарантии заказчикам 84 месяца не является нарушением.
8	060340007296	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и отсутствует отчет об ИГИ (инженерно-геологические изыскания)	2025-03-27 15:20:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	КД будет дополнена

9	110340019330	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить сумма закупки на 16 576 288 000 тг.	2025-03-27 19:25:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В заключении РГП «Госэкспертиза» указывается общая сумма СМР вместе с ТН и АН. Стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства составляет 15 733 610.708 которая является равной сумме закупки
10	200840001721	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	просим добавить под вид лицензий "Подводно-технические работы и работы на морском шельфе"	2025-03-27 20:50:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно Вашего замечания будут внесены изменения в КД.
11	040940005921	КҚ жобасына ескерту	3. В составе представленной информации нет обоснования объемов работ по строительному водопонижению – а оно потребуется при строительстве бетонного упора в основании сооружения по всей длине – 3,5 км и 10,3 км соответственно для двух участков дамб.	2025-03-28 08:38:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик в проекте предусмотрены работы по водопонижению и водоотливу при устройстве котлованов ж.б. упоров

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Амиргалиев Ермек Еркенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14653507

№ конкурса 14346443-1
Название конкурса «Строительство ограждающей дамбы озера Алаколь, Алакольского района, Алматинской области. 1-ая очередь. Корректировка»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-03-26 16:21:15 по 2025-03-28 16:21:15
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040940005921	Замечание к КД	4. В составе ИРД нет инженерно-геологических изысканий.	2025-03-28 08:38:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	на основании вашего замечания КД будет дополнена
2	060340007296	Замечание к КД	Согласно календарному графику, строительства объекта ведется непрерывно на протяжении 24 месяцев, однако производство работ в зимнее время: бетонирование, разработка грунта требует дополнительных затрат, а также технологически затруднено. Просим исключить зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). "24 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	2025-03-27 15:34:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно заключению № 18-0122/24 от 22.05.2024 года ГЭ, продолжительность строительства составляет 24 месяца. Если у подрядной организации возникнут затруднения по выполнению работ в зимнее время, то Заказчиком будет продлен срок строительства объекта.

3	060340007296	Замечание к КД	Согласно технической спецификации срок строительства составляет 24 месяца (2025, 2026, 2027). Однако, согласно плану финансирования: 1 год - 1318830650.8, 2 год - 14414780137.2, 3 год - 0. Просим разъяснить данное несоответствие.	2025-03-27 15:26:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в связи с обнаружением вами несоответствий, будут внесены соответствующие корректировки в план финансирования по годам
4	110340019330	Замечание к КД	Согласно заключению РГП «Госэкспертиза» сумма СМР 16 576 288 000 тг.	2025-03-27 19:24:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В заключении РГП «Госэкспертиза» указывается общая сумма СМР вместе с ТН и АН. Стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства составляет 15 733 610.708 которая является равной сумме закупки
5	040940005921	Замечание к КД	2. В составе чертежей отсутствует альбом по гидротехническим решениям для второй дамбы 10,3 км протяженностью.	2025-03-28 08:37:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	на основании вашего замечания КД будет дополнена
6	040940005921	Замечание к КД	1. Нет технического обследования о состоянии сооружения по выполненным ранее объемам работ, а также заключения тех. надзора и авторского надзора о соответствии построенного ранее объема проектным решениям и нормам РК.	2025-03-28 08:37:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	на основании вашего замечания КД будет дополнена

7	060340007296	Замечание к КД	Просим изменить срок гарантии на 36 месяцев или подтвердить на основании какого нормативного документа установлен данный срок гарантии 84 месяца?	2025-03-27 09:47:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 1 статьи 665 ГК РК подрядчик гарантирует, что объект строительства достигнет показателей, указанных в проектно-сметной документации, и сможет эксплуатировать объект в соответствии с договором в течение гарантийного срока, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Если законодательными актами или договором не предусмотрен иной гарантийный срок, гарантийный срок составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком. Таким образом, можно сказать, что продолжительность гарантийного срока определяется договором. При этом 10-летний срок, предусмотренный Гражданским кодексом РК, не является максимальным, то есть в договоре могут быть согласованы более длительные сроки. В связи с этим можно сказать что установленный срок гарантии заказчикам 84 месяца не является нарушением.
8	060340007296	Замечание к КД	Отсутствует раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и отсутствует отчет об ИГИ (инженерно-геологические изыскания)	2025-03-27 15:20:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	КД будет дополнена

9	110340019330	Замечание к КД	Просим изменить сумма закупки на 16 576 288 000 тг.	2025-03-27 19:25:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В заключении РГП «Госэкспертиза» указывается общая сумма СМР вместе с ТН и АН. Стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства составляет 15 733 610.708 которая является равной сумме закупки
10	200840001721	Запрос о разъяснении КД	просим добавить под вид лицензий "Подводно-технические работы и работы на морском шельфе"	2025-03-27 20:50:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно Вашего замечания будут внесены изменения в КД.
11	040940005921	Замечание к КД	3. В составе представленной информации нет обоснования объемов работ по строительному водопонижению – а оно потребуется при строительстве бетонного упора в основании сооружения по всей длине – 3,5 км и 10,3 км соответственно для двух участков дамб.	2025-03-28 08:38:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик в проекте предусмотрены работы по водопонижению и водоотливу при устройстве котлованов ж.б. упоров

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Амиргалиев Ермек Еркенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).