Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457. Акмолинская область. Буландынский район, г.Макинск. Переулок 1 НЕКРАСОВА. 19**
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» БИН 190440015782. Алматинская обл., Карасайский район, с.Жандосова ул.Береке 39**
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №36**
(наименование. адрес)

Объект : **"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №36**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **18 декабря 2024 года.**

Акт выполненных работ №36

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-36 НВК ДОМ №36 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	1,85	109 908,0 57 382,0	22 985,0 7 109,0	203 330,0 106 157,0	42 523,0 13 152,0	54 651,0		203 330,0
			ИТОГО по акту					**203 330** **106 157**	**42 523** **13 152**	**54 651** **0**	**0** **0**	**203 330**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%					**14 436**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					**653**				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									**218 420**
			Сметная прибыль 5%					**10 921**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					**4 368**				
			Итого по части II в сметных ценах:									**233 709**
			Генподрядные услуги 50%									**116 855**
			НДС на III квартал 2024 г. - 12%					**14 023**				
			Итого с НДС									**130 877**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» БИН 190440015782
Директор Жумабеков Н.

Принял (Заказчик)
ТОО «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457
Директор Шульга Д.А.