Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-09-04 № 2024/383 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №2 2025-04-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Антазиев Алибек Сайнович тұлғасындағы "Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Чингисов Ержан Елгельдиевич тұлғасындағы "Уральскстройинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-04 № 2024/383 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджеттің нақтылануына және қаржыландыру көзінің өзгеруіне байланысты Шарттың 3.2-тармағы келесі редакцияда жазылсын: Арнаулы мемлекеттік қор есебінен 2025 жылдың сомасы 171 256 580 (жүз жетпіс бір миллион екі жүз елу алты мың бес жүз сексен) теңге 93 тиынды құрайды.
2) 4.1-тармақ. шарттың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 5 137 697 теңге 42 тиынға тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде және аванс мөлшерін, Шарттың 1-қосымшаға сәйкес 51 376 974 теңге 94 тиынға тең, Шарттың орындалуының жалпы сомасы 56 514 671 (елу алты миллион бес жүз он төрт мың алты жүз жетпіс бір) теңге 69 тиынға тең мөлшерлерін қамтамасыз етуді міндеттенеді.
3) «ҚР ҚМ Қазынашылық комитетінің БҚО бойынша Қазынашылық департаменті» РММ-нің 2025 жылғы 27 желтоқсандағы №08-30/1309 хаты негізінде Тапсырыс берушінің деректемелеріне өзгерістер енгізілсін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116
БСН 060240004327
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ83070S022712001001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7112) 50-42-01
Басшы Антазиев Алибек Сайнович

2025-04-02 10:49:46
Антазиев Алибек Сайнович
"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Өнім беруші:
"Уральскстройинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Абай, г.Семей, СЕВЕРНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, 6
БСН/ЖСН 991040004544
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0996502F0017155105
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87012200077
Басшысы Чингисов Ержан Елгельдиевич

2025-04-02 10:53:12
Чингисов Ержан Елгельдиевич
"Уральскстройинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12830228-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
71232485-КРБС1	"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	БҚО Жаңақала ауданы Бірлік ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	316 148 069.93	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 4.5 ай	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 4.5 ай	Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Бірлік а. (1)	30	144 891 489.00
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71232485-КРБС1	"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	БҚО Жаңақала ауданы Бірлік ауылында дәрігерлік амбулатория салу (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	316 148 069.93	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 4.5 ай	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 4.5 ай	Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Бірлік а. (1)	30	171 256 580.93

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2024/383 от 2024-09-04

Западно-Казахстанская область №2 2025-04-02

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Антазиев Алибек Сайнович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Чингисов Ержан Елгельдиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2024/383 от 2024-09-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уточнением бюджета и с изменением источника финансирования пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: сумма 2025 года составляет 171 256 580 (сто семьдесят один миллионов двести пятьдесят шесть тысячи пятьсот восемьдесят) тенге 93 тиын за счет Специального государственного фонда.
2) пункт 4.1. п.п.2 в Договора изложить в следующей редакции: течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 5 137 697 тенге 42 тиын и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 51 376 974 тенге 27 тиын, что в общем составляет 56 514 671 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот четырнадцать тысячи шестьсот семьдесят один) тенге 69 тиын.
3) На основании письма РГУ «Департамент Казначейства по ЗКО Комитета Казначейства МФ РК» от 27 декабря 2025 года №08-30/1309 внести изменения в реквизиты Заказчика.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116
БИН 060240004327
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070S022712001001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7112) 50-42-01
Руководитель Антазиев Алибек Сайнович

2025-04-02 10:49:46
Антазиев Алибек Сайнович
"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
область Абай, г.Семей, СЕВЕРНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991040004544
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0996502F0017155105
АО "ForteBank"
Тел.: 87012200077
Руководитель Чингисов Ержан Елгельдиевич

2025-04-02 10:53:12
Чингисов Ержан Елгельдиевич
"Уральскстройинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12830228-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
71232485-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Бирлик, Жангалинского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	316 148 069.93	4.5 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство	4.5 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство	Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Бирлик (1)	30	144 891 489.00
Финансовый год 2025												
71232485-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Бирлик, Жангалинского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	316 148 069.93	4.5 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство	4.5 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство	Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Бирлик (1)	30	171 256 580.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22471698 №060240004327/240398/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22471698

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22471698

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.