Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОМ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиржан company"

Наименование строительства : "Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."
и его адрес: с. Кайназар Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		01-07-22-СМР	01.07.2022г.				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**93 537 146,82**								10 021 837,16	
Акт №1 №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения		18 127 420,08							2175290,41	20 302 710,49
Акт №2 №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения		44 478 730,46							5337447,66	49 816 178,12
Акт №3 №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения		8 506 459,21							1020775,10	9 527 234,31
Акт №4 №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения		12 069 673,18							1448360,78	13 518 033,96
Акт №5 №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения		333 026,73							39963,21	372 989,94
За отчетный период	**93 537 146,82**	**83 515 309,66**							**10 021 837,16**	**93 537 146,82**
К оплате	**93 537 146,82**								**10 021 837,16**	**93 537 146,82**

Генподрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН 940240001079

Руководитель **Иманбердиева Р.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН 110540009866

Руководитель **Закиров Н.Б.**

200030

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Амиржан company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-07-22-СМР от 01 июля 2022г.**

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **№07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перемещение плодородного грунта										
1	**Е11-010104-0105**	**Грунты 1 группы (срезка плодородного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	13446,5		27,61	27,61	371258	371258	--	111434	521307
						--	11,51	--	154769		38615	
2	**Е11-010104-0113 К=4**	**Грунты 1 группы (срезка плодородного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	13446,5		95,58	95,58	1285216	1285216	--	385613	1804496
						--	39,83	--	535574		133666	
3	**Е11-010102-0325**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3грунта**	13446,5		124,59	120,28	1675299	1617345	2958	267887	2098640
						4,09	23,58	54996	317068		155455	
4	**С341-020102-0101 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**										
		СП - 8%	**т·км**	16135,8		170,00	--	2743086	--		--	2962533
		Устройство насыпи, замена плодородного слоя почвы грунтом				--	--	--	--		219447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8862,72	34,19 --	34,19 14,25	303016 --	303017 126294	-- 	90932 31516	425463
6	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8862,72	108,23 --	108,23 45,10	959212 --	959213 399709	-- 	287790 99760	1346762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7337087	4536049	2958	1143656	9159201
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54996	1533414	--	678459	
		Материалы	Тенге				7337087				
		Всего заработная плата	Тенге				2958				
		Транспортные расходы	Тенге					1588410			
		Накладные расходы	Тенге				2743086				
		Сметная прибыль	Тенге				1143656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				678459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9159202				
		Сметная заработная плата	Тенге					1588410			786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9159202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1588410			786
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Устройство выемки									
14	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2962,72	34,19 --	34,19 14,25	101295 --	101296 42219	-- 	30398 10535	142228
15	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта доя 40 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2962,72	108,23 --	108,23 45,10	320655 --	320656 133619	-- 	96205 33349	450209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				421950	421952	--	126603	592437
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	175838	--	43884	
		Всего заработная плата	Тенге				421950				
		Накладные расходы	Тенге					175838			
		Сметная прибыль	Тенге				126603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				592437				
		Сметная заработная плата	Тенге					175838			84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				592437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					175838			84
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Транспотировка недостающего грунта									
16	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5900	241,92 7,94	233,71 45,81	1427328 46846	1378889 270279	1593 	228330 132453	1788111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-020102-0110 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	103250	44,00	--	4543000	--		--	4906440
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		363440	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5970328	1378889	1593	228330	6694551
		Материалы	Тенге				46846	270279	--	495893	
		Всего заработная плата	Тенге				5970328				
		Транспортные расходы	Тенге				1593				
		Накладные расходы	Тенге					317125			
		Сметная прибыль	Тенге				4543000				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				228330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				495893				
		Сметная заработная плата	Тенге				6694551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								174
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6694551	317125			
		Сметная заработная плата	Тенге								174
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					317125			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									16446189
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6336890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1979531			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4551		
		- Перевозка грузов	Тенге				7286086				
		- Накладные расходы	Тенге							1498589	
		- Сметная прибыль	Тенге							1218236	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**16 446 189**
		Итого прямых затрат по форме 2									16 446 189
		Временные здания и сооружения	2,40%								394 709
		Итого									16 840 898
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								287 979
		Итого									17 128 877
		Непредвиденные работы и затраты	2%								342 578
		ИТОГО сметная стоимость									17 471 454,42
		в ценах 2022 г.	1,0921526								19 081 494,86
		НДС	12%								2 289 779,38
		ВСЕГО с НДС									21 371 274,24
		ИТОГО с понижающим коэфф.	0,949999998								20 302 710,49

Генподрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН 940240001078

Руководитель _____ **Имамбердиева Р.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан сотрапу"
БИН 110540009866

Руководитель _____ **Закиров Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Амиржан сотрапу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-07-22-СМР от 01 июля 2022г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 (месяц, год) на №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перемещение плодородного грунта										
		Устройство насыпи, замена плодородного слоя почвы грунтом										
5	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3239,13		34,19	34,19	110746	110746	--	33233	155498
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,25	--	46158		11518	
6	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	3239,13		108,23	108,23	350571	350571	--	105181	492212
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,10	--	146085		36460	
7	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	м3	12101,85		140,88	140,88	1704909	1704909	--	461458	2339676
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,96	--	640914		173309	
8	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепнымикулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	12101,85		52,45	52,45	634742	634742	--	140285	837029
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,10	--	194840		62002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2800968	2800968	--	740157	3824415
								--	1027997	--	283289	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2800968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1027997			
		Накладные расходы	Тенге				740157				
		Сметная прибыль	Тенге				283289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3824414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					1027997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3824414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					1027997			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи									
9	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	20287,305	34,19	34,19	693623	693623	--	208148	973912
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,25	--	289094		72142	
10	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	20287,305	108,23	108,23	2195695	2195695	--	658769	3082822
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,10	--	914957		228357	
11	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя20 см**	м3	20287,305	140,88	140,88	2858076	2858076	--	773579	3922188
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,96	--	1074416		290532	
12	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	20287,305	52,45	52,45	1064069	1064070	--	235170	1403179
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,10	--	326626		103939	
13	Е11-010104-0702 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	48407,4	1,71	1,71	82777	82776	--	24746	116125
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,71	--	34369		8602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6894240	6894240	--	1900412	9498226
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	2639462	--	703572	
	Всего заработная плата		Тенге				6894240				
		Накладные расходы	Тенге					2639462			
		Сметная прибыль	Тенге				1900412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9498224				1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2639462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9498224				1322
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2639462			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Транспотировка недостающего грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23822,707	241,92 7,94	233,71 45,81	5763189 189152	5567605 1091318	6432	921939 534810	7219938
15	С341-020102-0110 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	416897,3725	44,00 --	-- --	18343484 --	-- --		-- 1467479	19810963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24106673	5567605	6432	921939	27030901
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				189152	1091318	--	2002289	
		Материалы	Тенге				24106673				
		Всего заработная плата	Тенге				6432				
		Транспортные расходы	Тенге					1280470			
		Накладные расходы	Тенге				18343484				
		Сметная прибыль	Тенге				921939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2002289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27030901				
		Сметная заработная плата	Тенге								705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1280470			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27030901				
		Сметная заработная плата	Тенге								705
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1280470			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									40353542
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189152				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15262813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4758777			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6432		
		- Перевозка грузов	Тенге				18343484				
		- Накладные расходы	Тенге							3562508	
		- Сметная прибыль	Тенге							2989150	

		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								40 353 542
		Итого прямых затрат по форме 2									40 353 542
		Временные здания и сооружения	2,40%								**968 485**
		Итого									41 322 027
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								706 607
		Итого									42 028 634
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								840 573
		ИТОГО сметная стоимость									42 869 206,34
		в ценах 2022 г.	1,0921526								46 819 716,36
		НДС	12%								5 618 365,96
		ВСЕГО с НДС									52 438 082,32
		ИТОГО с понижающим коэфф.	0,949999998								49 816 178,12

Генподрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН 940240001079

Руководитель _____ **Имангалиева Р.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН 110540009866

Руководитель _____ **Закиров Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Амиржан company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-07-22-СМР от 01 июля 2022г.**

Акт выполненных работ №3

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **№07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Водоотводные сооружения										
		РАЗДЕЛ 5.										
		Укладка звеньев и оголовков										
18	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	65		171,86	79,20	11171	5148	--	6135	18690
						92,66	38,43	6023	2498		1384	
19	Е11-300101-0101	**Подушки под тело трубы песчано-гравийная подготовка Н=0,3м. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	**м3 подушки**	39		5337,97	240,59	208181	9383	111564	77142	308149
						2236,76	118,00	87234	4602		22826	
21	С121-040801-0223	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547- 2016** *СП - 8%*	**шт.**	18		138328,00	--	2489904	--	2489904	--	2689096
						--	--	--	--		199192	
22	С121-040801-0403	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016** *СП - 8%*	**шт.**	4		156880,00	--	627520	--	627520	--	677722
						--	--	--	--		50202	
23	Е11-300101-0101	**Подушки щебеночные. Устройство основния под портальную и откосную стенки** *НР - 84%; СП - 8%*	**м3 подушки**	3		6174,75	240,59	18524	722	11092	5934	26415
						2236,76	118,00	6710	354		1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-040803-0203	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТЭпл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	8	132915,00	--	1063320	--	1063320	--	1148386
		СП - 8%			--	--	--	--		85066	
27	С121-040803-0502	**Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	4	113645,00	--	454580	--	454580	--	490946
		СП - 8%			--	--	--	--		36366	
29	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	243	4052,96	142,44	984869	34613	748845	179326	1257330
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	201411	12072		93136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5858069	49866	5506825	268537	6616734
							301378	19526	--	490129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5858069				
	Материалы		Тенге				871502				
	Всего заработная плата		Тенге					320904			
	Местные материалы		Тенге				4635324				
		Накладные расходы	Тенге				268537				
		Сметная прибыль	Тенге				490129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6616735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					320904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6616735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					320904			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство нагорной канавы.....									
35	Е11-010105-0702	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	445,35	1359,48	96,70	605444	43065	--	413808	1100792
		НР - 72%; СП - 8%			1262,78	27,74	562379	12354		81540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				605444	43065	--	413808	1100792
							562379	12354	--	81540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				605444				
	Всего заработная плата		Тенге					574733			
		Накладные расходы	Тенге				413808				
		Сметная прибыль	Тенге				81540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					574733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1100792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					574733			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6463513	92931	5506825	682345	7717526
							863757	31880	--	571669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6463513				
	Материалы		Тенге				871502				
	Всего заработная плата		Тенге					895637			
	Местные материалы		Тенге				4635324				
		Накладные расходы	Тенге				682345				
		Сметная прибыль	Тенге				571669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7717527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					895637			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7717527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					895637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								7717526
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				863757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31880			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5506825		
		- Накладные расходы	Тенге							682345	
		- Сметная прибыль	Тенге							571669	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								7 717 526
		Итого прямых затрат по форме 2									7 717 526
		Временные здания и сооружения	2,40%								185 221
		Итого									7 902 747
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								135 137
		Итого									8 037 884
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								160 758
		ИТОГО сметная стоимость									8 198 641,26
		в ценах 2022 г.	1,0921526								8 954 167,60
		НДС	12%								1 074 500,11
		ВСЕГО с НДС									10 028 667,71
		ИТОГО с понижающим коэфф.	0,949999998								9 527 234,31

Генподрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН 940240001079

Руководитель _____ **Имангердиева Р.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН 110540009866

Руководитель _____ **Закиров Н.Б.**

200100

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Амиржан company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-07-22-СМР от 01 июля 2022г.**

Акт выполненных работ №4

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **№07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство насыпи, замена плодородного слоя почвы грунтом										
5	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1344,65		34,19	34,19	45974	45973	--	13796	64552
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,25	--	19161		4782	
6	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	1344,65		108,23	108,23	145531	145532	--	43663	204330
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,10	--	60644		15136	
7	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	м3	1344,65		140,88	140,88	189434	189435	--	51273	259964
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,96	--	71213		19257	
8	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепнымикулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	1344,65		52,45	52,45	70527	70527	--	15587	93003
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,10	--	21649		6889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					451466	451467	--	124319	621849
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	172667	--	46064	
								451466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					172667			
		Накладные расходы	Тенге				124319				
		Сметная прибыль	Тенге				46064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				621849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					172667			86
		Сметная заработная плата	Тенге				621849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					172667			86
						РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи					
9	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2254,145	34,19	34,19	77069	77070	--	23128	108212
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,25	--	32122		8016	
10	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	2254,145	108,23	108,23	243966	243966	--	73197	342536
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,10	--	101662		25373	
11	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя20 см**	м3	2254,145	140,88	140,88	317564	317564	--	85953	435799
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,96	--	119380		32281	
12	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	2254,145	52,45	52,45	118230	118230	--	26130	155909
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,10	--	36292		11549	
13	Е11-010104-0702 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5378,6	1,71	1,71	9197	9198	--	2750	12902
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,71	--	3819		956	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				766026	766028	--	211158	1055358
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	293275	--	78175	
	Всего заработная плата		Тенге				766026				
		Накладные расходы	Тенге					293275			
		Сметная прибыль	Тенге				211158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1055359				
		Сметная заработная плата	Тенге					293275			147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1055359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					293275			147
		Сметная заработная плата	Тенге								
						РАЗДЕЛ 4.Транспотировка недостающего грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
16	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3302,523	241,92	233,71	798946	771833	891	127808	1000894
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	45,81	26222	151289		74140	
17	С341-020102-0110 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	57794,1525	44,00	--	2542943	--		--	2746378
		СП - 8%			--	--	--	--		203435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3341889	771833	891	127808	3747272
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26222	151289	--	277575	
	Материалы		Тенге				3341889				
	Всего заработная плата		Тенге				892				
	Транспортные расходы		Тенге					177511			
		Накладные расходы	Тенге				2542943				
		Сметная прибыль	Тенге				127808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				277575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3747272				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					177511			97
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3747272				
		Сметная заработная плата	Тенге					177511			97
		ОТДЕЛ 1.Водоотводные сооружения									
		РАЗДЕЛ 5.									
		Укладка звеньев и оголовков									
		.....									
20	Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	м3 железобетона звеньев	43,04	17253,12	8190,79	742574	352532	73734	347948	1177764
		НР - 84%; СП - 8%			7349,16	2275,00	316308	97916		87242	
24	Е11-300403-0103	**Блоки откосных крыльев круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	16,64	11396,42	3819,81	189636	63561	63586	67412	277612
		НР - 84%; СП - 8%			3755,34	1067,50	62489	17763		20564	
26	Е11-300403-0103	**Монтаж блока противофильтрационного экрана Ф264. Сооружение**	м3 сборных конструкций	6,04	11619,42	3819,81	70181	23072	24427	24469	102222
		НР - 84%; СП - 8%			3755,34	1067,50	22682	6448		7572	
28	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки монолитные бетонные. Устройство (Бетон класса В30 ГОСТ 7473-2010)**	м3	13	67206,58	15840,16	873686	205922	416341	279980	1245959
		НР - 84%; СП - 8%			19340,20	6299,00	251423	81887		92293	
30	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	15,2	4864,32	212,15	73938	3224	51100	17418	98665
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	19614	1122		7308	
		Укрепление на входе и выходе водопропускной трубы. Укрепление откосов									
		.....									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-300101-0101	**Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	21	5337,97 2236,76	240,59 118,00	112097 46972	5052 2478	60073	41538 12291	165926
32	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки монолитные бетонные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	14	65887,86 19340,20	15840,16 6299,00	922430 270763	221762 88186	429905	301517 97916	1321863
34	Е11-010204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 камня (в деле)	4	5742,77 3270,84	3,49 1,46	22971 13083	14 6	9874	9424 2592	34987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3007513	875139	1129040	1089706	4424998
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1003334	295806	--	327778	
		Материалы	Тенге				3007513				
		Всего заработная плата	Тенге				1129040				
		Накладные расходы	Тенге					1299140			
		Сметная прибыль	Тенге				1089706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				327778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4424997				
		Сметная заработная плата	Тенге					1299140			922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4424997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1299140			922
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Устройство нагорной канавы.....									
35	Е11-010105-0702	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	445,35	1359,48 1262,78	96,70 27,74	605444 562379	43065 12354	--	413808 81540	1100792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				605444	43065	--	413808	1100792
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				562379	12354	--	81540	
		Всего заработная плата	Тенге				605444				
		Накладные расходы	Тенге					574733			
		Сметная прибыль	Тенге				413808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1100792				
		Сметная заработная плата	Тенге					574733			465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1100792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					574733			465
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3612957	918204	1129931	1966799	10950269
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1565713	308160	--	811132	
		Материалы	Тенге				3612957				
		Всего заработная плата	Тенге				1129040				
		Накладные расходы	Тенге					1873873			
		Сметная прибыль	Тенге				1503514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				409318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5525789				
		Сметная заработная плата	Тенге					1873873			1387
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5525789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1873873			1387
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10950269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1591935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2907532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					925391			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1129931		
		- Перевозка грузов	Тенге				2542943				
		- Накладные расходы	Тенге							1966799	
		- Сметная прибыль	Тенге							811132	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**10 950 269**
		Итого прямых затрат по форме 2									**10 950 269**
		Временные здания и сооружения	2,40%								**262 806**
		Итого									**11 213 075**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								**191 744**
		Итого									**11 404 819**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**228 096**
		ИТОГО сметная стоимость									**11 632 915,43**
		в ценах 2022 г.	1,0921526								**12 704 919,15**
		НДС	12%								**1 524 590,30**
		ВСЕГО с НДС									**14 229 509,45**
		ИТОГО с понижающим коэфф.	0,949999998								**13 518 033,96**

Генподрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН 940240000079

Руководитель _____ **Иманбердиева Р.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН 110540009866

Руководитель _____ **Закиров Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Амиржан сотрапу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-07-22-СМР от 01 июля 2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2022 (месяц, год) на №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Водоотводные сооружения										
		РАЗДЕЛ 5.										
		Укрепление на входе и выходе водопропускной трубы. Укрепление откосов										
32	**Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Стенки монолитные бетонные. Устройство** *НР - 84%, СП - 8%*	**м3**	3,2		65887,86	15840,16	210841	50689	98263	68918	302140
						19340,20	6299,00	61889	20157		22381	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					210841	50689	98263	68918	302140
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					61889	20157	--	22381	
		Материалы	Тенге					210841				
		Всего заработная плата	Тенге					98264				
		Накладные расходы	Тенге						82046			
		Сметная прибыль	Тенге					68918				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					302140				
		Сметная заработная плата	Тенге									58
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге						82046			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					302140				
		Сметная заработная плата	Тенге									58
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						82046			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										302140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61889				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50689			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98263		
		- Накладные расходы	Тенге							68918	
		- Сметная прибыль	Тенге							22381	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**302 140**
		Итого прямых затрат по форме 2									**302 140**
		Временные здания и сооружения	2,40%								**7 251**
		Итого									**309 391**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								**5 291**
		Итого									**314 682**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**6 294**
		ИТОГО сметная стоимость									**320 975,70**
		в ценах 2022 г.	1,0921526								**350 554,45**
		НДС	12%								**42 066,53**
		ВСЕГО с НДС									**392 620,99**
		ИТОГО с понижающим коэфф.	0,949999998								**372 989,94**

Генподрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН 940240001079

Руководитель _____ **Иманбердиева Р.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН 110540009866

Руководитель _____ **Закиров Н.Б.**