Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №8 от " 25" октября 2021 г
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"	140267272,62	20672192,59	-	-	-	-	-	2480663,11	23152855,69
Итого:	140267272,62	20672192,58	-	-	-	-	-	2480663,11	23152855,69

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения

Форма 2

Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №8 от "25"октября 2021 г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ 10кВ.									
		Металлоконструкция									
32	С121-0606 02-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны /ЗП21/** *СП - 8%*	т	2,603700565	545637,00	–	1420675	–	1420675	–	1534329
					–	–	–	–		113654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 по ЛЭП 10кВ	**Тенге**								1534329
		РАЗДЕЛ 2.КЛ 0,4кВ №3									
52	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,25	1718,64	–	3866,94	–	–	2784,20	7183,23
					1718,64	–	3866,94	–		532,09	
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,5	896,18	–	1344,27	–	–	967,87	2497,13
					896,18	–	1344,27	–		184,97	
		Монтажные работы									
54	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	492,23	409,43	4922,30	4094,30	–	1800,43	7260,58
					82,80	167,26	828,00	1672,60		537,82	
55	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	0,75	1373,00	–	1029,75	–	1029,75	–	1112,13
					–	–	–	–		82,38	
56	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,01	152520,24	–	1525,20	–	15,00	1146,25	2885,17

		НР - 76%; СП - 8%			150822,00	--	1508,22	--		213,72	
57	"Электроцентр" СТ"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Труба гибкая ПНД диам.110	м	10	1350,89	--	13508,90	--	13508,90	--	14589,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1080,71	
58	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	433,04	221,61	6495,60	3324,15	367,00	2613,71	9838,07
		НР - 72%; СП - 8%			165,60	76,41	2484,00	1146,15		728,74	
59	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	45	654,68	287,97	29460,69	12958,70	2927,00	12778,50	45618,32
		НР - 72%; СП - 8%			303,60	90,80	13662,00	4085,91		3379,13	
60	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1642,16	1071,36	16421,55	10713,60	1163,00	5877,21	24082,67
		НР - 72%; СП - 8%			441,60	374,68	4416,00	3746,80		1783,90	
61	С123-060137-0733 2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,071	2473360,00	--	175608,56	--	175608,56	--	189657,24
		СП - 8%			--	--	--	--		14048,68	
62	"Электрокомплект	Сигнальная лента ЛСЭ 150	шт	15	36,61	--	549,15	--	549,15	--	593,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,93	
63	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм.	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	4327,79	82,05	25966,72	492,30	634,42	18029,61	47516,03
		НР - 72%; СП - 8%			4140,00	33,52	24840,00	201,12		3519,71	
64	С123-061703-2005 2306-1703-2005 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ	шт.	6	39951,00	--	239706,00	--	239706,00	--	258882,48
		СП - 8%			--	--	--	--		19176,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								611715,72
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ 0,4кВ №4-1.679км									
		Монтаж опор									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1	опора	51	7531,63	3160,59	384113,08	161190,09	35494,93	215351,38	647421,61
		НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	187428,06	81761,16		47957,16	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3 концевая	опора	6	15183,96	7306,00	91103,75	43836,00	4175,87	52268,06	154841,56
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	43091,88	22243,20		11469,75	
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3	опора	1	15183,96	7306,00	15183,96	7306,00	695,98	8711,34	25806,93

		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	7181,98	3707,20		1911,62	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3	опора	5	15183,96	7306,00	75919,80	36530,00	3479,89	43556,72	129034,64
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	35909,90	18536,00		9558,12	
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА3	опора	2	15183,96	7306,00	30367,92	14612,00	1391,96	17422,69	51613,85
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	14363,96	7414,40		3823,25	
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА2	опора	2	15183,96	7306,00	30367,92	14612,00	1391,96	17422,69	51613,85
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	14363,96	7414,40		3823,25	
7	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1	опора	2	7531,63	3160,59	15063,26	6321,18	1391,96	8445,15	25389,08
		НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	7350,12	3206,32		1880,67	
8	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка (П-3и)	ригель	32	440,67	55,54	14101,33	1777,28	1437,65	9415,68	25398,38
		НР - 80%; СП - 8%			340,20	27,60	10886,40	883,20		1881,36	
		Стоимость железобетонных конструкций									
9	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	79	27085,00	--	2139715	--	2139715	--	2310892,2
		СП - 8%			--	--	--	--		171177,2	
10	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	37975,00	--	227850	--	227850	--	246078,0
		СП - 8%			--	--	--	--		18228,0	
11	С121-050199-9900 2105-0199-9900 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладочные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, блассные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3-и	м3	1,6	43361,00	--	69378	--	69378	--	74927,81
		СП-8%			--	--	--	--		5550,21	
		Заземление опор									
12	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	41	3147,68	1486,04	129054,91	60927,64	46393,17	31871,71	173800,8
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	21734,10	18105,60		12874,13	
13	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	38	496,93	21,77	18883,5	827,26	8911,08	6758,71	27693,58
		НР - 72%; СП - 8%			240,66	6,37	9145,08	242,06		2051,38	

14	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Медный проводник неизолированный марка МГ сечение 16 мм2 СП - 8%	км	0,038	605013,00 –	– –	22990 –	– –	22990	– 1839,24	24829,73
15	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель вертикальный из стали НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	3230,68 935,90	161,61 46,93	54921,44 15910,30	2747,37 797,81	36263,88	12029,84 5356,1	72307,4
16	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП6 СП - 8%	т	0,0085	545637,00 –	– –	4638 –	– –	4638	– 371,03	5008,95
		Закрепление стоек в грунте									
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,8	1718,64 1718,64	– –	54652,75 54652,75	– –	–	39349,98 7520,22	101522,95
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,8	896,18 896,18	– –	28498,65 28498,65	– –	–	20519,03 3921,41	52939,09
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	47,7	2205,00 –	– –	105179 –	– –	105179	– 8414,28	113592,78
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30,846	164,57 87,37	77,20 36,23	5076,43 2695,02	2381,31 1117,55		2744,98 625,7	8447,12
21	Е11-110101-0208 1111-0101-0208 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	10,6	14999,69 8392,05	3223,72 1766,40	158996,71 88955,73	34171,43 18723,84	35870	101218,80 20817,24	281032,75
		Монтаж фундаментов									
22	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка /Р1-ж-42 шт./ НР - 80%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных	5,1	29733,60 15481,80	14251,80 5549,50	151641,36 78957,18	72684,18 28302,45	–	85807,70 18995,93	256445
23	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка. /КР-1/ НР - 80%; СП - 8%	т	0,663	49005,64 21105,00	25366,35 8842,44	32490,74 13992,62	16817,89 5862,54	1680	15884,12 3869,99	52244,85
24	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,663	542169,00 –	– –	359458,05 –	– –	359458,05	– 28756,64	388214,69
25	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	103,35	436,59	2,00	45121,95	206,70	39485,72	3775,99	52809,78

		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,41	5430,01	42,37		3911,84	
26	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	103,35	391,82	2,00	40494,83	206,70	37927,53	1658,36	45525,51
		НР - 69%; СП - 8%			22,84	0,41	2360,51	42,37		3372,26	
		Стоимость железобетонных конструкций									
27	С121-040407-0101 2104-0407-0101 РСНБ РК 2015	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	51	33519,00	--	1709469,00	--	1709469,00	--	1846226,52
		СП - 8%			--	--	--	--		136757,52	
		Подвеска проводов									
28	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,851	121861,11	24471,28	225564,92	45296,34	66382	80270,08	330301,9
		НР - 80%; СП - 8%			43942,93	10264,31	81338,36	18999,24		24466,80	
29	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,962	1167649,00	--	2290927,34	--	2290927,34	--	2474201,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183274,19	
		Металлоконструкции									
30	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны У3, У1	т	0,1292	545637,00	--	70496,30	--	70496,30	--	76136,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5639,70	
		Линейная арматура									
31	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	3605,00	--	57680,00	--	57680,00	--	62294,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4614,40	
32	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	2923,00	--	157842,00	--	157842,00	--	170469,36
		СП - 8%			--	--	--	--		12627,36	
33	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3327,00	--	36597,00	--	36597,00	--	39524,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2927,76	
34	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2456,00	--	4912,00	--	4912,00	--	5304,96
		СП - 8%			--	--	--	--		392,96	
35	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	1798,00	--	23374,00	--	23374,00	--	25243,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1869,92	

36	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2579,00	–	2579,00	–	2579,00	–	2785,32
		СП - 8%			–	–	–	–		206,32	
37	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	71	3645,00	–	258795,00	–	258795,00	–	279498,60
		СП - 8%			–	–	–	–		20703,60	
38	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	8544,00	–	25632,00	–	25632,00	–	27682,56
		СП - 8%			–	–	–	–		2050,56	
39	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	1889,00	–	94450,00	–	94450,00	–	102006,00
		СП - 8%			–	–	–	–		7556,00	
40	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	1889,00	–	147342,00	–	147342,00	–	159129,36
		СП - 8%			–	–	–	–		11787,36	
41	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	6913,00	–	172825,00	–	172825,00	–	186651,00
		СП - 8%			–	–	–	–		13826,00	
42	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	154,00	–	4466,00	–	4466,00	–	4823,28
		СП - 8%			–	–	–	–		357,28	
43	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	43	501,00	–	21543,00	–	21543,00	–	23266,44
		СП - 8%			–	–	–	–		1723,44	
44	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	372,00	–	9300,00	–	9300,00	–	10044,00
		СП - 8%			–	–	–	–		744,00	
45	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	2295,00	–	179010,00	–	179010,00	–	193330,80
		СП - 8%			–	–	–	–		14320,80	
46	С124-040207-4312 2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	13004,00	–	117036,00	–	117036,00	–	126398,88
		СП - 8%			–	–	–	–		9362,88	
47	С124-040204-1905 2404-0204-1905 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	3365,00	–	23555,00	–	23555,00	–	25439,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1884,40	

48	"АТБК-Энерго. KZ"	Комплект для подключения переносного заземления ST 208	шт	10	17276,79	--	172767,90	--	172767,90	--	186589,29
		СП - 8%			--	--	--	--		13821,43	
49	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2493,00	--	14958,00	--	14958,00	--	16154,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1196,64	
50	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	356,00	--	6408,00	--	6408,00	--	6920,64
		СП - 8%			--	--	--	--		512,64	
		Металл для защиты кабеля на опоре									
51	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок 80х80х6 мм КМ2	т	0,051	254634,00	--	12986,33	--	12986,33	--	14025,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1038,91	
52	С121-050302-0103 2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	20,4	515,00	--	10506,00	--	10506,00	--	11346,48
		СП - 8%			--	--	--	--		840,48	
53	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154,00	--	1848,00	--	1848,00	--	1995,84
		СП - 8%			--	--	--	--		147,84	
54	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501,00	--	3006,00	--	3006,00	--	3246,48
		СП - 8%			--	--	--	--		240,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**11810470,4**
		РАЗДЕЛ 2.КЛ 0,4кВ									
55	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,06	1718,64	--	5259,04	--	--	3786,51	9769,19
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	5259,04	--		723,64	
56	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,04	896,18	--	1828,21	--	--	1316,31	3396,09
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	1828,21	--		251,56	
		Монтажные работы									
57	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13	492,23	409,43	6398,98	5322,59	--	2340,61	9438,76
		НР - 72%; СП - 8%			82,80	167,26	1076,40	2174,38		699,17	

58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	1373,00	–	1400,46	–	1400,46	–	1512,50
		СП - 8%			–	–	–	–		112,04	
59	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	километр трубопровода	0,009	152520,24	–	1372,68	–	15,28	1031,62	2596,65
		НР - 76%; СП - 8%			150822,00	–	1357,40	–		192,34	
60	"Электроцентр" СТ"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Труба гибкая ПНД диам.110	м	9	1350,89	–	12158,01	–	12158,01	–	13130,65
		СП - 8%			–	–	–	–		972,64	
61	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	29	433,04	221,61	12558,2	6426,69	1329,09	5053,16	19020,26
		НР - 72%; СП - 8%			165,60	76,41	4802,40	2215,89		1408,91	
62	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	45	654,68	287,97	29460,69	12959,00	2927,00	12778,50	45618,32
		НР - 72%; СП - 8%			303,60	90,80	13662,00	4086,00		3379,14	
63	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	1642,16	1071,36	14779,4	9642,23	1162,77	5289,49	21674,4
		НР - 72%; СП - 8%			441,60	374,68	3974,40	3372,11		1605,51	
64	С123-060137-0733 2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,083	2473360,00	–	205288,88	–	205288,88	–	221711,99
		СП - 8%			–	–	–	–		16423,11	
65	"Электрокомплект	Сигнальная лента ЛСЭ 150	шт	29	36,61	–	1061,61	–	1061,61	–	1146,54
		СП - 8%			–	–	–	–		84,93	
66	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	4327,79	82,05	25966,72	492,30	634,42	18029,61	47516,03
		НР - 72%; СП - 8%			4140,00	33,52	24840,00	201,12		3519,71	
67	С123-061703-2005 2306-1703-2005 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	39951,00	–	239706,00	–	239706,00	–	258882,48
		СП - 8%			–	–	–	–		19176,48	
		Разборка и воостановление асфальтобетонного покрытия-3м2									

65	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,36	2962,34	1261,99	1066,44	454,32	--	872,73	2094,30
		НР - 108%; СП - 8%			1700,35	544,32	612,13	195,96		155,13	
66	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,6	370,59	257,45	222,35	154,47	--	110,42	359,40
		НР - 108%; СП - 8%			113,14	57,26	67,88	34,36		26,62	
67	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,3	2946,66	1258,14	884,00	377,44	453,53	149,95	1116,66
		НР - 108%; СП - 8%			176,77	286,03	53,03	85,81		82,72	
68	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3	855,94	250,73	2567,82	752,19	1710,70	354,69	3156,32
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	74,49	104,94	223,47		233,80	
69	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2,К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	15	45,13	9,96	676,97	149,47	527,50	49,18	784,25
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,04	--	45,54		58,09	
70	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0024	159449,86	1823,81	382,68	4,38	378,30	2,48	415,97
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	2,30		30,81	
71	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	1657,60	127,06	4972,81	381,18	4452,53	253,32	5644,22
		НР - 108%; СП - 8%			46,37	31,82	139,10	95,46		418,09	
72	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	18	185,42	0,02	3337,67	0,36	3335,01	2,41	3607,23
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	--	2,15	--		267,21	
73	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0009	159449,86	1823,81	143,50	1,64	378,30	0,93	155,99
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	0,86		11,55	
74	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	1674,58	127,06	5023,73	381,18	4503,45	253,32	5699,22
		НР - 108%; СП - 8%			46,37	31,82	139,11	95,46		422,16	

75	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6	187,55	0,0216	1125,28	0,13	1124,41	0,80	1216,17
		НР - 108%; СП - 8%			0,1242	–	0,75	–		90,09	
76	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,668	286,00	–	477,05	–		–	515,21
		СП - 8%			–	–	–	–		38,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								680178,82
		Электротехническая часть ПС 110/10 кВ "Елизаветинка									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
77	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к-0,4	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж	шкаф	1	9801,60	2625,60	9801,60	2625,60	–	5939,02	16999,87
		НР - 72%; СП - 8%			7176,00	1072,64	7176,00	1072,64		1259,25	
78	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к-0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	1	2898,80	1178,00	2898,80	1178,00	–	1557,55	4812,86
		НР - 72%; СП - 8%			1720,80	442,46	1720,80	442,46		356,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21812,73
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Комплектное оборудование									
79	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Установка оборудовани /ШУОТ ранее демонтированный/	шкаф	1	26584,99	6564,00	26584,99	6564,00	2081	14847,55	44747,14
		НР - 72%; СП - 8%			17940,00	2681,60	17940,00	2681,60		3314,60	
80	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка Шкаф аккумуляторных батарей АБ ранее демонтированный	шт.	1	25472,37	2945,01	25472,37	2945,01	18225	3893,88	31715,54
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1106,16	4302,00	1106,16		2349,30	
81	Ц13-080103-3401 1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования я(ШШВ-10-02-630-1шт)	шт.	1	137021,65	96158,75	137021,65	96158,75	2223	50488,47	202510,93
		НР - 72%; СП - 8%			38640,00	31482,88	38640,00	31482,88		15000,81	

82	**"КЕМОНТ"**	**Распределительное устройство 10 кВ серии КМ1-КФ с вакуумным выключателем ШВВ-10-02-630**	**компл**	**1**	**5892700,00**	**--**	**5892700**	**--**		**--**	**5892700**
					--	**--**	**--**	**--**	**5892700**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**6171673,61**
	Стоимость оборудования		Тенге				**5892700**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**5892700**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20830180,68**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5892700**		
		Итого по акту	**Тенге**				**20830180,68**				
2	2015 табл.1. пункт	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				286799,63				
		Всего по главе	**Тенге**				**286799,63**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**21116980,31**				
3	НДЗ РК 8.04-06- 20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				441504,13				
		Всего по главе	**Тенге**				**441504,13**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**21558484,44**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				313315,69				
		ИТОГО	**Тенге**				**21871800,13**				
5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				22969102,87				

		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**20672192,59**				
6	Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2480663,10				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**23152855,69**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ Загаевский В.В.