Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

**Субподрядчик**: ТОО «Tabys Contractors group»

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулеймонова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1. (Корректировка)

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**СПРАВКА № 1 от 20.08.24**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за август 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| подрядчика | Субподрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 010940003981 | 070140017535 | | | №74/3 | от 01.07.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1. (Корректировка) | 3 631 029,81 | 3 631 029,81 | 3 631 029,81 | | | | 0,00 | 3 631 029,81 |

**Субподрядчик:**

**ТОО «Tabys Contractors group»**

**БИН 070140017535**

**Директор** _____ Турекеева А.Б.

**Подрядчик:**

**ТОО "АДС-2001"**

**БИН 010940003981**

**Директор** _____ Калиربек М.М.

Форма по утверждённой 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1. (Корректировка)
(наименование, адрес)

Договор (контракт) №74/3 от 01.07.2024г.

## Акт выполненных работ №1 от 20.08.24
за август 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ЛС. 2-5. Наружные сети водопровода | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ВІ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1/применительно к ПРС | м³ | 16,8 | 107,0<br>0,0 | 107,0<br>26,0 | 1 798,0<br>0,0 | 1 798,0<br>437,0 | | | 1 798,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0102-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3 | м³ | 47,25 | 535,0<br>0,0 | 535,0<br>118,0 | 25 279,0<br>0,0 | 25 279,0<br>5 576,0 | | | 25 279,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 | м³ | 36,75 | 663,0<br>0,0 | 663,0<br>146,0 | 24 365,0<br>0,0 | 24 366,0<br>5 366,0 | | | 24 365,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0102-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 5 | м³ | 5,18 | 853,0<br>0,0 | 853,0<br>188,0 | 4 419,0<br>0,0 | 4 419,0<br>974,0 | | | 4 419,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0102-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 5 | м³ | 4,9 | 1 068,0<br>0,0 | 1 068,0<br>235,0 | 5 233,0<br>0,0 | 5 234,0<br>1 152,0 | | | 5 233,0 | |
| 6 | 7 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м³ | 1,68 | 9 535,0<br>4 329,0 | 399,0<br>94,0 | 16 019,0<br>7 273,0 | 670,0<br>158,0 | 8 076,0 | | 16 019,0 | |
| 7 | 8 | 6121-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,021 | 1 780 922,0<br>1 533 726,0 | 178 783,0<br>50 669,0 | 37 399,0<br>32 208,0 | 3 754,0<br>1 064,0 | 1 437,0 | | 37 399,0 | |
| 8 | 10 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм | км | 0,021 | 3 249 080,0<br>1 086 212,0 | 57 353,0<br>269,0 | 68 231,0<br>22 810,0 | 1 205,0<br>6,0 | 44 216,0 | | 68 231,0 | |
| 9 | 11 | 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 5 107,0<br>4 312,0 | 82,0<br>27,0 | 5 107,0<br>4 312,0 | 82,0<br>27,0 | 713,0 | | 5 107,0 | |
| 10 | 13 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0059 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 22 998,0<br>12 188,0 | 7 038,0<br>1 783,0 | 3 773,0 | | 22 998,0 | |
| 11 | 17 | 6121-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм | шт. | 4 | 7 172,0<br>5 945,0 | 222,0<br>27,0 | 28 688,0<br>23 780,0 | 888,0<br>108,0 | 4 020,0 | | 28 688,0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 6121-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм | шт. | 2 | 2 391,0<br>2 114,0 | 49,0<br>0,0 | 4 782,0<br>4 228,0 | 98,0<br>0,0 | 456,0 | | 4 782,0 |
| 13 | 26 | 1122-1501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство | км | 0,021 | 64 644,0<br>27 308,0 | 24 177,0<br>7 442,0 | 1 358,0<br>573,0 | 506,0<br>156,0 | 279,0 | | 1 358,0 |
| 14 | 27 | 1122-0701-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км | 0,021 | 306 785,0<br>285 881,0 | 0,0<br>0,0 | 6 442,0<br>6 004,0 | 0,0<br>0,0 | 438,0 | | 6 442,0 |
| 15 | 28 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 1,586 | 71 385,0<br>42 598,0 | 24 701,0<br>7 582,0 | 113 217,0<br>67 560,0 | 39 176,0<br>12 025,0 | 6 480,0 | | 113 217,0 |
| 16 | 36 | 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка люка | шт. | 1 | 8 743,0<br>6 327,0 | 1 153,0<br>355,0 | 8 743,0<br>6 327,0 | 1 153,0<br>355,0 | 1 263,0 | | 8 743,0 |
| 17 | 38 | 6114-0301-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 200 мм | врезка | 1 | 73 621,0<br>56 360,0 | 2 200,0<br>271,0 | 73 621,0<br>56 360,0 | 2 200,0<br>271,0 | 15 061,0 | | 73 621,0 |
| 18 | 39 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,00626 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 24 401,0<br>12 931,0 | 7 468,0<br>1 892,0 | 4 003,0 | | 24 401,0 |
| 19 | 41 | 1109-0701-0132<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,02732 | 779 928,0<br>680 326,0 | 94 095,0<br>5 419,0 | 21 308,0<br>18 587,0 | 2 571,0<br>148,0 | 150,0 | | 21 308,0 |
| | | | Итого по разделу 1: В1 | | | | | 493 408<br>275 141 | 127 905<br>31 498 | 90 365<br>0 | 0<br>0 | 493 408 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 493 408<br>275 141 | 127 905<br>31 498 | 90 365<br>0 | 0<br>0 | 493 408 |
| | | | ЛС 2-7. Наружные сети газопровода | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 106,6 | 322,0<br>0,0 | 322,0<br>69,0 | 34 325,0<br>0,0 | 34 325,0<br>7 355,0 | | | 34 325,0 |
| 2 | 2 | 6101-0102-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 43,7 | 396,0<br>0,0 | 396,0<br>85,0 | 17 305,0<br>0,0 | 17 306,0<br>3 715,0 | | | 17 305,0 |
| 3 | 5 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 10,9 | 9 535,0<br>4 329,0 | 399,0<br>94,0 | 103 932,0<br>47 186,0 | 4 350,0<br>1 025,0 | 52 396,0 | | 103 932,0 |
| 4 | 7 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 32,8 | 3 304,0<br>3 304,0 | 0,0<br>0,0 | 108 371,0<br>108 371,0 | 0,0<br>0,0 | | | 108 371,0 |
| 5 | 8 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2 | $м^3$ | 109,6 | 88,0<br>0,0 | 88,0<br>22,0 | 9 645,0<br>0,0 | 9 645,0<br>2 411,0 | | | 9 645,0 |
| 6 | 9 | 6121-0105-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/ применительно | км | 0,219 | 146 690,0<br>137 691,0 | 6 588,0<br>2 152,0 | 32 125,0<br>30 154,0 | 1 442,0<br>471,0 | 528,0 | | 32 125,0 |
| 7 | 11 | 6121-0801-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм | м | 14 | 5 680,0<br>4 956,0 | 21,0<br>5,0 | 79 520,0<br>69 384,0 | 294,0<br>70,0 | 9 842,0 | | 79 520,0 |
| 8 | 13 | 6114-0102-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм | м | 8 | 3 603,0<br>3 525,0 | 54,0<br>9,0 | 28 824,0<br>28 200,0 | 432,0<br>72,0 | 192,0 | | 28 824,0 |
| 9 | 15 | 6114-0102-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм | | 68 | 4 687,0 | 194,0 | 318 716,0 | 13 192,0 | 3 128,0 | | 318 716,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | | 4 447,0 | 48,0 | 302 396,0 | 3 264,0 | | | |
| 10 | 17 | 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм | шт. | 3 | 6 483,0<br>5 533,0 | 247,0<br>81,0 | 19 449,0<br>16 599,0 | 741,0<br>243,0 | 2 109,0 | | 19 449,0 |
| 11 | 19 | 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм | шт. | 1 | 12 233,0<br>10 497,0 | 412,0<br>135,0 | 12 233,0<br>10 497,0 | 412,0<br>135,0 | 1 324,0 | | 12 233,0 |
| 12 | 21 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 219 | 21,0<br>19,0 | 2,0<br>1,0 | 4 599,0<br>4 161,0 | 438,0<br>219,0 | | | 4 599,0 |
| 13 | 23 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 225 | 1 002,0<br>602,0 | 355,0<br>97,0 | 225 450,0<br>135 450,0 | 79 875,0<br>21 825,0 | 10 125,0 | | 225 450,0 |
| 14 | 25 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм | км | 0,0025 | 3 918 910,0<br>2 279 372,0 | 1 256 639,0<br>341 301,0 | 9 797,0<br>5 698,0 | 3 141,0<br>853,0 | 957,0 | | 9 797,0 |
| 15 | 27 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 7 396,0<br>6 976,0 | 420,0<br>7,0 | 14 792,0<br>13 952,0 | 840,0<br>14,0 | | | 14 792,0 |
| 16 | 29 | 6121-0105-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/ примнительно | км | 0,00264 | 146 690,0<br>137 691,0 | 6 588,0<br>2 152,0 | 387,0<br>364,0 | 18,0<br>6,0 | 6,0 | | 387,0 |
| 17 | 31 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 7 396,0<br>6 976,0 | 420,0<br>7,0 | 29 584,0<br>27 904,0 | 1 680,0<br>28,0 | | | 29 584,0 |
| 18 | 34 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,005386 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 20 995,0<br>11 126,0 | 6 425,0<br>1 628,0 | 3 444,0 | | 20 995,0 |
| 19 | 37 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,004166 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 16 239,0<br>8 606,0 | 4 970,0<br>1 259,0 | 2 664,0 | | 16 239,0 |
| 20 | 40 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,007276 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 28 362,0<br>15 030,0 | 8 680,0<br>2 199,0 | 4 652,0 | | 28 362,0 |
| 21 | 43 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,015548 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 60 606,0<br>32 118,0 | 18 546,0<br>4 698,0 | 9 942,0 | | 60 606,0 |
| 22 | 46 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0207 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 80 689,0<br>42 760,0 | 24 692,0<br>6 255,0 | 13 236,0 | | 80 689,0 |
| 23 | 48 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,00296 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 11 538,0<br>6 115,0 | 3 530,0<br>894,0 | 1 893,0 | | 11 538,0 |
| 24 | 51 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 0,06 | 9 535,0<br>4 329,0 | 399,0<br>94,0 | 572,0<br>260,0 | 24,0<br>6,0 | 288,0 | | 572,0 |
| 25 | 52 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 42 | 7 396,0<br>6 976,0 | 420,0<br>7,0 | 310 632,0<br>292 992,0 | 17 640,0<br>294,0 | | | 310 632,0 |
| 26 | 54 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 14 | 4 202,0<br>4 028,0 | 174,0<br>1,0 | 58 828,0<br>56 392,0 | 2 436,0<br>14,0 | | | 58 828,0 |
| 27 | 58 | 1119-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка | регулятор | 1 | 28 281,0<br>22 650,0 | 516,0<br>106,0 | 28 281,0<br>22 650,0 | 516,0<br>106,0 | 5 115,0 | | 28 281,0 |
| 28 | 61 | 6101-0110-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2 | шт. | 8 | 2 217,0<br>513,0 | 1 704,0<br>550,0 | 17 736,0<br>4 104,0 | 13 632,0<br>4 400,0 | | | 17 736,0 |
| 29 | 62 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | | 0,128 | 13 307,0 | 4 831,0 | 1 703,0 | 618,0 | 633,0 | | 1 703,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $м^3$ | | 3 528,0 | 1 495,0 | 452,0 | 191,0 | | |
| 30 | 63 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | | 0,128 | 9 265,0 | 2 400,0 | 1 186,0 | 307,0 | 224,0 | 1 186,0 |
| | | | | $м^3$ | | 5 113,0 | 487,0 | 654,0 | 62,0 | | |
| 31 | 65 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,54 | 29 780,0 | 2 556,0 | 16 081,0 | 1 381,0 | 2 728,0 | 16 081,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 173,0 | 538,0 | 11 973,0 | 291,0 | | |
| 32 | 69 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 16,8 | 252,0 | 4,0 | 4 234,0 | 67,0 | 1 210,0 | 4 234,0 |
| | | | | $м^2$ | | 176,0 | 0,0 | 2 957,0 | 0,0 | | |
| 33 | 70 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 33,6 | 195,0 | 3,0 | 6 552,0 | 101,0 | 2 990,0 | 6 552,0 |
| | | | | $м^2$ | | 103,0 | 0,0 | 3 461,0 | 0,0 | | |
| 34 | 71 | 6101-0110-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2 | | 8 | 2 217,0 | 1 704,0 | 17 736,0 | 13 632,0 | | 17 736,0 |
| | | | | шт. | | 513,0 | 550,0 | 4 104,0 | 4 400,0 | | |
| 35 | 72 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | | 0,128 | 13 307,0 | 4 831,0 | 1 703,0 | 618,0 | 633,0 | 1 703,0 |
| | | | | $м^3$ | | 3 528,0 | 1 495,0 | 452,0 | 191,0 | | |
| 36 | 73 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | | 0,128 | 9 265,0 | 2 400,0 | 1 186,0 | 307,0 | 224,0 | 1 186,0 |
| | | | | $м^3$ | | 5 113,0 | 487,0 | 654,0 | 62,0 | | |
| 37 | 75 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,54 | 29 780,0 | 2 556,0 | 16 081,0 | 1 381,0 | 2 728,0 | 16 081,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 173,0 | 538,0 | 11 973,0 | 291,0 | | |
| 38 | 79 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 16,8 | 252,0 | 4,0 | 4 234,0 | 67,0 | 1 210,0 | 4 234,0 |
| | | | | $м^2$ | | 176,0 | 0,0 | 2 957,0 | 0,0 | | |
| 39 | 80 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 33,6 | 195,0 | 3,0 | 6 552,0 | 101,0 | 2 990,0 | 6 552,0 |
| | | | | $м^2$ | | 103,0 | 0,0 | 3 461,0 | 0,0 | | |
| 40 | 81 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | | 0,4 | 9 265,0 | 2 400,0 | 3 706,0 | 960,0 | 701,0 | 3 706,0 |
| | | | | $м^3$ | | 5 113,0 | 487,0 | 2 045,0 | 195,0 | | |
| 41 | 83 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | | 1,072 | 24 542,0 | 2 453,0 | 26 309,0 | 2 630,0 | 4 918,0 | 26 309,0 |
| | | | | $м^3$ | | 17 501,0 | 731,0 | 18 761,0 | 784,0 | | |
| 42 | 85 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | | 0,105 | 10 788,0 | 2 739,0 | 1 133,0 | 287,0 | 505,0 | 1 133,0 |
| | | | | $м^3$ | | 3 237,0 | 822,0 | 340,0 | 86,0 | | |
| 43 | 86 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | | 0,05 | 41 230,0 | 1 565,0 | 2 062,0 | 78,0 | 1 084,0 | 2 062,0 |
| | | | | $м^3$ | | 17 990,0 | 465,0 | 900,0 | 23,0 | | |
| 44 | 89 | 6123-0104-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном | | 5 | 15 133,0 | 1 808,0 | 75 665,0 | 9 040,0 | 9 510,0 | 75 665,0 |
| | | | | ковер | | 11 423,0 | 591,0 | 57 115,0 | 2 955,0 | | |
| 45 | 91 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 51 | 252,0 | 4,0 | 12 852,0 | 204,0 | 3 672,0 | 12 852,0 |
| | | | | $м^2$ | | 176,0 | 0,0 | 8 976,0 | 0,0 | | |
| 46 | 92 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 51 | 252,0 | 4,0 | 12 852,0 | 204,0 | 3 672,0 | 12 852,0 |
| | | | | $м^2$ | | 176,0 | 0,0 | 8 976,0 | 0,0 | | |
| 47 | 93 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 51 | 195,0 | 3,0 | 9 945,0 | 153,0 | 4 539,0 | 9 945,0 |
| | | | | $м^2$ | | 103,0 | 0,0 | 5 253,0 | 0,0 | | |
| 48 | 94 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 51 | 195,0 | 3,0 | 9 945,0 | 153,0 | 4 539,0 | 9 945,0 |
| | | | | $м^2$ | | 103,0 | 0,0 | 5 253,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 95 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 4 202,0<br>4 028,0 | 174,0<br>1,0 | 4 202,0<br>4 028,0 | 174,0<br>1,0 | | | 4 202,0 |
| | | | **Итого вне раздела** | | | | | 1 919 451<br>1 447 214 | 301 685<br>72 991 | 170 551<br>0 | 0<br>0 | 1 919 451 |
| | | | **Раздел 1: ГРШП-07-02НУ1** | | | | | | | | | |
| 50 | 97 | 6114-0102-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм** | м | 6,5 | 3 603,0<br>3 525,0 | 54,0<br>9,0 | 23 420,0<br>22 912,0 | 352,0<br>59,0 | 156,0 | | 23 420,0 |
| 51 | 98 | 6114-0102-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм** | м | 0,5 | 4 687,0<br>4 447,0 | 194,0<br>48,0 | 2 344,0<br>2 224,0 | 97,0<br>24,0 | 23,0 | | 2 344,0 |
| 52 | 102 | 6121-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм** | шт. | 1 | 3 615,0<br>3 039,0 | 74,0<br>0,0 | 3 615,0<br>3 039,0 | 74,0<br>0,0 | 502,0 | | 3 615,0 |
| 53 | 104 | 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм** | шт. | 1 | 6 483,0<br>5 533,0 | 247,0<br>81,0 | 6 483,0<br>5 533,0 | 247,0<br>81,0 | 703,0 | | 6 483,0 |
| 54 | 105 | 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм** | шт. | 1 | 12 233,0<br>10 497,0 | 412,0<br>135,0 | 12 233,0<br>10 497,0 | 412,0<br>135,0 | 1 324,0 | | 12 233,0 |
| 55 | 108 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | т | 0,0003 | 3 898 003,0<br>2 065 721,0 | 1 192 857,0<br>302 184,0 | 1 169,0<br>620,0 | 358,0<br>91,0 | 192,0 | | 1 169,0 |
| 56 | 111 | 6101-0110-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2** | шт. | 4 | 2 217,0<br>513,0 | 1 704,0<br>550,0 | 8 868,0<br>2 052,0 | 6 816,0<br>2 200,0 | | | 8 868,0 |
| 57 | 112 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 0,036 | 9 265,0<br>5 113,0 | 2 400,0<br>487,0 | 334,0<br>184,0 | 87,0<br>18,0 | 63,0 | | 334,0 |
| 58 | 114 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента бетонного столба** | $м^3$ | 0,263 | 29 780,0<br>22 173,0 | 2 556,0<br>538,0 | 7 832,0<br>5 831,0 | 672,0<br>141,0 | 1 328,0 | | 7 832,0 |
| 59 | 116 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж | т | 0,0709 | 222 685,0<br>210 867,0 | 5 159,0<br>972,0 | 15 788,0<br>14 950,0 | 366,0<br>69,0 | 472,0 | | 15 788,0 |
| 60 | 117 | 1109-0701-0127<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,0709 | 680 679,0<br>648 586,0 | 24 881,0<br>5 527,0 | 48 260,0<br>45 985,0 | 1 764,0<br>392,0 | 511,0 | | 48 260,0 |
| 61 | 120 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | $м^2$ | 2,8 | 252,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 706,0<br>493,0 | 11,0<br>0,0 | 202,0 | | 706,0 |
| 62 | 121 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 5,6 | 195,0<br>103,0 | 3,0<br>0,0 | 1 092,0<br>577,0 | 17,0<br>0,0 | 498,0 | | 1 092,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: ГРШП-07-02НУ1** | | | | | 132 144<br>114 897 | 11 273<br>3 210 | 5 974<br>0 | 0<br>0 | 132 144 |
| | | | **Раздел 2: Ограждение** | | | | | | | | | |
| 63 | 122 | 6101-0110-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2** | шт. | 7 | 2 217,0<br>513,0 | 1 704,0<br>550,0 | 15 519,0<br>3 591,0 | 11 928,0<br>3 850,0 | | | 15 519,0 |
| 64 | 123 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 0,112 | 13 307,0<br>3 528,0 | 4 831,0<br>1 495,0 | 1 490,0<br>395,0 | 541,0<br>167,0 | 554,0 | | 1 490,0 |
| 65 | 124 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | | 0,175 | 9 265,0 | 2 400,0 | 1 621,0 | 420,0 | 307,0 | | 1 621,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $м^3$ | | 5 113,0 | 487,0 | 895,0 | 85,0 | | | | | |
| 66 | 126 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,47 | 29 780,0 | 2 556,0 | 13 997,0 | 1 201,0 | 2 374,0 | | 13 997,0 | | |
| | | | | $м^2$ | | 22 173,0 | 538,0 | 10 421,0 | 253,0 | | | | | |
| 67 | 128 | 7101-0801-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство ограждений из сетки | | 14 | 4 821,0 | 1 007,0 | 67 494,0 | 14 098,0 | 6 202,0 | | 67 494,0 | | |
| | | | | м | | 3 371,0 | 310,0 | 47 194,0 | 4 340,0 | | | | | |
| 68 | 134 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 27,3 | 252,0 | 4,0 | 6 880,0 | 109,0 | 1 966,0 | | 6 880,0 | | |
| | | | | $м^2$ | | 176,0 | 0,0 | 4 805,0 | 0,0 | | | | | |
| 69 | 135 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 27,3 | 195,0 | 3,0 | 5 324,0 | 82,0 | 2 430,0 | | 5 324,0 | | |
| | | | | $м^2$ | | 103,0 | 0,0 | 2 812,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | Итого по разделу 2: Ограждение | | | | | 112 325 | 25 379 | 13 833 | 0 | 112 325 | | |
| | | | | | | | | 70 113 | 8 695 | 0 | 0 | | | |
| | | | **Раздел 3: Прочие** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 136 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | | 2 | 17 421,0 | 1 982,0 | 34 842,0 | 3 964,0 | 1 432,0 | | 34 842,0 | | |
| | | | | шт. | | 14 723,0 | 535,0 | 29 446,0 | 1 070,0 | | | | | |
| 71 | 138 | 1119-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Газопроводы. Испытание пневматическое | | 295 | 2 217,0 | 0,0 | 654 015,0 | 0,0 | 5 310,0 | | 654 015,0 | | |
| | | | | м газопровода | | 2 199,0 | 0,0 | 648 705,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Прочие | | | | | 688 857 | 3 964 | 6 742 | 0 | 688 857 | | |
| | | | | | | | | 678 151 | 1 070 | 0 | 0 | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2 852 777 | 345 301 | 197 100 | 0 | 2 852 777 | | |
| | | | | | | | | 2 310 375 | 85 966 | 0 | 0 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Всего по объекту | 3 346 185 |
| | | | в том числе оборудования и прочих затрат | - |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке целом (общеплощадочные затраты) | 0 |
| | | | Итого с общеплощадочными затратами | 3 346 185 |
| | | | Сметная прибыль 5% | 167 309 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 3% | 100 386 |
| | | | **Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами** | **3 613 880** |
| | | | **в том числе на 2024 год - 100%** | **3 613 880** |
| | | | **Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075** | **3 884 921** |
| | | | **С понижающим коэффициентом** | **3 631 029,81** |
| | | | **Всего по акту без НДС** | **3 631 029,81** |

**Субподрядчик:**
**ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535**

**Руководитель** _____ **Турекеева А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

**Директор** _____ **Кадырбек М.М.**