Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-01-20 № 15 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №1 2025-04-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Усманов Мурат Тюлегенович тұлғасындағы "Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Басшысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Прокопьев Денис Николаевич тұлғасындағы "Эталон Север Вод Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-01-20 № 15 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 7.4. Мердігер объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен бастап 36 ай қолданылу мерзімімен орындалған жұмыстарға кепілдік паспортын береді.
2) 7.5. Аралық қабылдау нәтижелері бойынша қабылданған жұмыстар бойынша кепілдік мерзімі орындалған жұмыстардың аралық актілеріне қол қойылған сәттен басталады.
3) 7.6. Объектіні пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде анықталған ақаулар мердігердің қаражаты есебінен жойылады.
4) 7.7. Тапсырыс берушіден ақаулар анықталғаны туралы хабарлама алған кезде мердігер өз өкілін объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде жіберуге міндетті.
5) 7.8. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.
6) 7.9. Мердігердің кепілдік кезеңінде анықталған ақауларды жою жөніндегі міндеттемелері шарт кез келген негіздер бойынша бұзылған жағдайда тоқтатылмайды.
7) 8.11. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес объектіге қатысы бар барлық қызметкерлермен еңбек шарттарын міндетті түрде жасасу. Бұл тармақ қосалқы мердігерлік ұйымның қызметкерлеріне де қолданылады.
8) 8.12. Мердігер қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасу (бұзу) туралы ақпаратты еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге міндетті.
9) 8.13. Қосалқы мердігерлік ұйымдармен шарттар жасасу кезінде құрылыс алаңының аумағында және жұмыс учаскелерінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындау үшін тараптардың өзара жауапкершілігін көздеу.
10) 13.7. Мердігер заңды мекенжайы Тапсырыс беруші орналасқан жерден (өңірден) тыс орналасқан жағдайда Солтүстік Қазақстан облысында мердігердің барлық функцияларын жүзеге асыратын филиал (өкілдік) құрады.
11) 13.8. Мердігер шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындау мерзімдерін, жұмыс көлемін (дүйсенбі), жұмысшылар санын көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін бекітуге ұсынады.
12) 13.9. Егер қызметкерлердің нақты саны едәуір аз болса және жұмыстарды орындау мерзімдерінің бұзылуы бірнеше рет өтсе, шарт біржақты тәртіппен бұзылады.
13) 13.10. Мердігер жұмыстарды орындау кестесінен артта қалу тәуекелдерін анықтаған кезде екі ауысымды жұмысты ұйымдастыруға міндеттенеді.
14) 13.11. Жобалау-сметалық құжаттаманы жасау жөніндегі шағымдар, сондай-ақ сметалық құжаттаманы түзету (құрылыс-монтаждау жұмыстарын, материалдарды ауыстыру) жөніндегі ұсыныстар шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде қабылданады.
15) 13.12. Жобаны іске асырудың бірінші жылында негіздememен (10% - дан астам) қымбаттату жөніндегі ұсыныс қабылданбайды.
16) 13.13. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері түзетілген жағдайда бағаларды қайта есептеу тек жаңа, қосымша материалдар мен жұмыстарға жүргізіледі.
17) 13.14. Шарт жасалғаннан кейін мердігер бір ай ішінде құрылыс материалдарының жылдық көлемінің 30% - закуп сатып алуға міндеттенеді.
18) 13.15. Тапсырыс беруші Мердігерге орындалған жұмыстар мен сатып алынған құрылыс материалдары үшін оларды техникалық қадағалау өкілі қабылдағаннан кейін ғана және орындалған жұмыстар мен сатып алынған материалдардың барлық түрлеріне зертханалық сынақтар хаттамаларының негізінде ақы төлеуді жүргізеді.
19) 13.16. Тапсырыс беруші сатып алынған құрылыс материалдары мен жабдықтары үшін жауап-сақтау шарты негізінде төлем жасай алады.
20) 13.17. Мердігер объектіде Тапсырыс берушіге, техникалық және авторлық қадағалауға кедергісіз қол жеткізе отырып, атқарушылық құжаттаманы жүргізу және сақтау үшін жеке уақытша үй-жай ұйымдастыруға міндеттенеді.
21) 13.18. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін "Мемградкадастр"РМК Солтүстік Қазақстан филиалының мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай ақпараттық жүйесіне материалдар енгізе отырып, бақылау-атқару түсірілімін орындау.
22) 13.19. Егер Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаса, онда Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады (Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша – СҚО, Айыртау ауданы).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Ш.УАЛИХАНОВА, 44, -, офис -
БСН 050140008097
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ84070103KSN4815000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87153322679
Басшысының м.а. Усманов Мурат Тулегенович

Өнім беруші:
"Эталон Север Вод Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 1Г
БСН/ЖСН 081140002839
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ81601A251001405021
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7152) 50 10 36
Басшысы Прокопьев Денис Николаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-04-03 09:12:40
Усманов Мурат Тюлегенович
"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

2025-04-03 09:34:21
Прокопьев Денис Николаевич
"Эталон Север Вод Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон Север Вод Строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13430009-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка ауылының су таратушы желілерінің құрылысы						
72946850-КРБС1	"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка ауылының су таратушы желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	697 744 079.63	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка а. (1)	30	142 246 300.50

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72946850-КРБС1	"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка ауылының су таратушы желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	697 744 079.63	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка а. (1)	30	36 199 777.92
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка ауылының су таратушы желілерінің құрылысы						
72946850-КРБС1	"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка ауылының су таратушы желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	697 744 079.63	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка а. (1)	30	193 500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72946850-КРБС1	"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка ауылының су таратушы желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	697 744 079.63	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	ГАСК Басқармасының хабарламасын алған сәттен бастап 5 ай ішінде	Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Комаровка а. (1)	30	325 798 001.21

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 15 от 2025-01-20

Северо-Казахстанская область №1 2025-04-03

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Усманов Мурат Тюлегенович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон Север Вод Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Прокопьев Денис Николаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 15 от 2025-01-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 7.4. Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию.
2) 7.5. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ.
3) 7.6. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет средств Подрядчика.
4) 7.7. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.
5) 7.8. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.
6) 7.9. Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период, не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям.
7) 8.11. Обязательное заключение трудовых договоров со всеми работниками, имеющими отношение к объекту в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан. Данный пункт распространяется так же на работников субподрядной организации.
8) 8.12. Подрядчик обязан вносить информацию о заключении (расторжении) трудовых договоров с работниками в Единую систему учета трудовых договоров.
9) 8.13. При заключении договоров с субподрядными организациями предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.
10) 13.7. Подрядчик, в случае расположения юридического адреса вне места (региона) нахождения Заказчика, создает филиал (представительство) в Северо-Казахстанской области,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

которое будет осуществлять все функции Подрядчика.
11) 13.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ с указанием сроков исполнения, объемов работ (понедельно), количеством рабочих.
12) 13.9. В случае если фактическое количество работников значительно меньше и срыв сроков выполнения работ проходит неоднократно, договор расторгается в одностороннем порядке.
13) 13.10. Подрядчик при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ обязуется организовать двухсменную работу.
14) 13.11. Претензии по составлению проектно-сметной документации, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ, материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
15) 13.12. Предложение по удорожанию проекта с обоснованием (более 10%) не принимаются в первый год реализации.
16) 13.13. В случае корректировки технико-экономических показателей проекта перерасчет цен производится только на новые, дополнительные материалы и работы.
17) 13.14. После заключения договора Подрядчик в течение месяца обязуется закупить 30% годового объема строительных материалов.
18) 13.15. Заказчик производит оплату Подрядчику за выполненные работы и приобретенные строительные материалы только после приемки их представителем технического надзора и на основании протоколов лабораторных испытаний на все виды выполненных работ и приобретенных материалов.
19) 13.16. Заказчик может производить оплату за приобретенные строительные материалы и оборудование на основании договора ответ-хранения.
20) 13.17. Подрядчик обязуется на объекте организовать отдельное временное помещение для работы, ведения и хранения исполнительной документации с беспрепятственным доступом Заказчику, техническому и авторскому надзору.
21) 13.18. По завершению строительно-монтажных работ выполнить контрольно-исполнительную съемку с внесением материалов в единую информационную систему государственного градостроительного кадастра Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр».
22) 13.19. Если Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить споры по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан (по месту нахождения Заказчика – СКО, Айыртауский район).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Ш.УАЛИХАНОВА, 44, -, офис -
БИН 050140008097
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ84070103KSN4815000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87153322679
И.о. руководителя Усманов Мурат Тюлегенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон Север Вод Строй"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 1Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 081140002839
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ81601A251001405021
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7152) 50 10 36
Руководитель Прокопьев Денис Николаевич

2025-04-03 09:12:40
Усманов Мурат Тюлегенович
"Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

2025-04-03 09:34:21
Прокопьев Денис Николаевич
"Эталон Север Вод Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон Север Вод Строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13430009-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство разводящих сетей водоснабжения села Комаровка Айыртауского района СКО						
72946850-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство разводящих сетей водоснабжения села Комаровка Айыртауского района СКО	Работа	1	697 744 079.63	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Комаровка (1)	30	142 246 300.50
72946850-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство разводящих сетей водоснабжения села Комаровка Айыртауского района СКО	Работа	1	697 744 079.63	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Комаровка (1)	30	36 199 777.92
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство разводящих сетей водоснабжения села Комаровка Айыртауского района СКО						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

72946850-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство разводящих сетей водоснабжения села Комаровка Айыртауского района СКО	Работа	1	697 744 079.63	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Комаровка (1)	30	193 500 000.00
72946850-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство разводящих сетей водоснабжения села Комаровка Айыртауского района СКО	Работа	1	697 744 079.63	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	в течении 5 месяцев с момента получения талона-уведомления с ГАСК	Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Комаровка (1)	30	325 798 001.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22555410 №050140008097/250032/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22555410

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22555410

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.