Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 9
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 24 доп. согл. № 24/1 доп. согл. № 24/6	05.04.2022г. 03.05.2022г. 20.04.2023 г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17		
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 9	1 195 938 848,00	110 950 891,96	110 950 891,96	110 950 891,96			62 413 667,00		13 314 107,04	124 264 999,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____Ножнеко В. А.

Заказчик:

Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела _____Бекбергенов Р. К.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Директор_____Тайнов С.С.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодаркой области

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 22 июня 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-03									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта	14340,48	203,81	194,79	2922768	2793357	1424	637117	3844676
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	127987	756898		284791	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	443,52	3718,94	--	1649426	--	--	1187587	3063974
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	1649426	--		226961	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	443,52	203,81	194,79	90395	86392	45	19705	118908
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	3958	23409		8808	
4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	25872	63,00	--	1629936	--		--	1760331
		СП - 8%			--	--	--	--		130395	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грун ты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14784	20,67	17,56	305616	259629	1469	104245	442650
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	44518	100267		32789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14784	203,81	194,79	3013163	2879749	1469	656822	3963583
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	131945	780307		293599	
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	25872	63,00	--	1629936	--		--	1760331
		СП - 8%			--	--	--	--		130395	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песок)	м3 грунта	410	34,74	34,74	14243	14243	--	3683	19360
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	5116		1434	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	410	1884,00	--	772440	--	772440	--	834235
		СП - 8%			--	--	--	--		61795	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1478,4	840,78	--	1243009	--	--	894967	2309014
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	1243009	--		171038	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13305,6	34,74	34,74	462218	462218	--	119529	628287
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	166012		46540	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13305,6	156,94	74,97	2088207	997521	--	1110956	3455096
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	33,99	1090687	452307		255933	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	694,848	3243,99	157,71	2254080	109584	1440004	728627	3221323
		НР - 72%; СП - 8%			1013,88	45,33	704492	31494		238617	
				Тепловая сеть							
20	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы изстальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	2,464	1826249,22	751124,29	4499878	1850770	99749	3010852	8111589
		НР - 99%; СП - 8%			1034642,25	199637,29	2549359	491906		600858	
21	2301-0402-0211 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	м	391,5	35023,00	--	13711505	--	13711505	--	14808425
		СП - 8%			--	--	--	--		1096920	
38	1124-0108-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков т ермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром250 мм. Установка	шт.	46	49091,85	20190,59	2258225	928767	44049	1515654	4075790
		НР - 99%; СП - 8%			27943,67	5338,16	1285409	245555		301910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2304-1012-2110 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой од носекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт	46	521878,00	--	24006388	--	24006388	--	25926899
		СП - 8%			--	--	--	--		1920511	
		Теплофикационная камера, 41шт (лист 18,19)									
324	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1674,894	203,81	194,79	341364	326250	166	74412	449038
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	14948	88402		33262	
325	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,506	3718,94	--	94855	--	--	68296	176203
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	94855	--		13052	
326	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	25,506	203,81	194,79	5198	4968	2	1133	6838
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	228	1346		507	
327	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2975,7	63,00	--	187469	--		--	202467
		СП - 8%			--	--	--	--		14998	
328	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1700,4	20,67	17,56	35151	29862	169	11990	50912
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	5120	11532		3771	
329	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1428,31	203,81	194,79	291107	278218	142	63457	382929
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	12747	75387		28365	
330	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2499,5425	63,00	--	157471	--		--	170069
		СП - 8%			--	--	--	--		12598	
331	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,831	840,78	--	10788	--	--	7767	20040
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	10788	--		1484	
332	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1312,479	34,74	34,74	45594	45594	--	11790	61975
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	16376		4591	
333	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1312,479	156,94	74,97	205983	98397	--	109586	340814
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	33,99	107587	44616		25246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	34	23132,00	--	786488	--	786488	--	849407
		СП - 8%			--	--	--	--		62919	
338	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	328	595,00	--	195160	--	195160	--	210773
		СП - 8%			--	--	--	--		15613	
339	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,938	14730,64	1382,48	28548	2679	61	24510	57302
		НР - 91%; СП - 8%			13316,80	580,90	25808	1126		4245	
340	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,938	222265,00	--	430750	--	430750	--	465210
		СП - 8%			--	--	--	--		34460	
		Днище									
350	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	252	2453,08	149,61	618175	37702	513402	74774	748385
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	49,51	67071	12476		55436	
356	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	122,4	400,19	16,77	48983	2053	42133	5457	58795
		НР - 94%; СП - 8%			39,19	8,24	4797	1008		4355	
					Работы по тех решению 2						
					Локальная смета 02-01-03д						
					Теплофикационная камера промежуточная, 29 шт						
6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	66	51809,28	2627,24	3419413	173398	2974715	287283	4003231
		НР - 98%; СП - 8%			4110,60	569,80	271300	37607		296536	
7	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции массой до 0,5 т (перемычки). Изготовление и монтаж	т конструкций	0,854568	1137669,85	84287,03	972216	72029	692291	146666	1208393
		НР - 60%; СП - 8%			243276,00	5457,50	207896	4664		89511	
8	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	12	7839,00	1369,27	94068	16431	50412	37981	142613
		НР - 118%; СП - 8%			2268,72	413,57	27225	4963		10564	
9	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016(при типу ПО-4 размерами 1,5х2,8)	м3	10,08	99860,00	--	1006589	--	1006589	--	1087116
		СП - 8%			--	--	--	--		80527	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	191,4	864,46	19,72	165457	3774	109948	48575	231154
		НР - 93%; СП - 8%			270,30	2,59	51735	496		17123	
		Днище									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	15,4	23657,60 3638,04	7,20 --	364327 56026	111 --	308190	52664 33359	450351
		Работы по тех решению 5									
		Локальная смета 02-01-03д									
2	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,296	2884440,51 1681661,38	1124905,16 319570,48	853794 497772	332972 94593	23050	586441 115219	1555454
5	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Переход 530х7- 427х7 СП - 8%	шт	2	362252,00 --	-- --	724504 --	-- --	724504	-- 57960	782464
6	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 530х7 СП - 8%	шт	4	420684,00 --	-- --	1682736 --	-- --	1682736	-- 134619	1817355
		РАЗДЕЛ 1.Работы по тех решению 6									
		Локальная смета 02-01-03д									
		РАЗДЕЛ 2.Футляры									
14	1122-0301-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1020 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,035	359370797,89 3062940,00	5439423,19 1434623,21	12577978 107203	190380 50212	12280395	155841 1018705	13752524
15	1122-0601-0916 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение антикоррозионной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,035	13875449,22 303450,00	5783894,89 1555256,15	485641 10621	202436 54434	272584	64404 44004	594048
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Футляр НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,032	2567782,71 1216940,00	1231191,61 374427,64	82169 38942	39398 11982	3829	50415 10607	143190
19	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,024	4589670,39 1943980,00	2405619,85 663580,88	110152 46656	57735 15926	5761	61956 13769	185876
21	1122-0601-0914 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение антикоррозионной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,024	8638680,83 226950,00	2067278,56 582546,50	207328 5447	49615 13981	152266	19234 18125	244687
22	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,016	3199752,65 1415740,00	1633607,15 496124,46	51196 22652	26138 7938	2406	30284 6518	87998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0601-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение антикоррозионной изоляции**	км трубопровода	0,016	6543522,42	1584630,02	104696	25354	76976	9348	123167
		НР - 99%; СП - 8%			147900,00	442225,85	2366	7076		9124	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								109005249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10520580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12397724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3609410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62413667		
		- Перевозка грузов	Тенге				3604812				
		- Накладные расходы	Тенге							11994008	
		- Сметная прибыль	Тенге							8074466	

Всего		**109 005 249**
Временные здания и сооружения (1,04 %)		1 133 655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		4 361 501
Итого		114 500 404
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		2 290 008
Итого по акту		**116 790 412**
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95	110 950 891,96
НДС (12 %)		13 314 107,04
Итого		**124 264 999**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела _____ Бекбергенов Р. К.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Ножнеко В. А.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Директор _____ Тайнов С.С.