Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан: **«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу»**

Сәйкестік туралы декларация

«26» мамыр 2021ж.

Мердігер (бас мердігер) **«Тұран су» ШЖҚ МКК Түркістан облысы, Түркістан қ, Төле-би к, №65 үй.**
ұйымның атауы, заңды мекен жайы
Лесов Досхан Асилбекович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу» Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Капланбек а.о., Капланбек а, нысаны бойынша
Нысанның атауы, орналасқан жері
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

тапсырыс беруші **Бадыраков Нурбек Бактыбаевич** болып табылатын
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Нысанның құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге

сәйкес орындалған:

2. Қосымша мердігер ұйым **«SK Best Spec Stroy KZ» ЖШС**
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«Улмад» ЖШС №801-06-88-09 жоба**
жобалау ұйымының атауы, жобаның номері
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 12.12.2019ж №119 бекіткен
жобаны бекітген (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Нысанның (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттігі, тасымалдау қабілеттігі,
Жұмыс орындарының саны және сол сияқты), барлық нысандар (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық өнімділік	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
және тағы басқа		Жалпы (бұрын қабылданғарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м2)	--	--

Қабаттар саны	қабат	--	--
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)	--	--
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3	--	--
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	--	--

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Жоба бойынша		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде бір бөлмелі	--	--	--	--	--	--
екі бөлмелі	--	--	--	--	--	--
үш бөлмелі	--	--	--	--	--	--
Төрт бөлмелі және одан көп	--	--	--	--	--	--

5. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Бетонмен қапталатын каналдың ұзындығы – 5,5м, гидрометрикалық постты жөндеу (гидрометрический пост) – 1дана, Г-тәрізді блок (Г-образных блоков) Г 15-30-2 – 240 дана, ЛР-10 лоток (лоток ЛР-10) – 64 дана, су тоспа ғимараты (перегораживающиее сооружение) – 5 дана, бас құрылым (главное сооружение) – 1 дана, төтенше жағдайда қалпына келтіру құрылымы – 1 дана, ұңғыма құрылысы (устьевое сооружение) – 1 дана, құбырлы өткел (трубчатый переезд) Д1240мм – 2 дана, құбырлы өткел (трубчатый переезд) Д1490мм – 3 дана, құбырлы өткел (трубчатый переезд) Д910мм – 2 дана, айналмалы ұңғымалар (поворотные колодцы) – 10 дана, су шығару имараты (водовыпуски) асбестцементтік құбыр Д300мм – 7 дана, су шығару имараты (водовыпуски) асбестцементтік құбыр Д400мм – 1 дана, су шығару имараты (вобовыпуски) асбестцементтік құбыр Д200мм – 35 дана.

6. Нысанда жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған ;
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
   жұмыс басталуы – **<u>маусым 2020 ж.</u>**
   айы, жылы
   жұмыс аяқталуы – **<u>мамыр 2021 ж.</u>**
   айы, жылы
   құрылыстың ұзақтығы, **6** ай:
   норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша, **<u>6</u>** ай; нақты **<u>6</u>** ай ;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердіңжәне/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
    Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер:
    <u>жоқ</u>
    ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні МО (болған жағдайда)

12. Ғимараттыңшудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ

зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

жоқ

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні МО (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер):

«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу» нысанның

қабылдауға дайын деп санайды,

нысанның (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс- монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«Тұран су» ШЖҚ МКК басшысы Лесов Досхан Асилбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Қолы, күні М.П.