СПРАВКА №1 от 31 марта 2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат

Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно субподрядчик-генподрядчику,генподрядчик-застройщику

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан АОА"

Договор подряда: №91/021 от 27.03.2025 г.
Наименование: Изготовление и установка искусственной дорожной неровности

Пусковые комплексы,объекты технологические этапы, комплексы работ	План работ		Стоимость выполненных работ				Ст-ть выполн. прочих затрат не входящих в состав СМР	Объем работ,расчитываемый в выполнен. плана подлежит оплате (из гр3)		
	с начала года по отчетный месяц включит.	на 1 кв., 1 полугодие, 9 мес.,год	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. СМР	из них экономия от совер. проект. решений	из гр.4 работ по монтажу оборудования		СМР	кап. ремонт и другие	из гр.8 и9 подлежит оплате за отч. мес.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изготовление и установка искусственной дорожной неровности	4 800 000,0		4 782 154,0					4 782 154,0		4 782 154,0
НДС 12%	576 000,0		573 858,48					573 858,48		573 858,48
Всего:	**5 376 000,0**		**5 356 012,48**					**5 356 012,48**		**5 356 012,48**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
_____ А.С.Хакимов

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Арлан АОА"
_____ Ногасидева Д.А.

Цена региона Павлодарская область г Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан АОА"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №91/021 от 27.03.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за 31.03.2025 г.

на Изготовление и установка искусственной дорожной неровности

Основание: ЛС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1127-0803-0602	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500	м2 горизонтальной проекции ИДН	16,741	3520	58 928	
2	2	1127-0803-0602	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500	м2 горизонтальной проекции ИДН	185	50665	9 373 025	

Итого:		**9 431 953**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	2 036 854
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	997 432
машины и механизмы	Тенге	192 679
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	52 450
материалы, изделия и конструкции	Тенге	7 202 420
оборудование	Тенге	0

прочие затраты		Тенге	0
нормативная трудоемкость		Тенге	0
		чел.-ч	361
Всего			9 431 953,0
Понижающий коэффициент	0,5070163		4 782 154
Итого с понижающим коэффициентом			4 782 154
НДС (12%)			573 858,48
Итого			**5 356 012,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан АОА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ногаспаева Д.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное Учреждение "Отдел жилищно-комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором благоустройство Зайкен М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Каирова М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Нұрахмет Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз Приложение Г к НДЦС РК

Согласовано ,

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ,

ПТ и АД акимата г.Экибастуза

_____Хакимов А.С.

Утверждаю

Директор ТОО "Арлан АОА"

_____Ногаспаева Д.А.

Договор: 91/021 от 27.03.2025 г.

Локальная смета

Изготовление и установка искусственной дорожной неровности

Основание: дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1127-0803-0602 К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500	м2 горизонтальной проекции ИДН	26,741	3520	94 128
2	1127-0803-0602	Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500	м2 горизонтальной проекции ИДН	185	50665	9 373 025
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 467 152,0**
		Понижающий коэффициент		0,50701626		
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	*Тенге*			***4 800 000***
		НДС 12%	*Тенге*			***576 000***
		ИТОГО с НДС	*Тенге*			***5 376 000***

Проверили:

Зав сектор благоустройства_____Зайкен М.А.

Главный специалист_____Каирова М.К.

Главный специалист_____Нұрахмет Д.Н.