Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы", БИН 990640001003, Павлодарская область, район Аккулы, с.Аккулы, А. Баймолдина, 4 тел.: 87183921309
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Абая, д. 72, кв. 184 Тел.: +77057074940
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы, Павлодарской области", Павлодарская область, район Аккулы, с. Айтей
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы, Павлодарской области
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 2 от 09.02.2023 года, дополнительное соглашение № 2/01 от 13.02.2023 года, дополнительное соглашение № 2/02 от 27.02.2023 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 02.11.2023 года
за ноябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение										
1			**Раздел 1 КЛ-0,4кВ**										
	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	-21	297,89 / 143,2	154,69 / 49,5	-6256 / -3007	-3248 / -1040	– / –	-2914 / -734	-9904	
2	8	243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	-0,128	261664 / –		-33493 / –		-33493 / –	– / -2679	-36172	Россия
3	10	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	-0,074	395575 / –		-29273 / –		-29273 / –	– / -2342	-31615	Россия
4	11	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	-0,021	1997565		-41949		-41949	–	-45305	Россия

5	12 243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	км	-0,163	– 497316		– -81063		– -81063	-3356 –	-87548	Россия
6	15 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	-0,021	– 159292,24	–	– -3345	–	– -61	-6485 -2497	-6309	
7	16 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	-21	156408 547	–	-3285 -11487	–	– -11487	-467 –	-12406	Россия
8	18 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	-120,8	– 38		– -4590		– -4590	-919 –	-4957	Россия
9	22 249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	-3	– 148		– -444		– -444	-367 –	-480	Россия
10	23 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	-2	– 3152,32	–	– -6305	–	– -178	-36 -4595	-11772	
11	24 580-000-1000(пл)(об)	Реле уровня жидкости РОС-301	шт	-2	3063,22 18741	–	-6126 -37482	–	– –	-872 –	-37482	Китай
	Раздел 4 Заземление				– –		– –		-37482 –	– –		
12	57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	-35,2	729,76 194,04	24,37 7,65	-25688 -6830	-858 -269	-18000 –	-5111 -2464	-33263	

13	58 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	-16	3902,78	164,59	-62444	-2633	-44288	-11737	-80115	
					970,2	48,68	-15523	-779	–	-5934		
	Итого по локальной смете 4-1-1						**-397 328**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						-34 771					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						-6 739					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						-2 088					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-264 826					
	- оборудование, тенге						-37 482					
	- накладные расходы, тенге						-26 854					
	в т.ч. зарплата, тенге						-2 417					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						-26 655					

Локальная смета № 4-1-4
Электроснабжение

Раздел 1 КЛ-0,4кВ

14	1 243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,15	337249	50587	50587	–	54634	Россия
					–	–	–	4047		
15	2 243-110-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	км	0,025	234896	5872	5872	–	6342	Россия
					–	–	–	470		
16	3 243-113-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	км	0,014	1643890	23014	23014	–	24855	Россия
					–	–	–	1841		
17	4 243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,12	1161502	139380	139380	–	150530	Россия
					–	–	–	11150		
18	5 243-110-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,075	135478	10161	10161	–	10974	Россия
					–	–	–	813		
19	6 243-110-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,13	106315	13821	13821	–	14927	Россия
					–	–	–	1106		

20	7 243-214-0101	Кабель контрольный число жил 3 , марки МКЭШнг (А) - Ls 3х0.75	км	0,5064	376589		190705		190705	–	205961	Россия
					–		–		–	15256		
21	8 243-214-0201	Кабель контрольный число жил 5 , марки МКЭШ 5х0,75	км	0,19	405770		77096		77096	–	83264	Россия
					–		–		–	6168		
	Итого по локальной смете 4-1-4						**551 487**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						0					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						0					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						0					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						510 636					
	- накладные расходы, тенге						0					
	в т.ч. зарплата, тенге						0					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						40 851					

Локальная смета № 6-1-4
Наружные сети водоснабжения - НВ

	Раздел 1 Сети водоснабжения												
22	1 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	599,78	31,14	600	31	21	543	1234		
					547,52	–	548	–	–	91			
23	2 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР=99 % К=-1,000;	фланец	-2	1357,93	69,2	-2716	-138	-148	-2406	-5532		
					1214,81	–	-2430	–	–	-410			
24	3 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406		1406		1406	–	1518	Россия	
					–		–		–	112			
25	4 241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм К=-1,000;	шт.	-2	3615		-7230		-7230	–	-7808	Россия	
					–		–		–	-578			
	1.2 Колодцы												
26	5 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-0,01	23953,5	9776,63	-240	-98	-31	-149	-420		
					11030,7	4034,37	-110	-40	–	-31			
27	6 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	16403		98418		98418	–	106291	Республика Казахстан	
					–		–		–	7873			

28	7 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=-1,000;	шт.	-4	20085		-80340		-80340	–	-86767	Республика Казахстан
					–		–		–	-6427		

Итого по локальной смете 6-1-4 **8 516**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-40
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 096
- накладные расходы, тенге	-2 012
в т.ч. зарплата, тенге	-181
- сметная прибыль (8 %), тенге	630

Локальная смета № 6-1-5

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации - НВК

Раздел 3 Канализация

3.1 Колодцы

29	1 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,26	23953,5	9776,63	6228	2542	818	3878	10914	
					11030,7	4034,37	2868	1049	–	808		
30	2 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=-1,000;	шт.	-4	16403		-65612		-65612	–	-70861	Республика Казахстан
					–		–		–	-5249		
31	3 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20085		80340		80340	–	86767	Республика Казахстан
					–		–		–	6427		
32	4 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 К=-1,000;	шт.	-2	11687		-23374		-23374	–	-25244	Республика Казахстан
					–		–		–	-1870		
33	5 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=-1,000;	шт.	-4	2981		-11924		-11924	–	-12878	Республика Казахстан
					–		–		–	-954		

Итого по локальной смете 6-1-5 **-11 302**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-19 752
- накладные расходы, тенге	3 878
в т.ч. зарплата, тенге	349
- сметная прибыль (8 %), тенге	-838

Локальная смета № 6-3-3

Технологическое оборудование (Насосная станция 1-го подъема № 1)

34	4 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	-1	2524,68	–	-2525	–	-2198	-320	-3073	

					327,14			-327			-228	
35	13 241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	-2	690	–	-1380	-1380	–	-1380	–	-1490	Россия
					–		–	–		–	-110		
36	14 241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	-2	1329		-2658	-2658		-2658	–	-2871	Россия
					–		–	–		–	-213		
37	16 241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	-2	362		-724	-724		-724	–	-782	Россия
					–		–	–		–	-58		
38	21 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-43	2356,27	36,56	-101320	-1572	-76841	-23069	-134340	
					532,7	14,75	-22906	-634	–	-9951		

Итого по локальной смете 6-3-3 **-142 556**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -23 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -1 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -634
- материалы, изделия и конструкции, тенге -83 801
- накладные расходы, тенге -23 389
  в т.ч. зарплата, тенге -2 105
- сметная прибыль (8 %), тенге -10 560

Локальная смета № 6-5-3

Технологическое оборудование (Насосная станция 1-го подъема № 1)

39	1 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406		2812		2812	–	3037	Россия
					–		–		–	225		
40	2 241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1063		2126		2126	–	2296	Россия
					–		–		–	170		
41	3 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	268		804		804	–	868	Россия

42	4 241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391 / –		782 / –		782 / –	– / 63	845	Россия
43	5 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,2	2925,17 / 806,83	43,11 / 15,61	3510 / 968	52 / 19	2490 / –	967 / 358	4835	
44	6 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (д 32 мм). Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,5	1900,95 / 806,83	43,11 / 15,61	950 / 403	22 / 8	526 / –	403 / 108	1461	
45	7 1118-1101-0102	Датчик избыточного давления с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	5259,68 / 327,14	– / –	5260 / 327	– / –	4933 / –	320 / 446	6026	
46	8 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	212887,51 / 2131,92	62 / 28,64	212888 / 2132	62 / 29	210694 / –	2139 / 17202	232229	
	Итого по локальной смете 6-5-3						**251 597**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 830					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						136					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						56					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						225 167					
	- накладные расходы, тенге						3 829					
	в т.ч. зарплата, тенге						345					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						18 636					

Локальная смета № 6-4-3

Технологическое оборудование (Насосная станция 1-го подъема № 2)

47	4 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	-1	2524,68 / 327,14	– / –	-2525 / -327	– / –	-2198 / –	-320 / -228	-3073	
48	13 241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	-2	690 / –		-1380 / –		-1380 / –	– / -110	-1490	Россия

49	14 241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	-2	1329 / –		-2658 / –		-2658 / –	– / -213	-2871	Россия
50	16 241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	-2	362 / –		-724 / –		-724 / –	– / -58	-782	Россия
51	21 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-43	2356,27 / 532,7	36,56 / 14,75	-101320 / -22906	-1572 / -634	-76841 / –	-23069 / -9951	-134340	
	Итого по локальной смете 6-4-3						**-142 556**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						-23 233					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						-1 572					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						-634					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-83 801					
	- накладные расходы, тенге						-23 389					
	в т.ч. зарплата, тенге						-2 105					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						-10 560					

Локальная смета № 6-6-3

Технологическое оборудование (Насосная станция 1-го подъема № 2)

52	1 241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1063 / –		2126 / –		2126 / –	– / 170	2296	Россия
53	2 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	268 / –		268 / –		268 / –	– / 21	289	Россия
54	3 241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391 / –		782 / –		782 / –	– / 63	845	Россия

55	4 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,2	2925,17 / 806,83	43,11 / 15,61	3510 / 968	52 / 19	2490 / –	967 / 358	4835
56	5 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (д 32 мм). Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,5	1900,95 / 806,83	43,11 / 15,61	950 / 403	22 / 8	526 / –	403 / 108	1461
57	6 1118-1101-0102	Датчик избыточного давления с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	5259,68 / 327,14	– / –	5260 / 327	– / –	4933 / –	320 / 446	6026
58	7 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	212887,51 / 2131,92	62 / 28,64	212888 / 2132	62 / 29	210694 / –	2139 / 17202	232229
		Итого по локальной смете 6-6-3					**247 981**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 830				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					221 819				
		- накладные расходы, тенге					3 829				
		в т.ч. зарплата, тенге					345				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 368				

Локальная смета № 7-1-2
Благоустройство территории

Раздел 1 Сечение 1-1

59	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	127,659	3855,08 / 152,78	1078,4 / 247,23	492136 / 19504	137667 / 31561	334964 / –	55150 / 43783	591069
60	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,76595	161337,6 / –	2069,73 / 992,38	123577 / –	1585 / 760	121991 / –	821 / 9952	134350
61	5 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1276,59	1995,41 / 24,1	197,28 / 26,03	2547320 / 30766	251846 / 33230	2264709 / –	69116 / 209315	2825751

62	6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 %	м2 покрытия	1276,59	216,73	0,02	276675	26	273943	2922	301965
					2,12	–	2706	–	–	22368	
63	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,38298	161337,6	2069,73	61789	793	60996	410	67175
					–	992,38	–	380	–	4976	
64	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1276,59	2178,27	208,75	2780758	266488	2483504	68233	3076910
					24,1	25,39	30766	32413	–	227919	
65	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	290	2197,53	32,62	637284	9460	389777	261175	970336
					820,85	13,04	238047	3782	–	71877	
66	10 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	12,47	37216		464084		464084	–	501211 Республика Казахстан
					–		–		–	37127	
	Раздел 2 Малые архитектурные формы										
67	11 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	1	55537	178	55537	178	53190	2316	62481
					2169	45	2169	45	–	4628	
68	12 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0	шт.	1	20019	–	20019	–	20019	–	21621
					–	–	–	–	–	1602	

Итого по локальной смете 7-1-2 **8 552 869**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 323 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 668 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 102 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 467 177
- накладные расходы, тенге 460 143
  в т.ч. зарплата, тенге 41 412
- сметная прибыль (8 %), тенге 633 547

Локальная смета № 7-1-4
Вертикальная планировка

69	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	6038	33,68	33,68	203360	203360	–	60558	285031
					–	13,93	–	84109	–	21113	
70	2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	6038	26,66	26,66	160973	160973	–	47908	225591
					–	11,02	–	66539	–	16710	
71	3 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6038	78,16	78,16	471930	471930	–	137290	657958
					–	31,58	–	190680	–	48738	
72	4 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6038	7,43	7,43	44862	44862	–	10173	59438
					–	2,34	–	14129	–	4403	
73	5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	673	33,68	33,68	22667	22667	–	6750	31770
					–	13,93	–	9375	–	2353	
74	6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	673	26,66	26,66	17942	17942	–	5340	25145
					–	11,02	–	7416	–	1863	
75	7 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	5365	259,66	259,66	1393076	1393076	–	163512	1681115
					–	42,33	–	227100	–	124527	
76	8 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	42920	59		2532280		–	–	2734862

					–	–		–	202582	
	Итого по локальной смете 7-1-4					**5 700 910**				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 314 810				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					599 348				
	- перевозка грузов, тенге					2 532 280				
	- накладные расходы, тенге					431 531				
	в т.ч. зарплата, тенге					38 838				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					422 289				

Локальная смета № 7-1-5
Благоустройство

77	1 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1276,59	861,1	210,58	1099272	268824	784145	137789	1336026
					36,27	63,67	46302	81280	–	98965	
78	2 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 %	м2 основания	1276,59	47,55	10,04	60702	12817	47885	4343	70249
					–	3,15	–	4021	–	5204	
79	3 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 покрытия	1276,59	650,2	0,06	830039	77	821843	8769	905913
					6,36	–	8119	–	–	67105	
	Итого по локальной смете 7-1-5						**2 312 188**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						54 421				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						281 718				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						85 301				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 653 873				
	- накладные расходы, тенге						150 901				
	в т.ч. зарплата, тенге						13 581				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						171 274				

Итого по акту	**17 052 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 257 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	784 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 638 588
- оборудование, тенге	-37 482
- перевозка грузов, тенге	2 532 280
- накладные расходы, тенге	974 638
в т.ч. зарплата, тенге	87 717
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 238 614
Временные здания и сооружения (2,9%)	495 598
Непредвиденные работы и затраты (2%)	351 704
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.21 г.	17 899 416
Итого по акту в ценах 2022 года (К=1,05)	18 794 387
Итого по акту с учетом тендерной скидки 5%	17 854 667,91
НДС 12%	2 142 560,15
Итого по акту с учетом НДС 12%	**19 997 228,06**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау- С" Карагужинов Марат Каримович, ИИН 640930301106, аттестат № KZ94VJE00044580 от 18.02.2019 года, № KZ40VJE00044582 от 18.02.2019 года, № KZ25VJE00036607 от 06.04.2018 года
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы", БИН 990640001003
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель **Смагулов Б. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ТОО компания "АСП" Белозеров Сергей Викторович, приказ № 7/23 от 30.03.2023 года
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)