Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-05 № 504 қосымша келісім

Астана қ. №504-32 2025-04-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Карагойшин Асхат Жиенбаевич тұлғасындағы "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Абдурахманов Даулетбек Баходирович тұлғасындағы "Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-05 № 504 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттың тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 998 588 300.00 (тоғыз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз сексен сегіз мың үш жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 99 635 007.36 (тоқсан тоғыз миллион алты жүз отыз бес мың жеті тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 684 455 000.00 (алты жүз сексен төрт миллион төрт жүз елу бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 511 221 418.73 (бес жүз он бір миллион екі жүз жиырма бір мың төрт жүз он сегіз тенге жетпіс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 002 885 000.00 (бір миллиард екі миллион сегіз жүз сексен бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 148 787 662.83 (жүз қырық сегіз миллион жеті жүз сексен жеті мың алты жүз алпыс екі тенге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.

2) 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 148 787 662.83 (жүз қырық сегіз миллион жеті жүз сексен жеті мың алты жүз алпыс екі тенге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 613 982 100.00 (алты жүз он үш миллион тоғыз жүз сексен екі мың жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 2 224 385 900.00 (екі миллиард екі жүз жиырма төрт миллион үш жүз сексен бес мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 497 752 000.00 (бір миллиард төрт жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз елу екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 522 799 879.19 (бір миллиард бес жүз жиырма екі миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың сегіз жүз жетпіс тоғыз тенге он тоғызтиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
3) 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 435 361 000.00 (төрт жүз отыз бес миллион үш жүз алпыс бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 887 008 000.00 (бір миллиард сегіз жүз сексен жеті миллион сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 6 105 775 369.72 (алты миллиард бір жүз бес миллион жеті жүз жетпіс бес мың үш жүз алпыс тоғыз тенге жетпіс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.» 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172-556742
Басшысы Қарат Әлібек Аслан Жиенбаевич

Өнім беруші:
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Нұра, Кайыма Мухамедханова, 5, н.п. 13
БСН/ЖСН 021040004800
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ596010111000077261
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172517078
Директор Абдурахманов Даулетбек Баходирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-04-04 09:47:18
Карагойшин Асхат Жиенбаевич
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

2025-04-04 10:33:24
Абдурахманов Даулетбек Баходирович
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3495559-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	435 361 000.00
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	6 105 775 369.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	0.00
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	511 221 418.73
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	148 787 662.83
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	2 224 385 900.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 522 799 879.19
003-011-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	684 455 000.00
003-032-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 887 008 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	0.00
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 002 885 000.00
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 497 752 000.00
003-055-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	17 732 636 637.83	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	613 982 100.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 504 от 2019-08-05

г.Астана №504-32 2025-04-04

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абдурахманов Даулетбек Баходирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 504 от 2019-08-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 998 588 300.00 (девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 635 007.36 (девяносто девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семь тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 684 455 000.00 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 511 221 418.73 (пятьсот одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча четыреста восемнадцать тенге семьдесят три тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 1 002 885 000.00 (один миллиард два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.
2) по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

148 787 662.83 (сто сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят два тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 613 982 100.00 (шестьсот тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 2 224 385 900.00 (два милиарда двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 1 497 752 000.00 (один миллиард четыреста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 1 522 799 879.19 один миллиард пятьсот двадцать два миллиона семьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят девять тенге девятнадцать тиын) в том числе НДС.
3) по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 435 361 000.00 (пятьдесят восемь миллионов триста шестьдесят одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 1 887 008 000.00 (один миллиард восемьсот восемьдесят семь миллионов восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 6 105 775 369.72 (шесть миллиардов сто пять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172-556742
Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"
г.Астана, район Нұра, Кайыма Мухамедханова, 5, н.п. 13
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004800
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ596010111000077261
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172517078
Директор Абдурахманов Даулетбек Баходирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-04-04 09:47:18
Карагойшин Асхат Жиенбаевич
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

2025-04-04 10:33:24
Абдурахманов Даулетбек Баходирович
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3495559-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	435 361 000.00
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	6 105 775 369.72
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	511 221 418.73
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	148 787 662.83
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	2 224 385 900.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	1 522 799 879.19
003-011-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	684 455 000.00
003-032-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	1 887 008 000.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	0.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	1 002 885 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	1 497 752 000.00
003-055-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	17 732 636 637.83	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2026 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	613 982 100.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22566789

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22566789

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.