Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

нысан 3

Инженер: "Сапаинжиниринг" ЖШС

Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Қазығұрт ауданындағы КХ-29 Шарапхана-Жаңабазар-1 Мамыр жолының 0-16 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары

Келісім шарт: №115 09.12.2019ж. келісім шартқа №115/5 28.01.2021ж. қосымша келісім

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы

№ 2 АНЫҚТАМА

29.05.2021ж.

.	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
2683502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС	келісім шарт № 115	2019 жылғы 09 желтоқсан	РБ	01	ЖШС	17
		қосымша келісім №115/5	2021 жылғы 28 қаңтар				

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге								ҚҚС (1-баған бойынша)	Төлемге барлығы
	ҚҚС қоса алғанда құрылыстын басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан							
			2017 жылғы 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құны	соның ішінде		2017 жылғы 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материал-дар сатып алуға	басқа қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Қазығұрт ауданындағы КХ-29 Шарапхана-Жаңабазар-1 Мамыр жолының 0-16 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары	1 833 737 429	54 782 006							6 573 841	61 355 847
Аванс ұстап қалу	550 121 229	16 434 602							1 972 152	18 406 754
Төленетін қаржы	**1 283 616 200**	**38 347 404**							**4 601 689**	**42 949 093**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ басшысы орынбасары

Ш. Суттибаев

Инженер:

"Сапаинжиниринг" ЖШС директоры

С.Сәрсенбі

Мердігер:

"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры

С.Карсыбаев