Програмный комплекс АВС (редакция 5.3.1)

Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** **БИН 050540009941**

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** **БИН 901240000314**

Наименование объект: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарапхана-Жаңабазар-1мамыр КХ-29 автожолының 0-16 шақырымын күрделі жөндеу

Акт выполненных работ №1 2021

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживаю-щих	
					зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.2 К=2,083	Основания. Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ПГС ТОЛЩ.25СМ м2		5514,751	604,77	119,19	3335138	657319	2469053	424635,00	4060555
					37,86	33,44	208766	184414	–	300782,00	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3543904				
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж покрытий а/б									
2	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм С ПОГРУЗКОЙ,м2 покрытия		3600	152,63	148,05	549462	532995	113	58025,00	656086
					4,54	10,38	16354	37373	–	48599,00	–
3	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие и основания ГПС.Разборка ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ,м3 конструкция		656	324,73	232,53	213021	152541	1	98407,00	336343
					92,20	46,70	60481	30637	–	24914,00	–
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/Погрузка ПГС		656	313,79	287,27	205848	188446	62	61655,00	288902
					26,43	104,10	17340	68292	–	21400,00	–
5	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 5 км , м3 грунта		1677	168,00	–	281736	–	–	–	304275
					–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1250067				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4793971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,12%				149572				
		Итого:с временным зданиями и сооружениями				4943543				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 1,05%								
						4943543				
		Непредвиденные затраты 2%				4943543				
		в том числе на 2018 год 35%				1730240				
		в том числе на 2018 год 65%				3213303				
		Пересчет в текущих ценах 2018г 35% К=1				1730240				
		Пересчет в текущих ценах 2019г, 65%К=1,0498961				3373634				
		Итого				5103874				
		Понижения коэффициенты 0,89915927%				5103874				
		Налог на добавленную стоймость 12%				612465				
		Итого с НДС				**5 716 339**				

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "АТАТ"

Каримов О.Е.