Форма 2В

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа №78" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды" БИН 970540001711 г.Караганда, Баженова, 160

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Крупской, 76

Стройка : Карагандинская область, Казыбекбийский район, ул. Баженова д. 160, Капитальный ремонт здания школы КГУ "Основная средняя школа №78" акимата города Караганды "Отдел образования города Караганды"

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Основная средняя школа №78" акимата города Караганды "Отдел образования города Караганды"

Договор подряда (контракт) № 200033 от 13.05.2020г

Акт №2 от 15 июля 2020 года

приемки выполненных работ за июль 2020г

Капитальный ремонт здания школы КГУ "Основная средняя школа №78" акимата города Караганды "Отдел образования города Караганды"

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2.Архитектурно-строительная часть									
		Раздел 6 Кровля									
1	1112-0101-0706	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	160,5191	2152,09	123,42	345451	19811	27029	218838	609432
					1860,28	33,21	298611	5331	0	45143	
3	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	2007		16056		16056		17340
4	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1131		9048		9048		9772
5	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75,45	1534		115740		115740		124999
6	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	175	113,39	29,4	19844	5145	1222	10665	32950
					77,01	7,63	13477	1336	0	2441	
		6.3 Водосток									
21	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	358,9	1618,77	111,26	580975	39931	17746	384517	1042731

				1458,06	29,96	523298	10753	0	77239	
	Итого					1 837 224				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					835 386				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 420				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					186 841				
	Накладные расходы, тенге					614 020				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					136 090				
	Всего					1 837 224				
	Добавить									
	Локальная смета №2-1-1. Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204 Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	152	259,48	1,59	39441	242	0	28223	73077
				257,89	0	39199	0	0	5413	
2	1208-0101-0101 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	442	160,57	19,28	70974	8523	0	46840	127239
				141,29	5,89	62451	2605	0	9425	
3	1208-0101-0102 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	442	231,24	12,16	102210	5373	0	70905	186964
				219,09	3,71	96837	1642	0	13849	
4	1208-0101-0501 Решетки парапетные. Разборка НР = 72 %	м	175	135,54	0,27	23720	47	0	17045	44026
				135,27	0	23673	0	0	3261	
	Локальная смета №2-1-2. Архитектурно-строительная часть									
5	1110-0105-0101 Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,3	98966,04	1734,72	524520	9194	378202	126728	703348
				25872,45	695,28	137124	3685	0	52100	
6	1208-0101-1404 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	1321,9	343,24	3,81	453723	5041	240595	151615	653765
				157,42	1,88	208087	2489	0	48427	
7	1110-0115-0101 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,3	8942,45	70,19	47395	372	41827	4823	56395
				980,38	30,75	5196	163	0	4177	
8	1110-0115-0201 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1321,9	311,85	3,26	412236	4313	358812	45892	494778
				37,15	1,42	49111	1880	0	36650	
9	1112-0101-0706 Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	241,8	2152,08	123,42	520374	29842	40715	329650	918026

					1860,29	33,21	449817	8030	0	68002	
10	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1401,214	2069		2899112		2899112	0	3131041
					0		0		0	231929	
11	2910-0000-0001 (пл)	Желоб полукруглый Optima 125 мм 3м RAL8017 ц/0=2772,7/1,12	шт	69	2475,63		170818		170818	0	184483
					0		0		0	13665	
12	2910-0000-0001 (пл)	Угол желоба внутренний Optima 90 град125 мм RAL8017 ц/0=2218,5/1,12	шт	1	1950,89		1951		1951	0	2107
					0		0		0	156	
13	2910-0000-0001 (пл)	Угол желоба внешний Optima 90 град125 мм RAL8017 ц/0=2218,5/1,12	шт	5	1950,89		9754		9754	0	10534
					0		0		0	780	
14	2910-0000-0001 (пл)	Соединитель желоба Optima 125 мм RAL8017 ц/0=672,35/1,12	шт	77	600,31		46224		46224	0	49922
					0		0		0	3698	
15	2910-0000-0001 (пл)	Воронка Optima 125/90 мм RAL8017 ц/0=1285,2/1,12	шт	14	1147,5		16065		16065	0	17350
					0		0		0	1285	
16	2910-0000-0001 (пл)	Крюк длинный Optima 125 мм RAL8017 ц/0=617,1/1,12	шт	276	550,98		152070		152070	0	164236
					0		0		0	12166	
17	2910-0000-0001 (пл)	Колено 60 град Optima 90 мм RAL8017 ц/0=1171,3/1,12	шт	38	1045,8		39740		39740	0	42919
					0		0		0	3179	
18	2910-0000-0001 (пл)	Колено стока Optima 90 мм RAL8017 ц/0=1223,15/1,12	шт	4	1092,1		4368		4368	0	4717
					0		0		0	349	
19	2910-0000-0001 (пл)	Труба круглая Optima 90 мм 3м RAL8017 ц/0=3742,55/1,12	шт	53	3341,56		177103		177103	0	191271
					0		0		0	14168	
20	2910-0000-0001 (пл)	Труба круглая соединительная Optima 90 мм 1м RAL8017 ц/0=1223,15/1,12	шт	19	1092,1		20750		20750	0	22410
					0		0		0	1660	
21	2910-0000-0001 (пл)	GL Кронштейн трубы на кирпич, 90 мм RAL8017 ц/0=1062/1,12	шт	144	948,21		136542		136542	0	147465

22	2910-0000-0001 (пл)	Заглушка торцевая универсальная Optima 125 мм 1м RAL8017 ц/0=437,75/1,12			0		0		0	10923	
			шт	8	390,85		3127		3127	0	3377
23	1110-0102-0209	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной НР = 90 %			0		0		0	250	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	42	294,86	7,64	12384	321	146	10865	25109
			развернутой п		283,74	3,69	11917	155	0	1860	
24	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	42	2532		106344		106344	0	114852
25	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %			0		0		0	8508	
			м труб	16	1618,75	111,25	25900	1780	791	17142	46485
26	1118-0401-0114	Баки расширительные круглые и прямоугольные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;			1458,06	29,94	23329	479	0	3443	
			бак	1	14001	1079	14001	1079	0	13039	29203
27	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,58; кмат1=0;			12922	384	12922	384	0	2163	
			м2 изолируемой поверхности	879	80,29	9,16	70572	8050	0	59257	140215
					71,13	2,15	62522	1889	0	10386	
28	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	39,65	536		21252		0	0	22952
					0		0		0	1700	
29	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-вывоз мусора	т	39,65	311		12331		0	0	13317
					0		0		0	986	

Итого по разделу 2	**7 621 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 182 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 845 056
- перевозка грузов, тенге	33 583
Накладные расходы, тенге	922 024
Сметная прибыль (8 %), тенге	564 558
Итого по акту	**9 458 807**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 017 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 031 897
- перевозка грузов, тенге	33 583
Накладные расходы, тенге	1 536 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	700 648
Всего	**9 458 807**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	113506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	210 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**195 658**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9 978 562**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,89992507	**8 979 958,12**
НДС (12 %)	1 077 594,98
Всего по смете с учетом НДС	**10 057 553,10**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
КГУ "Основная средняя школа №78" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
БИН 970540001711

Руководитель_____Мяленко А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай-сервис"
БИН 040240007586

эксперт_____ Дюсенбеков Т.Т.
аттестат № № KZ36VTE00034566

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ADEMA"

БИН 070340003998

эксперт_____ Нурмахамбетов Е.К.