Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**
Подрядчик: **Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	**код**	наименование	**код**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 __ г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**145 342 105 478,00**	**179 405 613,39**							**21 528 673,61**	**200 934 287,00**
в том числе: февраль 2025 г.	**200 934 287,00**	**179 405 613,39**							**21 528 673,61**	**200 934 287,00**

М.П. **Заказчик:**
2025г. Вице-министр_____

М.П. **Подрядчик:**
2025г. Директор_____**Алдабергенов Д.Ж.**

ТОО «Делойт. ТСФ»
Руководитель проекта_____**Миллер М.А.**

Эксперт технического надзора_____ТЛЕУБАЕВ ВАЛЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ64VJE00050358, KZ96VJE00050364 ИИН 650615300345)

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02 04 2019 г № 178

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**
Подрядчик: **Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26 07 2019г	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**145 627 007 910,00**	**254 377 171,43**							**30 525 260,57**	**284 902 432,00**
в том числе февраль 2025 г	**284 902 432,00**	**254 377 171,43**							**30 525 260,57**	**284 902 432,00**

М.П. **Заказчик:**
2025г. Вице-министр _____

М.П. **Подрядчик:**
2025г. Директор _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта _____ **Миллер М.А.**

Эксперт технического надзора _____
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ64VJE00050358, KZ96VJE00050364, KZ07VJE00050363, KZ15VJE00050362, KZ61VJE00050361, KZ18VJE00050360, KZ15300345)

ТЕЛЕУБАЕВ БАКЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04 2019 г № 178

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**
Подрядчик: **Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26 07 2019г	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**146 259 877 373,00**	**565 062 020,54**							**67 807 442,46**	**632 869 463,00**
в том числе февраль 2025 г	**632 869 463,00**	**565 062 020,54**							**67 807 442,46**	**632 869 463,00**

М.П. **Заказчик:**
2025г. Вице-министр_____

М.П. **Подрядчик:**
2025г. Директор_____**Алдабергенов Д.Ж.**

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта_____**Миллер М.А.**

Эксперт технического надзора_____Тлеубаев Б.К.
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ64VJE00050358, KZ96VJE00050364 ИИН 650615300345)

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365