Форма №КС-3

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест
в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№48	11.05.2014г.				
		доп/согл	14.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	236 680 143,68	22 457 062,68	8 963 356	6 287 042	6 766 330	440 334,56	2 694 847,52	25 151 910,20
Итого за отч. м-ц: июль 2015г.	236 680 143,68	22 457 062,68	8 963 356	6 287 042	6 766 330	440 334,56	2 694 847,52	25 151 910,20

Заказчик: _____ Нуршин К.К.
Руководитель ГУ "Управления
строительство Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса на 160 зрительских мест вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

АКТ №04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Витражи										
287	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /Витражи/	20,788	965,99	28,84	20081	600	17533	4,98	104
		м2		927	10,15	19270	211	90	0,04	1
Раздел 9. Внутренняя отделка										
466	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1	306,50	2,1	307	2	69	0,39	0
		м2		65,03	0,79	65	1	105	0	0
Раздел 12. Лестницы										

638	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0831	177 400		14742				
		т								
639	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,493	40,72	0,04	102	0	19	0,04	0
		м2		8,32	0	21	0	90	0	0
640	Е0115-176-4	Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	0,902	106,75	0	96	0	10	0,06	0
		м2		10,85	0	10	0	105	0	0
Раздел 14. Конструкции металлические										
732	Стех часть, книга 2, табл.4, п.4.7.	К сметной цене на 1 тонну конструкций за дополнительное окрашивание эмалью ПФ 115 за два раза	10,48812	5 940		62299				
		т								
Раздел 2. Телефонизация										
28	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный	4	978,9	0	3916	0	3409	7	28
		шт		947	0	3788	0	90	0	0

29	ОО"ALMATYI TTELECOM"	Телефонный аппарат Panasonic KX-TS 2350	4	711,36		2845				
		шт								
30	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа: Розетка телефонная в комплекте с монтажной коробкой и рамкой	4	107,3	0	429	0	400	1	4
		шт		99	0	396	0	101	0	0
31	С151802-22	Телефонная розетка RJ-11 однопортовая	4	20,73		83				
		шт								
32	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	7	742	305	5194	2135	3619	2	14
		коробка		398	72	2786	504	110	0,42	3
33	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-20х2	7	526		3682				
		шт								
34	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене с крепление накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	175	72,9	0	12758	0	8395	0,33	58
		м		53,3	0	9328	0	90	0	0
35	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,175	52 100		9118				
		1000м								

36	Ц0108-396-1	Кабельный канал пластиковый 12х12	80	199,4	120	15952	9600	6468	0,32	26
		м		51,8	33,3	4144	2664	95	0,19	15
37	С151803-95	Кабельный канал пластиковый 12х12 (ТОО "ДЭМ")	80	17,28		1382				
		м								
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
		м		19,7	0,5	1576	40	95	0	0
39	С151604-62	Кабели телефонные, марка UTP-5e, число жил и сечение 4х2х0,52	80	33,2		2656				
		м								
На технологическое оборудование										
Раздел 1. 1-й этаж										
1	ТООКомпания"ТалапТехникс"Казахстан"	Стойка баскетбольная профессиональная мобильно-складная в комплекте щит, кольцо, сетка	2	324 176,62		648353				
		шт								
2	ТОО"Талап"	Вышка судейская 680х580х2285	2	22 161,23		44322				
		шт								
3	ТОО"Талап"	Сетка валейбольная	1	3 168,51		3169				
		1шт								
4	TOOSportCity Group	Стойка валейбольная для зала	1	31 135,61		31136				

		пара								
5	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.1 Прилож.2	Трос для сетки	2	1 434		2868				
		шт								
6	Ц011.1-95-6	Аппаратура визуального отображение информации-табло с электронно-лучевыми трубками, коли чество трубок до 8	1	41 056,04	11953,98	41056	11954	26710	163	163
		шт		26 775	2902,5	26775	2903	90	16,83	17
7	ООО"Диан, Россия"	Универсальное спортивное табло, 1580х1030х90 мм	1	85 097,28		85097				
		шт								
Раздел 2. Тренажерный зал на 4 тренажера										
8	ТОО"Талап"	Велотренажер	1	64 102,72		64103				
		шт								
9	Компания"XL-sport", Россия	Лежак со стойкой 400DA	1	40 179,95		40180				
		шт								
10	ТОО"Actilife,Россия"	Тренажер "Мудум" для всех групп мышц	1	13 159,37		13159				
		шт								
11	ТОО"Талап"	Комплексный тренажер BS-B32GST	1	91 209,02		91209				
		шт								
12	ТОО"Талап"	Подставка под диски RA-017	1	10 586,11		10586				
		шт								

13	ТОО"Талап"	Подставка для гантелей 500х500х115мм	1	23 384,67		23385				
		шт								
14	1203-4	Зеркало 2000х3000мм	2	13 600		27200				
		шт								
15	1203-3	Зеркало	8	2 720		21760				
		шт								
16	5564-179	Фен бытовой	8	6 440		51520				
		шт								
17	5101-238	Весы напольные	2	5 270		10540				
		шт								
18	1202-19	Шкаф для одежды	30	32 035		961050				
		шт								
19	1203-1	Банкетка	6	5 268		31608				
		шт								
20	1203-147	Стеллаж универсальный	13	17 820		231660				
		шт								
21	ТОО"Талап"	Штанга на 150 кг олимпийских игр	1	67 765,73		67766				
		шт								
22	ТОО"Талап"	Штанга на 50 кг	1	33 333,42		33333				
		шт								

23	ТОО"StarSportsInternational"	Манекен для бокса	1	27 472,6		27473				
		шт								
24	Компания"ТалапТехникс"Казахстан"	Помост тяжелоатлета, 4х4м	1	210 623,23		210623				
		шт								
25	ТОО"Талап"	Подставка под диски RA-017	1	10 586,11		10586				
		шт								
26	ТОО"Талап"	Подставка для гантелей 500х500х115мм	1	23 384,67		23385				
		шт								
27	ТОО"StarSportsInternational"	Мешок боксерский	2	1 648,36		3297				
		шт								
28	Компания"ТалапТехникс"Казахстан"	Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500 мм	1	247 253,36		247253				
		шт								
29	E0121-30-1	Установка рукосушителей	1	130,89	0	131	0	113	0,77	1
		шт		125,55	0	126	0	90	0	0
30	1301-54	Электросушитель для рук	1	5 399		5399				
		шт								
31	1203-3	Зеркало	3	2 720		8160				
		шт								

32	ТОО"Талап"	Диспенсер	1	8 058,63		8059				
		шт								
33	1203-3	Зеркало	1	2 720		2720				
		шт								
34	5564-179	Фен бытовой	1	6 440		6440				
		шт								
35	1203-129	Компьютер	2	57 760		115520				
		комплект								
36	1203-156	Стол для компьютера с подвесной тумбой, 1300x600x750мм	2	6 665		13330				
		шт								
37	1203-191	Шкаф металлический	1	12 540		12540				
		шт								
38	1202-8	Стул мягкий	2	3 225		6450				
		шт								
39	1202-19	Шкаф для одежды, 840x580x1800мм	1	32 035		32035				
		шт								
40	1203-2	Диван	1	16 448		16448				
		шт								
41	1203-3	Зеркало	1	2 720		2720				

		шт								
42	5564-179	Фен бытовой	1	6 440		6440				
		шт								
43	1203-129	Компьютер	2	57 760		115520				
		комплект								
44	1203-156	Стол для компьютера с подвесной тумбой, 1300x600x750мм	2	6 665		13330				
		шт								
45	1203-191	Шкаф металлический	1	12 540		12540				
		шт								
46	1202-8	Стул мягкий	2	3 225		6450				
		шт								
47	1202-19	Шкаф для одежды, 840x580x1800мм	1	32 035		32035				
		шт								
48	1203-2	Диван	1	16 448		16448				
		шт								
49	ТОО"Талап"	Диспенсер	1	8 058,63		8059				
		шт								
50	E0121-30-1	Установка рукосушителей	2	130,89		262				
		шт								

51	1301-54	Электросушитель для рук	2	5 399		10798				
		шт								
52	1203-3	Зеркало размером 1000x1000	4	2 720		10880				
		шт								
53	E0121-30-1	Установка рукосушителей	2	130,89		262				
		шт								
54	1301-54	Электросушитель для рук	2	5 399		10798				
		шт								
55	1203-3	Зеркало	2	2 720		5440				
		шт								
56	1203-2	Диван	2	16 448		32896				
		шт								
57	1203-129	Компьютер	1	57 760		57760				
		комплект								
58	1203-156	Стол для компьютера с подвесной тумбой, 1300x600x750мм	1	6 665		6665				
		шт								
59	1202-8	Стул мягкий	2	3 225		6450				
		шт								
60	1202-19	Шкаф для одежды, 840x580x1800мм	1	32 035		32035				

		шт								
61	1203-2	Диван	1	16 448		16448				
		шт								
62	ТОО"Талап"	Диспенсер	1	8 058,63		8059				
		шт								
63	1202-7	Стол обеденный	1	4 085		4085				
		шт								
64	1301-3	Вешалка напольная на 24 крючков	6	13 975		83850				
		шт								
65	1304-25	Стол приставка	1	7 525		7525				
		шт								
66	1202-8	Стул мягкий	2	3 225		6450				
		шт								
Раздел 3. 2-й этаж										
67	ТОО"Талап"	Кольца гимнастические	1	9 157,53		9158				
		шт								
68	5539-16	Канат для лазания	2	9 700		19400				
		шт								
69	1205-19	Скамейка гимнастическая	2	7 310		14620				
		шт								

70	1203-4	Зеркало 2000х3000мм	1	13 600		13600				
		шт								
71	1205-20	Стенка гимнастическая тип-1	2	9 783		19566				
		шт								
72	5101-163	Перекладина гимнастическая	2	10 200		20400				
		шт								
73	1301-3	Вешалка напольная на 24 крючков	2	13 975		27950				
		шт								
74	ТОО"KAZgYM "Казахстан	Татами 14х14м	1	229 744,16		229744				
		шт								
75	ТОО"Тренажеры", Россия	Тренажер для единоборств BR-1000	2	10 574,75		21150				
		шт								
76	Магазин"ТВ-Азия Казахстан"	Степпер-твистер	1	7 326,03		7326				
		шт								
77	Магазин "SlavSport.ru" Россия	Беговая дорожка	1	11 580,25		11580				
		шт								
78	"Федерация дзюдо Россия"	Ковер борцовский 8х8х0,05	1	117 346,44		117346				
		шт								

79	"Федерация дзюдо Россия"	Ковер борцовский 12х12х0,05	1	259 678,29		259678				
		шт								
80	ООО"Абсолют системс", Россия	Манекен для борьбы двуногий, кожа, рост 120см	1	22 153,53		22154				
		шт								
81	ООО"Абсолют системс", Россия	Манекен для борьбы двуногий, кожа, рост 140см	1	26 889,44		26889				
		шт								
82	ООО"Абсолют системс", Россия	Манекен для борьбы двуногий, кожа, рост 150 см	1	32 091,29		32091				
		шт								
83	ООО"Абсолют системс", Россия	Манекен для борьбы двуногий, кожа, рост 160 см	1	35 093,49		35093				
		шт								
84	ООО"Абсолют системс", Россия	Манекен для борьбы двуногий, кожа, рост 170 см	1	35 740,38		35740				
		шт								
85	1203-147	Стеллаж универсальный 920х432х1800 Мод-707	4	17 820		71280				
		шт								
86	1203-3	Зеркало	6	2 720		16320				
		шт								
87	5564-179	Фен бытовой	6	6 440		38640				

		шт								
88	1202-19	Шкаф для одежды, 840x580x1800мм	12	32 035		384420				
		шт								
89	1203-1	Банкетка	2	5 268		10536				
		шт								
90	5101-238	Весы напольные	2	5 275		10550				
		шт								
91	1203-3	Зеркало	2	2 720		5440				
		шт								
92	1203-19	Кушетка смотровая	1	6 840		6840				
		шт								
93	1203-22	Ширма раздвижная медицинская четырехстворчатая	1	5 000		5000				
		шт								
94	1203-21	Столик процедурный	1	5 590		5590				
		шт								
95	1204-31	Шкаф медицинский	1	20 425		20425				
		шт								
96	1206-8	Стол письменный однотумбовый	1	10 105		10105				
		шт								

97	1204-28	Подставка под аппаратуру 500x400x1400мм	1	7 150		7150				
		шт								
98	1202-8	Стул полумягкий для медсестры	1	3 225		3225				
		шт								
99	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1 599,47	0	1599	0	1424	10	10
		комплект		1 581,75	0	1582	0	90	0	0
100	1204-23	Облучатель бактерицидный, настенный ОБН-150	1	10 340		10340				
		комплект								
101	1202-19	Шкаф для одежды	1	32 035		32035				
		шт								
102	1202-12	Ростомер складной для взрослых	1	3 500		3500				
		шт								
103	1202-11	Весы медицинские РП-150МГ	1	14 400		14400				
		шт								
104	1203-3	Зеркало	1	2 720		2720				
		шт								
105	1801-12	Тумба мобильная, 1000x420x575мм	1	6 120		6120				

		шт								
106	1203-129	Компьютер	1	57 760		57760				
		комплект								
107	1203-156	Стол для компьютера с подвесной тумбой, 1300x600x750мм	1	6 665		6665				
		шт								
108	1203-191	Шкаф металлический размером 430x385x625мм	1	12 540		12540				
		шт								
109	1202-8	Стул мягкий	2	3 225		6450				
		шт								
110	1202-19	Шкаф для одежды, 840x580x1800мм	1	32 035		32035				
		шт								
111	1203-6	Кресло рабочее поворотное для руководителя	1	8 493		8493				
		шт								
112	5554-369	Многофункциональное устройство (принтер, сквнер, копировальная) мощность 0,3квт напряжение 220В	1	80 000		80000				
		комплект								
113	1304-6	Комплект мебели для учебных пособий 2520x432x1728мм	1	20 984		20984				
		шт								

114	1304-25	Стол приставка	1	7 525		7525				
		шт								
115	ТОО"Адиана СпортСтрой"	Трибуна на 160 мест	1	1 184 984,6		1184985				
		комплект								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (Для прокладки кабеля)	70,925	76,35	74,88	5415	5311	884	0,01	1
		м3		1,47	11,38	104	807	97	0,04	3
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,19375	262,72	0	576	0	651	1,85	4
		м3		262,72	0	576	0	113	0	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	61,25	6,48	6,48	397	397	125	0	0
		м3		0	2,1	0	129	97	0,01	1
4	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,375	11,19	11,19	105	105	28	0	0
		м3		0	3,06	0	29	97	0,01	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	61,25	21,55	4,52	1320	277	1012	0,11	7
		м3		17,03	0	1043	0	97	0	0

6	Ц0108-143-1	Покрытие кабеля проложенного в траншее сигнальной лентой ЛСС-40	162,5	32,4	23,7	5265	3851	2238	0,06	10
		м		8,6	5,9	1398	959	95	0,03	5
7	С151607-1	Лента сигнальная "Связь" с логотипом "Не копать, ниже кабель" ЛСС-40	162,5	33,17		5390				
		м								
Раздел 2. Переход под автодорогой /ПРОКОЛ/										
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,125	958,5	152,52	7788	1239	2227	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1249	464	130	0,28	2
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,289	21 603,38	0	6243	0	6609	133	38
		кан.-км		20 790	0	6008	0	110	0	0
10	С130804-15	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, Dн 110 мм	28,9	6 470		186983				
		10м								
11	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,196	38 387	11520	7524	2258	4410	114	22
		км		18 090	2362,98	3546	463	110	13,71	3
12	С151604-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,19992	65 600		13115				
		1000м								

13	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1	373,8	0	374	0	75	0	0
		проход		78,8	0	79	0	95	0	0
14	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	0	970	0	972	5	5
		шт		884	0	884	0	110	0	0
15	У53-9-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации при разработке грунта ручным способом ККС-2 с установкой люков	1	18 258,45	3872	18258	3872	6723	34	34
		колодец		5 378	734	5378	734	110	3	3
16	У53-10-4	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 9-4 на 1 колодец	1	4 547	429	4547	429	4586	27	27
		колодец		4 095	74	4095	74	110	0,3	0
17	У53-9-8	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2	2	27 005,85	4000	54012	8000	14703	38	76
		колодец		5 940	743	11880	1486	110	3	6
18	У53-10-8	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 9-8	2	5 241	568	10482	1136	10430	31	62
		колодец		4 658	83	9316	166	110	0,3	1

19	С143018-28	Колодцы железобетонные ККС-2 телефонные	3,9	20 200		78780				
		м3								
20	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	12	204,57	0	2455	0	1901	0,82	10
		шт		144	0	1728	0	110	0	0
21	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	12	530		6360				
		шт								
22	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	6	178,8	31,8	1073	191	282	0,2	1
		шт		36	6,8	216	41	110	0,04	0
23	С11071-25	Консоль кабельная для колодцев ККЧ-2	6	1 970		11820				
		шт								
24	Ц0110-898-12	Коробка распределительная настенная	1	742	305	742	305	517	2	2
		коробка		398	72	398	72	110	0,42	0
25	С151802-13	Коробка телефонная распределительная ТВС-SID-10	1	526		526				
		шт								
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек и площади для мероприятий										

22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1062,2	378,6	0	402149	0	34965	0,14	149
		м2		24,75	0	26289	0	133	0	0
Раздел 5. Устройство площадки под ТБО S=36м2										
40	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	336,22	172,69	1009	518	573	0,48	1
		шт		76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
41	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	3	1 051,51	598,4	3155	1795	1721	0,48	1
		шт		195,53	214,16	587	642	140	0,91	3
42	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,381	10 900		4153				
		м3								
43	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,629	10 000		16290				
		м3								
44	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4,32	416,52	7,14	1799	31	126	0,14	1
		м2		22,1	2,68	95	12	118	0,01	0

45	Е0108-4-5	Гидроизоляция бокова оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,4	665,48	8,23	9583	119	1440	0,47	7
		м2		81,68	3,08	1176	44	118	0,02	0
46	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1 398,73	373,54	8392	2241	5047	2,66	16
		м2		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
47	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	36	2 750		99000				
		м2								
48	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	396	45		17820				
		м2								
49	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0024	89 308,57	2434,57	214	6	110	170	0
		т		31 950	920,25	77	2	140	4,49	0
50	Е0108-23-1	Кладка обычная из пескоблока пустотелого стен неармированных при высоте этажа до 4 м	5,5	1 691,14	309,62	9301	1703	3724	3,13	17
		м3		456,75	117	2512	644	118	0,57	3

51	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	5,5	3 383,1		18607				
		м3								
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,44	544,76	1,24	1874	4	629	0,97	3
		м2		153,23	0,47	527	2	119	0	0
53	Е0109-31-1	Монтаж контейнеров металлических (=6шт)	0,554	9 588,67	2833,17	5312	1570	2136	19,8	11
		т		3 712,5	571,22	2057	316	90	2,09	1
54	С12021-250	Стоимость контейнеров огрунтованных и окрашенных	0,554	154 200		85427				
		т								
На озеленение										
Раздел 1.Озеленение										
1	Е0147-3-3	Подготовка участка, разбивка участка	220	12,15	0	2673	0	3448	0,07	15
		м2		12,15	0	2673	0	129	0	0
2	Е0147-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до	55	1 573,59	0	86547	0	50589	4,95	272
		яма		713,03	0	39217	0	129	0	0
3	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	55	796,15	218,24	43788	12003	39804	2,96	163
		шт		507,83	53,19	27931	2925	129	0,22	12

4	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	55	3 760		206800				
		шт								
5	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5 351,05	2083,1	5351	2083	3936	12,6	13
		шт		2 207,25	604,19	2207	604	140	2,35	2
Раздел 2. Прочие работы										
5	Е0123-5-1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 150 мм	18	298,72	98,47	5377	1772	3280	0,61	11
		м		103,28	36,88	1859	664	130	0,18	3
6	С143019-28	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Ду 150 мм, прочность труб вторая	18	1 390		25020				
		м								
Итого стоимость строительство						8454290	75675	279 606		1402
						227994	18592			88
В т.ч. Оборудование						6766330				
Накладные расходы, тенге						279606				
Заработная плата, тенге						41941				
трудоемкость, чел-ч						140				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						118054				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						8851950				
Глава 8 Временные здания и сооружения										

Временные здания и сооружения 1,8%				37541	✓ 212316			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5631				
Итого по главе 8				37541				
Итого по главам 1-8				8889491				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				44141	✓			
Затраты на выслугу лет 1%				21232	✓			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				8493	✓			
Итого по главе 9				73865				
Итого по главам 1-9				8963356	✓			
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге 2,38%8				8963356				
в текущих ценах 2014 года				22016728,12				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				440334,56				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				22457062,68				
НДС (12%)				2694847,52				
Стоимость строительства				25151910,20				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К К

Инженер технадзор: ТОО "Interrelation-Tor-Icrom" Биданов М

соот. рас. по ф-2 по смете 1раб