Дополнительное соглашение №2 к Договору №2024-7/ЧС
Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом (процессом) работ по объекту: «Строительство пожарного поста на 4 автомобиля в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО».

г.Уральск «09» апреля 2025 года

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Молдашева Н.Е., действующего на основании Положения, с одной стороны ТОО «БК Монтаж» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Нургалиева А.А., действующего на основании Устава, в связи с уточнением бюджета заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.1. В связи отменной чрезвычайного положения на территории Западно-Казахстанской области стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о ниже следующем:

Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор зарегистрирован на 2024 год по специфике 106-000-431 на сумму 6 678 478 (шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге 50 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работы, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 715 551 (семьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) тенге 27 тиын.

В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации на 2025 год по программе 002 «Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций» подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» на сумму 7 951 251 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят одна) тенге 58 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работы, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 851 919 (восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать) тенге 81 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейств МФ РК и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик	Исполнитель
ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» Республика Казахстан Западно-Казахстанская область г.Уральск ул.Х.Чурина,116 БИН 060240004327 KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A РГУ «Департамент казначейства по Западно-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК» Заместитель Руководителя Молдашев Н.Е. _____ (подпись)	ТОО «БК Монтаж» Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область Теректинский район, село Подстепное, улица Мира дом 5, кв 1 БИН: 191040007323 АО «ForteBank” БИК: IRTYKZKA Счет:KZ4896503F0011077400 e- mail: bkmontazh24@gmail.com Директор Нургалиева А.А. _____ (подпись)

Приложение № 1

Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом (процессом) работ отпо объекту: «Строительство пожарного поста на 4 автомобиля в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО».

№	Наименование заказчика	Предмет договора	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Срок поставки по договору	Места поставки	Общая сумма, включая НДС, тенге	Сумма планируемая для закупки на 2024 год, Цена с учетом НДС, тенге	Сумма планируемая для закупки на 2025 год, Цена с учетом НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	ГУ «Управление строительства, Западно -Казахстанской области»	Услуги по техническому надзору	Авторский надзор «Строительство пожарного поста на 4 автомобиля в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО»	Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом (процессом) работ	1	5 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство	с.Жымпиты Сырымского района ЗКО	14 629 730 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать) тенге 08 тиын	6 678 478 (шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге 50 тиын	7 951 251 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят одна) тенге 58 тиын

Заказчик	Исполнитель
ГУ «Управление строительства, Западно-Казахстанской области» Республика Казахстан Западно-Казахстанская область г.Уральск ул.Х.Чурина,116 БИН 060240004327 KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A РГУ «Департамент казначейства по Западно-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК» Заместитель руководителя Молдашев Н.Е. (подпись)	ТОО «БК Монтаж» Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область Теректинский район, село Подстепное, улица Мира дом 5, кв 1 БИН: 191040007323 АО «ForteBank” БИК: IRTYKZKA Счет:KZ4896503F0011077400 e- mail: bkmontazh24@gmail.com Директор Нургалиева А.А. (подпись)