Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года.

СПРАВКА №14 / №15
о стоимости выполненных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Областной бюджет	071-011-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№1,2,3,4	16.08.2019./14.11.2019/18.12.2019/ 23.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	653 954 351,94							4 611 729	
За отчетный период	**43 042 802,89**	**38 431 074**						**4 611 729**	**43 042 802,89**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____Жоламанов Е.Е.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа _____ Оракбаев Е.И.
БИН 960540000195

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Руководитель отдела _____Исмалаев О.К.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 180740012385
Директор _____ Кайыров С.Н.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Наименование объекта - Наружные газопровод

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Компании Газ Строй"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14 (ОБ)
за ФЕВРАЛЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Форма 4

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			Газопроводы, уложенные горизонтально-направленным бурением									
1	42	E0125-13-2	**Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм**	39	13169,47	8919,57	513609	347863	241266	20,24	789	
			м		3177,45	1977,82	123921	77135	120	7,12	278	
2	43	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	39	17963,00	–	700557	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
3	44	С130804-1185 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 500х29,7 СТ РК ИСО 4437-2004, ложемент	11,7	9723,00	–	113759	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
4	45	E0125-14-1	**Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм**	39	1571,46	1283,53	61287	50058	22962	1,17	46	
			м		209,59	281,05	8174	10961	120	0,98	38	
5	46	E0107-57-6	**Устройство герметизации стыков футляра**	1,12	71,96	40,64	81	46	73	0,19	–	
			м		31,31	15,34	35	17	140	0,07	–	

	47	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	530,00 –	– –	530 –	– –	– –	– –	– –		
			Футляр										
7	48	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 560 мм км	0,023	305600,40 131174,18	171013,68 45527,28	7029 3017	3933 1047	5283 130	769,35 178,55	18 4		
8	49	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	23,23	17963,00 –	– –	417280 –	– –	– –	– –	– –		
9	50	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 500 мм км	0,0069	235524,67 112743,13	120805,32 31987,26	1625 778	834 221	1298 130	661,25 125,14	5 1		
10	51	С130804-1185 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 500х29,7 СТ РК ИСО 4437-2004, ложемент м	6,969	9723,00 –	– –	67760 –	– –	– –	– –	– –		
			Монтаж контрольной трубки в ковере (13шт)										
11	57	Е0108-3-1	Песчаная подушка м3	0,026	956,14 129,38	111,63 41,40	25 3	3 1	5 118	0,90 0,21	– –		
12	58	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	13	1225,60 558,90	333,89 126,79	15933 7266	4341 1648	11588 130	3,15 0,61	41 8		
13	59	С130806-58 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	19,5	130,00 –	– –	2535 –	– –	– –	– –	– –		
14	60	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,00325	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	449 235	185 70	396 130	359,61 104,79	1 –		
15	61	С130810-11	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х3,0 мм шт	13	183,00 –	– –	2379 –	– –	– –	– –	– –		
16	62	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер т	0,40976	16909,86 14826,38	1303,12 457,99	6929 6075	534 188	5687 90	94,42 2,24	39 1		

17	63	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	0,40976	92232,00	--	37793	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
18	64	Е0106-20-1	Засыпка песком	0,026	1269,06	314,95	33	8	11	2,04	--	
			м3		276,86	118,98	7	3	105	0,58	--	
			Контроль стыков									
19	68	Ц392-4	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 273 мм	453	30,47	--	13803	--	7408	0,12	52	
			стык		18,17	--	8231	--	90	--	--	
20	69	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм	453	454,43	60,03	205857	27194	144642	2,30	1042	
			стык		349,60	5,18	158369	2344	90	0,03	14	
			Испытание									
21	70	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	10,476	104352,06	77868,43	1093192	815750	299487	50,37	528	
			км		10453,50	13369,74	109511	140061	120	49,50	519	
22	71	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	10,476	406555,50	347134,12	4259075	3636577	1025686	185,15	1940	
			км		34931,25	46658,88	365940	488798	120	182,91	1916	
			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									
23	72	Е0125-106-5	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 250 мм	4	34258,25	21064,25	137033	84257	80676	69,69	279	
			шт		11126,25	5681,19	44505	22725	120	20,75	83	
			Установка опознавательных знаков									
24	73	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	41	845,73	168,12	34675	6893	33516	3,68	151	
			шт		582,19	32,45	23870	1330	133	0,13	5	
25	74	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	75,85	212,00	--	16080	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
26	75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,3	17,24	0,06	212	1	74	0,03	--	
			м2		6,68	0,02	82	--	90	--	--	
27	76	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	12,3	34,41	0,05	423	1	106	0,05	1	
			м2		9,57	--	118	--	90	--	--	

28	77	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	2,05	18639,67	364,06	38211	746	10704	30,48	62	
			м3		5084,44	137,14	10423	281	100	0,67	1	
29	78	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции опознавательных знаков	0,4715	128055,00	--	60378	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
30	79	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки опознавательные	0,41	40800,00	--	16728	--	--	--	--	
			100шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Установка дорожных знаков									
31	80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	17,24	0,06	16	--	5	0,03	--	
			м2		6,68	0,02	6	--	90	--	--	
32	81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,9	34,41	0,05	31	--	8	0,05	--	
			м2		9,57	--	9	--	90	--	--	
33	82	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,154	956,14	111,63	147	17	31	0,90	--	
			м3		129,38	41,40	20	6	118	0,21	--	
34	83	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,7	8823,30	129,21	6176	90	899	7,29	5	
			м3		1174,73	48,81	822	34	105	0,24	--	
35	84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7105	131,00	--	93	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
36	85	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00644	38436,00	--	248	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
37	86	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01042	42800,00	--	446	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
38	87	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,576	18639,67	364,06	10736	210	3008	30,48	18	
			м3		5084,44	137,14	2929	79	100	0,67	--	
			Врезка трубопроводов									
39	91	Е0122-34-1	Демонтаж полиэтиленовых заглушек	1	141,39	93,41	141	93	94	0,29	--	
			шт		47,98	24,42	48	24	130	0,16	--	
40	92	Е0124-103-7	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 250 мм	1	17269,54	8666,88	17270	8667	10478	17,83	18	
			врезка		4786,88	3273,19	4787	3273	130	16,00	16	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			7860564	4988299			5034	
				Тенге			879179	750248			2885	

			Стоимость монтажных работ -	Тенге			219660					
			Материалы -	Тенге			25866					
			Всего заработная плата -	Тенге				168944				
			Накладные расходы -	Тенге			152050					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22807				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22303					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			394012					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1184	
			Сметная заработная плата -	Тенге				191752				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6217989					
			Материалы -	Тенге			505056					
			Всего заработная плата -	Тенге				1454220				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20487					
			Местные материалы -	Тенге			25371					
			Накладные расходы -	Тенге			1747655					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							874	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262148				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477939					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8443582					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7645	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1716369				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105100					
			Материалы -	Тенге			320					
			Всего заработная плата -	Тенге				6263				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98171					
			Накладные расходы -	Тенге			5637					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				845				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6644					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117381					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42	
			Сметная заработная плата -	Тенге				7108				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1317815					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1317815					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79069					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1396884					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10351859					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8871	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1915229				
			РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			Монтаж контрольной трубки в ковере (48шт)									
41	231	E0108-3-1	**Песчаная подушка**	0,096	956,14	111,63	92	11	19	0,90	–	
			м3		129,38	41,40	12	4	118	0,21	–	
42	232	E0124-114-1	**Устройство контрольной трубки**	48	1225,60	333,89	58829	16027	42787	3,15	151	
			шт		558,90	126,79	26827	6086	130	0,61	29	

43	233	С130806-58 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	72	130,00	–	9360	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
44	234	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,012	138118,84	56798,21	1657	682	1461	359,61	4	
			т		72191,25	21455,55	866	257	130	104,79	1	
45	235	С130810-11	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х3,0 мм	48	183,00	–	8784	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
46	236	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	1,51296	16909,86	1303,12	25584	1972	20812	94,42	143	
			т		14826,38	457,99	22432	693	90	2,24	3	
47	237	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	1,51296	92232,00	–	139543	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
48	238	Е0106-20-1	Засыпка песком	0,096	1269,06	314,95	122	30	40	2,04	–	
			м3		276,86	118,98	27	11	105	0,58	–	
			Вытяжная свеча									
49	242	Е0125-21-1 т.ч. п-1.22 и п-3.44 К=0,9 и К=0,6	Устройство вытяжной свечи диам. 50 мм с устройством фундаментов на трубопроводах диам. до 800 мм	1	17174,34	10043,64	17174	10044	9504	32,09	32	
			шт		5356,13	2564,29	5356	2564	120	10,28	10	
50	243	С143008-30 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	0,56	791,00	–	443	–	–	–	–	
			м3		–	–	–	–	–	–	–	
51	244	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,97	8823,30	129,21	8559	125	1246	7,29	7	
			м3		1174,73	48,81	1139	47	105	0,24	–	
52	245	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0042	60500,00	–	254	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
53	246	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01	67700,00	–	677	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
54	247	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0005	99004,51	349,88	50	–	20	227,70	–	
			1т		38036,25	131,96	19	–	105	0,64	–	

55	248	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,9	251,62	4,39	478	8	100	0,24	–	
						42,95	1,66	82	3	118	0,01	–	
56	249	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0058	138059,73	57337,60	801	333	696	386,40	2	
						70638,75	21659,96	410	126	130	105,79	1	
57	250	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4	м	5,8232	1950,00	–	11355	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
58	251	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0008	138118,84	56798,21	110	45	97	359,61	–	
						72191,25	21455,55	58	17	130	104,79	–	
59	252	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1	147,00	–	147	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
60	253	Е0109-53-2	Монтаж конструкций из полосовой и толстолистовой стали	т	0,00065	10635,85	1337,39	7	1	5	53,59	–	
						8461,13	124,20	5	–	90	0,61	–	
61	254	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,65	134929,00	–	87704	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
62	255	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,04	166,00	–	7	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
63	256	С11051-204 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Штуцер с пробкой	компл	1	420,00	–	420	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
64	257	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,35	25,63	0,08	9	–	3	0,05	–	
						9,27	0,02	3	–	90	–	–	
65	258	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,08	17,24	0,06	36	–	13	0,03	–	
						6,68	0,02	14	–	90	–	–	
66	259	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,08	34,41	0,05	72	–	18	0,05	–	
						9,57	–	20	–	90	–	–	

			Узел выхода полиэтиленового газопровода 63 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
67	272	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	–	1060	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
68	273	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	0,2	1269,06	314,95	254	63	83	2,04	–	
			м3		276,86	118,98	55	24	105	0,58	–	
69	274	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,25909	17,24	0,06	39	–	14	0,03	–	
			м2		6,68	0,02	15	–	90	–	–	
70	275	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,25909	34,41	0,05	78	–	19	0,05	–	
			м2		9,57	–	22	–	90	–	–	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
71	283	С Прайс-лист "KazFriaPlast"	Переходник ПЭ/СТ Ду160/159	2	34782,02	–	69564	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
72	284	С Прайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90гр.SDR11 Д-160х9,5мм	2	4373,56	–	8747	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
73	285	Е0122-26-2	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,008	207632,93	26219,30	1661	210	396	159,85	1	
			км		28203,75	9904,95	226	79	130	48,37	–	
74	286	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	0,4	1269,06	314,95	508	126	166	2,04	1	
			м3		276,86	118,98	111	48	105	0,58	–	
75	287	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,4	645,00	–	258	–	–	–	–	
			м3		–	–	–	–	–	–	–	
76	288	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	–	1060	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
77	289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	17,24	0,06	17	–	6	0,03	–	
			м2		6,68	0,02	7	–	90	–	–	
78	290	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	34,41	0,05	34	–	9	0,05	–	
			м2		9,57	–	10	–	90	–	–	
			Контроль стыков									

	291	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	8	123,46	16,91	988	135	689	0,46	4	
			стык		93,15	2,59	745	21	90	0,02	–	
80	292	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	54	201,62	27,37	10887	1478	7671	0,81	43	
			стык		155,25	2,59	8384	140	90	0,02	1	
81	293	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	52	304,13	40,48	15815	2105	11047	1,15	60	
			стык		233,45	2,59	12139	135	90	0,02	1	
82	294	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм	16	454,43	60,03	7271	960	5109	2,30	37	
			стык		349,60	5,18	5594	83	90	0,03	–	
			Испытание									
83	295	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	1,7156	104352,06	77868,43	179026	133591	49045	50,37	86	
			км		10453,50	13369,74	17934	22937	120	49,50	85	
84	296	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	0,2452	406555,50	347134,12	99687	85117	24007	185,15	45	
			км		34931,25	46658,88	8565	11441	120	182,91	45	
			Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями									
85	300	Е0125-106-5	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 250 мм	14	34258,25	21064,25	479616	294900	282365	69,69	976	
			шт		11126,25	5681,19	155768	79537	120	20,75	290	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1248843	547963			1595	
				Тенге			266844	124252			468	
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			34961					
			Материалы -	Тенге			3420					
			Всего заработная плата -	Тенге				27239				
			Накладные расходы -	Тенге			24516					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12	

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3677				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3569					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			63045					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158	
			Сметная заработная плата -	Тенге				30917				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			871194					
		Материалы -		Тенге			75948					
		Всего заработная плата -		Тенге				340726				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21585					
		Местные материалы -		Тенге			14804					
			Накладные расходы -	Тенге			412115					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61817				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76999					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1360308					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1977	
			Сметная заработная плата -	Тенге				402543				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			252838					
		Материалы -		Тенге			1181					
		Всего заработная плата -		Тенге				23130				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227247					
			Накладные расходы -	Тенге			20817					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3123				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16419					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			290075					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157	
			Сметная заработная плата -	Тенге				26253				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89850					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89850					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5391					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95241					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1808668					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2292	
			Сметная заработная плата -	Тенге				459713				
			РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			Монтаж трубопроводов									
			Окраска трубопроводов									
86	331	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	137,88 м2	17,24	0,06	2376	8	832	0,03	5	
					6,68	0,02	921	3	90	–	–	
87	332	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	137,88 м2	34,41	0,05	4745	6	1187	0,05	7	
					9,57	–	1319	–	90	–	–	
			Окраска опор газопровода									
88	361	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	43,59 м2	17,24	0,06	751	3	263	0,03	1	
					6,68	0,02	291	1	90	–	–	

89	362	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,59	34,41	0,05	1500	2	375	0,05	2	
			м2		9,57	–	417	–	90	–	–	
			Заземлитель									
90	363	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	12	267,46	23,81	3209	286	1476	0,81	10	
			шт		127,65	1,84	1532	22	95	0,01	–	
			Контроль сварных стыков									
91	364	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	14	304,13	40,48	4258	567	2974	1,15	16	
			стык		233,45	2,59	3268	36	90	0,02	–	
			Испытание									
92	365	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	314	89,38	–	28066	–	32239	0,38	120	
			м		80,21	–	25187	–	128	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44906	871			161	
				Тенге			32936	62			–	
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			7467					
			Материалы -	Тенге			1815					
			Всего заработная плата -	Тенге				4858				
			Накладные расходы -	Тенге			4450					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				668				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12633					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5526				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9372					
			Материалы -	Тенге			6405					
			Всего заработная плата -	Тенге				2953				
			Накладные расходы -	Тенге			2658					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				399				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12752					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16	
			Сметная заработная плата -	Тенге				3352				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28066					
			Материалы -	Тенге			2879					
			Всего заработная плата -	Тенге				25187				
			Накладные расходы -	Тенге			32239					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4836				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3618					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63923					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136	

	Сметная заработная плата -	Тенге				30023			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89308				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
	Сметная заработная плата -	Тенге				38900			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9154313**	**5537133**			**6790**
		Тенге			**1178958**	**874563**			**3354**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			262088				
Материалы -		Тенге			31102				
Всего заработная плата -		Тенге				201042			
	Накладные расходы -	Тенге			181016				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27152			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26586				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			469689				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1370
	Сметная заработная плата -	Тенге				228194			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7098555				
Материалы -		Тенге			587409				
Всего заработная плата -		Тенге				1797899			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42071				
Местные материалы -		Тенге			40175				
	Накладные расходы -	Тенге			2162428				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1081
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324364			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555659				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9816642				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9639
	Сметная заработная плата -	Тенге				2122264			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			357938				
Материалы -		Тенге			1501				
Всего заработная плата -		Тенге				29393			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325418				
	Накладные расходы -	Тенге			26454				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3968			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23064				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			407455				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
	Сметная заработная плата -	Тенге				33361			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1435732				
Материалы -		Тенге			2879				
Всего заработная плата -		Тенге				25187			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1407666				
	Накладные расходы -	Тенге			32239				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4836			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88078				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1556049				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
	Сметная заработная плата -	Тенге				30023			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12249836				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									981841000
			Сметная заработная плата -	Тенге				2413842			11345		

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Исмалаев О.К.**

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Оспанова Ш.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор _____ **Абуталипов О.И.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.**
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZA и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ **Кайыров С.Н.**

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15 (ОБ)

за ФЕВРАЛЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-5. На наружное электроснабжение

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 кВ								
			Опора ж/б промежуточная угловая, повышенная ОА1-2								
1	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3602,12	2288,80	3602	2289	1854	6,88	7
			опора		1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
2	2	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	12310,00	–	24620	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	3	СПрайс-лист	Крюк, SOT 21.1	1	3581,96	–	3582	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
4	4	СПрайс-лист	Крюкообразная гайка, PD 2.2	1	2332,14	–	2332	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
5	5	СПрайс-лист	Крюк, SOT 29	2	1807,23	–	3614	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
6	6	СПрайс-лист	Бандажная лента, COT 37	1	467,77	–	468	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
7	7	СПрайс-лист	Скрепа COT 36	2	145,09	–	290	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
8	8	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий, SO 140	1	2406,16	–	2406	–	–	–	–

			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	9	СПрайс-лист	Зажим натяжной, SO 158.1	1	1137,50	--	1138	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	10	СПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP 22.1	4	1241,96	--	4968	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	11	СПрайс-лист	Зажим ответительный SLIP 22.127	1	1241,96	--	1242	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	12	СПрайс-лист	Зажим заземляющий SM 2.24	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/(для заземляющий проводник ЗП6)	0,0004	46400,00	--	19	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	14	С11011-5355 Изм. и доп. вып. 25	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(для заземляющий проводник ЗП6)	0,0001	34554,00	--	3	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0005	493900,00	--	247	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	105,00	--	105	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С151803-7	Кронштейн У4	1	584,00	--	584	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б концевая ПК3									
18	18	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3602,12	2288,80	3602	2289	1854	6,88	7
			опора		1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
19	19	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	12310,00	--	24620	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	20	СПрайс-лист	Крюк, SOT 21.1	1	3581,96	--	3582	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	21	СПрайс-лист	Креокообразная гайка, PD 2.2	1	2332,14	--	2332	--	--	--	--

22	22	СПрайс-лист	Крюк, SOT 29	шт	1	1807,23	–	1807	–	–	–	–
23	23	СПрайс-лист	Бандажная лента, COT 37	шт	1	467,77	–	468	–	–	–	–
24	24	СПрайс-лист	Скрепа COT 36	шт	2	145,09	–	290	–	–	–	–
25	25	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий, SO 140	шт	1	2406,16	–	2406	–	–	–	–
26	26	СПрайс-лист	Зажим натяжной, SO 158.1	шт	1	1137,50	–	1138	–	–	–	–
27	27	СПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	4	1241,96	–	4968	–	–	–	–
28	28	СПрайс-лист	Зажим ответительный SLIP 22.127	шт	1	1241,96	–	1242	–	–	–	–
29	29	СПрайс-лист	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	1	2600,00	–	2600	–	–	–	–
30	30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/(для заземляющий проводник ЗП6)	т	0,0004	46400,00	–	19	–	–	–	–
31	31	С11011-5355 Изм. и доп. вып. 25	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(для заземляющий проводник ЗП6)	т	0,0001	34554,00	–	3	–	–	–	–
32	32	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0005	493900,00	–	247	–	–	–	–
33	33	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	105,00	–	105	–	–	–	–
34	34	С151803-7	Кронштейн У4	шт	1	584,00	–	584	–	–	–	–
			Монтаж оборудование									
35	35	Ц0108-58-1	Монтаж рубильник мачтовый	шт	1	1603,27 1312,15	56,12 13,00	1603 1312	56 13	1259 95	6,90 0,08	7 –
36	36	С151804-3082 Изм. и доп. вып. 22	Рубильник мачтовый SZ157	шт.	1	19935,00	–	19935	–	–	–	–

37	37	Ц0108-167-11	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	1	1518,51	6,21	1519	6	966	5,75	6
			шт		1014,30	2,65	1014	3	95	0,02	–
38	38	С151610-9	Муфты кабельная КМ-1	1	4770,00	–	4770	–	–	–	–
			компл		–	–	–	–	–	–	–
			Монтаж кабелей								
39	39	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	58	42,19	31,97	2447	1854	995	0,07	4
			м		10,12	7,93	587	460	95	0,05	3
40	40	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	58	29,73	3,57	1724	207	1242	0,13	7
			м		21,97	0,57	1274	33	95	–	–
41	41	С151601-606 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,058	105100,00	–	6096	–	–	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
42	42	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	0,019	58613,59	35481,34	1114	674	621	128,80	2
			1км		23132,25	7974,26	440	152	105	27,92	1
43	43	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,019	84930,00	–	1614	–	–	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
44	44	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	351,12	27,72	351	28	129	0,81	1
			шт		133,40	2,87	133	3	95	0,02	–
45	45	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	4	56,25	3,22	225	13	121	0,18	1
			м		31,63	0,34	127	1	95	–	–
46	46	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,009425	103692,50	2150,50	977	20	88	59,80	1
			т		9522,00	310,51	90	3	95	1,80	–
47	47	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,009425	45055,00	–	425	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144632	7436			42
				Тенге			7243	1933			9
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			87756				
			Материалы -	Тенге			2125				
			Всего заработная плата -	Тенге				5644			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77796				
			Накладные расходы -	Тенге			5421				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				813				
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5591					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			98768					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата -	Тенге				6458				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56876					
		Материалы -		Тенге			360					
		Всего заработная плата -		Тенге				3531				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432					
		Местные материалы -		Тенге			49240					
			Накладные расходы -	Тенге			3708					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				556				
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3635					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64219					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата -	Тенге				4088				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			162987					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата -	Тенге				10545				
			РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
			Монтаж кабелей									
48	48	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	37,8	42,19	31,97	1595	1208	648	0,07	3
			м		10,12	7,93	383	300	95	0,05	2
49	49	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	31	29,73	3,57	922	111	664	0,13	4
			м		21,97	0,57	681	18	95	–	–
50	50	С151601-606 Изм. и доп. вып. 24	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,031	105100,00	–	3258	–	–	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
51	51	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	4	2446,88	1759,67	9788	7039	3555	3,14	13
			шт		566,67	368,77	2267	1475	95	2,14	9
52	52	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания**	4	914,10	468,22	3656	1873	1149	1,06	4
			шт		205,25	97,03	821	388	95	0,56	2
53	53	Ц0108-88-3	**Конструкции металлические**	0,0143	103692,50	2150,50	1483	31	134	59,80	1
			т		9522,00	310,51	136	4	95	1,80	–

54	54	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	4	643,22	35,77	2573	143	1794	2,40	10
			шт		463,45	8,74	1854	35	95	0,05	–
55	55	С151801-133	Коробка соединительная, КП-1	4	1080,00	–	4320	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
56	56	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	4	2570,00	–	10280	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
57	57	С151706-36	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, типГ230-240-200	4	53,00	–	212	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
58	58	С11011-4499 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 56 мм х 5,5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0143	45165,00	–	646	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
59	59	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Контргайка 20	0,08	7120,00	–	570	–	–	–	–
			100шт		–	–	–	–	–	–	–
60	60	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6,8	141,43	73,72	962	501	425	0,30	2
			м		47,61	18,17	324	124	95	0,11	1
61	61	С130806-7 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	6,8	42,00	–	286	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
62	62	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	8	472,42	433,55	3779	3468	1023	–	–
			шт		38,87	95,79	311	766	95	0,56	4
63	63	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут С437 У2	0,0016	147300,00	–	236	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
64	64	Ц0108-158-15	Заделка концевая КВсл-3х95-УХЛ3,4	2	303,20	–	606	–	437	1,15	2
			компл		230,00	–	460	–	95	–	–
65	65	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВсл-3Х95-10УХЛ3	2	7080,00	–	14160	–	–	–	–
			компл		–	–	–	–	–	–	–

66	66	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	135	37,25	27,26	5028	3679	2139	0,07	9
			м		9,89	6,79	1335	916	95	0,04	5
67	67	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,742	8356,00	–	6200	–	–	–	–
			1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70559	18053			47
				Тенге			8571	4026			23
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			62622				
		Материалы -		Тенге			3767				
		Всего заработная плата -		Тенге				12597			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32230				
			Накладные расходы -	Тенге			11967				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1795			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4475				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			79064				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				14392			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7651				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1451				
		Местные материалы -		Тенге			6200				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8110				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			286				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			303				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			87477				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				14392			
			РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
68	68	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32,03	38,72	36,92	1240	1182	496	0,01	–
			м3		1,81	14,17	58	454	97	0,06	2
69	69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,99	7,45	7,45	156	156	49	–	–
			м3		–	2,42	–	51	97	0,01	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1397	1339			–
				Тенге			58	505			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1397				
		Всего заработная плата -		Тенге				563			
			Накладные расходы -	Тенге			546				

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2059				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				644			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2059				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				644			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			216587	26828			90
		Тенге			15872	6464			34
Стоимость монтажных работ -		Тенге			150378				
Материалы -		Тенге			5892				
Всего заработная плата -		Тенге				18242			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110026				
	Накладные расходы -	Тенге			17389				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2608			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10066				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			177833				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
	Сметная заработная плата -	Тенге				20850			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65924				
Материалы -		Тенге			360				
Всего заработная плата -		Тенге				4094			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1883				
Местные материалы -		Тенге			55440				
	Накладные расходы -	Тенге			4254				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				638			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4211				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74388				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4732			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			286				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			303				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			252524				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
	Сметная заработная плата -	Тенге				25582			

Без стоимости оборудования	**Тенге**			12 502 360			
Стоимость оборудования	**Тенге**			0			
Временные здания и сооружения 2,3%	**Тенге**			287 554			
Итого с временными	**Тенге**			12 789 914			
Доплаты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%	**Тенге**			264 751			
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			127 899			
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			51 160			
Доплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			1 708 585			
ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.	**Тенге**			14 942 309			
ИТОГО в ценах 2016г.				26 989 859			

ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге			14 874 056				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			837 278				
ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	Тенге			42 701 193				
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994				38 431 074				
НДС 12%:	Тенге			4 611 729				
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			43 042 802,89				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Исмалаев О.К.**

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Оспанова Ш.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор _____ **Абуталипов О.И.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.**
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект КЗ А и К"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ **Кайыров С.Н.**

№ аттестата KZ29VTE00024798
№ аттестата KZ02VTE00024799
№ аттестата KZ17VSE00025025

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты. 160 КВ. ЖД №8

		тыс.тг.
1.	Сметная зарплата по объекту – ЗПоб	2 439 424
4.	от веменных зданий 262,5х0,141	40 545
	от зимнего удорожения 188х0,46	121 786
	Всего	2 601 755
	С экологическим коэффициентом 50%	1 300 877
5.	Дополнительные отпуска:	
	ДО = ЗПх12х8х1,5/1989, где	188 362
6.	Материальная помощь:	
	МП = ЗП/12	216 813
7.	ИТОГО:	
	ЗПх 0, 5+ МП + ДО	1 708 585

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1972 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Составил _____ Абдреев Д.Б.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

СПРАВКА №8 / №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	16.08.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчестном месяце	по монтажу оборудовании	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	383 019 044,80							13 033 520	
За отчетный период	**121 646 183,21**	**108 612 664**						**13 033 520**	**121 646 183,21**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Заместитель руководителя_____Жоламанов Е.Е.

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Руководитель отдела_____Исмалаев О.К.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор_____Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа_____Оракбаев Е.И.
БИН 960540000195

Технической надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150940012385
Директор_____Кайыров С.Н.
№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

Наименование объекта - Наружные газопровод

Форма 4

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 (РБ)
за ОКТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			Земляные работы									
1	1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1095,78	33,22	32,02	36401	35090	11583	0,01	9	
			м3		1,20	9,70	1311	10630	97	0,04	40	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,9432	302,12	–	10255	–	11588	2,13	72	
			м3		302,12	–	10255	–	113	–	–	
3	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,728	251,77	–	435	–	492	1,77	3	
			м3		251,77	–	435	–	113	–	–	
4	4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1131,4512	6,91	6,91	7815	7815	2630	–	–	
			м3		–	2,40	–	2711	97	0,01	9	
5	5	Е0101-73-17	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	33,28	46,75	45,10	1556	1501	475	0,01	–	
			м3		1,66	13,06	55	435	97	0,05	2	

6	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2870,092	3,85	3,85	11062	11062	3723	--	--	
			м3		--	1,34	--	3838	97	--	13	
7	7	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м	2870,092	1,70	1,70	4891	4891	1646	--	--	
			м3		--	0,59	--	1697	97	--	6	
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6592	154,22	--	256	--	289	1,12	2	
			м3		154,22	--	256	--	113	--	--	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2870,092	24,78	5,19	71115	14906	54523	0,12	356	
			м3		19,58	--	56209	--	97	--	--	
			Устройство основания под трубопроводы									
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(присыпка)	839,8	352,13	175,40	295719	147299	264697	1,17	985	
			м3		176,73	65,72	148420	55194	130	0,32	269	
			Укладка сигнальной ленты									
11	38	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	834,1813	4,68	--	3904	--	5193	0,03	27	
			м2		4,68	--	3904	--	133	--	--	
12	39	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	4170,9066	7,97	--	33227	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
13	40	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	4170,9066	20,41	2,99	85107	12471	48301	0,07	288	
			м		11,62	0,58	48445	2398	95	--	14	
14	41	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	4,1709066	29660,00	--	123709	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			685453	235035			1742	
				Тенге			269290	76903			352	
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			208816					
			Материалы -	Тенге			24191					
			Всего заработная плата -	Тенге				50843				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123709					
			Накладные расходы -	Тенге			48301					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7245				
			Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15427					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			272545					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326	
			Сметная заработная плата -	Тенге				58089				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			476636					
			Всего заработная плата -	Тенге				295350				

3

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				33227					
			Накладные расходы -	Тенге				356838					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								178	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					53526				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				50008					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				883483					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1971	
			Сметная заработная плата -	Тенге					348875				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1156028					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2297	
			Сметная заработная плата -	Тенге					406964				
			РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			Земляные работы										
15	93	E0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**										
				2094,732	33,22		32,02	69585	67079		22142	0,01	17
			м3		1,20		9,70	2505	20321		97	0,04	76
16	94	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**										
				66,908	302,12		–	20214	–		22842	2,13	142
			м3		302,12		–	20214	–		113	–	–
17	95	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
				68,64	251,77		–	17281	–		19528	1,77	122
			м3		251,77		–	17281	–		113	–	–
18	96	E0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**										
				2230,28	6,91		6,91	15405	15405		5184	–	–
			м3		–		2,40	–	5345		97	0,01	17
19	97	E0101-73-17	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы**										
				34,476	46,75		45,10	1612	1555		492	0,01	–
			м3		1,66		13,06	57	450		97	0,05	2
20	98	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**										
				1649,368	3,85		3,85	6357	6357		2139	–	–
			м3		–		1,34	–	2206		97	–	7
21	99	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м**										
				1649,368	1,70		1,70	2811	2811		946	–	–
			м3		–		0,59	–	975		97	–	3
22	100	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**										
				65,208	154,22		–	10056	–		11363	1,12	73
			м3		154,22		–	10056	–		113	–	–

4

23	101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1649,368	24,78	5,19	40868	8566	31333	0,12	205	
			м3		19,58	–	32302	–	97	–	–	
			Устройство основания под трубопроводы									
24	102	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (присыпка)	378,288	352,13	175,40	133207	66351	119233	1,17	444	
			м3		176,73	65,72	66856	24862	130	0,32	121	
			Укладка сигнальной ленты									
25	200	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	345,7222	4,68	–	1618	–	2152	0,03	11	
			м2		4,68	–	1618	–	133	–	–	
26	201	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	1728,611	7,97	–	13771	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
27	202	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	1728,611	20,41	2,99	35272	5169	20018	0,07	119	
			м		11,62	0,58	20078	994	95	–	6	
28	203	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,728611	29660,00	–	51271	–	–	–	–	
			км		–	–	–	–	–	–	–	
			Газопроводы, уложенные горизонтально-направленным бурением									
29	204	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	57	12868,42	8827,15	733500	503148	341583	19,34	1103	
			м		3037,73	1956,17	173150	111502	120	7,35	419	
30	205	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	59	3546,00	–	209214	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
31	206	С130804-1177 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ИСО 4437-2004	40,5	1561,00	–	63221	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
32	207	Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	135	727,58	481,60	98224	65015	44129	0,86	116	
			м		155,25	117,15	20959	15815	120	0,39	53	
33	208	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 180 мм	46	12868,42	8827,15	591947	406049	275663	19,34	890	
			м		3037,73	1956,17	139735	89984	120	7,35	338	

34	209	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	46	1866,00	--	85836	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
35	210	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	13,8	993,00	--	13703	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			Футляр									
36	222	С130804-1177 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ИСО 4437-2004	24,846	1561,00	--	38785	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
37	223	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	82	306,37	0,43	25123	35	19188	1,03	85	
			м		179,84	0,16	14747	13	130	--	--	
38	224	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,078	111134,59	54965,71	8668	4287	7107	328,90	26	
			км		55631,25	14458,18	4339	1128	130	56,43	4	
39	225	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	78,78	1866,00	--	147003	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
40	226	Е0122-11-5	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0234	89942,55	41553,67	2105	972	1800	284,05	7	
			км		48127,50	11054,83	1126	259	130	42,90	1	
41	227	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	23,634	993,00	--	23469	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
42	228	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	78	306,37	0,43	23897	33	18252	1,03	80	
			м		179,84	0,16	14027	13	130	--	--	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода 63 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
43	260	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,038	138118,84	56798,21	5249	2158	4626	359,61	14	
			т		72191,25	21455,55	2743	815	130	104,79	4	

6

44	261	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,038	108921,00	–	4139	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
45	262	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2	
			шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1	
46	263	Справс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63х3,8 мм	2	1514,26	–	3029	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
47	264	Справс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ/Ст d63	2	6464,27	–	12929	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
48	265	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0005	67697,24	29549,61	34	15	30	223,10	–	
			км		38036,25	7835,47	19	4	130	30,34	–	
49	266	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,505	692,00	–	349	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
50	267	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00266	58874,91	23374,91	157	62	144	205,85	1	
			км		35448,75	6156,44	94	16	130	23,74	–	
51	268	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,6866	231,00	–	621	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
52	269	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,023452	138118,84	56798,21	3239	1332	2855	359,61	8	
			т		72191,25	21455,55	1693	503	130	104,79	2	
53	270	С130806-78 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,6	401,00	–	1043	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
54	271	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0026	271853,82	27187,44	707	71	134	166,75	–	
			км		29238,75	10269,79	76	27	130	50,16	–	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
55	276	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,05	138118,84	56798,21	6906	2840	6087	359,61	18	
			т		72191,25	21455,55	3610	1073	130	104,79	5	

7

56	277	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,05	108921,00	--	5446	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
57	278	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0026	175009,15	75911,27	455	197	370	432,40	1	
			км		80730,00	28677,26	210	75	130	140,06	--	
58	279	С130806-102 Изм. и доп. вып. 25	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	2,6	2082,00	--	5413	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
59	280	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0005	89942,55	41553,67	45	21	38	284,05	--	
			км		48127,50	11054,83	24	6	130	42,90	--	
60	281	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	993,00	--	497	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
61	282	Е0122-34-1	Установка отводов,переходов ПЭ	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2	
			шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2529945	1161604			3486	
				Тенге			548161	276927			1063	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			86543					
		Материалы -		Тенге			10026					
		Всего заработная плата -		Тенге				21072				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51271					
			Накладные расходы -	Тенге			20018					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6394					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			112955					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135	
			Сметная заработная плата -	Тенге				24075				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1838827					
		Материалы -		Тенге			137475					
		Всего заработная плата -		Тенге				804016				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16799					
		Местные материалы -		Тенге			35					
			Накладные расходы -	Тенге			960897					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							480	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144135				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167983					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2967708					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4904	
			Сметная заработная плата -	Тенге				948150				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9585					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9585					

8

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10160				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594989				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35699				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			630689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3721512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5039	
		Сметная заработная плата -	Тенге				972225			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3215398**	**1396640**		**5228**	
			Тенге			**817451**	**353830**		**1415**	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			295359				
		Материалы -	Тенге			34217				
		Всего заработная плата -	Тенге				71915			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174980				
		Накладные расходы -	Тенге			68319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						34	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21821				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			385499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						461	
		Сметная заработная плата -	Тенге				82163			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2315464				
		Материалы -	Тенге			137475				
		Всего заработная плата -	Тенге				1099365			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50027				
		Местные материалы -	Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			1317736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						659	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3851191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						6875	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297026			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9585				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10160				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594989				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35699				

9

			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			630689					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4877540					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7336	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1379189				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **БИН 070140002001**

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмиханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

10

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 (РБ)
за ОКТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-2. Наружный газопровод низкого давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	17666,99	33,22	32,02	586878	565748	186743	0,01	147	
			м3		1,20	9,70	21130	171388	97	0,04	640	
2	2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	556,57	302,12	--	168153	--	190013	2,13	1183	
			м3		302,12	--	168153	--	113	--	--	
3	3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	328,8	251,77	--	82782	--	93543	1,77	582	
			м3		251,77	--	82782	--	113	--	--	
4	4	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18552,36	6,91	6,91	128148	128148	43126	--	--	
			м3		--	2,40	--	44460	97	0,01	145	
5	5	E0101-73-17	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	146,875	46,75	45,10	6867	6624	2096	0,01	2	
			м3		1,66	13,06	243	1918	97	0,05	7	
6	6	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14787,79	3,85	3,85	56997	56997	19181	--	--	
			м3		--	1,34	--	19775	97	--	65	
7	7	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м	14787,79	1,70	1,70	25199	25199	8480	--	--	

			м3		–	0,59	–	8742	97	–	29	
8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	326,195	154,22	–	50304	–	56844	1,12	365	
			м3		154,22	–	50304	–	113	–	–	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14787,79	24,78	5,19	366411	76800	280923	0,12	1837	
			м3		19,58	–	289611	–	97	–	–	
			Устройство основания под трубопроводы									
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (присыпка)	2572,595	352,13	175,40	905888	451228	810858	1,17	3018	
			м3		176,73	65,72	454660	169077	130	0,32	825	
			Установка фитингов									
11	23	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	122	505,44	382,30	61663	46641	34517	0,70	86	
			шт		117,74	99,90	14364	12188	130	0,38	47	
12	24	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	3	10964,02	–	32892	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
13	25	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225х110 мм	6	9793,92	–	58763	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
14	26	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	11	6120,12	–	67321	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
15	27	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160х110 мм	4	6120,12	–	24480	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
16	28	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160х90 мм	4	8443,13	–	33773	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
17	29	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160х63 мм	7	6120,12	–	42841	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
18	30	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	5	2193,95	–	10970	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
19	31	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110х90 мм	7	2936,74	–	20557	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
20	32	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110х63 мм	10	2936,74	–	29367	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
21	33	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	35	1494,18	–	52296	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
22	34	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х63 мм	23	2936,74	–	67545	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
23	35	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63х63 мм	7	1643,31	–	11503	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
24	36	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, седелочные отводы	1357	344,84	259,48	467953	352120	260710	0,48	646	

				шт		79,96	67,83	108505	92041	130	0,26	353	
25	37	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	шт	6	8242,38	--	49454	--	--	--	--	
26	38	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	65	3837,26	--	249422	--	--	--	--	
27	39	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	10361,76	--	10362	--	--	--	--	
28	40	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30,22 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	11156,17	--	11156	--	--	--	--	
29	41	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	35	1735,09	--	60728	--	--	--	--	
30	42	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	7123,89	--	7124	--	--	--	--	
31	43	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30,22 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	2865,04	--	2865	--	--	--	--	
32	44	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	178	1121,35	--	199601	--	--	--	--	
33	45	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	5641,18	--	11282	--	--	--	--	
34	46	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	1201,65	--	2403	--	--	--	--	
35	47	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30,22 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	4	2437,72	--	9751	--	--	--	--	
36	48	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	228	1514,26	--	345251	--	--	--	--	
37	49	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	5632,58	--	16898	--	--	--	--	
38	50	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	722,71	--	2168	--	--	--	--	
39	51	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30,22 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	4	2064,90	--	8260	--	--	--	--	
40	52	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225x160 мм	шт	6	4316,21	--	25897	--	--	--	--	
41	53	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225x110 мм	шт	1	17388,46	--	17388	--	--	--	--	
42	54	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160x110 мм	шт	11	1887,09	--	20758	--	--	--	--	
43	55	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160x90 мм		11	4729,19	--	52021	--	--	--	--	

13

			шт		--	--	--	--	--	--	--		
44	56	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110х90 мм	14	1247,54	--	17466	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
45	57	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110х63 мм	7	880,45	--	6163	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
46	58	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90х63 мм	54	1061,13	--	57301	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
47	59	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Седелочные отводы ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	4	8595,13	--	34381	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
48	60	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Седелочные отводы ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	62	6633,48	--	411276	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
49	61	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Седелочные отводы ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	45	4350,62	--	195778	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
50	62	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Седелочные отводы ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	229	4192,89	--	960171	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
51	63	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Седелочные отводы ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	379	5127,82	--	1943446	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
52	64	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт, заглушек	5090	344,84	259,48	1755253	1320773	977903	0,48	2423		
			шт		79,96	67,83	406994	345239	130	0,26	1323		
53	65	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	50	6154,54	--	307727	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
54	66	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	320	2931,00	--	937922	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
55	67	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	184	1614,63	--	297093	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
56	68	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	751	1324,97	--	995056	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
57	69	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	819	705,51	--	577809	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
58	70	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм	2876	421,58	--	1212472	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
59	71	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	4	734,19	--	2937	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
60	72	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	86	235,17	--	20225	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
			Укладка сигнальной ленты										
61	73	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	3127,5	4,68	--	14638	--	19469	0,03	100		
			м2		4,68	--	14638	--	133	--	--		

62	74	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	15637,5	26,93	--	421063	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
63	75	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	15637,5	20,41	2,99	319083	46756	181090	0,07	1079	
			м		11,62	0,58	181630	8992	95	--	52	
64	76	С151601-323 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	15,6375	15641,00	--	244586	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
			Шаровый кран Ду90 в подземном исполнении									
65	110	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	344,84	259,48	12414	9341	6916	0,48	17	
			шт		79,96	67,83	2879	2442	130	0,26	9	
66	111	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	36	26206,97	--	943451	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
67	115	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	0,054	67697,24	29549,61	3656	1596	3220	223,10	12	
			км		38036,25	7835,47	2054	423	130	30,34	2	
68	116	С130804-1004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	54,54	460,00	--	25088	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
69	117	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	144	344,84	259,48	49657	37366	27666	0,48	69	
			шт		79,96	67,83	11514	9767	130	0,26	37	
70	118	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	36	734,19	--	26431	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
71	119	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	72	1324,97	--	95398	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	120	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	36	11093,08	--	399351	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Шаровый кран Ду63 в подземном исполнении									
73	121	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	29	344,84	259,48	10000	7525	5572	0,48	14	
			шт		79,96	67,83	2319	1967	130	0,26	8	
74	122	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	29	19854,55	--	575782	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
75	126	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм защитная оболочка	0,0435	58874,91	23374,91	2561	1017	2353	205,85	9	
			км		35448,75	6156,44	1542	268	130	23,74	1	

76	127	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	43,935	237,00	–	10413	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
77	129	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм шт	29	235,17	–	6820	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
78	130	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм шт	58	705,51	–	40919	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
79	131	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм шт	29	11093,08	–	321699	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
80	133	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т т	0,025	108921,00	–	2723	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
81	135	С130806-102 Изм. и доп. вып. 25	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	1,3	2082,00	–	2707	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
82	137	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,25	993,00	–	248	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
83	139	С Прайс-лист "KazFriaPlast"	Переходник ПЭ/СТ Ду160/159 шт	1	34782,02	–	34782	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
84	140	С Прайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90гр.SDR11 Д-160х9,5мм шт	1	4373,56	–	4374	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
85	143	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	0,2	645,00	–	129	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
86	144	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	530,00	–	530	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
87	148	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т т	0,368	108921,00	–	33548	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	

16

88	150	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 90х5,4 мм шт	14	1124,22 --	--	15739 --	--	--	--	--	
89	151	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ/Ст d90 шт	14	14247,78 --	--	199469 --	--	--	--	--	
90	154	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,828	1440,00 --	--	4072 --	--	--	--	--	
91	155	С130804-1004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	18,6648	460,00 --	--	8586 --	--	--	--	--	
92	157	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм м	17,5	1279,00 --	--	22383 --	--	--	--	--	
93	159	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	14	530,00 --	--	7420 --	--	--	--	--	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода 63 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
94	164	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т т	0,57	108921,00 --	--	62085 --	--	--	--	--	
95	166	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63х3,8 мм шт	30	1514,26 --	--	45428 --	--	--	--	--	
96	167	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ/Ст d63 шт	30	6464,27 --	--	193928 --	--	--	--	--	
97	169	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	7,575	692,00 --	--	5242 --	--	--	--	--	
98	170	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	40,299	231,00	--	9309	--	--	--	--	

17

			м		–	–	–	–	–	–	–		
99	172	С130806-78 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	39	401,00	–	15639	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
100	174	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	30	530,00	–	15900	–	–	–	–		
			шт		–	–	–	–	–	–	–		
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32										
101	179	С130904-105 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые муфтовые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	719	2710,00	–	1948490	–	–	–	–		
			шт		–	–	–	–	–	–	–		
102	182	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	12,8701	108921,00	–	1401824	–	–	–	–		
			т		–	–	–	–	–	–	–		
103	184	С130806-68 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	613,5946	282,00	–	173034	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
104	186	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переходник полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду25	719	3619,30	–	2602279	–	–	–	–		
			шт		–	–	–	–	–	–	–		
105	187	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду 32 мм	719	283,92	–	204141	–	–	–	–		
			шт		–	–	–	–	–	–	–		
106	188	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфт ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 32	1438	421,58	–	606236	–	–	–	–		
			шт		–	–	–	–	–	–	–		
107	192	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	286,84505	163,00	–	46756	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
108	193	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1016,666	49,00	–	49817	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
			Газопроводы, уложенные горизонтально-направленным бурением										

18

109	201	С130804-1181 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ИСО 4437-2004	14,14	3836,00	--	54241	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
110	202	С130804-1156 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ИСО 4437-2004	4,242	2531,00	--	10737	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
111	205	С130804-1179 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ИСО 4437-2004	64,64	2429,00	--	157011	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
112	206	С130804-1154 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	19,392	1626,00	--	31531	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
113	209	С130804-1176 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ИСО 4437-2004	26,26	1264,00	--	33193	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
114	210	С130804-1151 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ИСО 4437-2004	7,878	799,00	--	6295	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
115	213	С130804-1174 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ИСО 4437-2004	84,84	764,00	--	64818	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
116	214	С130804-1149 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	25,452	494,00	--	12573	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
117	217	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	12,12	474,00	--	5745	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	

118	218	С130804-1148 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ИСО 4437-2004	3,636	351,00	–	1276	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
119	221	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	13	530,00	–	6890	–	–	–	–		
			шт		–	–	–	–	–	–	–		
			Футляр										
121	225	С130804-1156 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ИСО 4437-2004	4,242	2531,00	–	10737	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
122	228	С130804-1179 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ИСО 4437-2004	97,97	2429,00	–	237969	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
123	230	С130804-1154 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	29,391	1626,00	–	47790	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
124	233	С130804-1176 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ИСО 4437-2004	160,59	1264,00	–	202986	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
125	235	С130804-1151 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ИСО 4437-2004	48,177	799,00	–	38493	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
126	238	С130804-1174 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ИСО 4437-2004	355,52	764,00	–	271617	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		
127	240	С130804-1149 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	106,656	494,00	–	52688	–	–	–	–		
			м		–	–	–	–	–	–	–		

128	243	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	235,33	474,00	–	111546	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
129	245	С130804-1148 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ИСО 4437-2004	70,599	351,00	–	24780	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
130	248	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	111	530,00	–	58830	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
131	250	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров	0,052	95337,00	–	4958	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26881346	3133878			11587	
				Тенге			1813321	888687			3543	
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			563669					
			Материалы -	Тенге			90698					
			Всего заработная плата -	Тенге				190621				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244586					
			Накладные расходы -	Тенге			181090					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27164				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44686					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			789445					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1222	
			Сметная заработная плата -	Тенге				217785				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5266185					
			Материалы -	Тенге			36603					
			Всего заработная плата -	Тенге				2511387				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			510633					
			Местные материалы -	Тенге			136					
			Накладные расходы -	Тенге			3030134					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1515	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454520				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497779					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8794098					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15514	
			Сметная заработная плата -	Тенге				2965907				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1505137					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1505137					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90308					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1595446					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19546354					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19546354					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1172781					

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20719135					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31898124					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16735	
Сметная заработная плата -	Тенге				3183692				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26881346	3133878			11587	
	Тенге			1813321	888687			3543	
Стоимость монтажных работ -	Тенге			563669					
Материалы -	Тенге			90698					
Всего заработная плата -	Тенге				190621				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244586					
Накладные расходы -	Тенге			181090					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27164				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44686					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			789445					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1222	
Сметная заработная плата -	Тенге				217785				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5266185					
Материалы -	Тенге			36603					
Всего заработная плата -	Тенге				2511387				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			510633					
Местные материалы -	Тенге			136					
Накладные расходы -	Тенге			3030134					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1515	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454520				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497779					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8794098					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15514	
Сметная заработная плата -	Тенге				2965907				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1505137					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1505137					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90308					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1595446					
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19546354					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19546354					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1172781					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20719135					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31898124					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16735	
Сметная заработная плата -	Тенге				3183692				
Без стоимости оборудования	**Тенге**			**36 775 664**					
Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**					
Временные здания и сооружения 2,3%	**Тенге**			**845 840**					
Итого с временными	**Тенге**			**37 621 504**					
Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%	**Тенге**			**778 765**					
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**376 215**					
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**150 486**					
Доплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**313 997**					
ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.	**Тенге**			**39 240 968**					
ИТОГО в ценах 2016г.				**70 879 821**					
ИТОГО в ценах 2017г.	**Тенге**			**39 061 725**					
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**2 198 831**					
ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	**Тенге**			**112 140 377**					

ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994				100 926 339					
НДС 12%:	Тенге			12 111 161					
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			113 037 499,80					

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

23

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных

Дополнительная оплата труда в зонах

		тыс.тг.
1.	Сметная зарплата по объекту – ЗПоб	-
4.	от веменных зданий 262,5х0,141	120 625
	от зимнего удорожения 188х0,46	362 321
	Всего	482 945
	С экологическим коэффициентом 50%	241 473
5.	Дополнительные отпуска:	
	ДО = ЗПх12х8х1,5/1989, где	34 964
6.	Материальная помощь:	
	МП = ЗП/12	40 245
7.	ИТОГО:	
	ЗПх 0, 5+ МП + ДО	313 997

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1972 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Составил: _____ **Абдреев Д.Б**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

СПРАВКА №5 / №6 / №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	16.08.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	261 372 862							13 402 194	
За отчетный период	**125 087 142,09**	**111 684 948**						**13 402 194**	**125 087 142,09**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____ **Жоламанов Е.Е.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа _____ **Оракбаев Е.И.**
БИН 960540000195

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Руководитель отдела _____ **Исмалаев О.К.**

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Директор _____ **Кайыров С.Н.**
№ аттестата KZ22VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ17VJE00025025

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ **Абуталипов О.И.**

1

Форма 4

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

Наименование объекта - Наружные газопровод

Форма 4

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 (РБ)
за ОКТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			Земляные работы									
1	1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5752,845	33,22	32,02	191103	184223	60808	0,01	48	
			м3		1,20	9,70	6880	55809	97	0,04	208	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	178,2018	302,12	--	53839	--	60838	2,13	379	
			м3		302,12	--	53839	--	113	--	--	
3	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,072	251,77	--	2284	--	2581	1,77	16	
			м3		251,77	--	2284	--	113	--	--	
4	4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5940,1188	6,91	6,91	41031	41031	13808	--	--	
			м3		--	2,40	--	14235	97	0,01	47	
5	5	Е0101-73-17	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	174,72	46,75	45,10	8169	7879	2493	0,01	2	
			м3		1,66	13,06	289	2281	97	0,05	9	

6	6	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4522,308	3,85	3,85	17431	17431	5866	–	–	
			м3		–	1,34	–	6047	97	–	20	
7	7	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м	4522,308	1,70	1,70	7706	7706	2593	–	–	
			м3		–	0,59	–	2674	97	–	9	
8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,7108	154,22	–	1343	–	1518	1,12	10	
			м3		154,22	–	1343	–	113	–	–	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4522,308	24,78	5,19	112054	23486	85910	0,12	562	
			м3		19,58	–	88567	–	97	–	–	
			Устройство основания под трубопроводы									
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(присыпка)	970,2	352,13	175,40	341637	170171	305798	1,17	1138	
			м3		176,73	65,72	171465	63764	130	0,32	311	
			Укладка трубопроводов									
11	11	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	6,2	120572,83	62372,70	747552	386711	596702	340,40	2110	
			км		57442,50	16590,01	356144	102858	130	65,22	404	
12	12	C130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	3737	2899,00	–	10833563	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
			Установка фитингов									
13	14	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	505,44	382,30	505	382	283	0,70	1	
			шт		117,74	99,90	118	100	130	0,38	–	
14	15	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	1	10964,02	–	10964	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
15	16	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	9	344,84	259,48	3104	2335	1729	0,48	4	
			шт		79,96	67,83	720	610	130	0,26	2	
16	17	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	4	10502,29	–	42009	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
17	18	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	1	30134,73	–	30135	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
18	19	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	1	29041,10	–	29041	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
19	20	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 11 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	3	29041,10	–	87123	–	–	–	–	

3

			шт		--	--	--	--	--	--	--	
20	21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт, заглушек	111	344,84	259,48	38278	28803	21326	0,48	53	
			шт		79,96	67,83	8876	7529	130	0,26	29	
21	22	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	110	6154,54	--	676999	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
22		Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	1	5839,07	--	5839	--	--	--	--	
	23		шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Кран шаровые ПЭ Ду225									
23	24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1	
			шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1	
24	25	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	2	132007,07	--	264014	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	26	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1225,60	333,89	2451	668	1783	3,15	6	
			шт		558,90	126,79	1118	254	130	0,61	1	
26	27	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	3	116,00	--	348	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
27	28	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	0,06304	16909,86	1303,12	1066	82	867	94,42	6	
			т		14826,38	457,99	935	29	90	2,24	--	
28	29	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	0,06304	92232,00	--	5814	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
29	30	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм защитная оболочка	0,003	111134,59	54965,71	333	165	273	328,90	1	
			км		55631,25	14458,18	167	43	130	56,43	--	
30	31	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	1824,00	--	5527	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
31	32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4	
			шт		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2	
32	33	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	2	5839,07	--	11678	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
33	34	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	4	6154,54	--	24618	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
34	35	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	2	11093,08	--	22186	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

4

35	36	Е0108-3-1	Подушка под ковер	0,066	956,14	111,63	63	7	13	0,90	–	
			м3		129,38	41,40	9	3	118	0,21	–	
36		Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15	0,7	8400,55	113,07	5880	79	619	5,07	4	
	37		м3		799,54	42,72	560	30	105	0,21	–	
			Укладка сигнальной ленты									
37	38	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1256,49868	4,68	–	5881	–	7822	0,03	40	
			м2		4,68	–	5881	–	133	–	–	
38	39	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	6282,4934	7,97	–	50049	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
39	40	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	6282,4934	20,41	2,99	128194	18785	72754	0,07	433	
			м		11,62	0,58	72971	3612	95	–	21	
40	41	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	6,2824934	29660,00	–	186339	–	–	–	–	
			км		–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13999598	892539			4818	
				Тенге			772964	260556			1065	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			314533					
		Материалы -		Тенге			36438					
		Всего заработная плата -		Тенге				76584				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186339					
			Накладные расходы -	Тенге			72754					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10913				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23237					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			410525					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491	
			Сметная заработная плата -	Тенге				87497				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2552547					
		Материалы -		Тенге			2772					
		Всего заработная плата -		Тенге				955973				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			968456					
		Местные материалы -		Тенге			8589					
			Накладные расходы -	Тенге			1174686					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							587	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176203				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223634					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3950867					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6009	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1132176				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6880					
		Материалы -		Тенге			49					
		Всего заработная плата -		Тенге				964				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5814					
			Накладные расходы -	Тенге			867					
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465					

			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8212					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1094				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11125638					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11125638					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667538					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11793176					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16162780					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6506	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1220767				
			РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			Земляные работы									
41	93	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	3142,098	33,22	32,02	104377	100619	33212	0,01	26	
			м3		1,20	9,70	3758	30482	97	0,04	114	
42	94	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	100,362	302,12	--	30322	--	34264	2,13	213	
			м3		302,12	--	30322	--	113	--	--	
43	95	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	102,96	251,77	--	25922	--	29292	1,77	182	
			м3		251,77	--	25922	--	113	--	--	
44	96	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	3345,42	6,91	6,91	23108	23108	7777	--	--	
			м3		--	2,40	--	8017	97	0,01	26	
45	97	Е0101-73-17	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы**	51,714	46,75	45,10	2418	2332	738	0,01	1	
			м3		1,66	13,06	86	675	97	0,05	3	
46	98	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	2474,052	3,85	3,85	9536	9536	3209	--	--	
			м3		--	1,34	--	3308	97	--	11	
47	99	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м**	2474,052	1,70	1,70	4216	4216	1419	--	--	
			м3		--	0,59	--	1463	97	--	5	
48	100	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	97,812	154,22	--	15084	--	17045	1,12	109	
			м3		154,22	--	15084	--	113	--	--	
49	101	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2474,052	24,78	5,19	61302	12849	46999	0,12	307	

6

			м3		19,58	–	48453	–	97	–	–	
			Устройство основания под трубопроводы									
50	102	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (присыпка)	567,432	352,13	175,40	199810	99526	178849	1,17	666	
			м3		176,73	65,72	100283	37293	130	0,32	182	
			Укладка трубопроводов									
51	103	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,579	120572,83	62372,70	69812	36114	55724	340,40	197	
			км		57442,50	16590,01	33259	9606	130	65,22	38	
52	104	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,452	89942,55	41553,67	130597	60336	111713	284,05	412	
			км		48127,50	11054,83	69881	16052	130	42,90	62	
53	105	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,505	81408,00	34666,62	122519	52173	109145	271,40	408	
			км		46575,00	9210,98	70095	13863	130	35,72	54	
54	106	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,378	67697,24	29549,61	25590	11170	22541	223,10	84	
			км		38036,25	7835,47	14378	2962	130	30,34	11	
			Установка фитингов									
55	115	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	505,44	382,30	3538	2676	1981	0,70	5	
			шт		117,74	99,90	824	699	130	0,38	3	
56	116	Справс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х110 мм	2	9793,92	–	19588	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
57	117	Справс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	2	5167,98	–	10336	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
58	118	Справс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х110 мм	1	8062,02	–	8062	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
59	119	Справс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х63 мм	1	6120,12	–	6120	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
60	120	Справс-лист "KazFriaPlast"	Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х63 мм	1	5162,24	–	5162	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
61	121	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	67	344,84	259,48	23105	17385	12872	0,48	32	
			шт		79,96	67,83	5357	4544	130	0,26	17	
62	122	Справс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	3	10502,29	–	31507	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
63	123	Справс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	13	4373,56	–	56856	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
64	124	Справс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	6	12723,33	–	76340	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
65	125	Справс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	1	4611,60	–	4612	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	

7

66	126	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	3	12017,18	--	36052	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
67	127	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 22 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	2	12017,18	--	24034	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
68	128	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	1	12017,18	--	12017	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
69	129	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	17	1778,10	--	30228	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
70	130	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	2	3161,08	--	6322	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
71	131	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	2	8170,36	--	16341	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	132	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	1	8170,36	--	8170	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
73	133	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	13	1514,26	--	19685	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
74	134	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х160 мм	1	16643,44	--	16643	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
75	135	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х110 мм	2	1887,09	--	3774	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
76	136	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт, заглушек	233	344,84	259,48	80349	60460	44765	0,48	111	
			шт		79,96	67,83	18631	15804	130	0,26	61	
77	137	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	27	6154,54	--	166172	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
78	138	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	107	2931,00	--	313618	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
79	139	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	63	1614,63	--	101722	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
80	140	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	32	705,51	--	22576	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
81	141	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	1	2133,73	--	2134	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
82	142	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	1	874,71	--	875	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
83	143	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	2	235,17	--	470	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Кран шаровые ПЭ Ду225									

8

84	144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	344,84	259,48	345	259	192	0,48	–	
			шт		79,96	67,83	80	68	130	0,26	–	
85	145	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	1	132007,07	–	132007	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
86	146	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1225,60	333,89	1226	334	891	3,15	3	
			шт		558,90	126,79	559	127	130	0,61	1	
87	147	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	0,03152	16909,86	1303,12	533	41	434	94,42	3	
			т		14826,38	457,99	467	14	90	2,24	–	
88	148	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	0,03152	92232,00	–	2907	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
89	149	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм защитная оболочка	0,0015	111134,59	54965,71	167	82	137	328,90	–	
			км		55631,25	14458,18	83	22	130	56,43	–	
90	150	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,515	1824,00	–	2763	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
91	151	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2	
			шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1	
92	152	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	1	5839,07	–	5839	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
93	153	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	2	6154,54	–	12309	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
94	154	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	1	11093,08	–	11093	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
95	155	Е0108-3-1	Подушка под ковер	0,4	956,14	111,63	382	45	81	0,90	–	
			м3		129,38	41,40	52	17	118	0,21	–	
96	156	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (отмостка ковера)	0,054	8400,55	113,07	454	6	48	5,07	–	
			м3		799,54	42,72	43	2	105	0,21	–	
97	157	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (опорное бетонное основание)	0,06	8400,55	113,07	504	7	53	5,07	–	
			м3		799,54	42,72	48	3	105	0,21	–	
			Шаровый кран Ду160 в подземном исполнении									
98	158	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1	

9

				шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1	
99	159	Справс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	3	95286,34	--	285859	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
100	160	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	3	1225,60	333,89	3677	1002	2674	3,15	9	
						558,90	126,79	1677	380	130	0,61	2	
101	161	E0109-53-1	Монтаж газовый ковер	т	0,09456	16909,86	1303,12	1599	123	1301	94,42	9	
						14826,38	457,99	1402	43	90	2,24	--	
102	162	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	т	0,09456	92232,00	--	8721	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
103	163	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм защитная оболочка	км	0,0045	89942,55	41553,67	405	187	346	284,05	1	
						48127,50	11054,83	217	50	130	42,90	--	
104	164	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,545	1440,00	--	6545	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
105	165	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	12	344,84	259,48	4138	3114	2305	0,48	6	
						79,96	67,83	960	814	130	0,26	3	
106	166	Справс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	3	2133,73	--	6401	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
107	167	Справс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	6	2931,00	--	17586	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
108	168	Справс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	3	11093,08	--	33279	--	--	--	--	
						--	--	--	--	--	--	--	
109	169	E0108-3-1	Подушка под ковер	м3	1,2	956,14	111,63	1147	134	242	0,90	1	
						129,38	41,40	155	50	118	0,21	--	
110	170	E0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (отмостка ковера)	м3	0,162	8400,55	113,07	1361	18	143	5,07	1	
						799,54	42,72	130	7	105	0,21	--	
111	171	E0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (опорное бетонное основание)	м3	0,18	8400,55	113,07	1512	20	159	5,07	1	
						799,54	42,72	144	8	105	0,21	--	
			Шаровый кран Ду110 в подземном исполнении										
112	172	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2	
						79,96	67,83	320	271	130	0,26	1	

113	173	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	4	26206,97	–	104828	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
114	174	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	4	1225,60	333,89	4902	1336	3566	3,15	13	
						558,90	126,79	2236	507	130	0,61	2	
115	175	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	т	0,12608	16909,86	1303,12	2132	164	1734	94,42	12	
						14826,38	457,99	1869	58	90	2,24	–	
116	176	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	т	0,12608	92232,00	–	11629	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
117	177	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,006	67697,24	29549,61	406	177	358	223,10	1	
						38036,25	7835,47	228	47	130	30,34	–	
118	178	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,06	678,00	–	4109	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
119	179	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	16	344,84	259,48	5517	4152	3074	0,48	8	
						79,96	67,83	1279	1085	130	0,26	4	
120	180	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	874,71	–	3499	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
121	181	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	8	1614,63	–	12917	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
122	182	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	11093,08	–	44372	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
123	183	Е0108-3-1	Подушка под ковер	м3	1,6	956,14	111,63	1530	179	322	0,90	1	
						129,38	41,40	207	66	118	0,21	–	
124	184	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (отмостка ковера)	м3	0,216	8400,55	113,07	1815	24	191	5,07	1	
						799,54	42,72	173	9	105	0,21	–	
125	185	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (опорное бетонное основание)	м3	0,24	8400,55	113,07	2016	27	212	5,07	1	
						799,54	42,72	192	10	105	0,21	–	
			Шаровый кран Ду63 в подземном исполнении										
126	186	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1	
						79,96	67,83	160	136	130	0,26	1	
127	187	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа		2	19854,55	–	39709	–	–	–	–	

			шт		--	--	--	--	--	--	--	
128	188	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1225,60	333,89	2451	668	1783	3,15	6	
			шт		558,90	126,79	1118	254	130	0,61	1	
129	189	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	0,06304	16909,86	1303,12	1066	82	867	94,42	6	
			т		14826,38	457,99	935	29	90	2,24	--	
130	190	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	0,06304	92232,00	--	5814	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
131	191	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм защитная оболочка	0,003	58874,91	23374,91	177	70	162	205,85	1	
			км		35448,75	6156,44	106	18	130	23,74	--	
132	192	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	237,00	--	718	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
133	193	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4	
			шт		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2	
134	194	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	2	235,17	--	470	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
135	195	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	4	705,51	--	2822	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
136	196	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	2	11093,08	--	22186	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
137	197	Е0108-3-1	Подушка под ковер	0,8	956,14	111,63	765	89	161	0,90	1	
			м3		129,38	41,40	104	33	118	0,21	--	
138	198	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (отмостка ковера)	0,108	8400,55	113,07	907	12	96	5,07	1	
			м3		799,54	42,72	86	5	105	0,21	--	
139	199	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер, бетон В15 (опорное бетонное основание)	0,096	8400,55	113,07	806	11	85	5,07	--	
			м3		799,54	42,72	77	4	105	0,21	--	
			Укладка сигнальной ленты									
140	200	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	538,4778	4,68	--	2520	--	3352	0,03	17	
			м2		4,68	--	2520	--	133	--	--	
141	201	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	2692,389	7,97	--	21449	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
142	202	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	2692,389	20,41	2,99	54938	8050	31179	0,07	186	
			м		11,62	0,58	31272	1548	95	--	9	

12

143	203	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,692389	29660,00	--	79856	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2917349	518364			3056
					Тенге			486431	151469			617
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			134794				
		Материалы -			Тенге			15616				
		Всего заработная плата -			Тенге				32820			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			79856				
			Накладные расходы -		Тенге			31179				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							16
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				4677			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9958				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			175932				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							210
			Сметная заработная плата -		Тенге				37497			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2060684				
		Материалы -			Тенге			4991				
		Всего заработная плата -			Тенге				600262			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1082709				
		Местные материалы -			Тенге			12596				
			Накладные расходы -		Тенге			736213				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							368
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				110432			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			167814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2964711				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3815
			Сметная заработная плата -		Тенге				710694			
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			34402				
		Материалы -			Тенге			246				
		Всего заработная плата -			Тенге				4818			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29072				
			Накладные расходы -		Тенге			4336				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				650			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2324				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			41062				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							33
			Сметная заработная плата -		Тенге				5468			
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			687469				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			687469				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			728717				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3910422				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4058
			Сметная заработная плата -		Тенге				753659			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			16916947	1410903			7873
					Тенге			1259395	412025			1681
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			449327				

Материалы -	Тенге			52054					
Всего заработная плата -	Тенге				109404				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			266195					
Накладные расходы -	Тенге			103934					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15590				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33196					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			586457					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701	
Сметная заработная плата -	Тенге				124994				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4613231					
Материалы -	Тенге			7762					
Всего заработная плата -	Тенге				1556235				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2051165					
Местные материалы -	Тенге			21185					
Накладные расходы -	Тенге			1910899					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							955	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				286635				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391448					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6915578					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9824	
Сметная заработная плата -	Тенге				1842870				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41282					
Материалы -	Тенге			295					
Всего заработная плата -	Тенге				5781				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34886					
Накладные расходы -	Тенге			5203					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				780				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2789					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49274					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39	
Сметная заработная плата -	Тенге				6562				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11813107					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11813107					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708786					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12521893				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20073202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						10564	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1974425			

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмаляев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025029

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 (РБ)
за ОКТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-2. Наружный газопровод низкого давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	17666,99	33,22	32,02	586878	565748	186743	0,01	147	
			м3		1,20	9,70	21130	171388	97	0,04	640	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	556,57	302,12	--	168153	--	190013	2,13	1183	
			м3		302,12	--	168153	--	113	--	--	
3	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	328,8	251,77	--	82782	--	93543	1,77	582	
			м3		251,77	--	82782	--	113	--	--	
4	4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18552,36	6,91	6,91	128148	128148	43126	--	--	
			м3		--	2,40	--	44460	97	0,01	145	
5	5	Е0101-73-17	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	146,875	46,75	45,10	6867	6624	2096	0,01	2	
			м3		1,66	13,06	243	1918	97	0,05	7	
6	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14787,79	3,85	3,85	56997	56997	19181	--	--	
			м3		--	1,34	--	19775	97	--	65	
7	7	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м	14787,79	1,70	1,70	25199	25199	8480	--	--	

16

			м3		--	0,59	--	8742	97	--	29	
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	326,195	154,22	--	50304	--	56844	1,12	365	
			м3		154,22	--	50304	--	113	--	--	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14787,79	24,78	5,19	366411	76800	280923	0,12	1837	
			м3		19,58	--	289611	--	97	--	--	
			Устройство оснований под трубопроводы									
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (присыпка)	2572,595	352,13	175,40	905888	451228	810858	1,17	3018	
			м3		176,73	65,72	454660	169077	130	0,32	825	
			Монтаж газопроводов									
11	11	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,2563	120572,83	62372,70	30903	15986	24667	340,40	87	
			км		57442,50	16590,01	14723	4252	130	65,22	17	
12	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,399	89942,55	41553,67	215772	99687	184572	284,05	681	
			км		48127,50	11054,83	115458	26521	130	42,90	103	
13	13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,7503	81408,00	34666,62	142488	60677	126935	271,40	475	
			км		46575,00	9210,98	81520	16122	130	35,72	63	
14	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,75178	67697,24	29549,61	389380	169963	342997	223,10	1283	
			км		38036,25	7835,47	218776	45068	130	30,34	174	
15	15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	10,907	58874,91	23374,91	642149	254950	589924	205,85	2245	
			км		35448,75	6156,44	386640	67148	130	23,74	259	
16	16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм, Ду32 мм	5,752	54747,66	20558,66	314909	118253	295803	198,95	1144	
			км		34155,00	5403,48	196460	31081	130	20,82	120	
			Укладка сигнальной ленты									
17	73	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	3127,5	4,68	--	14638	--	19469	0,03	100	
			м2		4,68	--	14638	--	133	--	--	
18	74	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	15637,5	26,93	--	421063	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
19	75	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	15637,5	20,41	2,99	319083	46756	181090	0,07	1079	
			м		11,62	0,58	181630	8992	95	--	52	
20	76	С151601-323 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	15,6375	15641,00	--	244586	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
			Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									

17

21	77	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1	
						79,96	67,83	160	136	130	0,26	1	
22	78	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	2	132007,07	–	264014	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
23	79	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2	1225,60	333,89	2451	668	1783	3,15	6	
						558,90	126,79	1118	254	130	0,61	1	
24	80	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	т	0,06304	16909,86	1303,12	1066	82	867	94,42	6	
						14826,38	457,99	935	29	90	2,24	–	
25	81	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый	т	0,06304	92232,00	–	5814	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
26	82	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм защитная оболочка	км	0,003	111134,59	54965,71	333	165	273	328,90	1	
						55631,25	14458,18	167	43	130	56,43	–	
27	83	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,03	1824,00	–	5527	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
28	84	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4	
						79,96	67,83	640	543	130	0,26	2	
29	85	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	5839,07	–	11678	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
30	86	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	4	6154,54	–	24618	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
31	87	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	11093,08	–	22186	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
			Шаровый кран Ду160 в подземном исполнении										
32	88	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	11	344,84	259,48	3793	2854	2113	0,48	5	
						79,96	67,83	880	746	130	0,26	3	
33	89	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	11	95286,34	–	1048150	–	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	
34	90	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	11	1225,60	333,89	13482	3673	9805	3,15	35	
						558,90	126,79	6148	1395	130	0,61	7	
35	91	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер	т	0,34672	16909,86	1303,12	5863	452	4769	94,42	33	
						14826,38	457,99	5141	159	90	2,24	1	

18

36	92	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый т	0,34672	92232,00	–	31979	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
37	93	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм защитная оболочка км	0,0165	89942,55	41553,67	1484	686	1269	284,05	5	
					48127,50	11054,83	794	182	130	42,90	1	
38	94	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	16,665	1440,00	–	23998	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
39	95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек шт	44	344,84	259,48	15173	11417	8453	0,48	21	
					79,96	67,83	3518	2984	130	0,26	11	
40	96	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм шт	11	2133,73	–	23471	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
41	97	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм шт	22	2931,00	–	64482	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
42	98	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм шт	11	11093,08	–	122024	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
			Шаровый кран Ду110 в подземном исполнении									
43	99	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	5	344,84	259,48	1724	1297	961	0,48	2	
					79,96	67,83	400	339	130	0,26	1	
44	100	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа шт	5	26206,97	–	131035	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
45	101	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	5	1225,60	333,89	6128	1669	4457	3,15	16	
					558,90	126,79	2795	634	130	0,61	3	
46	102	Е0109-53-1	Монтаж газовый ковер т	0,1576	16909,86	1303,12	2665	205	2168	94,42	15	
					14826,38	457,99	2337	72	90	2,24	–	
47	103	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ковер газовый т	0,1576	92232,00	–	14536	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
48	104	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка км	0,0075	67697,24	29549,61	508	222	447	223,10	2	
					38036,25	7835,47	285	59	130	30,34	–	
49	105	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	7,575	678,00	–	5136	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	

19

50	106	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек шт	20	344,84	259,48	6897	5190	3842	0,48	10	
					79,96	67,83	1599	1357	130	0,26	5	
51	107	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм шт	5	874,71	–	4374	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
52	108	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм шт	10	1614,63	–	16146	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
53	109	Спрайс-лист "KazFriaPlast"	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм шт	5	11093,08	–	55465	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
			Аварийные запасы 2%									
54	289	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,7	1968,00	–	11218	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
55	290	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	57,8	993,00	–	57395	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
56	291	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	43,7	474,00	–	20714	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
57	292	С130804-1171 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	173,2	364,00	–	63045	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
58	293	С130804-1169 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	223	179,00	–	39917	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
59	294	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	115	66,00	–	7590	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7252125	2108192			14388	
				Тенге			2303641	623474			2535	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			563669					
		Материалы -		Тенге			90698					

Всего заработная плата -	Тенге				190621				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244586					
Накладные расходы -	Тенге			181090					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27164				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44686					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			789445					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1222	
Сметная заработная плата -	Тенге				217785				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4604350					
Материалы -	Тенге			4189					
Всего заработная плата -	Тенге				2727823				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421063					
Местные материалы -	Тенге			4802					
Накладные расходы -	Тенге			3311500					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1656	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496725				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474951					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8390801					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17394	
Сметная заработная плата -	Тенге				3224548				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61923					
Материалы -	Тенге			443					
Всего заработная плата -	Тенге				8672				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52329					
Накладные расходы -	Тенге			7805					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1171				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4184					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73911					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59	
Сметная заработная плата -	Тенге				9842				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2022182					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2022182					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121331					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2143513					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11397671					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18674	
Сметная заработная плата -	Тенге				3452175				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7252125	2108192			14388	
	Тенге			2303641	623474			2535	
Стоимость монтажных работ -	Тенге			563669					
Материалы -	Тенге			90698					
Всего заработная плата -	Тенге				190621				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244586					
Накладные расходы -	Тенге			181090					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27164				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44686					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			789445					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1222	
Сметная заработная плата -	Тенге				217785				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4604350					

	Материалы -	Тенге			4189					
	Всего заработная плата -	Тенге				2727823				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421063					
	Местные материалы -	Тенге			4802					
	Накладные расходы -	Тенге			3311500					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1656	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496725				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474951					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8390801					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17394	
	Сметная заработная плата -	Тенге				3224548				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61923					
	Материалы -	Тенге			443					
	Всего заработная плата -	Тенге				8672				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52329					
	Накладные расходы -	Тенге			7805					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1171				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4184					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73911					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59	
	Сметная заработная плата -	Тенге				9842				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2022182					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2022182					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121331					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2143513					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11397671					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18674	
	Сметная заработная плата -	Тенге				3452175				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **БИН 070140002001**

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ и К"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025028

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 (РБ)
за ОКТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-3. на Площадка ГРПШ

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего	страна происхожд. сия
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ГРПШ									
			Монтаж оборудование									
1	1	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	1,64	5811,30	3131,54	9531	5136	5646	11,50	19	
			т		2044,13	824,80	3352	1353	120	3,61	6	
2	2	Прайс-лист	**Пункт газорегуляторный пункт с узлом учета расхода газа и подогревом ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором РДГ-50В со счетчиком газа TRZ-G160**	4	1115298,69	–	4461195	–	–	–	–	
			компл.		–	–	–	–	–	–	–	
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
3	3	Е0122-36-2	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9	
			шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	–	
4	4	Е0122-36-2	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9	
			шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	–	

33

5	5	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	–	41600	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
6	6	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800,00	–	47200	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
7	7	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,002	227019,61	109291,73	454	219	366	526,70	1	
			км		99360,00	41286,15	199	83	130	201,64	–	
8	8	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,01	147019,72	62183,47	1470	622	1271	404,80	4	
			км		74261,25	23489,33	743	235	130	114,72	1	
9	9	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,004	140555,67	59221,54	562	237	486	387,55	2	
			км		71156,25	22371,52	285	89	130	109,26	–	
10	10	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием, Ду 32	0,008	138059,73	57337,60	1104	459	960	386,40	3	
			км		70638,75	21659,96	565	173	130	105,79	1	
11	11	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1710,00	–	3420	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
12	12	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	699,00	–	6990	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
13	13	С130806-75 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	381,00	–	1524	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
14	14	С130806-66 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	251,00	–	1004	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
15	15	С130806-58 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	4	130,00	–	520	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
16	16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,104	264818,84	56798,21	27541	5907	12661	359,61	37	
			т		72191,25	21455,55	7508	2231	130	104,79	11	
17	17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004	67697,24	29549,61	271	118	239	223,10	1	

18	18	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,004	111134,59 55631,25	54965,71 14458,18	445 223	220 58	364 130	328,90 56,43	1 –		
19	19	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4	1968,00 –	– –	7872 –	– –	– –	– –	– –		
20	20	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4	692,00 –	– –	2768 –	– –	– –	– –	– –		
21	21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	24	344,84 79,96	259,48 67,83	8276 1919	6228 1628	4611 130	0,48 0,26	11 6		
22	22	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм шт	4	8242,38 –	– –	32970 –	– –	– –	– –	– –		
23	23	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм шт	8	6154,54 –	– –	49236 –	– –	– –	– –	– –		
24	24	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм шт	4	1778,10 –	– –	7112 –	– –	– –	– –	– –		
25	25	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм шт	8	1614,63 –	– –	12917 –	– –	– –	– –	– –		
26	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	10	17,21 4,78	0,02 –	172 48	– –	43 90	0,02 –	– –		
27	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10	34,47 13,36	0,12 0,05	345 134	1 –	121 90	0,07 –	1 –		
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду225 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
28	28	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода т	0,16	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	22099 11551	9088 3433	19479 130	359,61 104,79	58 17		
29	29	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т т	0,16	108921,00 –	– –	17427 –	– –	– –	– –	– –		

25

30	30	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм (патрубок) км	0,0012	168175,24	85938,24	202	103	162	474,95	1	
					80978,98	22846,03	97	27	130	89,76	–	
31	31	С130804-1180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х16,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,212	3047,00	–	3693	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
32	32	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм км	0,0052	168175,24	85938,24	875	447	702	474,95	2	
					80978,98	22846,03	421	119	130	89,76	–	
33	33	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,252	1968,00	–	10336	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
34	34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4	
					79,96	67,83	640	543	130	0,26	2	
35	35	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Переходник полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ду225/219 шт	4	53753,25	–	215013	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
36	36	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм шт	4	8242,38	–	32970	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
37	37	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0052	231220,36	98793,23	1202	514	997	579,60	3	
					110227,50	37319,51	573	194	130	182,28	1	
38	38	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм м	5,2	3401,00	–	17685	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
39	39	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0052	271853,82	27187,44	1414	141	267	166,75	1	
					29238,75	10269,79	152	53	130	50,16	–	
40	40	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	4	530,00	–	2120	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	
41	41	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	0,28	1269,06	314,95	355	88	116	2,04	1	

26

			м3		276,86	118,98	78	33	105	0,58	--	
42	42	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	17,24	0,06	34	--	12	0,03	--	
			м2		6,68	0,02	13	--	90	--	--	
43	43	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	34,41	0,05	69	--	17	0,05	--	
			м2		9,57	--	19	--	90	--	--	
	Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду110 из грунта с переходом ПЭ/СТ.											
44	44	E0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,088	138118,84	56798,21	12154	4998	10713	359,61	32	
			т		72191,25	21455,55	6353	1888	130	104,79	9	
45	45	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,088	108921,00	--	9585	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
46	46	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4	
			шт		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2	
47	47	Спрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам. 110 мм	4	1735,09	--	6940	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
48	48	СПрайс-лист "KAzFriAPIAsT"	Переход ПЭ/Ст d110	4	17396,75	--	69587	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
49	49	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 160 мм (патрубок)	0,0008	89702,55	41553,67	72	33	62	284,05	--	
			км		48127,50	11054,83	39	9	130	42,90	--	
50	50	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,00528	67607,24	29549,61	357	156	315	223,10	1	
			км		38036,25	7835,47	201	41	130	30,34	--	
51	51	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,8	1440,00	--	1152	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
52	52	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	5,28	692,00	--	3654	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
53	53	E0122-8-7	Укладка стальных труб диам. 219 мм	0,005	197951,46	82641,08	990	413	824	507,15	3	
			км		95478,75	31218,19	477	156	130	152,47	1	

27.

54	54	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	5	1279,00	–	6395	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
55	55	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,005	665328,36	101753,36	3327	509	331	68,54	–	
			км		12523,50	38437,31	63	192	130	187,74	1	
56	56	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	–	2120	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
57	57	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	0,12	1269,06	314,95	152	38	50	2,04	–	
			м3		276,86	118,98	33	14	105	0,58	–	
58	58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5555	17,24	0,06	130	–	46	0,03	–	
			м2		6,68	0,02	50	–	90	–	–	
59	59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,5555	34,41	0,05	260	–	65	0,05	–	
			м2		9,57	–	72	–	90	–	–	
			Контроль стыков									
60	60	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	8	304,13	40,48	2433	324	1699	1,15	9	
			стык		233,45	2,59	1868	21	90	0,02	–	
61	61	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	20	123,46	16,91	2469	338	1723	0,46	9	
			стык		93,15	2,59	1863	52	90	0,02	–	
			Испытание									
62	62	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,036	104137,18	77868,43	3749	2803	1025	50,03	2	
			км		10350,00	13369,74	373	481	120	49,50	2	
63	63	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,036	239542,08	196796,58	8624	7085	2056	111,55	4	
			км		20958,75	26641,64	755	959	120	104,71	4	
			Фундамент Фм1									

28

64	64	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 200 мм									
				20	2383,98	112,93	47680	2259	5548	1,21	24	
			м2		183,22	42,32	3664	846	123	0,21	4	
65	65	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5									
				0,84	6267,87	75,91	5265	64	224	1,55	1	
			м3		225,11	28,67	189	24	105	0,14	--	
66	66	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны									
				7,52	8823,30	129,21	66351	972	9661	7,29	55	
			м3		1174,73	48,81	8834	367	105	0,24	2	
67	67	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
				7,6704	131,00	--	1005	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
68	68	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2									
				7,6704	186,00	--	1427	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
69	69	C12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
				0,0488	36829,00	--	1797	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
70	70	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1									
				0,5712	71934,76	349,88	41089	200	6752	66,70	38	
			1т		11126,25	131,96	6355	75	105	0,64	--	
71	71	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				11,2	251,62	4,39	2818	49	590	0,24	3	
			м2		42,95	1,66	481	19	118	0,01	--	
			Опора ОП-1,ОП-2									
72	72	E0101-165-6	Копание им с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы									
				4,8	251,77	--	1208	--	1366	1,77	9	
			м3		251,77	--	1208	--	113	--	--	
73	73	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
				2,4	154,22	--	370	--	418	1,12	3	
			м3		154,22	--	370	--	113	--	--	
74	74	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом									
				3,92	595,99	28,23	2336	111	272	0,30	1	
			м2		45,80	10,58	180	41	123	0,05	--	
75	75	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки									
				0,32	5850,69	75,91	1872	24	85	1,55	--	
			м3		225,11	28,67	72	9	105	0,14	--	
76	76	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны									
				3,04	8823,30	129,21	26823	393	3906	7,29	22	
			м3		1174,73	48,81	3571	148	105	0,24	1	
77	77	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
				3,1008	131,00	--	406	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

78	78	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,1008	186,00	–	577	–	–	–	–	
			м3		–	–	–	–	–	–	–	
79	79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	0,0816	71934,76	349,88	5870	29	965	66,70	5	
			1т		11126,25	131,96	908	11	105	0,64	–	
80	80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,36	251,62	4,39	4871	85	1019	0,24	5	
			м2		42,95	1,66	832	32	118	0,01	–	
81	81	Е0109-53-3	Монтаж ОП-1,ОП-2	0,361424	18670,55	783,63	6748	283	5537	109,25	39	
			т		16870,50	152,66	6097	55	90	0,75	–	
82	82	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,361424	143295,00	–	51790	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
83	83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,481296	17,24	0,06	181	1	63	0,03	–	
			м2		6,68	0,02	70	–	90	–	–	
84	84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,481296	34,41	0,05	361	–	90	0,05	1	
			м2		9,57	–	100	–	90	–	–	
			Ограждение									
85	85	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	68	2011,23	153,76	136764	10455	14421	0,61	41	
			м		100,57	50,91	6839	3462	140	0,25	17	
86	86	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	68	1349,97	2,66	91798	181	11068	1,05	71	
			м		180,03	0,82	12242	56	90	–	–	
87	87	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	4	5318,93	10,78	21276	43	2600	4,14	17	
			калитка		720,15	2,15	2881	9	90	0,01	–	
88	88	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	4	6051,72	–	24207	–	–	–	–	
			калитка		–	–	–	–	–	–	–	
			Молниезащита									
89	89	Е0133-30-16	Установка болтовых стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т	0,251684	11410,38	5433,26	2872	1367	1954	33,24	8	
			1т		5977,13	1417,45	1504	357	105	4,96	1	

30

90	90	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	1,2	116,00 --	--	139 --	--	--	--	--	
91	91	С130806-60 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм м	10	146,00 --	--	1460 --	--	--	--	--	
92	92	С130806-66 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	10	251,00 --	--	2510 --	--	--	--	--	
93	93	С130806-76 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	22	467,00 --	--	10274 --	--	--	--	--	
94	94	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,001968	149300,00 --	--	294 --	--	--	--	--	
95	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз м2	14	17,24 6,68	0,06 0,02	241 94	1 --	84 90	0,03 --	--	
96	96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2	14	34,41 9,57	0,05 --	482 134	1 --	121 90	0,05 --	1 --	
97	97	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,12	8823,30 1174,73	129,21 48,81	45175 6015	662 250	6578 105	7,29 0,24	37 1	
98	98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,2224	131,00 --	--	684 --	--	--	--	--	
99	99	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	5,2224	186,00 --	--	971 --	--	--	--	--	
100	100	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,034832	65900,00 --	--	2295 --	--	--	--	--	
101	101	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,053184	68200,00 --	--	3627 --	--	--	--	--	
102	102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00608	99004,51	349,88	602	2	244	227,70	1	

			1т		38036,25	131,96	231	1	105	0,64	–	
103	103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,2	251,62	4,39	4831	84	1011	0,24	5	
			м2		42,95	1,66	825	32	118	0,01	–	
104	104	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	351,12	27,72	7022	554	2589	0,81	16	
			шт		133,40	2,87	2668	57	95	0,02	–	
105	105	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	80	65,85	3,80	5268	304	2045	0,16	13	
			м		26,45	0,46	2116	37	95	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5829724	68761			651	
				Тенге			113082	20633			95	
			Стоимость оборудования -	Тенге			4461195					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4461195					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			17192					
			Материалы -	Тенге			7158					
			Всего заработная плата -	Тенге				8681				
			Накладные расходы -	Тенге			8057					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1209				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1515					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26764					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52	
			Сметная заработная плата -	Тенге				9890				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543369					
			Материалы -	Тенге			274657					
			Всего заработная плата -	Тенге				97128				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12254					
			Местные материалы -	Тенге			117736					
			Накладные расходы -	Тенге			119075					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17861				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39747					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702191					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595	
			Сметная заработная плата -	Тенге				114989				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			211027					
			Материалы -	Тенге			99137					
			Всего заработная плата -	Тенге				27906				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78803					
			Накладные расходы -	Тенге			26806					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4021				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14270					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			252102					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176	
			Сметная заработная плата -	Тенге				31927				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			596941					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596941					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35816					

32

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			632758					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6075009					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823	
Сметная заработная плата -	Тенге				156806				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5829724**	**68761**			**651**	
	Тенге			**113082**	**20633**			**95**	
Стоимость оборудования -	Тенге			4461195					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4461195					
Стоимость монтажных работ -	Тенге			17192					
Материалы -	Тенге			7158					
Всего заработная плата -	Тенге				8681				
Накладные расходы -	Тенге			8057					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1209				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1515					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26764					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52	
Сметная заработная плата -	Тенге				9890				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543369					
Материалы -	Тенге			274657					
Всего заработная плата -	Тенге				97128				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12254					
Местные материалы -	Тенге			117736					
Накладные расходы -	Тенге			119075					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17861				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39747					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702191					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595	
Сметная заработная плата -	Тенге				114989				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			211027					
Материалы -	Тенге			99137					
Всего заработная плата -	Тенге				27906				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78803					
Накладные расходы -	Тенге			26806					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4021				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14270					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			252102					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176	
Сметная заработная плата -	Тенге				31927				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			596941					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596941					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35816					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			632758					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6075009					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823	
Сметная заработная плата -	Тенге				156806				
Без стоимости оборудования	**Тенге**			**33 084 687**					
Стоимость оборудования	**Тенге**			**4 461 195**					
Временные здания и сооружения 2,3%	**Тенге**			**760 948**					
Итого с временными	**Тенге**			**33 845 635**					
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%	**Тенге**			**700 605**					

Затраты на выплату лет 1%	Тенге			338 456					
Затраты на доплаченные 0,4%	Тенге			135 383					
Страхование грузов в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			3 942 728					
ИТОГО с ценами упрощенными в ценах 2001г.	Тенге			43 424 001					
ИТОГО в ценах 2016г.				78 435 512					
ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге			43 225 651					
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			2 433 223					
ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	Тенге			124 094 387					
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994				111 684 948					
НДС 12%:	Тенге			13 402 194					
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			125 087 142,09					

9800

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтроЙ"
БИН 090940015620

Директор_____ Абуталипов О.Н.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора_____Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ. A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора_____Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных

Дополнительная оплата труда в зонах

		тыс.тг.
1.	Сметная зарплата по объекту – ЗПоб	5 583 406
4.	от веменных зданий 262,5х0,141	107 294
	от зимнего удорожения 188х0,46	322 278
	Всего	6 012 978
	С экологическим коэффициентом 50%	3 006 489
5.	Дополнительные отпуска: ДО = ЗПх12х8х1,5/1989, где	435 329
6.	Материальная помощь: МП = ЗП/12	501 081
7.	ИТОГО: ЗПх 0, 5+ МП + ДО	**3 942 728**

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1972 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Составил:_____**Абдреев Д.Б**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года. Дополнительное соглашение №5 от 27 май 2020 года.

СПРАВКА №16 / №17 / №18
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Областной бюджет	071-015-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№1,2,3,4,5	16.08.2019./14.11.2019/18.12.2019/ 23.01.2020/27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	678 790 610,06							2 661 028	
За отчетный период	**24 836 258,12**	**22 175 230**						**2 661 028**	**24 836 258,12**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 970140002001
И. О. руководителя _____ Жоламанов Е.Е.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа _____ Оракбаев Е.И.
БИН 960540000195

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 970140002001
Руководитель отдела _____ Исмалаев О.К.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Директор _____ Койыров С.Н.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года. Дополнительное соглашение №5 от 27 май 2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16 (ОБ)
за ИЮНЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монтаж контрольной трубки в ковере (13шт)								
1	65	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 17 см м2	29,9	86,78	20,50	2595	613	525	0,05	1
					7,37	5,83	220	174	133	0,02	1
2	66	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ отмостка м2	29,9	27,72	17,65	829	528	503	0,04	1
					6,83	5,82	204	174	133	0,02	1
3	67	С143010-7 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 т	2,86442	5254,00	--	15050	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Установка дорожных знаков								
4	88	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
					582,19	32,45	1164	65	133	0,13	--
5	89	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	4	212,00	--	848	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	90	С11011-8530 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные 1.3.2, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт.	6	4237,00	--	25422	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монтаж контрольной трубки в ковере (48шт)								
7	239	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 17 см	110,4	86,78	20,50	9580	2263	1938	0,05	5
			м2		7,37	5,83	814	643	133	0,02	2
8	240	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ отмостка	110,4	27,72	17,65	3060	1949	1857	0,04	4
			м2		6,83	5,82	754	642	133	0,02	2
9	241	С143010-7 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	10,57632	5254,00	--	55568	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Испытание								
7	295	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	2,5734	104352,06	77868,43	268540	200387	73568	50,37	130
			км		10453,50	13369,74	26901	34406	120	49,50	127
8	296	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	0,3678	406555,50	347134,12	149531	127676	36011	185,15	68
			км		34931,25	46658,88	12848	17161	120	182,91	67
9	297	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	1,669	322432,85	271965,35	538140	453910	129890	148,35	248
			км		28203,75	36650,26	47072	61169	120	143,81	240
10	298	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 125 мм	1,629	281404,19	234717,81	458407	382355	109977	129,95	212
			км		24581,25	31678,68	40043	51605	120	124,37	203
11	299	Е0125-121-1	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 100 мм	0,378	123187,71	86134,71	46565	32559	14737	80,50	30
			км		15266,25	17222,95	5771	6510	120	69,35	26
			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями								
12	300	Е0125-106-5	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 250 мм	19	34258,25	21064,25	650907	400221	383210	69,69	1324
			шт		11126,25	5681,19	211399	107943	120	20,75	394

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Разборка и восстановление гравийных дорог									
13	301	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	23,4	76,77 17,83	58,94 11,06	1796 417	1379 259	899 133	0,13 0,04	3 1
14	302	С01031-А5-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	44,46	28,60 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	303	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	44,46	59,51 --	59,51 11,90	2646 --	2646 529	529 100	-- 0,25	-- 11
16	304	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	117	86,78 7,37	20,50 5,83	10153 862	2398 682	2054 133	0,05 0,02	6 2
			Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
17	305	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,41	469,33 274,28	195,05 4,68	4886 2855	2031 49	3862 133	1,78 0,02	19 --
18	306	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	26,025	76,77 17,83	58,94 11,06	1998 464	1534 288	1000 133	0,13 0,04	4 1
19	307	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	69,2265	27,10 --	-- --	1876 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	308	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	69,2265	59,51 --	59,51 11,90	4120 --	4120 824	824 100	-- 0,25	-- 17
21	309	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	104,1	812,69 24,59	78,35 14,68	84601 2560	8156 1528	5436 133	0,17 0,05	17 5
22	310	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	104,1	228,16 5,75	38,27 13,21	23751 599	3984 1375	2625 133	0,04 0,05	4 5
23	311	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	104,1	27,72 6,83	17,65 5,82	2885 711	1838 606	1751 133	0,04 0,02	4 2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	312	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	104,1	0,34	–	36	–	25	–	–
			м2		0,18	–	19	–	133	–	–
25	313	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	34,9776	5254,00	–	183772	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Установка опознавательных знаков								
26	314	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	43	845,73	168,12	36366	7229	35151	3,68	158
			шт		582,19	32,45	25034	1395	133	0,13	5
27	315	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	79,55	212,00	–	16865	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
28	316	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,9	17,24	0,06	222	1	78	0,03	–
			м2		6,68	0,02	86	–	90	–	–
29	317	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	12,9	34,41	0,05	444	1	111	0,05	1
			м2		9,57	–	123	–	90	–	–
30	318	E0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	2,15	18639,67	364,06	40075	783	11226	30,48	66
			м3		5084,44	137,14	10932	295	100	0,67	1
31	319	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции опознавательных знаков	0,4945	128055,00	–	63323	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
32	320	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки опознавательные	0,43	40800,00	–	17544	–	–	–	–
			100шт		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2678930	1637419			2302
				Тенге			390263	287909			1114
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2598742				
		Материалы -		Тенге			189879				
		Всего заработная плата -		Тенге				678172			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17544				
		Местные материалы -		Тенге			360488				
			Накладные расходы -	Тенге			816760				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							408
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122514			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3620432				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3825
			Сметная заработная плата -	Тенге				800686			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63323				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63323				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3799				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67123				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16865				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16865				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17876				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3705431				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3825
			Сметная заработная плата -	Тенге				800686			
			РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
			Монтаж трубопроводов								
33	321	Е0122-9-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием**	0,14	181809,42	69720,04	25453	9761	22076	508,30	71
			км		94961,25	26338,16	13295	3687	130	128,63	18
34	322	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,1	138059,73	57337,60	13806	5734	11999	386,40	39
			км		70638,75	21659,96	7064	2166	130	105,79	11
35	330	У3-52-1	**Установка опознавательных табличек (знак ограничивающий высоту)**	2	139,23	–	278	–	250	0,58	1
			шт		104,13	–	208	–	120	–	–
			Заземлитель								
36	363	Ц0108-471-3	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	2	267,46	23,81	535	48	246	0,81	2
			шт		127,65	1,84	255	4	95	0,01	–
			Контроль сварных стыков								
37	364	Ц3924-11	**Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм**	3	304,13	40,48	912	121	637	1,15	3
			стык		233,45	2,59	700	8	90	0,02	–
			Испытание								
38	365	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	100	89,38	–	8938	–	10267	0,38	38
			м		80,21	–	8021	–	128	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			49923	15664			154
				Тенге			29544	5865			29
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1726				
		Материалы -		Тенге			393				
		Всего заработная плата -		Тенге				1175			
			Накладные расходы -	Тенге			1133				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39259				
	Материалы -		Тенге			3406				
	Всего заработная плата -		Тенге				26212			
		Накладные расходы -	Тенге			34075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				31323			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8938				
	Материалы -		Тенге			917				
	Всего заработная плата -		Тенге				8021			
		Накладные расходы -	Тенге			10267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				9561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				42230			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2775287	1654560			2466
			Тенге			421396	294187			1144
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1726				
	Материалы -		Тенге			393				
	Всего заработная плата -		Тенге				1175			
		Накладные расходы -	Тенге			1133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2683587				
	Материалы -		Тенге			193573				
	Всего заработная плата -		Тенге				706386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42966				
	Местные материалы -		Тенге			377299				
		Накладные расходы -	Тенге			853498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3749311				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3993
			Сметная заработная плата -	Тенге				834411			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63323				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63323				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3799				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67123				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26651				
		Материалы -		Тенге			917				
		Всего заработная плата -		Тенге				8021			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17713				
			Накладные расходы -	Тенге			10267				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1540			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39133				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
			Сметная заработная плата -	Тенге				9561			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3858597				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4043
			Сметная заработная плата -	Тенге				845317			

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развитии газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора
_____ Нурмаханов Д.
№ аттестата KZ08RUA00141481

Технический надзор
ТОО "Стройтехпроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798

№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газорасределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года. Дополнительное соглашение №5 от 27 май 2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17 (ОБ)
за ИЮНЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-2. Наружный газопровод низкого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Шаровый кран Ду90 в подземном исполнении										
1	113	Е0109-53-1	**Монтаж газовый ковер**	1,13472	16909,86	1303,12	19188	1479	15609	94,42	107		
			т		14826,38	457,99	16824	520	90	2,24	3		
2	114	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	**Стоимость ковер газовый**	1,13472	92232,00	–	104657	–	–	–	–		
			т		–	–	–	–	–	–	–		
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32										
3	194	Е0122-26-2	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм**	1,438	207632,93	26219,30	298576	37703	71240	159,85	230		
			км		28203,75	9904,95	40557	14243	130	48,37	70		
4	196	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	64,71	5722,00	–	370271	–	–	–	–		
			м3		–	–	–	–	–	–	–		
			Монтаж контрольной трубки в ковере										
5	257	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 17 см**	768,2	86,78	20,50	66663	15747	13486	0,05	37		
			м2		7,37	5,83	5663	4477	133	0,02	16		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	258	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ отмостка	768,2	27,72	17,65	21291	13562	12925	0,04	30
			м2		6,83	5,82	5248	4470	133	0,02	16
7	259	С143010-7 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	73,59356	5254,00	–	386661	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Установка опозновательных знаков								
8	270	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	252	845,73	168,12	213123	42366	206001	3,68	927
			шт		582,19	32,45	146711	8177	133	0,13	32
9	271	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	466,2	212,00	–	98834	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
10	272	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,6	17,24	0,06	1303	4	456	0,03	3
			м2		6,68	0,02	505	2	90	–	–
11	273	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	75,6	34,41	0,05	2601	3	651	0,05	4
			м2		9,57	–	723	–	90	–	–
12	274	E0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	12,6	18639,67	364,06	234860	4587	65792	30,48	384
			м3		5084,44	137,14	64064	1728	100	0,67	8
13	275	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции опозновательных знаков	2,898	128055,00	–	371103	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
14	276	С11011-8481 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные 1.3.1, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	252	2557,00	–	644364	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Разборка и восстановление асфальтовой дороги								
15	277	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	145,25	469,33	195,05	68170	28332	53889	1,78	259
			м3		274,28	4,68	39838	680	133	0,02	2
16	278	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	275,975	27,10	–	7479	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
17	279	E010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза I	275,975	59,51	59,51	16424	16424	3285	–	–
			т		–	11,90	–	3285	100	0,25	69
18	280	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	726,25	86,78	20,50	63022	14887	12749	0,05	35

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		7,37	5,83	5354	4232	133	0,02	15
19	281	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	726,25	228,16	38,27	165700	27796	18313	0,04	28
			м2		5,75	13,21	4176	9594	133	0,05	34
20	282	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	726,25	27,72	17,65	20128	12821	12219	0,04	28
			м2		6,83	5,82	4961	4226	133	0,02	15
21	283	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	726,25	0,34	–	250	–	178	–	1
			м2		0,18	–	134	–	133	–	–
22	284	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	244,02	5254,00	–	1282081	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Разборка и восстановление гравийных дорог								
23	285	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	119,63	76,77	58,94	9184	7051	4596	0,13	16
			м3		17,83	11,06	2132	1323	133	0,04	5
24	286	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	227,297	27,10	–	6160	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
25	287	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза I	227,297	59,51	59,51	13527	13527	2705	–	–
			т		–	11,90	–	2705	100	0,25	57
26	288	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	797,5	86,78	20,50	69205	16348	14000	0,05	38
			м2		7,37	5,83	5879	4648	133	0,02	17
			РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления								
			Монтаж трубопроводов								
27	295	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,1764	181809,42	69720,04	32071	12299	27816	508,30	90
			км		94961,25	26338,16	16751	4646	130	128,63	23
28	296	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием, Ду89 мм	1,3238	147019,72	62183,47	194625	82318	168223	404,80	536
			км		74261,25	23489,33	98307	31095	130	114,72	152
29	297	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,2265	140555,67	59221,54	31836	13414	27539	387,55	88
			км		71156,25	22371,52	16117	5067	130	109,26	25

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	298	4.0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием, Ду25 мм**								
				6,5816	138059,73	57337,60	908654	377373	789715	386,40	2543
			км		70638,75	21659,96	464916	142557	130	105,79	696
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1167186**	**485404**			**3256**
				Тенге			**596091**	**183366**			**896**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1167186				
		Материалы -		Тенге			85691				
		Всего заработная плата -		Тенге				779457			
			Накладные расходы -	Тенге			1013294				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							507
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151994			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2311308				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4659
			Сметная заработная плата -	Тенге				931451			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2311308				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4659
			Сметная заработная плата -	Тенге				931451			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3722011**	**738042**			**5382**
				Тенге			**938860**	**247675**			**1253**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5128227				
		Материалы -		Тенге			417729				
		Всего заработная плата -		Тенге				1169191			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			644364				
		Местные материалы -		Тенге			2393897				
			Накладные расходы -	Тенге			1505779				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							753
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225867			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398040				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7032047				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7279
			Сметная заработная плата -	Тенге				1395058			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			494949				
		Материалы -		Тенге			885				
		Всего заработная плата -		Тенге				17343			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475761				
			Накладные расходы -	Тенге			15609				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2341			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30633				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			541191				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
			Сметная заработная плата -	Тенге				19685			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98834				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98834				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5930				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104764				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3960489				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1414743			

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **БИН 070140002001**

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор **Абуталипов О.Ц.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора **Нурмаханов Д.**
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора **Каныров С.Н.**

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение №3 от 18 декабрь 2019 года. Дополнительное соглашение №4 от 23 январь 2020 года. Дополнительное соглашение №5 от 27 май 2020 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18 (0Б)
за ИЮНЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-6. на Покрытия дорожек, площадок

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Дорога и площадка ГРПБ								
1		Е0101-24-1	**Устройство земляного полотна в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	54,4	9,10	9,10	495	495	156	–	–
			м3		–	2,95	–	161	97	0,01	1
2		Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	54,4	16,16	13,80	879	751	265	0,01	1
			м3		1,86	3,16	101	172	97	0,01	1
3		Е0101-132-2	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одномуследу, при толщине слоя 30 см**	54,4	11,66	11,66	634	634	219	–	–
			м3		–	4,16	–	226	97	0,01	1
4		Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	283,8	9,83	5,09	2789	1444	1539	0,03	9
			м2		4,74	0,85	1345	242	97	–	1
			Покрытие дорожек,площадок								
5		Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.10 см, для площадки и дорожки**	9,04	591,65	84,82	5349	767	457	0,17	1
			м3		24,59	13,42	222	121	133	0,05	–
6		Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 5 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1МПа (1000 кгс/см2), для проезды**	193,4	73,38	12,54	14191	2425	1773	0,02	3
			м2		2,62	4,28	506	827	133	0,02	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.13 см, для проезды	25,142	591,65	84,82	14875	2132	1271	0,17	4
			м3		24,59	13,42	618	337	133	0,05	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39212	8648			19
				Тенге			2792	2087			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39212				
		Всего заработная плата -		Тенге				4879			
		Местные материалы -		Тенге			27772				
			Накладные расходы -	Тенге			5680				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47586				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5731			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47586				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5731			
			РАЗДЕЛ 2. Дорога и площадка ГРПШ (4шт)								
8		Е0101-24-1	Устройство земляного полотна в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	12,2	9,10	9,10	111	111	35	–	–
			м3		–	2,95	–	36	97	0,01	–
9		Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,2	16,16	13,80	197	168	59	0,01	–
			м3		1,86	3,16	23	39	97	0,01	–
10		Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одномуследу, при толщине слоя 30 см	12,2	11,66	11,66	142	142	49	–	–
			м3		–	4,16	–	51	97	0,01	–
11		Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	85,16	9,83	5,09	837	433	462	0,03	3
			м2		4,74	0,85	403	73	97	–	–
			Покрытие дорожек,площадок								
12		Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.10 см, для площадки и дорожки	8,516	591,65	84,82	5039	722	430	0,17	1
			м3		24,59	13,42	209	114	133	0,05	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6326	1577			4
				Тенге			636	312			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6326				
		Всего заработная плата -		Тенге				948			
		Местные материалы -		Тенге			4113				
			Накладные расходы -	Тенге			1036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				155			1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1103			
		Сметная заработная плата -	Тенге			7803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1103			
		Сметная заработная плата -	Тенге			45538	10225			23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3428	2399			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45538				
	Всего заработная плата -		Тенге				5827			
	Местные материалы -		Тенге			31885				
		Накладные расходы -	Тенге			6716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6834			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6834			
	Без стоимости оборудования		**Тенге**			**7 874 476**				
	Стоимость оборудования		**Тенге**			**0**				
	Временные здания и сооружения 2,3%		**Тенге**			**181 113**				
	Итого с временными		**Тенге**			**8 055 589**				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%		**Тенге**			**166 751**				
	Затраты на выслугу лет 1%		**Тенге**			**80 556**				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		**Тенге**			**32 222**				
	Доплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**286 789**				
	ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.		**Тенге**			**8 621 907**				
	ИТОГО в ценах 2016г.					**15 573 500**				
	ИТОГО в ценах 2017г.		**Тенге**			**8 582 524**				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		**Тенге**			**483 120**				
	ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.		**Тенге**			**24 639 145**				
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994					**22 175 230**				
	НДС 12%:		**Тенге**			**2 661 028**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			24 836 258,12				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Шурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты. 160 КВ. ЖД №8

		тыс.тг.
1.	Сметная зарплата по объекту – ЗПоб	2 266 894
4.	от веменных зданий 262,5x0,141	25 537
	от зимнего удорожения 188x0,46	76 705
	Всего	2 369 136
	С экологическим коэффициентом 50%	1 184 568
5.	Дополнительные отпуска: ДО = ЗПx12x8x1,5/1989, где	171 521
6.	Материальная помощь: МП = ЗП/12	197 428
7.	ИТОГО: ЗПx 0, 5+ МП + ДО	286 789

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1972 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Составил:_____Абдреев Д.Б.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксылыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

СПРАВКА №1 / №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	16.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	125 261 231							13 420 846	
За отчетный период	**125 261 231**	**111 840 385**						**13 420 846**	**125 261 231**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____ **Жоламанов Е.Е.**

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Руководитель отдела _____ **Немалаев О.К.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ **Абуталипов О.Н.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа _____ **Оразбаев Е.Н.**
БИН 090940015620

Технический надзор
ТОО "Стройтехпроект ЮЛан Ко"
БИН/ИИН 130740018488
Директор _____ **Канаров С.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (РБ)

за АВГУСТ 2019 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			Земляные работы									
1	1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6848,625	33,22	32,02	227504	219313	72391	0,01	57	
			м3		1,20	9,70	8191	66439	97	0,04	248	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	212,145	302,12	--	64094	--	72426	2,13	451	
			м3		302,12	--	64094	--	113	--	--	
3	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,8	251,77	--	2719	--	3073	1,77	19	
			м3		251,77	--	2719	--	113	--	--	
4	4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7071,57	6,91	6,91	48846	48846	16438	--	--	
			м3		--	2,40	--	16947	97	0,01	55	
5	5	Е0101-73-17	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	208	46,75	45,10	9725	9380	2968	0,01	2	

				м3		1,66	13,06	344	2716	97	0,05	10
6	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		3375	3,85	3,85	13008	13008	4378	--	--
				м3		--	1,34	--	4513	97	--	15
7	7	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м		3375	1,70	1,70	5751	5751	1935	--	--
				м3		--	0,59	--	1995	97	--	7
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		10,37	154,22	--	1599	--	1807	1,12	12
				м3		154,22	--	1599	--	113	--	--
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		3375	24,78	5,19	83626	17528	64115	0,12	419
				м3		19,58	--	66098	--	97	--	--
			Устройство основания под трубопроводы									
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(присыпка)		500	352,13	175,40	176065	87699	157595	1,17	587
				м3		176,73	65,72	88366	32861	130	0,32	160
			Укладка трубопроводов									
11	11	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм		3,1	120572,83	62372,70	373776	193355	298351	346,40	1055
				км		57442,50	16590,01	178072	51429	180	65,22	202
12	12	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004		6060	2899,00	--	17567940	--	--	--	--
				м		--	--	--	--	--	--	--
			Аварийные запасы 2%									
13	13	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004		210	2899,00	--	608790	--	--	--	--
				м		--	--	--	--	--	--	--

РК

РК

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19183443	594881			2602
			Тенге			409483	176900			698
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1006713				
		Материалы -	Тенге			520				
		Всего заработная плата -	Тенге				586383			
		Местные материалы -	Тенге			1829				
		Накладные расходы -	Тенге			695478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102131				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1804322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3647
		Сметная заработная плата -	Тенге				690705			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18176730				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18176730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1090604				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19267334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21071656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3647
		Сметная заработная плата -	Тенге				690705			

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

			Укладка трубопроводов									
14	107	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004									РК
				619,13	2899,00	--	1794858	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
15	108	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004									РК
				1685,69	1468,00	--	2474593	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	

16	109	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1645,29	692,00	--	1138541	--	--	--	--	РК
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	
17	110	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	381,78	231,00	--	88191	--	--	--	--	РК
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	
			Аварийные запасы 2%									
18	111	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	13	2899,00	--	37687	--	--	--	--	РК
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	
19	112	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	34	1468,00	--	49912	--	--	--	--	РК
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	
20	113	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	33	692,00	--	22836	--	--	--	--	РК
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	
21	114	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	8	231,00	--	1848	--	--	--	--	РК

			м		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5608466**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5608466**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5608466**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**336508**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5944974**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5944974**				

РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

		Монтаж трубопроводов								
22	323	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**							
			160,64	**932,00**	--	**149716**	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
23	324	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**							
			255,016	**212,00**	--	**54063**	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**203780**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**203780**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**203780**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12227**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**216007**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**216007**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24995688**	**594881**			**2602**
			Тенге			**409483**	**176900**			**698**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1006713**				
		Материалы -	Тенге			**520**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**586383**			
		Местные материалы -	Тенге			**1829**				
		Накладные расходы -	Тенге			**695478**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**104322**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102131**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1804322**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3647**

Сметная заработная плата -	Тенге		690705
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	23988976	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23988976	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1439339	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	25428314	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	27232636	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		3647
Сметная заработная плата -	Тенге		690705

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмаляев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор _____ Абуталинов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам ГИПа _____ Оракбаев Е.И .
БИН 090940015620

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора
_____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 (РБ)
за АВГУСТ 2019 год

Локальная смета 2-1-2. Наружный газопровод низкого давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
			Монтаж газопродов									
1	17	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004									
				287.143	1968,00	--	565097	--	--	--	--	РК
			м		--	--	--	--	--	--	--	
2	18	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004									
				2916,88	993,00	--	2896462	--	--	--	--	РК
			м		--	--	--	--	--	--	--	
3	19	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004									
				2207,153	474,00	--	1046191	--	--	--	--	РК
			м		--	--	--	--	--	--	--	

4	20	С130804-1171 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	8745,59 м	364,00 --	-- --	3183395 --	-- --	-- --	-- --	-- --	РК
5	21	С130804-1169 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	11263,52 м	179,00 --	-- --	2016170 --	-- --	-- --	-- --	-- --	РК
6	22	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004	5809,52 м	66,00 --	-- --	383428 --	-- --	-- --	-- --	-- --	РК
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10090743	--			--	
				Тенге			--	--			--	
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10090743					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10090743					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605445					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10696188					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10696188					

РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления

Монтаж трубопроводов

7	299	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначении прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	177,1056 м	932,00 --	-- --	165062 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
8	300	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	1509,815 м	327,00 --	-- --	493710 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
9	301	С130806-69 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,5 мм	227,406 м	329,00 --	-- --	74817 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

10	302	С130806-65 Изм. в дов. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм							
				7220,366	212,00	--	1530718	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2264306	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2264306				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2264306				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135858				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2400165				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2400165				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12355049	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12355049				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12355049				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741303				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13096352				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13096352				
			Общ по Акт вып раб				40328988		690705		
			Без стоимости оборудования	Тенге			40 328 988				
			Стоимость оборудования	Тенге			0				
			Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			927 567				
			Итого с временными	Тенге			41 256 555				
			Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%	Тенге			854 011				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			412 566				
			Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			165 026				
			Доплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	Тенге			796 279				
			ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.	Тенге			43 484 436				
			ИТОГО в ценах 2016г.				78 544 674				
			ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге			43 285 810				
			Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			2 436 610				
			ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	Тенге			124 267 095				
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994				111 840 385				
			НДС 12%:	Тенге			13 420 846				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			125 261 231				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ГОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам ГИПа _____ Оракбаев Е.И .
_____ Нурмаханов Д.
БИН 090940015620

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Экперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Дополнительная оплата труда в зонах

		тыс.тг.
1.	Сметная зарплата по объекту – ЗПоб	690 705
4.	от веменных зданий 262,5х0,141	130 787
	от зимнего удорожения 188х0,46	392 845
	Всего	1 214 337
	С экологическим коэффициентом 50%	607 168
5.	Дополнительные отпуска:	
	ДО = ЗПх12х8х1,5/1989, где	87 916
6.	Материальная помощь:	
	МП = ЗП/12	101 195
7.	ИТОГО:	
	ЗПх 0, 5+ МП + ДО	**796 279**

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1972 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Составил: **Абдреев Д.Б**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года.

СПРАВКА №10 / №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№2	14.11.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчестном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	549 820 845,69							17 871 622	
За отчетный период	**166 801 800,89**	**148 930 179**						**17 871 622**	**166 801 800,89**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____ **Жоламанов Е.Е.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа _____ **Оракбаев Е.И.**
БИН 960540000195

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001
Руководитель отдела _____ **Исмалаев О.К.**

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Директор _____ **Кайыров С.Н.**
№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ **Абуталипов О.И.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

Наименование объекта - Наружные газопровод

Форма 4

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 (РБ)
за НОЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			Футляр									
1	52	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	23	533,68	0,95	12275	22	6061	1,15	26	
			м		202,34	0,37	4654	8	130	–	–	
2	53	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,02	81408,00	34666,62	1628	693	1450	271,40	5	
			км		46575,00	9210,98	932	184	130	35,72	1	
3	54	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	692,00	–	13978	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
4	55	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	4,48	71,96	40,64	322	182	293	0,19	1	
			м		31,31	15,34	140	69	140	0,07	–	
5	56	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	–	2120	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30324	897			33	
				Тенге			5726	261			1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16345					
			Материалы -	Тенге			7599					
			Всего заработная плата -	Тенге				5987				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2120					
			Местные материалы -	Тенге			3					
			Накладные расходы -	Тенге			7804					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1171				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1449					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25598					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38	
			Сметная заработная плата -	Тенге				7158				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13978					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13978					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14817					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40415					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38	
			Сметная заработная плата -	Тенге				7158				
			РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			Газопроводы, уложенные горизонтально-направленным бурением									
6	204	Е0125-107-1	**Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм**	78	12868,42	8827,15	1003737	688518	467429	19,34	1509	
			м		3037,73	1956,17	236943	152581	120	7,35	574	
7	205	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004**	76	3546,00	--	269496	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
8	211	Е0125-108-2	**Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм**	46	727,58	481,60	33469	22153	15037	0,86	40	
			м		155,25	117,15	7142	5389	120	0,39	18	
9	212	Е0107-57-6	**Устройство герметизации стыков футляра**	6,88	71,96	40,64	495	280	449	0,19	1	
			м		31,31	15,34	215	106	140	0,07	1	
10	213	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	8	530,00	--	4240	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Футляр									
11	214	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм**	0,034	129557,02	69544,39	4405	2365	3429	351,90	12	
			км		58995,00	18590,15	2006	632	130	73,28	2	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	215	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	34,34	5658,00	–	194296	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
13	216	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,0102	129557,02	69544,39	1321	709	1029	351,90	4	
			км		58995,00	18590,15	602	190	130	73,28	1	
14	217	С130804-1180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ИСО 4437-2004	10,302	3047,00	–	31390	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
15	218	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	34	415,70	0,69	14134	23	8109	1,04	35	
			м		183,20	0,26	6229	9	130	–	–	
16	219	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,082	120572,83	62372,70	9887	5115	7892	340,40	28	
			км		57442,50	16590,01	4710	1360	130	65,22	5	
17	220	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	82,82	3546,00	–	293680	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
18	221	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0246	111134,59	54965,71	2734	1352	2241	328,90	8	
			км		55631,25	14458,18	1369	356	130	56,43	1	
19	229	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	25,96	71,96	40,64	1868	1055	1696	0,19	5	
			м		31,31	15,34	813	398	140	0,07	2	
20	230	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	22	530,00	–	11660	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1876812	721570			1642	
				Тенге			260027	161021			604	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1087950					
		Материалы -		Тенге			90358					
		Всего заработная плата -		Тенге				421048				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15900					
		Местные материалы -		Тенге			95					
			Накладные расходы -	Тенге			507311					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							254	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76097				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95716					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1690976					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2499
			Сметная заработная плата -	Тенге				497145			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			788862				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			788862				
			Нескормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47332				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			836193				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2527170				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2499
			Сметная заработная плата -	Тенге				497145			
			РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
			Монтаж трубопроводов								
21	321	E0122-9-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием**	0,02	181809,42	69720,04	3636	1394	3154	508,30	10
			км		94961,25	26338,16	1899	527	130	128,63	3
22	325	E0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,1366	264818,84	56798,21	36174	7759	16630	359,61	49
			т		72191,25	21455,55	9861	2931	130	104,79	14
23	326	E0122-36-3	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	1	1107,58	431,34	1108	431	807	2,83	3
			шт		457,99	163,01	458	163	130	0,79	1
24	327	C130902-13	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм**	1	22100,00	--	22100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	328	E0122-40-5	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм**	2	263,54	38,54	527	77	545	1,04	2
			фланец		207,00	2,59	414	5	130	0,01	--
26	329	C130809-38 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	2	1462,00	--	2924	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРЫ 57х3,0 ВЫСОТОЙ 2,6 м (46 шт)								
27	333	E0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	15,18	251,77	--	3822	--	4319	1,77	27
			м3		251,77	--	3822	--	113	--	--
28	334	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,84	154,22	--	284	--	321	1,12	2
			м3		154,22	--	284	--	113	--	--
29	335	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.160 мм**	29,44	1907,18	90,34	56147	2660	6534	0,97	28
			м2		146,57	33,86	4315	997	123	0,17	5
30	336	E0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	13,34	8400,55	113,07	112063	1508	11798	5,07	68
			м3		799,54	42,72	10666	570	105	0,21	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	337	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	88,32	251,62	4,39	22223	388	4649	0,24	22	
			м2		42,95	1,66	3794	146	118	0,01	1	
32	338	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,5842	19567,71	2519,98	11431	1472	7653	84,64	49	
			т		14438,25	116,44	8435	68	90	0,56	--	
33	339	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,5842	143295,00	--	83713	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ОПОРЫ 76х3,0 ВЫСОТОЙ 5,4 м (4 шт)									
34	340	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,32	251,77	--	332	--	376	1,77	2	
			м3		251,77	--	332	--	113	--	--	
35	341	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,16	154,22	--	25	--	28	1,12	--	
			м3		154,22	--	25	--	113	--	--	
36	342	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.160 мм	2,56	1907,18	90,34	4882	231	568	0,97	2	
			м2		146,57	33,86	375	87	123	0,17	--	
37	343	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,16	8400,55	113,07	9745	131	1026	5,07	6	
			м3		799,54	42,72	927	50	105	0,21	--	
38	344	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,68	251,62	4,39	1932	34	404	0,24	2	
			м2		42,95	1,66	330	13	118	0,01	--	
39	345	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1614	19567,71	2519,98	3158	407	2114	84,64	14	
			т		14438,25	116,44	2330	19	90	0,56	--	
40	346	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1614	143295,00	--	23128	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ОПОРЫ 108х3,0 ВЫСОТОЙ 2,24 м (15 шт)									
41	347	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,95	251,77	--	1246	--	1408	1,77	9	
			м3		251,77	--	1246	--	113	--	--	
42	348	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	154,22	--	93	--	105	1,12	1	
			м3		154,22	--	93	--	113	--	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	349	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.160 мм	9,6	1907,18	90,34	18309	867	2131	0,97	9	
			м2		146,57	33,86	1407	325	123	0,17	2	
44	350	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,35	8400,55	113,07	36542	492	3847	5,07	22	
			м3		799,54	42,72	3478	186	105	0,21	1	
45	351	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8	251,62	4,39	7247	127	1516	0,24	7	
			м2		42,95	1,66	1237	48	118	0,01	–	
46	352	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3804	19567,71	2519,98	7444	959	4983	84,64	32	
			т		14438,25	116,44	5492	44	90	0,56	–	
47	353	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3804	143295,00	–	54509	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ОПОРЫ 159х4,0 ВЫСОТОЙ 5,4 м (4 шт)									
48	354	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,32	251,77	–	332	–	376	1,77	2	
			м3		251,77	–	332	–	113	–	–	
49	355	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,16	154,22	–	25	–	28	1,12	–	
			м3		154,22	–	25	–	113	–	–	
50	356	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.160 мм	2,56	1907,18	90,34	4882	231	568	0,97	2	
			м2		146,57	33,86	375	87	123	0,17	–	
51	357	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,16	8400,55	113,07	9745	131	1026	5,07	6	
			м3		799,54	42,72	927	50	105	0,21	–	
52	358	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,68	251,62	4,39	1932	34	404	0,24	2	
			м2		42,95	1,66	330	13	118	0,01	–	
53	359	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,32704	19567,71	2519,98	6399	824	4284	84,64	28	
			т		14438,25	116,44	4722	38	90	0,56	–	
54	360	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,32704	143295,00	–	46863	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			594924	20157			407	
				Тенге			67932	6364			31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333254				
	Материалы -		Тенге			132732				
	Всего заработная плата -		Тенге				53148			
	Местные материалы -		Тенге			137073				
		Накладные расходы -	Тенге			62565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				62533			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236646				
	Материалы -		Тенге			3792				
	Всего заработная плата -		Тенге				21149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208213				
		Накладные расходы -	Тенге			19034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15341				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				24004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25024				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			717114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				86536			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2502059**	**742624**			**2081**
			Тенге			**333685**	**167647**			**636**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1437549				
	Материалы -		Тенге			230689				
	Всего заработная плата -		Тенге				480183			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18020				
	Местные материалы -		Тенге			137171				
		Накладные расходы -	Тенге			577680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2136142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2883
		Сметная заработная плата -	Тенге				566835			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236646				
	Материалы -		Тенге			3792				
	Всего заработная плата -		Тенге				21149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208213				
		Накладные расходы -	Тенге			19034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15341				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				24004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			827864					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			827864					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49672					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			877536					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3284699					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016	
		Сметная заработная плата -	Тенге				500839				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **БИН 070140002001**

_____Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (РБ)
за НОЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-2. Наружный газопровод низкого давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	страна происхождения
										рабочих, обслуживающих		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
			Шаровый кран Ду63 в подземном исполнении									
1	123	Е0124-114-1	**Устройство контрольной трубки**	29	1225,60	333,89	35542	9683	25850	3,15	91	
			шт		558,90	126,79	16208	3677	130	0,61	18	
2	124	Е0109-53-1	**Монтаж газовый ковер**	0,91408	16909,86	1303,12	15457	1191	12574	94,42	86	
			т		14826,38	457,99	13552	419	90	2,24	2	
3	125	С12021-230 Изм. и доп. вып. 25	**Стоимость ковер газовый**	0,91408	92232,00	–	84307	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
4	128	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых заглушек**	116	344,84	259,48	40002	30100	22286	0,48	55	
			шт		79,96	67,83	9275	7868	130	0,26	30	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
5	132	Е0122-33-5	**Монтаж узла выхода**	0,025	138118,84	56798,21	3453	1420	3044	359,61	9	
			т		72191,25	21455,55	1805	536	130	104,79	3	
6	134	Е0122-8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	0,0013	175009,15	75911,27	228	99	185	432,40	1	
			км		80730,00	28677,26	105	37	130	140,06	–	
7	136	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	0,00025	89942,55	41553,67	22	10	19	284,05	–	
			км		48127,50	11054,83	12	3	130	42,90	–	
8	138	Е0122-34-1	**Установка отводов,переходов ПЭ**	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1	
			шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1	
9	141	Е0122-26-2	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции** полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы **диам. 75 мм**	0,004	207632,93	26219,30	831	105	198	159,85	1	
			км		28203,75	9904,95	113	40	130	48,37	–	
10	142	Е0106-20-1	**Засыпка пазух песком**	0,2	1269,06	314,95	254	63	83	2,04	–	
			м3		276,86	118,98	55	24	105	0,58	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	145	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	17,24	0,06	9	–	3	0,03	–
			м2		6,68	0,02	3	–	90	–	–
12	146	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	34,41	0,05	17	–	4	0,05	–
			м2		9,57	–	5	–	90	–	–
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.								
13	147	E0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,308	138118,84	56798,21	42541	17494	37496	359,61	111
			т		72191,25	21455,55	22235	6608	130	104,79	32
14	149	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	28	344,84	259,48	9656	7266	5379	0,48	13
			шт		79,96	67,83	2239	1899	130	0,26	7
15	152	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 160 мм (патрубок)	0,0028	89702,55	41553,67	251	116	215	284,05	1
			км		48127,50	11054,83	135	31	130	42,90	–
16	153	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01848	67607,24	29549,61	1249	546	1102	223,10	4
			км		38036,25	7835,47	703	145	130	30,34	1
17	156	E0122-8-7	Укладка стальных труб диам. 219 мм	0,0175	197951,46	82641,08	3464	1446	2882	507,15	9
			км		95478,75	31218,19	1671	546	130	152,47	3
18	158	E0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0175	665328,36	101753,36	11643	1781	1159	68,54	1
			км		12523,50	38437,31	219	673	130	187,74	3
19	160	E0106-20-1	Засыпка пазух песком	0,42	1269,06	314,95	533	132	175	2,04	1
			м3		276,86	118,98	116	50	105	0,58	–
20	161	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,44425	17,24	0,06	456	2	160	0,03	1
			м2		6,68	0,02	177	1	90	–	–
21	162	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,44425	34,41	0,05	910	1	228	0,05	1
			м2		9,57	–	253	–	90	–	–
			Узел выхода полиэтиленового газопровода 63 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ.								
22	163	E0122-33-5	Монтаж узла выхода	0,57	138118,84	56798,21	78728	32375	69392	359,61	205
			т		72191,25	21455,55	41149	12230	130	104,79	60
23	165	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	60	344,84	259,48	20691	15569	11527	0,48	29
			шт		79,96	67,83	4798	4070	130	0,26	16
24	168	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	344,84	259,48	10345	7785	5764	0,48	14
			шт		79,96	67,83	2399	2035	130	0,26	8
25	171	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,35178	138118,84	56798,21	48587	19980	42826	359,61	127

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			т		72191,25	21455,55	25395	7548	130	104,79	37	
26	173	E0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,039	271853,82	27187,44	10602	1060	2003	166,75	7	
			км		29238,75	10269,79	1140	401	130	50,16	2	
27	175	E0106-20-1	Засыпка пазух песком	3	1269,06	314,95	3807	945	1247	2,04	6	
			м3		276,86	118,98	831	357	105	0,58	2	
28	176	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,88635	17,24	0,06	584	2	204	0,03	1	
			м2		6,68	0,02	226	1	90	–	–	
29	177	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,88635	34,41	0,05	1166	2	292	0,05	2	
			м2		9,57	–	324	–	90	–	–	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32									
30	178	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	719	307,13	20,37	220826	14644	207994	1,23	885	
			шт		214,76	7,76	154414	5581	130	0,03	25	
31	180	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, заглушка Ду25	0,0719	264818,84	56798,21	19040	4084	8753	359,61	26	
			т		72191,25	21455,55	5191	1543	130	104,79	8	
32	181	E0122-33-5	Монтаж узла выхода	12,8701	138118,84	56798,21	1777603	730999	1566817	359,61	4628	
			т		72191,25	21455,55	929109	276135	130	104,79	1349	
33	183	E0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,61115	140555,67	59221,54	85901	36193	74307	387,55	237	
			км		71156,25	22371,52	43487	13672	130	109,26	67	
34	185	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2876	344,84	259,48	991770	746276	552544	0,48	1369	
			шт		79,96	67,83	229964	195070	130	0,26	747	
35	189	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 32-25 мм	0,2157	264818,84	56798,21	57121	12251	26259	359,61	78	
			т		72191,25	21455,55	15572	4628	130	104,79	23	
36	190	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм (патрубок)	0,284005	58874,91	23374,91	16721	6639	15361	205,85	58	
			км		35448,75	6156,44	10068	1748	130	23,74	7	
37	191	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,0066	54747,66	20558,66	55109	20694	51765	198,95	200	
			км		34155,00	5403,48	34380	5439	130	20,82	21	
38	195	E0106-20-1	Засыпка пазух песком	46,016	1269,06	314,95	58397	14493	19126	2,04	94	
			м3		276,86	118,98	12740	5475	105	0,58	27	
39	197	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	719	530,00	–	381070	–	–	–	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	198	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	359,5	17,24	0,06	6196	21	2169	0,03	12	
			м2		6,68	0,02	2402	8	90	--	--	
41	199	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	359,5	34,41	0,05	12371	17	3096	0,05	18	
			м2		9,57	--	3440	--	90	--	--	
			Газопроводы, уложенные горизонтально-направленным бурением									
42	200	E0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	14	28185,24	8827,15	394593	123580	83897	19,34	271	
			м		3037,73	1956,17	42528	27386	120	7,04	99	
43	203	E0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 225 мм	14	1571,46	1283,53	22000	17969	8243	1,17	16	
			м		209,59	281,05	2934	3935	120	0,98	14	
44	204	E0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 250 мм	64	28185,24	8827,15	1803856	564938	383531	19,34	1238	
			м		3037,73	1956,17	194414	125195	120	7,04	451	
45	207	E0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 160 мм	64	1571,46	1283,53	100573	82146	37681	1,17	75	
			м		209,59	281,05	13414	17987	120	0,98	63	
46	208	E0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 180 мм	26	12868,42	8827,15	334579	229506	155810	19,34	503	
			м		3037,73	1956,17	78981	50860	120	7,35	191	
47	211	E0125-108-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 110 мм	26	875,10	597,47	22753	15534	10267	1,01	26	
			м		183,71	145,37	4777	3780	120	0,49	13	
48	212	E0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 140 мм	84	12868,42	8827,15	1080948	741481	503385	19,34	1625	
			м		3037,73	1956,17	255169	164319	120	7,35	618	
49	215	E0125-108-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 90 мм	84	875,10	597,47	73509	50188	33172	1,01	85	
			м		183,71	145,37	15432	12211	120	0,49	41	
50	216	E0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 110 мм	12	12868,42	8827,15	154421	105926	71912	19,34	232	
			м		3037,73	1956,17	36453	23474	120	7,35	88	
51	219	E0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 63 мм	12	727,58	481,60	8731	5779	3923	0,86	10	
			м		155,25	117,15	1863	1406	120	0,39	5	
52	220	E0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	25,87	71,96	40,64	1861	1051	1690	0,19	5	
			м		31,31	15,34	810	397	140	0,07	2	
			Футляр									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53	222	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,014	129557,02	69544,39	1814	974	1412	351,90	5	
			км		58995,00	18590,15	826	260	130	73,28	1	
54	223	С130804-1181 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ИСО 4437-2004	14,14	3836,00	–	54241	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
55	224	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0042	120572,83	62372,70	506	262	404	340,40	1	
			км		57442,50	16590,01	241	70	130	65,22	–	
56	226	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм	14	337,46	0,48	4724	7	3276	1,03	14	
			м		179,84	0,18	2518	3	130	–	–	
57	227	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,097	120572,83	62372,70	11696	6050	9336	340,40	33	
			км		57442,50	16590,01	5572	1609	130	65,22	6	
58	229	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0291	111134,59	54965,71	3234	1600	2651	328,90	10	
			км		55631,25	14458,18	1619	421	130	56,43	2	
59	231	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 180 мм	97	306,37	0,43	29718	41	22698	1,03	100	
			м		179,84	0,16	17444	16	130	–	–	
60	232	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,159	111134,59	54965,71	17670	8740	14487	328,90	52	
			км		55631,25	14458,18	8845	2299	130	56,43	9	
61	234	Е0122-11-5	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,0477	89942,55	41553,67	4290	1982	3670	284,05	14	
			км		48127,50	11054,83	2296	527	130	42,90	2	
62	236	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	159	306,37	0,43	48713	68	37206	1,03	164	
			м		179,84	0,16	28594	26	130	–	–	
63	237	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,352	89942,55	41553,67	31660	14627	27082	284,05	100	
			км		48127,50	11054,83	16941	3891	130	42,90	15	
64	239	Е0122-11-4	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,1056	81408,00	34666,62	8597	3661	7658	271,40	29	
			км		46575,00	9210,98	4918	973	130	35,72	4	
65	241	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90 мм	352	267,06	0,32	94004	113	77378	0,97	342	
			м		168,97	0,13	59477	45	130	–	–	
66	242	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,233	81408,00	34666,62	18968	8077	16898	271,40	63	
			км		46575,00	9210,98	10852	2146	130	35,72	8	
67	244	Е0122-11-3	Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0699	67697,24	29549,61	4732	2066	4168	223,10	16	
			км		38036,25	7835,47	2659	548	130	30,34	2	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68	246	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм	233	267,06	0,32	62224	75	51219	0,97	226	
			м		168,97	0,13	39370	29	130	--	--	
69	247	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	220,89	71,96	40,64	15894	8977	14428	0,19	41	
			м		31,31	15,34	6917	3389	140	0,07	17	
70	249	Е0109-53-2	Монтаж стальные крепежные элементов	0,052	11128,54	1337,39	579	70	402	53,59	3	
			т		8461,13	124,20	440	6	90	0,61	--	
			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									
71	260	Е0125-106-3	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 150 мм	137	24472,62	14043,87	3352749	1924010	2166894	60,38	8271	
			шт		9315,00	3865,62	1276155	529590	120	14,88	2039	
			Контроль стыков									
72	261	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	97	90,76	13,00	8803	1261	6330	0,35	33	
			стык		69,92	2,59	6782	251	90	0,02	1	
73	262	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	188	123,46	16,91	23210	3178	16199	0,46	86	
			стык		93,15	2,59	17512	486	90	0,02	3	
74	263	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	183	201,62	27,37	36896	5009	25996	0,81	147	
			стык		155,25	2,59	28411	474	90	0,02	3	
75	264	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	49	304,13	40,48	14902	1984	10409	1,15	56	
			стык		233,45	2,59	11439	127	90	0,02	1	
76	265	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм	5	454,43	60,03	2272	300	1596	2,30	12	
			стык		349,60	5,18	1748	26	90	0,03	--	
			Испытание									
77	266	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	15,491221	104352,06	77868,43	1616541	1206277	442861	50,37	780	
			км		10453,50	13369,74	161937	207114	120	49,50	767	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	267	E0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	0,1424343	406555,50	347134,12	57907	49444	13945	185,15	26	
			км		34931,25	46658,88	4975	6646	120	182,91	26	
79	268	E0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/; диаметр трубопровода 150 мм	1,446888	322432,85	271965,35	466524	393503	112604	148,35	215	
			км		28203,75	36650,26	40808	53029	120	143,81	208	
80	269	E0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	13,901898	239542,08	196796,58	3330090	2735846	794083	111,55	1551	
			км		20958,75	26641,64	291366	370369	120	104,71	1456	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17429134	10052299			24859	
				Тенге			4283507	2173950			8650	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			86084					
		Материалы -		Тенге			8460					
		Всего заработная плата -		Тенге				67256				
			Накладные расходы -	Тенге			60530					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9080				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8797					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			155411					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373	
			Сметная заработная плата -	Тенге				76335				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17188466					
		Материалы -		Тенге			2526135					
		Всего заработная плата -		Тенге				6375784				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			381070					
		Местные материалы -		Тенге			38332					
			Накладные расходы -	Тенге			7880171					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3940	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1182026				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504118					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26572755					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37014	
			Сметная заработная плата -	Тенге				7557809				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100343					
		Материалы -		Тенге			782					
		Всего заработная плата -		Тенге				14418				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84307					
			Накладные расходы -	Тенге			12976					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1946				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6799					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120118					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98	
			Сметная заработная плата -	Тенге				16364				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54241				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54241				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			3254				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57496				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26905780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37485
			Сметная заработная плата -	Тенге				7650509			
			РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления								
			Монтаж трубопроводов								
81	303	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,9679	264818,84	56798,21	256318	54975	117833	359,61	348
			т		72191,25	21455,55	69874	20767	130	104,79	101
82	304	Е0122-36-1	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	28	307,13	20,37	8600	570	8100	1,23	34
			шт		214,76	7,76	6013	217	130	0,03	1
83	305	Е0122-36-2	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм, Ду 80 мм**	10	553,18	32,75	5532	328	5281	2,33	23
			шт		393,30	12,94	3933	129	130	0,06	1
84	306	Е0122-36-3	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	1	1107,58	431,34	1108	431	807	2,83	3
			шт		457,99	163,01	458	163	130	0,79	1
85	307	С130902-13	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм**	1	22100,00	--	22100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
86	308	С130902-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	10	10400,00	--	104000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
87	309	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	28	6880,00	--	192640	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
88	310	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	56	448,00	--	25088	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	311	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	20	689,00	--	13780	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	312	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	2	865,00	--	1730	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	313	У3-52-1	**Установка опознавательных табличек (знак ограничивающий высоту)**	15	139,23	--	2088	--	1874	0,58	9
			шт		104,13	--	1562	--	120	--	--
			Защита от ЛЭПа								
92	316	Е0122-27-1	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм,защита от ЛЭПа**	0,192	226314,75	32841,87	43452	6306	11880	198,95	38
			км		35190,00	12407,06	6756	2382	130	60,59	12

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
93	317	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 76 мм, защита от ЛЭПа	0,006	288973,40	36609,77	1734	220	409	219,65	1	
			км		38553,75	13830,19	231	83	130	67,54	–	
94	318	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм, защита от ЛЭПа	0,045	377015,18	37417,55	16966	1684	3128	225,40	10	
			км		39330,00	14135,51	1770	636	130	69,03	3	
95	319	Е0122-27-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм, защита от ЛЭПа	0,003	455086,66	38763,91	1365	116	217	232,30	1	
			км		40882,50	14642,66	123	44	130	71,52	–	
96	320	Е0127-59-8	Защита газопровода от падения ЛЭП из сетки	19	379,51	58,86	7211	1118	3703	0,81	15	
			м		131,71	14,83	2502	282	133	0,06	1	
			ОПОРЫ 57х3,0 ВЫСОТОЙ 2,6 м									
97	321	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	329,34	251,77	–	82918	–	93697	1,77	583	
			м3		251,77	–	82918	–	113	–	–	
98	322	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,92	154,22	–	6156	–	6957	1,12	45	
			м3		154,22	–	6156	–	113	–	–	
99	323	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.160 мм	638,72	1907,18	90,34	1218155	57705	141751	0,97	618	
			м2		146,57	33,86	93620	21624	123	0,17	106	
100	324	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	289,42	8400,55	113,07	2431287	32724	255955	5,07	1468	
			м3		799,54	42,72	231402	12365	105	0,21	60	
101	326	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	12,6746	19567,71	2519,98	248013	31940	166027	84,64	1073	
			т		14438,25	116,44	182999	1476	90	0,56	7	
102	327	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	12,6746	143295,00	–	1816207	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ОПОРЫ 57х3,0 ВЫСОТОЙ 5,4 м									
103	328	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	112,86	251,77	–	28415	–	32109	1,77	200	
			м3		251,77	–	28415	–	113	–	–	
104	329	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,68	154,22	–	2110	–	2384	1,12	15	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			м3		154,22	–	2110	–	113	–	–	
105	330	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.160 мм	218,88	1907,18	90,34	417444	19774	48576	0,97	212	
			м2		146,57	33,86	32082	7410	123	0,17	36	
106	331	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	99,18	8400,55	113,07	833167	11214	87712	5,07	503	
			м3		799,54	42,72	79298	4237	105	0,21	21	
107	333	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	13,7997	19567,71	2519,98	270028	34775	180765	84,64	1168	
			т		14438,25	116,44	199244	1607	90	0,56	8	
108	334	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	13,7997	143295,00	–	1977428	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ОПОРЫ 76х3,5 ВЫСОТОЙ 2,6 м									
109	335	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	10,23	251,77	–	2576	–	2910	1,77	18	
			м3		251,77	–	2576	–	113	–	–	
110	336	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,24	154,22	–	191	–	216	1,12	1	
			м3		154,22	–	191	–	113	–	–	
111	338	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8,99	8400,55	113,07	75521	1016	7951	5,07	46	
			м3		799,54	42,72	7188	384	105	0,21	2	
112	340	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,46345	19567,71	2519,98	9069	1168	6071	84,64	39	
			т		14438,25	116,44	6691	54	90	0,56	–	
113	341	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,46345	143295,00	–	66410	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ОПОРЫ 76х3,5 ВЫСОТОЙ 5,4 м									
114	342	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,64	251,77	–	665	–	751	1,77	5	
			м3		251,77	–	665	–	113	–	–	
115	343	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,32	154,22	–	49	–	56	1,12	–	
			м3		154,22	–	49	–	113	–	–	
116	345	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,32	8400,55	113,07	19489	262	2052	5,07	12	
			м3		799,54	42,72	1855	99	105	0,21	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
117	347	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,362	19567,71	2519,98	7084	912	4742	84,64	31	
			т		14438,25	116,44	5227	42	90	0,56	–	
118	348	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,362	143295,00	–	51873	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ОПОРЫ 89х3,5 ВЫСОТОЙ 2,6 м									
119	349	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	44,88	251,77	–	11299	–	12768	1,77	79	
			м3		251,77	–	11299	–	113	–	–	
120	350	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,44	154,22	–	839	–	948	1,12	6	
			м3		154,22	–	839	–	113	–	–	
121	352	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	39,44	8400,55	113,07	331318	4459	34880	5,07	200	
			м3		799,54	42,72	31534	1685	105	0,21	8	
122	354	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,0332	19567,71	2519,98	39785	5124	26633	84,64	172	
			т		14438,25	116,44	29356	237	90	0,56	1	
123	355	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,0332	143295,00	–	291347	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	
			ОПОРЫ 89х3,5 ВЫСОТОЙ 5,4 м									
124	356	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	24,42	251,77	–	6148	–	6947	1,77	43	
			м3		251,77	–	6148	–	113	–	–	
125	355	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,96	154,22	–	456	–	516	1,12	3	
			м3		154,22	–	456	–	113	–	–	
126	359	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	21,46	8400,55	113,07	180276	2426	18979	5,07	109	
			м3		799,54	42,72	17158	917	105	0,21	4	
127	361	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	3,3485	19567,71	2519,98	65522	8438	43863	84,64	283	
			т		14438,25	116,44	48346	390	90	0,56	2	
128	362	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	3,3485	143295,00	–	479823	–	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОПОРЫ 159х4,5 ВЫСОТОЙ 2,6 м								
129	363	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,98	251,77	–	499	–	563	1,77	4
			м3		251,77	–	499	–	113	–	–
130	364	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,24	154,22	–	37	–	42	1,12	–
			м3		154,22	–	37	–	113	–	–
131	366	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,74	8400,55	113,07	14617	197	1539	5,07	9
			м3		799,54	42,72	1391	74	105	0,21	–
132	368	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,15216	19567,71	2519,98	2977	383	1993	84,64	13
			т		14438,25	116,44	2197	18	90	0,56	–
133	369	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,15216	143295,00	–	21804	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ОПОРЫ 159х4,5 ВЫСОТОЙ 5,4 м								
134	30	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,62	251,77	–	1163	–	1314	1,77	8
			м3		251,77	–	1163	–	113	–	–
135	371	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,56	154,22	–	86	–	98	1,12	1
			м3		154,22	–	86	–	113	–	–
136	373	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,06	8400,55	113,07	34106	459	3591	5,07	21
			м3		799,54	42,72	3246	173	105	0,21	1
137	375	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,14464	19567,71	2519,98	22398	2884	14994	84,64	97
			т		14438,25	116,44	16527	133	90	0,56	1
138	376	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,14464	143295,00	–	164021	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11936489	281610			7568
				Тенге			1226191	77630			378
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2088				
		Материалы -		Тенге			527				
		Всего заработная плата -		Тенге				1562			
			Накладные расходы -	Тенге			1874				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281			
			Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1843			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6041273				
	Материалы -		Тенге			1938723				
	Всего заработная плата -		Тенге				807716			
	Местные материалы -		Тенге			3172522				
		Накладные расходы -	Тенге			916618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7375364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5501
		Сметная заработная плата -	Тенге				945209			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5533790				
	Материалы -		Тенге			88666				
	Всего заработная плата -		Тенге				494543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4868913				
		Накладные расходы -	Тенге			445089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358733				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6337611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3118
		Сметная заработная плата -	Тенге				561306			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			359338				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			380898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14098074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8628
		Сметная заработная плата -	Тенге				1508358			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			29365623	10333909			32426
			Тенге			5509698	2251580			9028
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88172				
	Материалы -		Тенге			8987				
	Всего заработная плата -		Тенге				68818			
		Накладные расходы -	Тенге			62405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9035				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			159612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				78179			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23229739				
	Материалы -		Тенге			4464857				
	Всего заработная плата -		Тенге				7183499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			381070				
	Местные материалы -		Тенге			3210854				
		Накладные расходы -	Тенге			8796789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4398
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1319518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1921592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33948119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42515

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Сметная заработная плата -	Тенге				8503018				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5634133					
		Материалы -		Тенге			89448					
		Всего заработная плата -		Тенге				508960				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4953221					
			Накладные расходы -	Тенге			458064					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68710				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365532					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6457729					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3215	
			Сметная заработная плата -	Тенге				577670				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			413579					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			413579					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24815					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			438394					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41003854					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46113	
			Сметная заработная плата -	Тенге				9158866				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмаилов О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **БИН 070140002001**

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620

Директор **Абуталипов О.И.**

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора **Нурмаханов Д.**
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A в К"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора **Кайыров С.Н.**

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года. Дополнительное соглашение №2 от 14 ноября 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 (РБ)
за НОЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-4. Площадка ПГБ (1шт)

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудование									
1	1	E0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов т	5	5811,30 2044,13	3131,54 824,80	29056 10221	15658 4124	17214 120	11,50 3,61	58 18	
2	2	Прайс-лист	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-У-200В-2В с фильтром ФГМ-250Ф, счетчиком TRZ-G2500" компл.	1	3027239,29 --	-- --	3027239 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			Монтаж арматуры									
3	4	С130902-28 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 шт.	2	30587,92 --	-- --	61176 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
4	5	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1935,00 --	-- --	7740 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
5	8	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 м	4	1710,00 --	-- --	6840 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
6	9	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2	212,00 --	-- --	424 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
7	10	С130806-63 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	172,00	--	344	--	--	--	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		–	–	–	–	–	–	–
8		С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4	1968,00	–	7872	–	–	–	–
	13		м		–	–	–	–	–	–	–
9	15	Справочник "KAzFriAPIAsT"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	2	10502,29	–	21005	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
10	16	Справочник "KAzFriAPIAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	6	6154,54	–	36927	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду225 из грунта с переходом ПЭ/СТ.(2шт)								
11	20	С12021-240 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,08	109921,00	–	8714	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
12	22	С130804-1180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,606	3047,00	–	1846	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
13	24	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2,626	1968,00	–	5168	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
14	26	Справочник "KAzFriAPIAsT"	Переходник полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ду225/219	2	53753,25	–	107507	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
15	27	Справочник "KAzFriAPIAsT"	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	2	8242,38	–	16485	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
16	29	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прочие, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	2,6	3401,00	–	8843	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
17	31	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	–	1060	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3348245	15658			58
				Тенге			10221	4124			18
		Стоимость оборудования -		Тенге			3027239				
		Запасные части -		Тенге			68545				
		Тара и упаковка -		Тенге			61756				
		Транспортные расходы -		Тенге			125982				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			39306				
		Комплектация -		Тенге			23158				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3337986				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1060				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1060				
			Немерируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124				
		Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			37770				
		Материалы -		Тенге			3178				
		Всего заработная плата -		Тенге				14345			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8714				
			Накладные расходы -	Тенге			17214				
			Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2502			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3299				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			58283				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
			Сметная заработная плата -	Тенге				16927			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			282176				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282176				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16931				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			299107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3696499				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
			Сметная заработная плата -	Тенге				16927			
			РАЗДЕЛ 2.Площадка ГРПБ (общестроительные работы)								
18	**37**	**С143019-203**	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т**	**18**	**2720,00**	**–**	**48960**	**–**	**–**	**–**	**–**
			м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Ограждение								
19	**53**	**У1-32-23**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы**	**38**	**3309,32**	**205,84**	**125754**	**7822**	**11623**	**0,92**	**35**
			м		**152,00**	**66,48**	**5776**	**2526**	**140**	**0,32**	**12**
20	**54**	**У1-32-24**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций**	**38**	**1202,00**	**2,38**	**45676**	**90**	**5508**	**0,93**	**35**
			м		**160,33**	**0,71**	**6093**	**27**	**90**	**–**	**–**
21	**55**	**У1-34-41**	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	**2**	**4571,13**	**7,90**	**9142**	**16**	**1138**	**3,68**	**7**
			калитка		**630,13**	**2,15**	**1260**	**4**	**90**	**0,01**	**–**
22	**56**	**У1-34-43**	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы**	**2**	**5008,32**	**–**	**10017**	**–**	**–**	**–**	**–**
			калитка		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**239549**	**7928**			**78**
				Тенге			**13129**	**2558**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184731				
		Материалы -		Тенге			122173				
		Всего заработная плата -		Тенге				8302			
		Местные материалы -		Тенге			48960				
			Накладные расходы -	Тенге			11623				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1743			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208135				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата -	Тенге				10046			
		Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			54818				
		Материалы -		Тенге			47359				
		Всего заработная плата -		Тенге				7384			
			Накладные расходы -	Тенге			6646				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				997				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3688					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65152					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46	
			Сметная заработная плата -	Тенге				8381				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			273287					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99	
			Сметная заработная плата -	Тенге				18427				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3587795**	**23586**			**135**	
				Тенге			**23349**	**6682**			**30**	
		Стоимость оборудования -		Тенге			3027239					
		Запасные части -		Тенге			60545					
		Тара и упаковка -		Тенге			61756					
		Транспортные расходы -		Тенге			125982					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			39306					
		Комплектация -		Тенге			23158					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3337986					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185791					
		Материалы -		Тенге			122173					
		Всего заработная плата -		Тенге				8302				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1060					
		Местные материалы -		Тенге			48960					
			Накладные расходы -	Тенге			11623					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1743				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11845					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209259					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53	
			Сметная заработная плата-	Тенге				10046				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92589					
		Материалы -		Тенге			50537					
		Всего заработная плата -		Тенге				21729				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8714					
			Накладные расходы -	Тенге			23859					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3579				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6987					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123435					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130	
			Сметная заработная плата -	Тенге				25308				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			282176					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282176					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16931					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			299107					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3969786					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183	
			Сметная заработная плата -	Тенге				35353				
		Без стоимости оборудования		**Тенге**			**48 258 339**					
		Стоимость оборудования		**Тенге**			**0**					
		Временные здания и сооружения 2,3%		**Тенге**			**1 109 942**					
		Итого с временными		**Тенге**			**49 368 281**					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%		**Тенге**			**1 021 923**					
		Затраты на выслугу лет 1%		**Тенге**			**493 683**					
		Затраты на доп.отпуска 0,4%		**Тенге**			**197 473**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Доплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			6 823 885					
		ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.	Тенге			57 905 245					
		ИТОГО в ценах 2016г.				104 592 562					
		ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге			57 640 748					
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			3 244 666					
		ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	Тенге			165 477 977					
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994				148 930 179					
		НДС 12%:	Тенге			17 871 622					
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			166 801 800,89					

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмаляев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **БИН 070140002001**

_____ Осипанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и Б"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты. 160 КВ. ЖД №8

		тыс.тг.
1.	Сметная зарплата по объекту – ЗПоб	9 785 058
4.	от веменных зданий 262,5х0,141	156 502
	от зимнего удорожения 188х0,46	470 085
	Всего	10 411 645
	С экологическим коэффициентом 50%	5 205 822
5.	Дополнительные отпуска:	
	ДО = ЗПх12х8х1,5/1989, где	753 784
6.	Материальная помощь:	
	МП = ЗП/12	867 637
7.	ИТОГО:	
	ЗПх 0, 5+ МП + ДО	6 823 885

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1972 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Составил: Абдреев Д.Б

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксылыкский"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

СПРАВКА №3 / №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№72	23.07.2019г.	Республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Компания Газ Строй"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	16.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по с[illegible]	[illegible]285 719,5							1 181 195	
За отчетный [illegible]	[illegible]88,5	9 843 293						1 181 195	11 024 488

Заказчик:
ГУ "[illegible] энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области" БИН [illegible]
Заместитель [illegible] Жоламанов Е.Е.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа Оракбаев Е.Н.
БИН 960540000195

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области" БИН [illegible]
Начальник отдела Немадиев О.К.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K»
БИН/ИИН 15[illegible]0012385
Директор Калиев С.Н.
№ аттестата KZ39VJE0002470[illegible]
№ аттестата KZ02VJE00025[illegible]
№ аттестата KZ11VJE00025[illegible]

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
[illegible] Абуталипов О.Н.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 (РБ)
за СЕНТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-1. Наружный газопровод высокого и среднего давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ											
			Укладка трубопроводов											
1	11	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,0944	120572,83	62372,70	131955	68261	105328	340,40	373			
			км		57442,50	16590,01	62865	18156	130	65,22	71			
2	12	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	784,164	2899,00	–	2273291	–	–	–	–			РК
			м		–	–	–	–	–	–	–			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2405246	68261			373			
				Тенге			62865	18156			71			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131955							
			Материалы -	Тенге			183							
			Всего заработная плата -	Тенге				81021						
			Местные материалы -	Тенге			646							
			Накладные расходы -	Тенге			105328							
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15799						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14237							
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251519							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497			
			Сметная заработная плата -	Тенге				96820						
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2273291							
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273291							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136397					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2409689					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2661208					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497	
			Сметная заработная плата -	Тенге				96820				
			РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			Монтаж трубопроводов									
3	322	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,154	138059,73	57337,60	21261	8830	18478	386,40	60	
			км		70638,75	21659,96	10878	3336	130	105,79	16	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			21261	8830			60	
				Тенге			10878	3336			16	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21261					
			Материалы -	Тенге			1553					
			Всего заработная плата -	Тенге				14214				
			Накладные расходы -	Тенге			18478					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2772				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2384					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42124					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85	
			Сметная заработная плата -	Тенге				16986				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42124					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85	
			Сметная заработная плата -	Тенге				16986				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2426508	77091			432	
				Тенге			73743	21492			88	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153216					
			Материалы -	Тенге			1736					
			Всего заработная плата -	Тенге				95235				
			Местные материалы -	Тенге			646					
			Накладные расходы -	Тенге			123806					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18571				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16621					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293643					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582	
			Сметная заработная плата -	Тенге				113806				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2273291					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273291					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136397					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2409689					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2703332					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Сметная заработная плата -	Тенге				113806				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Немзагев Э.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

№ аттестата KZ08REA00141181

Технический надзор
ТОО "Стройтехпроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш"
Договор №72 от 23 июля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2019 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 (РБ)
за СЕНТЯБРЬ 2019 год

Локальная смета 2-1-2. Наружный газопровод низкого давления

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего	страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
			Монтаж газопродов									
1	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,328 км	89942,55	41553,67	29501	13630	25235	284,05	93	
					48127,50	11054,83	15786	3626	130	42,90	14	
2	13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,25 км	81408,00	34666,62	20352	8667	18130	271,40	68	
					46575,00	9210,98	11644	2303	130	35,72	9	
3	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,47122 км	67697,24	29549,61	167295	73024	147367	223,10	551	
					38036,25	7835,47	93996	19363	130	30,34	75	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217148	95320			712	
				Тенге			121426	25292			98	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217148					
			Материалы -	Тенге			65					
			Всего заработная плата -	Тенге				146717				
			Местные материалы -	Тенге			337					
			Накладные расходы -	Тенге			190733					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28610			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432353				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							906
			Сметная заработная плата -	Тенге				175327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			432353				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							906
			Сметная заработная плата -	Тенге				175327			
РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления											
			Монтаж трубопроводов								
4	296	E0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием, Ду89 мм**	0,18	147019,72	62183,47	26464	11193	22874	404,80	73
			км		74261,25	23489,33	13367	4228	130	114,72	21
5	298	E0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием, Ду25 мм**	0,61	138059,73	57337,60	84216	34976	73193	386,40	236
			км		70638,75	21659,96	43090	13213	130	105,79	65
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			110680	46169			309
				Тенге			56457	17441			85
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110680				
		Материалы -		Тенге			8054				
		Всего заработная плата -		Тенге				73897			
			Накладные расходы -	Тенге			96067				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14410			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219151				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
			Сметная заработная плата -	Тенге				88307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			219151				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
			Сметная заработная плата -	Тенге				88307			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			327828	141489			1021
				Тенге			177882	42733			183
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327828				
		Материалы -		Тенге			8120				
		Всего заработная плата -		Тенге				220615			
		Местные материалы -		Тенге			337				
			Накладные расходы -	Тенге			286799				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			651505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				263635			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			651505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				263635			
	Без стоимости оборудования		Тенге			3 354 837				
	Стоимость оборудования		Тенге			0				
	Временные здания и сооружения 2,3%		Тенге			77 161				
	Итого с временными		Тенге			3 431 998				
	Доплаты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%		Тенге			71 042				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			34 320				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			13 728				
	Доплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			276 063				
	ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.		Тенге			3 827 151				
	ИТОГО в ценах 2016г.					6 912 872				
	ИТОГО в ценах 2017г.		Тенге			3 809 670				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге			214 451				
	ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.		Тенге			10 936 993				
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999994					9 843 293				
	НДС 12%:		Тенге			1 181 195				
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:		Тенге			11 024 488,5				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"
БИН 090940015620
Директор _____ Абуталипов О.И.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"
Эксперт авторского надзора _____ Нурмаханов Д.
БИН 960540000195

Технический надзор
ТОО "Стройтехпроект KZ A и K"
БИН/ИИН 150740012385
Эксперт технического надзора _____ Кайыров С.Н.

№ аттестата KZ29VJE00024798
№ аттестата KZ02VJE00024799
№ аттестата KZ11VJE00025025