Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		190/22	22.06.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области	767 679,25	685 427,91							82 251,35	
Акт №1	**128 593,48**	114 815,61							13 777,87	
Акт №2	**150 042,86**	133 966,84							16 076,02	
Акт №3	**119 617,88**	106 801,68							12 816,20	
Акт №4	**246 410,01**	220 008,93							26 401,07	
Акт №5	**49 579,25**	44 267,19							5 312,06	
Акт №6	**47 003,45**	41 967,36							5 036,08	
Акт №7	**26 432,32**	23 600,29							2 832,03	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**767 679,25**	685 427,91							82 251,35	**767 679,25**
К оплате	***(семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять тенге) 25 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года

(локальная смета 01-01-01)

на Демонтажные работы.

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Демонтажные работы

1	11 1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР=72 %	м3	2	34740,79	17211,67	69482	34423	0	36851	114840
					17529,12	8062,16	35058	16124	0	8507	
2	13 1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР=72 %	м2 основания	26	178,77	0	4648	0	0	3347	8634
					178,77	0	4648	0	0	640	
3	15 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж баскетбольных стоек. НР=72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7;	т конструкций	0,02	13636,52	8318,65	273	166	0	115	418
					5317,87	2637,07	106	53	0	31	

Итого	**123 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	40 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 177
Всего	**123 892**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 487
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 508**

Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**127 886**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**134 287**
Договорной коэфицент К=0,95	127572,90
Генподрядные 10%	12 757,29
Итого	**114 815,61**
НДС (12 %)	13 777,87
Итого	**128 593,48**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года
(локальная смета 07-01-01)
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 покрытия	25	351,38	295,05	8785	7376	0	2609	12305
						56,33	88,63	1408	2216	0	912	

2	26 1127-0403-0804	Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР=72 %	м2 покрытия	-25	28,5	28,5	-713	-713	0	-156	-938
					0	8,67	0	-217	0	-69	
3	29 1127-0602-0202	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	25	133,29	80,25	3332	2006	0	1122	4810
					53,04	9,27	1326	232	0	356	
4	32 1127-0602-0205	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0202 НР=72 %	м2 покрытия	25	3,21	0,01	80	0	0	58	149
					3,2	0	80	0	0	11	
5	35 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=72 %	м2 покрытия	25	728,81	25,56	18220	639	0	12816	33519
					703,25	8,74	17581	219	0	2483	
6	38 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	0,9	1231,17	1078,39	1108	971	0	259	1477
					152,78	247,22	138	222	0	109	
8	40 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	20	1918,57	174,37	38371	3487	0	26150	69683
					1744,2	71,74	34884	1435	0	5162	
15	50 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	15	853,47	32,62	12802	489	0	9006	23553
					820,85	13,05	12313	196	0	1745	

Итого **144 557**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 67 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 257

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	51 863
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 708
Всего	**144 557**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 926**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**149 218**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**156 686**
Договорной коэфицент К=0,95	148852,04
Генподрядные 10%	14 885,20
Итого	**133 966,84**
НДС (12 %)	16 076,02
Итого	**150 042,86**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года

по Корректирующей смета № 3

(по локальной смете № 7-1-1 Благоустройство)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	50	1376	455	68800	22750	0	37908	115245
						921	132	46050	6600	0	8537	

Итого **115 245**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 050

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	37 908
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 537
Всего	**115 245**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 383
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 333**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**118 960**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**124 914**
Договорной коэфицент К=0,95	118668,54
Генподрядные 10%	11 866,85
Итого	**106 801,68**
НДС (12 %)	12 816,20
Итого	**119 617,88**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций
Заказ
Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 4

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.7 2 этаж. Тип 4.									
1	38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2,6	401,95	31,35	1045	82	0	722	1909

					370,6	15,21	964	40	0	141	
	Раздел 5 1 этаж.										
2	57 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	44,6	572,81	4,94	25547	220	0	18288	47342
					567,87	1,64	25327	73	0	3507	
3	58 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,6	638,51	5,43	28478	242	0	20411	52799
					633,08	2,53	28235	113	0	3911	
4	59 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,1	934,1	78,7	57074	4809	0	40434	105309
					855,4	63,73	52265	3894	0	7801	
5	61 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	23,95	415,27	4,94	9946	118	0	7104	18414
					410,33	1,64	9827	39	0	1364	
6	62 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,95	261,57	0,86	6265	21	0	4503	11629
					260,71	0,41	6244	10	0	861	

Итого	**237 401**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	91 462
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 585
Всего	**237 401**
Временные здания и сооружения (1,2%)	2 849
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 805**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**245 055**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**257 320**
Договорной коэфицент К=0,95	244454,37
Генподрядные 10%	24 445,44
Итого	**220 008,93**
НДС (12 %)	26 401,07
Итого	**246 410,01**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бухар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 5

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года

(локальная смета 07-01-01)

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Монтажные работы.									
1	1	8601-0302-0308	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам) : Скамья дворовая НР=0	шт.	1	2347	178	2347	178	0	1594	4256
						2169	45	2169	45	0	315	
2	2	8601-0303-0202	Конструкции урн с металлические поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам) :Урна на двух стойках НР=0	шт.	1	1621	80	1621	80	0	1122	2963
						1541	18	1541	18	0	219	

4	4 8601-0202-0102	Модульные конструкции турников с подразделением по типоразмерам и видам:Двухсекционный турник с лестницей / турник рукоход/ НР=0	комплект	1	5860	325	5860	325	0	4044	10697
					5535	82	5535	82	0	792	
6	6 8601-0308-0104	Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типоразмерам и (видам):Парковый светильник EXBURY (3 м) НР=0	комплект	1	18047	6476	18047	6476	0	9593	29851
					11571	1752	11571	1752	0	2211	

Итого	**47 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	16 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 538
Всего	**47 767**
Временные здания и сооружения (1,2%)	573
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**967**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**49 307**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**51 774**
Договорной коэфицент К=0,95	49185,77
Генподрядные 10%	4 918,58
Итого	**44 267,19**
НДС (12 %)	5 312,06
Итого	**49 579,25**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 6

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года

(локальная смета 01-01-01)

на Демонтажные работы.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1206-0101-0901	Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	1	2200,76	120,88	2201	121	0	1538	4038
						2079,88	56,85	2080	57	0	299	
2	2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	3,07	377,67	0	1159	0	0	835	2154

					377,67	0	1159	0	0	160	
3	7 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	30	257,77	0	7733	0	0	5568	14365
					257,77	0	7733	0	0	1064	
4	8 1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж (защитных перегородок) НР=72 %	шт.	1	795,12	0	795	0	0	572	1477
					795,12	0	795	0	0	109	
7	14 1146-0401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка НР=72 %	м2 покрытия	20	544,45	143,42	10889	2868	0	6746	19046
					401,03	67,45	8021	1349	0	1411	
8	16 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж парковых светильников. НР=72 %	светильник	1	1016,64	93	1017	93	0	696	1850
					923,64	42,96	924	43	0	137	
9	18 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Разборка бордюрного камня НР=108 %	м бортового камня	3	426,74	16,31	1280	49	0	901	2355
					410,43	6,53	1231	20	0	174	

Итого	**45 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 468
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	16 856
в т.ч. зарплата, тенге	3 354
- сметная прибыль (8 %), тенге	
	45 285

Всего	45 285
Временные здания и сооружения (1,2%)	543
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**917**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**46 745**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**49 085**
Договорной коэфицент К=0,95	46630,40
Генподрядные 10%	4 663,04
Итого	**41 967,36**
НДС (12 %)	5 036,08
Итого	**47 003,45**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 3 имени Мыржакыпа Дулатулы" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190/22 от 22.06.2022

Акт № 7

приемки выполненных работ за июль от 13.07.2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2 этаж. Тип 4.									
1	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2,6	401,95	31,35	1045	82	0	722	1909
						370,6	15,21	964	40	0	141	
2	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2,6	401,95	31,35	1045	82	0	722	1909
						370,6	15,21	964	40	0	141	

3	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм (прослойка) НР=72	м2 стяжки	-2,6	9,89	5,31	-26	-14	0	-13	-42
						4,58	2,52	-12	-7	0	-3	
4	44	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2,6	1400,93	81,23	3642	211	0	2539	6676
						1319,7	36,72	3431	95	0	495	
		2.8 Плинтусы.										
5	48	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	4,3	334,62	1,86	1439	8	0	1033	2669
						332,76	0,86	1431	4	0	198	
		Раздел 3 Внутренняя отделка.										
6	50	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	820,94	1,17	985	1	0	709	1829
						819,77	0,55	984	1	0	136	
		Раздел 6 Двери										
8	66	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	2,1	1299,74	85,49	2729	180	0	1892	4991
						1214,25	36,99	2550	78	0	370	
10	74	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	2488,41	48,64	2986	58	0	2129	5525
						2439,77	24,68	2928	30	0	409	

Итого	**25 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	9 733
в т.ч. зарплата, тенге	1 886
- сметная прибыль (8 %), тенге	

	1 886
Всего	25 466
Временные здания и сооружения (1,2%)	306
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**515**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**26 287**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**27 603**
Договорной коэфицент К=0,95	26222,54
Генподрядные 10%	2 622,25
Итого	**23 600,29**
НДС (12 %)	2 832,03
Итого	**26 432,32**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)