ДСП
Экз. №_____

Протокол
совещания по подготовке к рабочему визиту
Президента Республики Казахстан Токаева К.К.

город Алматы *20 марта 2025 года*
11:00 часов

Председательствовал: Жакибаев А.Е.
Присутствовали: по списку

Повестка дня:

О проводимой работе по подготовке объектов посещения
Президента Республики Казахстан Токаева К.К.

(Нурханулы Д., Турсунбаева Ш.Ш., Оразалин Е.Н., Алин С.М., Акжаров Б.К., Телибаев С.Т., Токсеитова Г.Е. Гайсин М.М., Сайфеденов С.Т. и др.)

Принять к сведению доклад заместителя руководителя аппарата акима города Алматы Д. Нұрханұлы о проводимой работе по подготовке объектов посещения Президента Республики Казахстан Токаева К.К.

На основании протокола Заседания городского оперативного штаба № 00269050-q от 14 марта 2025 года:

1. Акиму Медеуского района обеспечить готовность смотровых площадок *(реставрация 4-х старых, обустройство 4-х новых)* на территории плотины «Медеу» с видом на ВСК «Медеу» и горнолыжный курорт «Шымбулак», установить чугунное ограждение вокруг музея военной техники под открытым небом на территории «Дома офицеров», обеспечить установку евроштакетников и поликарбонатных ограждений вдоль улиц Омарова, Кульджинского тракта и Керей-Жанибек хандар, провести текущий ремонт **6** остановок, **3** металлических барьеров, подпорной стены Н-5 вдоль улицы Керей-Жанибек хандар от ул. Оспанова до плотины «Медеу». **Срок - 28 марта 2025 года;**

2. Акиму Бостандыкского района обеспечить ремонт асфальтового покрытия с нанесением дорожной разметки на территории Казахского национального университета им. Аль-Фараби, обеспечить благоустройство на территории Национального музея искусств им. А. Кастеева, провести замену брусчатки и укладку асфальтового покрытия на тротуаре по ул. Ганди, обеспечить установку евроштакетников вдоль улиц К. Сатпаева, Утепова, Жарокова, пр. Дулати, пр. Аль-Фараби, провести гидропосев и укладку дерна по маршруту следования к объектам посещения. **Срок - 28 марта 2025 года;**

3. Акиму Турксибского района обеспечить установку евроштакетников вдоль улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта. **Срок - 28 марта 2025 года;**

4. Управлению городской мобильности в рамках текущего ремонта провести восстановление дорожного покрытия в необходимых объемах, отремонтировать тротуары, обновить дорожную разметку и заменить знаки на участках: ул. Керей-Жанибек хандар, пр. Достык, пр. Назарбаева, пр. Аль-Фараби, ВОАД, Кульджинский тракт, ул. Бухтарминская, ул. Майлина, ул. Ахметова, ул. Жарокова, ул. Жандосова, ул. Сатпаева, ул. Луганского, ул. Дулати, ул. Ж.Омаровой, ул. Желтоксан (отель Inter Continental Almaty), ул. Юрия Померанцева, территория выставочного центра «Атакент», музея им. Кастеева, ВСК «Медеу», дублирующий проезд вдольпр. Аль-Фараби (БЦ The Ritz Carlton и ТЦ Esentai Mall), произвести ремонт и покраску металлических ограждений, а также покраску светофорных объектов и пешеходных переходов (регулируемых и нерегулируемых) по маршруту следования к объектам посещения. **Срок - 28 марта 2025 года;**

5. Управлению экологии и окружающей среды обеспечить высадку елей высотой 6 метров на территории, входящей в состав регионального природного парка «Медеу», а также вдоль пр. Аль-Фараби на участке академического городка. **Срок - 28 марта 2025 года;**

6.1 Управлению туризма обеспечить приобретение и установку биноклей европейского производства *(корпус из нержавеющей стали AISI 316L для устойчивости от коррозии, устойчивая к морской воде, водонепроницаемый, с антивандальной защитой, с системой фиксированного фокуса (FFC) и ультраглубоким полем, яркость 49 с высоким контрастом и насыщенными цветами, ночная видимость, с большим выходным зрачком 7 мм, с эксклюзивным дизайном и уникальной отделкой)* на смотровых площадках. **Срок - 21 марта 2025 года.**

6.2 Управлению туризма обеспечить оснащение смотровой площадки на территории плотины «Медеу» экраном и необходимым оформлением. **Срок - 28 марта 2025 года.**

7. Управлению молодежной политики совместно с Казахским национальным университетом имени Аль-фараби *(по согласованию)* обеспечить оснащение и оформление экспозиционной и пленарной площадок *(инновационные стенды, робототехника, LED-экраны),* оснащение лаборатории «Технологии дистанционного зондирования Земли» для проведения научно-исследовательской выставки в центре инновационного развития «FARABI HUB». **Срок - 28 марта 2025 года.**

Контроль исполнения настоящего протокола возложить на заместителя руководителя аппарата акима города Алматы Д. Нурханулы.

Руководитель аппарата
акима города Алматы **А. Жакибаев**