*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**
( наименование)

Договор подряда №26 от 15.09.2024 г.

# Акт выполненных работ №1
**Октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **64686** |
| | **Раздел 1.** | **Наружние сети связи** | | | | **15451** |
| 1 | **У6124-201-201**<br>**6124-0201-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | **м** | **6,6** | **791** | **5221** |
| 2 | **У6124-201-801**<br>**6124-0201-0801**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **6,6** | **958** | **6323** |
| 3 | **Е11-340201-301**<br>**1134-0201-0301**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | **канало-километр трубопровода** | **0,006** | **651 104** | **3907** |
| | **Раздел 2.** | **Наружные сети электроснабжения** | | | | **1098** |
| 4 | **У6124-201-101**<br>**6124-0201-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **0,93** | **1 037** | **964** |
| 5 | **Е11-330204-101**<br>**1133-0204-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,001** | **134 222** | **134** |
| | **Раздел 3.** | **Наружные сети водопровода и канализации** | | | | **8300** |
| | **Подраздел 3.1.** | **Водопровод** | | | | **811** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-220501-422<br>1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,0006** | **1 351 845** | **811** |
| | **Подраздел 3.2.** | **Канализация** | | | | **7489** |
| 7 | У6101-102-108<br>6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **6** | **467** | **2802** |
| 8 | У6101-106-102<br>6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **6** | **95** | **570** |
| 9 | У6101-107-501<br>6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **6** | **626** | **3756** |
| 10 | У6122-204-101<br>6122-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм** | **м** | **1,3** | **278** | **361** |
| | **Раздел 4.** | **Резервуар** | | | | **39837** |
| 11 | У6101-101-105<br>6101-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **16,5** | **503** | **8300** |
| 12 | У6101-206-101<br>6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м$^3$** | **1,2** | **3 581** | **4297** |
| 13 | У6101-107-801<br>6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные** | **м$^3$** | **20** | **1 362** | **27240** |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | 6080 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 70766 |
| | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | | 212 |
| | | Сметная прибыль (5%) | | | | 3549 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | 3549 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | 78077 |
| | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | 83932 |
| | | **Итого с учетом** | | | | 82254 |
| | | НДС (12%) | | | | 9870 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 92124 |

**Принял (Генподрядчик)**
**ТОО "Райс KZ"**
**БИН 110240020454**
**Директор_____ Дзюба И.А.**

**Сдал (Субподрядчик)**
**ТОО "MJM Stroy"**
**БИН 080440002054**
**Директор_____ Сихимбаев О. Ш.**