Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-11-26 № 129 қосымша келісім

Түркістан облысы №129/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мамбетов Берик Умирович тұлғасындағы "Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Калменов Ержан Бекшораевич тұлғасындағы "МАХТААРАЛДОРСТРОЙ" Өндірістік кооперативі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-26 № 129 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1)Мердігерқосалқымердігерліккелісім-шартжасасқанғадейінқосалқымердігерлікұйымдардытартуғаТапсырысберушініңрұқсатыболуым індетті. МұндайрұқсаттыалуүшінМердігерТапсырысберушігежұмыстыберугежоспарланғанкөлемі мен тізімінкөрсетіп, қосалқымердігерлікұйымныңқосалқымердігерлікжұмыстыорындауғалицензияныңнотариалдык уәландырылғанкөшірмесінқосымшажолдайотырып, ресмисұратужібереді. Тапсырысберушіқосалқымердігерлікұйымнанқосалқымердігерліккеберілгенжұмыскөлемінорын дауғаарналғансоңғыбіліктілікталаптарынасәйкестігінрастаумақсатындабасқа да құжаттардысұратуғақұқылы. Мердігер мен ҚосалқыМердігерарасындағыҚосалқымердігерліккелісім-шарттыңміндеттіталабыҚосалқымердігерліккелісім-шарттақарастырылғанҚосалқымердігерліктіүшіншітұлғағаберугетыйымсалу болыптабылады. 2)ЕгерТапсырысберушіжәне/немесе Инженер МердігерденМердігердіңнемесеқосалқымердігердіңқызметкерлеріболыптабылатынадамды, себептерінкөрсетеотырып, Нысандажұмыстардыорындауданаластатудысұрайтынболса, МердігермұндайтұлғаныНысаннан 72 (жетпісекі) сағатішіндекетіругеміндетті, оданкейінбұладамның осы Келісім-шартбойыншажұмыстардыорындауменешқандайбайланысқаиеболмауытиіс. 3)МердігерТапсырысберушініңмүлкіне, меншігінешығындарнемесезалалкелтіруменжәнеөзқызметкерлерініңденсаулығына, сондай-ақөзқызметкерлерініңмертболуыменбайланыстыжәнеКелісім-шарттыорындауағымындажәнесалдардантуындайтынбарлыққауіп-қатерлерүшінжауапты болады. 4)Мердігернысандажұмысөндіріснінжүргізукезіндетехника

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қауіпсіздігінетолығыменжауаптыболады.
5)МердігерҚазақстанРеспубликасыныңзаңактілерінесәйкес, автомобиль жолдарынпайдаланушыларғакелтірілгеншығындарменбіргеКелісім-шартбойыншажұмыстардыорындаукезіндеМердігердіңсебебінентуындағанжолжағдайларыжол-көлікоқиғасысалдарынанкелтірілгеншығындарүшінтолығыменжауаптыболады.
2) 6)КезкелгенУчаскедентабылғантарихинемесебасқа да құндылықтары бар олжаларТапсырысберушініңменшігіболыптабылады.
МердігерТапсырысберушігемұндайолжалартуралыхабарлауғатиісжәнеТапсырысберушігекесім бойыншаөткізеді.
7)МердігержұмыстардыШартбойыншабекітілгенжұмысөндірісікестесіндегімерзімдеорындайды. ЖұмыстарМердігердіңқарауындаорындалады: оныңматериалдарымен, оныңқұралдары мен күштерімен. Жұмыстыңбасталукүніболып Шарттыңзаңдыкүшінеенгенкүніесептеледі. Жұмыстыңаяқталукүніболып МердігердіңТапсырысберушігетиістітүрдерәсімделгенжәнесәйкесі ншебарлық комиссия мүшелеріНысандыпайдалануғатүпкіліктіқабылдауКесіміне (МемлекеттікқабылдауКесімі) қолқойғанкүнесептеледі. НысандыпайдалануғатүпкіліктіқабылдауКесімі (Мемлекеттік комиссия Кесімі) рәсімделіп, Нысандыпайдалануғақабылданғанкүнненбастап 10 (он) күнтізбеліккүнненкешіктірілмей, Тапсырысберушігеұсынылуытиіс.
8)КепілдікмерзіміішіндеМердігерөзесебіненқалыптыпайдаланунәтижесіндепайдаболғанНысан ныңбарлыққемшіліктері мен ақаулықтарынжоюғаміндеттенеді. Мердігермұндайақаулықтар мен кемшіліктердіТапсырысберушіжәне/немесе Инженер көрсеткенмерзімдежояды.
3) 9) Мердігерорындалғанжұмыстардыжәнежұмыстарғабайланыстыбарлықматериалдарды, жабдықтарды, ресурстардыжәнеөзге де позициялардыжаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауғажәнеөзге де себептергебайланыстызиянның, зақымданудың, жойылудыңбарлықтүрлеріненқорғаудықамтамасызетугеміндетті.
Мердігерөзініңжұмыстарынжүргізукезіндебасқажұмыстарды, сондай-ақТапсырысберушігетиесіліменшіктіжәнеоғантиесілікұрылыстардықандай да бірзақымданутүрлеріненжәнежолды, ғимараттарды, затқоймаларынжәнежылжитынжәнежылжымайтынмүліктіңөзге де түрлерінқосаалғанда (бірақ, оныменшектеліпқоймай), басқа да себептерденқорғалуынқамтамасызетуітиіс. Жоғарыдакөрсетілгендерменбайланысты, МердігергекелтірілгенбарлықшығындарТапсырысберушініңтарапынанқосымшаөтелугежатпайды.
ТапсырысберушіМердігердіңжұмысынажоғарыдағымазмұндағысебептербойыншаолартолықаяқ тағанғажәнеқабылдағанғадейінкелтірілгенқандай да бірзияннемесеқандай да бірзалалүшінжауапбермейдіжәнеМердігерқосымшаөтемсізжоғарыдаайтылғандардыңнәтижесін декелтірілгенқандай да бірзиянжәнебасқа да ақаулардытүзеудіжүзегеасырады. 10). МердігерменНысанғажеткізілугетиісбарлықматериалдары мен жабдықтардыжеткізіп беру, тасымалдау, тиеужәнесақтаудыұйымдастыруүшінМердігержауаптыболады. Жеткізіпберу тек қанаМердігерменжүзегеасырылады. ЕшқандайжағдайдаТапсырысберушіжеткізуге, көлікқұралдарыныңтоқтаптұруынаақытөлеуге, сақтауға, өңдеугебайланыстышығындарүшінжауапберугетиісемес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырысберушініңатынажіберілмейді. 11)Мердігераумақтыңтазалығынсақтауықажет. Мердігерқұрылысқоқысын тез арадажәнежеделреткекелтіругеміндетті. 12) МердігерҚР ЕР 218-35-2016, ҚР ҚН 1.03-00-2011талаптарынасәйкесорындауқұжаттамаларынжүргізіп, ай сайынжәнеқұрылысжұмыстарытолығыменаяқталғаннанкейінқұрылыснысанынөткізубарысында Тапсырысшығаөткізугетиісті. 13) Мердігеркелісімшарттүзілгенненкейін 10 күнніңішіндеҚР ЕР 218-35-2016 6.2-тармағына сәйкестехникалыққадағалаушымекемеменкелісілгенжұмысөндірісініңкестесінТапсырысшығабе кітугеұсынуытиіс.
4) 4)Мердігерезкүшімен не мамандандырылғанұйымдытартаотырып,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстардыжүргізужобасын (бұданәрі - ЖЖЖ) әзірлейді. Жұмысжүргізужобасында (ЖЖЖ) әзірленетіннегізгіқұжаттардыңқұрамы «Тапсырысберушінің (құрылыссалушының) қызметінұйымдастырудыңжәнефункцияларынжүзегеасырудыңқағидаларынбекітутуралы» ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығының2-қосымшасында келтірілген. ЖЖЖ жалпыобъектініңқұрылысынаәзірленедіжәнежұмыстардыжекетүрлерінорындаужобаларынантұ руымүмкін. 15) Мердігерорындалғанжұмыстардыңқабылдау-өткізуактілерінәрайдың 25-шы (жиырмабесінші) күніненкешіктірмейТапсырысберушігеөткізуітиіс. Подрядчик не позднее 25 (двадцать пять) числа каждого месяца обязан предоставить акт приемки выполненных работ Заказчику. 16) Мердігерге келісімшарт міндеттемелерін орындамауына байланысты екі рет тұрақсыздық айыбы салынған жағдайда, Тапсырысшы сот арқылы шартты біржақты бұзу мәселесін қарастырылады. 17) Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін орындамағаны және бұзғаны үшін, сонымен қатаржұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағықолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 0,1 % көлемінде айыппұл төлейді. Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты анықталған күннен бастапжою күніне есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек. 18)Мердігер төленген алдын ала төлемді осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшінталап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады.

5) 19) Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстыңешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс. 20) ҚР СТ 2607-2015 «Жол жұмыстары орындалатын орындарда қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Негізгі параметрлер. Қолдану ережелері» 5.2.1.12- тармағы «Жолдың жағдайының жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкестігіне жауапкершілік жобалау сатысында жобаны орындаушыға, ал қайта құрылымдау, құрылыс және жөндеу сатыларында мердігерге жүктеледі» - делінген талабына орай, жолдың теңгерім ұстаушысы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «Оңтүстік жолдары» ШЖҚ МКК мен Мердігер арасында түзілген нысанды өткізу-қабылдау Актісі бойынша Мердігер нысанның құрылысы кезеңінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттелінеді. Автомобиль жолдары мен ондағы құрылыстарды күтіп ұстау жұмыстары жөндеу жұмыстарын жыл бойы үздіксіз жүзеге асырады. Жолдарды күтіп ұстау жұмыстарын жүргізу нәтижесінде жыл бойы көлік құралдарының үздіксіз, қауіпсіз және жайлы қозғалысы қамтамасыз етілуі қажет. 21) Жөндеу, құрылыс жұмыстары жүргізілетін учаскеде демонтаждау нәтижесінде алынған ескі құрылыс материалдар, Тапсырысшының мүлкі болып табылады және олар, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «Оңтүстік жолдары» ШЖҚ МКК-і базасына жеткізіліп, өткізу-тапсыру актісімен тапсырылып, актінің көшірмесі Тасырысшыға ұсынылуы міндетті.

6) 22) Келісім шартта тараптардың электрондық мекен жайларын көрсетуі міндетті және осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

электрондық мекен жайға жолданған хабарлама тараптар үшін ресми түрде ұсынылған хабарлама болып табылады. 23) Орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыстардың сапасы мен олардың орындау технологиялары және жол төсемінің тегістігі жол саласындағы нормативтерінің талаптарына сәйкес орындалуы қажет.Мердігер Орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде техникалық (сметалық) құжаттамадағы көрсеткіштерге сәйкес орындауға міндетті. 24) Егер нысан өндірістік кестемен, келісімшартта көрсетілген мерзімдерге сәйкес аяқталмаған жағдайда, Тапсырысшы келісімшарт талаптарына сәйкес Мердігерден тұрақсыздық сомасын өндіруге және келісімшартты қамтамасыз ету сомасын тиісті бюджетке аударуға құқылы. 25) Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/ немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды. Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткени әрбір күн үшін шарттың жалпы соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады, өндіріп алады. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақының) жалпы соммасы Шарттың жалпы соммасы 10% артық болмауы тиіс.
7) 26) Күтіп-ұстау жұмыстары ақаулар ведомосі бойынша тексерілген жолдардың нәтижелерінің негізінде жоспарланады. 27) Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/ немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды. Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткени әрбір күн үшін шарттың жалпы соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады, өндіріп алады. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақының) жалпы соммасы Шарттың жалпы соммасы 10% артық болмауы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, М.АУЕЗОВА, 12
БСН 220140002222
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ69070103KSN5826010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-700-319-08-10
Басшысы Мамбетов Берик Умирович

Өнім беруші:
"МАХТААРАЛДОРСТРОЙ" Өндірістік кооперативі
Туркестанская область, Мактааральский район, п.Атакент, А.КОПЖАСАРОВ, 33Е
БСН/ЖСН 971240001404
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ46722S000000434641
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: +77015530072
Басшысы Калменов Ержан Бекшораевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13166214-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«ТО Жетісай ауданы Атамекен ауылдық округі, Талапты е/м Еңбекші (1700м), Жемісті е/м Жеңіс (360м), Жастар (565м), Береке (800м), Әлімбетов е/м Мерей (1500м) көшелерінің автомобиль жолдарын (ұзындығы 4925метр, ені 4-5 метр) орташа жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71978796-ОК1	"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту улиц	Работы по среднему ремонту улиц	«Түркістан облысы Жетісай ауданы Атамекен ауылдық округі, Талапты е/м Еңбекші (1700м), Жемісті е/м Жеңіс (360м), Жастар (565м), Береке (800м), Әлімбетов е/м Мерей (1500м) көшелерінің автомобиль жолдарын (ұзындығы 4925метр, ені 4-5 метр) орташа жөндеу»	Жұмыс	1	153 930 834.57	15 қараша 2025 жылға дейін	15 қараша 2025 жылға дейін	Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Жетісай қаласы, М.Ауезов №12 (1)	0	0.00
077-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«ТО Жетісай ауданы Атамекен ауылдық округі, Талапты е/м Еңбекші (1700м), Жемісті е/м Жеңіс (360м), Жастар (565м), Береке (800м), Әлімбетов е/м Мерей (1500м) көшелерінің автомобиль жолдарын (ұзындығы 4925метр, ені 4-5 метр) орташа жөндеу»							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71978796-ОК1	"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту улиц	Работы по среднему ремонту улиц	«Түркістан облысы Жетісай ауданы Атамекен ауылдық округі, Талапты е/м Еңбекші (1700м), Жемісті е/м Жеңіс (360м), Жастар (565м), Береке (800м), Әлімбетов е/м Мерей (1500м) көшелерінің автомобиль жолдарын (ұзындығы 4925метр, ені 4-5 метр) орташа жөндеу»	Жұмыс	1	153 930 834.57	15 қараша 2025 жылға дейін	15 қараша 2025 жылға дейін	Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Жетісай қаласы, М.Ауезов №12 (1)	0	153 930 834.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 129 от 2024-11-26

Туркестанская область №129/03

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мамбетов Берик Умирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Производственный кооператив "МАХТААРАЛДОРСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Калменов Ержан Бекшораевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 129 от 2024-11-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Подрядчик до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ с приложением нотариально заверенной копии лицензии субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. Обязательным условием договора субподряда, заключаемом между Подрядчиком и Субподрядчиком,долженявляться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренных договором субподряда третьим лицам. 2) Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору. 3) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. 4) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте. 5) Подрядчик полностью отвечает за ущерб, причиненный дорожно-транспортными происшествиями, возникший по причине созданных Подрядчиком дорожных условий при выполнении работ по Договору, с возмещением ущерба пользователям автомобильными дорогами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
2) 6) Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту приема-передачи Заказчику. 7) Подрядчик выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Датой начала работ считается день вступления Договора в законную силу. Датой завершения работ считается день предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленного и подписанного всеми членами соответствующей комиссии Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии). Акт окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии) должен быть оформлен и предоставлен Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня фактической приемки Объекта в эксплуатацию. 8) В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером.
3) 9) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность Заказчика, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного. 10) Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику. 11) Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. 12) Подрядчик обязан вести исполнительную документацию согласно требовании ПР РК 218-35-2016, СН РК 1.03-00-2011, ежемесячно и после полного завершение строительных работ во время сдачи объекта передать Заказчику. 13) Подрядчик обязан предоставить согласованный учреждением технического надзора график производства работ Заказчику для утверждение в течении 10 дней после подписания договора согласно пункта 6.2 ПР РК 218-35-2016
4) 14) Подрядчиком своими силами либо с привлечением специализированной организации разрабатывается проект производства работ (далее - ППР). Состав основных документов, разрабатываемых в проекте производства работ (ППР) приведен в приложении 2 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)». ППР разрабатывается на строительство объекта в целом, и состоит из проектов выполнения отдельных видов работ. 15) Подрядчик не позднее 25 (двадцать пять) числа каждого месяца обязан предоставить акт приемки выполненных работ Заказчику. 16) В случае удержание с Подрядчика неустойки два раза за не исполнение обязательств договора, Заказчик рассмотрит вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке через суд. 17)За нарушение и невыполнение Подрядчиком обязательств по Договору, а также за нарушение качества работ, включая, но неограничиваясь: отклонение от сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, - Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется с дня обнаружения по день устранения Подрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемом Подрядчиком, Заказчиком и Инженером. 18) Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по Договору. В течение месяца со дня получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие целевое использование аванса.

5) 19) Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствоватьтехническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметнойдокументации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованныеи несанкционированныеизменения признаетсядефектной.По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по Договору, в том числе лабораторное заключение. 20) Согласно требовании СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Основные параметры. Правила применения" п. 5.2.1.12 «Ответственность за соответствие состояния дорог установленнымтребованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения на этапепроектирования возлагается на исполнителя проекта, а на этапах реконструкции,строительства и ремонта – на подрядчика» иакта сдачи-приемки объекта заключенного между балансодержателем дороги ГКП на ПХВ «Оңтүстік жолдары» областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения в период строительства объекта. Работы по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение года. В результате проведения работ по содержанию дорог в течение года должно быть обеспечено бесперебойное, безопасное и комфортное движение транспортных средств. 21) Старые строительные материалы, полученные в результате демонтажа на участке, где производятся ремонтные, строительные работы, являются имуществом заказчика и должны быть доставлены в базу ГКП на ПХВ «Оңтүстік жолдары» областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог с вручением акта сдачи-передачи, копия акта должна быть представлена заказчику.

6) 22) В договоре обязательно указать электронные адреса сторон и уведомление, направленное на этот электронный адрес, является официально представленным для сторон извещением. 23) При проведении среднего ремонта качество работ и технологии их выполнения и ровность дорожного покрытия должны выполняться в соответствии с требованиями нормативов в дорожной отрасли. Подрядчик обязан выполнить при проведении работ по среднему ремонту в соответствии с показателями, содержащимися в технической (сметной) документации. 24) В случае, если объект не завершена в соответствии со сроками, указанными в графике производства работ, договоре, заказчик вправе в соответствии с условиями договора взыскать с подрядчика сумму неустойки и перечислить сумму обеспечения договора в соответствующий бюджет. 25) В течение гарантийного срока Падрядчик оязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

0,1% от общейə суммы договора за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (штраф, пеню) не должна превышать 10% от общей суммы Договора.
7) 26) Работы по содержанию планируется на основе результатов осмотров дорог по ведомостям дефетов. 27) В течение гарантийного срока Падрядчик оязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общейə суммы договора за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (штраф, пеню) не должна превышать 10% от общей суммы Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, М.АУЕЗОВА, 12
БИН 220140002222
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ69070103KSN5826010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-700-319-08-10
Руководитель Мамбетов Берик Умирович

Поставщик:
Производственный кооператив "МАХТААРАЛДОРСТРОЙ"
Туркестанская область, Мактааральский район, п.Атакент, А.КОПЖАСАРОВ, 33Е
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971240001404
БИК CASPKZKA
ИИК KZ46722S000000434641
АО "KASPI BANK"
Тел.: +77015530072
Руководитель Калменов Ержан Бекшораевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13166214-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний ремонт ул. Енбекшы (1700) н/п Талапты, ул. Женис (360), Жастар (565), Береке (800) н/п Жемисты, Мерей (1500 м) н/п Алимбетов с/о Атамекен Жетысайского района (протяженность 4925 метр, ширина 4-5 метр)»						
71978796-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"	Работы по среднему ремонту улиц	Работы по среднему ремонту улиц	«Средний ремонт ул. Енбекшы (1700) н/п Талапты, ул. Женис (360), Жастар (565), Береке (800) н/п Жемисты, Мерей (1500 м) н/п Алимбетов с/о Атамекен Жетысайского района (протяженность 4925 метр, ширина 4-5 метр)»	Работа	1	153 930 834.57	до 15 ноября 2025 года	до 15 ноября 2025 года	Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай Жетісай қаласы, М.Ауезов №12 (1)	0	0.00
077-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний ремонт ул. Енбекшы (1700) н/п Талапты, ул. Женис (360), Жастар (565), Береке (800) н/п Жемисты, Мерей (1500 м) н/п Алимбетов с/о Атамекен Жетысайского района (протяженность 4925 метр, ширина 4-5 метр)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

71978796-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"	Работы по среднему ремонту улиц	Работы по среднему ремонту улиц	«Средний ремонт ул. Енбекшы (1700) н/п Талапты, ул. Женис (360), Жастар (565), Береке (800) н/п Жемисты, Мерей (1500 м) н/п Алимбетов с/о Атамекен Жетысайского района (протяженность 4925 метр, ширина 4-5 метр)»	Работа	1	153 930 834.57	до 15 ноября 2025 года	до 15 ноября 2025 года	Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай Жетісай қаласы, М.Ауезов №12 (1)	0	153 930 834.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.