Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г. № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
Подрядчик: ТОО "Ак тоган"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №3

(по ресурсному методу)

за март 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			28	22.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный включительно месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	48 180 528,44									
Капитальный ремонт улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области		42 508 328,96								
Итого к оплате			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 999,48	47 609 328,44
										47 609 328,44

Заказчик: Аппарат акима поселка Шиели"
Директор _____ Омірәлі А.Ш.

Подрядчик: ТОО "Ак тоган"
Директор _____ Узербаева А.П.

Технический контроль: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
_____ Ашимуллаев Б.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шинели"**
940140000840, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шинели, Ибрай Жахаев 8 **БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", БИН:940640001718, Кызылординский область, г. Кызылорда, ул. М.Шокая, дом №291**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт улицы Тауелсиздик в поселке Шинели, Шинелийского района, Кызылординской области**
(наименование)

Договор №28 от 22.02.2024 г.

АКТ №3
выполненных работ за март месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=0,5	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж.**	шт.	10		3799,51 3174,34	625,17 235,85	37995,10 31743,40	6251,70 2358,50	--	24553,40 5003,90	67852,48
		НР - 52%, СП - 85% Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек. 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
2	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную.**	м	3050		1321,97 1321,97	-- --	4032008,50 4032008,50	-- --	--	2903051,00 554795,00	7489854,50
		НР - 52%, СП - 85% Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Стребание материала, полученного при разборке 3. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Основание ГПС с покрытием асфальтобетонным. Разборка.									
		НР - 32% СП - 8%	м³	327,9	4837,03	1969,99	1586062,14	645959,72	--	893537,34	2677965,86
					2867,04	917,72	940102,42	300920,39		198366,38	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки									
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.									
		СП - 8%	т	493,625	204,00	--	100699,50	--		--	108755,46
					--	--	--	--		8055,96	
5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвальным вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.									
		СП - 8%	т км	4936,25	39,00	--	192513,75	--		--	207914,85
					--	--	--	--		15401,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5949279,00	652211,42	--	3821141,74	10552043,07
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5003854,32	303278,89	--	781622,34	
		Всего заработная плата	Тенге				5949279,00				
		Транспортные расходы	Тенге					5307133,21			
		Накладные расходы	Тенге				293214,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3821141,74				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				781622,34				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10552043,07				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3873,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5307133,21			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10552043,07				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3873,00
			Тенге					5307133,21			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	м² спланированной поверхности	10680	6,67	6,67	71235,60	71235,00	--	28836,00	108081,60
		НР - 32% СП - 8%			--	3,75	--	40050,00		8010,00	
		Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта									
		Устройство земляного полотна для устройства остановочной площадки									
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,68 м³.									
		НР - 32% СП - 8%	м³ грунта	934	280,98	267,77	262435,32	250097,18	336,24	88515,10	346626,88
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы			12,85	74,17	12001,90	69274,78		25675,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**									
		СП - 8%	т·км	17470	39,00 --	-- --	681330,00 --	-- --		-- 54506,40	735836,40
9	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2.**									
		НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	934	360,95 6,36	354,59 102,62	337127,30 5940,24	331187,06 95847,08	--	73290,98 32830,10	443248,38
		Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта изотвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	м³ уплотненного грунта								
		НР - 72% СП - 8%		864	158,63 --	158,63 52,31	137056,32 --	137056,32 45195,84	--	32538,24 13564,80	183159,36
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	м³ уплотненного грунта								
		НР - 72% СП - 8%		864	53,95 --	53,95 19,41	46612,80 --	46612,80 16770,24	--	12078,72 4691,52	63383,04
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.**	м³ уплотненного грунта								
		НР - 72% СП - 8%		864	127,99 16,96	107,73 28,92	110583,36 14653,44	93078,72 24986,88	2851,20	28537,92 11128,32	150240,60
		Состав работ: 1. Полив водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	960	2,38	2,38	2284,80	2284,80	--	537,60	3652,80
		НР - 22%; СП - 8%			--	0,78	--	748,80		230,40	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	$м^2$ спланированной площади	960	79,75	34,77	76560,00	33379,20	--	36940,80	122582,40
		НР - 22%; СП - 8%			44,98	8,47	43180,80	8131,20		9081,60	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1725225,50	964931,68	3187,44	271275,36	2156219,66
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75776,38	301004,82	--	159718,80	
		Материалы	Тенге				1725225,50				
		Всего заработная плата	Тенге				3187,44				
		Транспортные расходы	Тенге					376781,20			
		Накладные расходы	Тенге				681330,00				
		Сметная прибыль	Тенге				271275,36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159718,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2156219,66				157,00
		Сметная заработная плата	Тенге					376781,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2156219,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,00
		Сметная заработная плата	Тенге					376781,20			

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

15	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	11520	425,60	394,35	4902912,00	4542912,00	1958,40	825638,40	6186816,00
		НР - 22%; СП - 8%			31,08	68,46	358041,60	788659,20		458265,60	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности покрытия с мойкой кромок 2. Приведение фрезы в рабочее положение 3. Срезка покрытия с погрузкой в автосамосвалы 4. Переходы на смежные полосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Замена резцов 6. Очистка покрытия от остатков асфальтогранулята, погрузка смёта в автосамосвал 7. Окончательная очистка покрытия от асфальтогранулята вакуумно-подметальной машиной									
16	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т*км	9960	39,00 --	-- --	388440,00 --	-- --		-- 31075,20	419515,20
17	1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала.** НР = 22% СП = 8% Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	м^2	12460	726,87 153,24	572,51 176,16	9053062,20 1909370,40	7133474,60 2194953,60	10217,20	2955138,20 960666,00	12968866,40
		Тип 2 - примыкание /с гравийным покрытием/									
36	1220-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала.** НР = 22% СП = 8% Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	м^2	811	326,47 88,17	237,80 72,47	264767,17 71505,87	192855,80 58773,17	405,80	93800,26 28685,07	387252,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14609181,37	11869242,40	12581,10	3874576,86	19962450,10
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2338917,87	3042386,00	--	1478691,87	
		Материалы	Тенге				14609181,37				
		Всего заработная плата	Тенге				12581,10				
		Транспортные расходы	Тенге					5381303,84			
		Накладные расходы	Тенге				388440,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3874576,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1478691,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19962450,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								2453,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5381303,84			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19962450,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								2453,00
								5381303,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						5406/60
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА									
137	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.**									
			м³ грунта	363,6	70,41	70,41	25601,08	25601,08	--	6035,76	34867,50
					--	23,06	--	8384,62		2530,66	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
138	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.**									
			м³ грунта	363,6	280,98	267,77	102164,33	97361,17	130,90	22779,54	134939,23
					12,85	74,17	4672,26	26968,21		9995,36	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
		3. Содержание забойной дороги									
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или отражающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
139	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**									
			т·км	6799,32	39,00	--	265173,48	--		--	286387,36
		СП - 8%			--	--	--	--		21213,88	
140	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**									
			м³ уплотненного грунта	2424	158,63	158,63	384519,12	384519,12	--	91287,84	513863,76
					--	52,31	--	126799,44		38056,80	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
141	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**									
			м³ уплотненного грунта	2424	21,58	21,58	52309,92	52309,92	--	13550,16	71120,16
					--	7,76	--	18810,24		5260,08	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
142	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.**									
			м³ уплотненного грунта	2424	127,99	107,73	310247,76	261137,52	7999,20	80064,72	421533,66
					16,96	28,92	41111,04	70102,08		31221,12	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Полив водой									
143	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	**м³ материала основания в плотном теле**	363,6	5615,62	1665,10	2041839,43	605430,36	1344465,54	173375,39	2392433,46
		НР - 72% СП - 8%			252,87	409,40	91943,53	148857,84		177218,64	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
144	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м³	290,88	3884,46	1726,08	1129911,72	502082,15	554274,74	142324,68	1374815,31
		НР - 72% СП - 8%			252,87	426,70	73554,83	124118,50		101778,91	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4311766,84	1928441,32	1906870,38	529418,08	5228460,37
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211281,66	524040,93		387275,45	
		Материалы	Тенге				4311766,84				
		Всего заработная плата	Тенге				1906870,39				
		Транспортные расходы	Тенге					735322,59			
		Накладные расходы	Тенге				265173,00				
		Сметная прибыль	Тенге				529418,09				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				387275,45				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5228460,38				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								327,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					735322,59			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5228460,38				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								327,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					735322,59			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								37899173,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7629830,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18414827,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4170711,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1922639,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				1628156,73				
		- Накладные расходы	Тенге							8496412,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2807308,00	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								37 899 173,00
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			1,30%					492 689,25
		Итого с временными	**Тенге**								38 391 862,25
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	**Тенге**			1,02%					391 596,99

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									
		Итого	Тенге									5 084 785,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									43 868 244,54
		Итого	Тенге				2 %					877 364,89
		Коэффициент к договорной цене	Тенге									44 745 609,43
		НДС	Тенге				0,95				6 674 956,63	42 508 328,96
		Итого по акту с НДС	Тенге				12 %					5 100 999,48
												47 609 328,44

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Ак тоган"

Удербаева А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Помощник акима поселка Шиели"

Омирзак А.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Абибуллаев Б.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный