Генподрядчик: *ТОО "ЖАРДЕМ"*

Субподрядчик: *ТОО «АМС-ПВ»*

Стройка: *Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом № 38.*

Объект: *Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом № 38.*

Договор субподряда: №3/20 от 2 октября 2020г.

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь 2021 год.

Архитектурная часть

Локальная смета 2-1-3.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Отделочные работы										
	2.1 Потолки										
44	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1032,9	493,34	4,51	509571	4658	0	405079	987821
					488,83	1,39	504913	1436	–	73172	
45	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1032,9	286,71	2,79	296143	2882	0	235691	574381
					283,92	1,31	293261	1353	–	42547	
		Машинное помещение лифта									
49	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	19,8	493,31	4,49	9768	89	0	7765	18935

0	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,4	938,15	71,61	120458	9195	0	94769	232446
					866,54	56,06	111264	7198	–	17218	
54	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	404,11	789,96	67,16	319231	27140	0	251078	615934
					722,8	53,84	292091	21757	–	45625	
	Раздел 2 Отделочные работы										
	2.1 Потолки										
44	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1536,82	493,34	4,51	758175	6931	0	602704	1469749
					488,83	1,39	751244	2136	–	108870	
45	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1536,82	286,71	2,79	440622	4288	0	350678	854603
					283,92	1,31	436334	2013	–	63304	
	2.2 Стены										
52	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3070,3	629,3	7,03	1932140	21584	0	1533799	3743214
					622,27	2,18	1910556	6693	–	277275	
53	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3070,3	255,04	2,79	783049	8566	0	622804	1518322

54	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. НР = 80 %			252,25	1,31	774483	4022	–	112468	
			м2 оштукатуриваемой поверхности	393,9	789,96	67,16	311165	26454	0	244735	690372
					722,8	53,84	284711	21208	–	44472	
55	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию. НР = 80 %									
			м2 поверхности облицовки	805,86	1364,82	31,89	1099854	25699	0	869085	2126453
					1332,93	15,14	1074155	12201	–	157515	
61	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. НР = 80 %									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	100,2	789,96	67,16	79154	6729	0	62255	152722
					722,8	53,84	72425	5395	–	11313	
	1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	9,240	2480,3	954,71	22917	8821	0	16592	42870
					1525,59	447,79	14096	4137	–	3161	
		Итого по разделу 2					**10 392 468**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 259 916				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 275				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 908				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					4 255 465				
		в т.ч. зарплата, тенге					382 992				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					769 812				

Раздел 3 Полы

3.7 Тип 7

91	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. НР = 94 %	м2 покрытия	99	1184,72	69,5	117287	6890	0	106660	241863

	1115,12	31,02	110397	3071	–	17916
Итого по разделу 3			**241 863**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			110 397			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 890			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 071			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			0			
- накладные расходы, тенге			106 660			
в т.ч. зарплата, тенге			9 599			
- сметная прибыль (8 %), тенге			17 916			
Итого по разделам:			**10 634 331**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			5 370 313			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			114 165			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			59 979			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			0			
Накладные расходы, тенге			4 362 125			
Сметная прибыль (8 %), тенге			787 728			
Всего по смете, тенге			**10 634 331**			
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)			198 862			
Итого:			**10 833 193**			
Итого в текущих ценах на 2019 год (Кинф=1,04990099)			**11 373 780**			
Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9)			**10 236 402**			

Сдал (Субподрядчик:)
ТОО «АМС - ПВ»
*директор Апаев М.С.*_____
подпись

Принял (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ"
*директор Ахметов С.К.*_____
подпись

М.П.

Объемы соответствуют выполненным работам
*начальник участка Нурханов А.А.*_____
подпись