Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ен[redacted]иказахского района"

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

Акт выполненных работ

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№49	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».	**218 314 292,13**	71 972 654,58	**71 972 654,58**						**8 636 718,55**	**80 609 373,13**
Сумма к удержанию (Аванс)										20 152 343,28
Итого к оплате										**60 457 029,84**

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Ермаханбет Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Реестр АВР за июль 2024 года

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

№	Наименование	Сумма	Примечание
22	Демонтажные работы	5 351 212,29	ЛС 1-1-1
	Корчевка и компенсационная посадка деревьев		ЛС 1-1-2
23	НС1 Технологическое оборудование	42 559,16	ЛС 2-3-3
24	Земляные работы (на 2 резервуара)	4 793 414,56	ЛС 2-5-1
	Общестроительные работы		ЛС 2-5-2
	Вентиляция		ЛС 2-5-4
25	Общестроительные работы	3 246 287,88	ЛС 2-7-1
	Автоматизация		ЛС 2-7-6
26	Водопроводная сеть (НВ головного водозабора)	21 362 992,53	ЛС 2-9-1
	Сборные ж/б колодцы ф1,5м=11 шт., ф2м=2 шт.		ЛС 2-9-2
	Сборный ж/б колодец ф2м=1 шт. (колодец с хлор. сатуратором)		ЛС 2-9-4
27	Водопроводная сеть (ВПС)	29 198 736,49	ЛС 2-10-1
	Сборные ж/б колодцы ф1,5 м=322 шт, ф2=13 шт.		ЛС 2-10-2
28	Воздушная линия ВЛЗ-10	3 861 640,53	ЛС 4-1-1
	КТП-63кВА		ЛС 4-1-2
29	Вертикальная планировка	12 752 529,70	ЛС 7-1-1
	МАФ		ЛС 7-1-4
	Всего по АВР за июль 2024	**80 609 373**	

Заказчик: и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Ермуханов Н. / Ермуханов Н.

Подрядчик: Директор ТОО "БАЙМЕН"

Байменов Ж.Е.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Есмуратова Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №22 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 1-1-1 Демонтажные работы									
			Раздел 4 Здание НС-1 подъема (9,5х7х2,5) - 1 шт.									
1	1	1146-0601-0902	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения НР=84 %	м3 строительного объема, включая подвал	166	2027,7	1713,08	336598	284371	–	101453	473095
						314,62	412,95	52227	68550	–	35044	
			Раздел 5 Колодец из сб. ж/б ф2 м - 3 шт.									
2	2	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	126	292,99	292,99	36917	36917	–	5292	45586

					–	58,33	–	7350	–	3377	
3	3 1122-1301-0101	Демонтаж. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,63	13699,27 / 7522,14	6177,13 / 2750,7	90826 / 49872	40954 / 18237	– / –	67428 / 12660	170914
	Раздел 6 Зона санохраны, L=346 м.п.										
4	4 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	346	2385,31 / 1049,78	1335,53 / 569,69	825317 / 363224	462093 / 197113	– / –	661198 / 118921	1605436
	Раздел 7 Монолитный бетон - 1 шт.										
5	5 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=84 %	м3	16	21081,5 / 11925,34	9156,16 / 4620,68	337304 / 190805	146499 / 73931	– / –	222378 / 44775	604457
	Раздел 8 Вывоз строительного мусора										
6	6 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;	т·км	52840	28 / –		1479520 / –		– / –	– / 118362	1597882
	Всего						4 497 370				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						656 128				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						970 834				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						365 181				
	- перевозка грузов, тенге						1 479 520				
	- накладные расходы, тенге						1 057 749				
	в т.ч. зарплата, тенге										
	- сметная прибыль (8 %), тенге						333 139				

ЛС 1-1-2 Корчевка и компенсационная посадка деревьев

Раздел 1 Корчевка деревьев.

1	1 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	40	260,68	198,62	10427	7945	–	4094	15683
					62,06	80,09	2482	3204	–	1162	
2	2 1101-0207-0903	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	яма	40	84,27	84,27	3371	3371	–	1084	4811
					–	37,65	–	1506	–	356	
3	3 414-102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	5	665		3325		–	–	3591
					–		–		–	266	
4	4 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=20,000;	т·км	100	28		2800		–	–	3024
					–		–		–	224	

Всего			**27 109**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			11 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 710
- перевозка грузов, тенге			6 125
- накладные расходы, тенге			5 178
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 008
Всего			**4 524 479**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**72 392**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**4 596 871**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**95 155**

	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	3 898
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		4 695 924
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	93 918
	Итого по сметному расчету:		4 789 843
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		4 789 843
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	5 029 335
	Тендерная скидка 5%	5%	251 467
	Итого по сметному расчету:		4 777 868
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	573 344
	Всего по сметному расчету		5 351 212

Принял (Заказчик)

Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

и.о. рук. отдела

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3.1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №23 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-3-3 НС1 Технологическое оборудование. *									
			Раздел 1 Оборудование.									
1	1	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,1	2184		2402		2402	–	2594

2	2 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %								192	
			м трубопровода	6,5	987,82	45,22	6421	294	167	5954	13365
					916,87	17,73	5960	115	–	990	
3	3 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм									
			м	0,5	468		234		234	–	253
					–		–		–	19	
4	4 241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм									
			м	6	1101		6606		6606	–	7134
					–		–		–	528	
5	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %									
			м трубопровода	7,6	105,23	1,38	800	10	5	768	1693
					103,16	–	784	–	–	125	
6	6 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %									
			м трубопровода	0,5	106,01	1,38	53	1	1	51	112
					103,16	–	52	–	–	8	

7	7 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	0,51	103,26	1,93	53	1	36	11	69
					31,84	0,32	16	–	–	5	
8	8 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,51	174,95	3,04	89	2	66	14	111
					41,64	0,49	21	–	–	8	
9	9 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	7239,27	181,2	7239	181	4412	2625	10653
					2646	32,54	2646	33	–	789	

Всего		35 984
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		9 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		148
- материалы, изделия и конструкции, тенге		13 928
- накладные расходы, тенге		9 423
в т.ч. зарплата, тенге		
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 664
Всего		35 984
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60% 576
	сметная з/плата (К=0,141)	
	Итого по главам 1-8	36 560
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07% 757
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044 31
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	
	Итого по главам 1-9	37 348

	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	747
	Итого по сметному расчету:		38 094
	в текущих ценах с 01.11.21 г. 2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		38 094
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	39 999
	Тендерная скидка 5%	5%	2 000
	Итого по сметному расчету:		37 999
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	4 560
	Всего по сметному расчету		42 559

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2-1
к Правилам организации
деятельности в осуществлении
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №24 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-5-1 Земляные работы (на 2 резервуара)									
1	1	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	772	88,53	–	68345	–	–	49208	126957
						88,53	–	68345	–	–	9404	
2	2	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 %	м2 уплотненной поверхности основания	800	856,24	769,53	684992	615624	26232	177604	931604

					54,92	254,42	43130	203536	-	60008	
3	3 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную (ПРС местный) НР=72 %	м2	500	427,46	0,26	213730	130	17220	141394	383634
					392,76	-	196380	-	-	28410	
	Всего						1 442 095				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						307 861				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						615 754				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						203 536				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						43 452				
	- накладные расходы, тенге						368 206				
	в т.ч. зарплата, тенге										
	- сметная прибыль (8 %), тенге						106 822				
	ЛС 2-5-2 Общестроительные работы										
	Раздел 3 Камеры лаза										
1	1 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	9666,79	4831,57	8217	4107	300	6496	15890
					4482,01	1994,21	3810	1695	-	1177	
2	2 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16039		32078		32078	-	34644
					-		-		-	2566	
3	3 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31814		31814		31814	-	34359
					-		-		-	2545	
4	4 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (швеллер+лист) НР=91 %	т	0,00564	1189984,75	1500,75	6712	8	5034	1522	8893
					296010	690,27	1669	4	-	659	
5	5 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,1074	86810,53	28459,43	9323	3057	1378	4132	14531

6	6 [illegible]	Стремянки пестовых проемов. Лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1074	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					–		–		–	7626	
7	7 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1-МД-5) НР=91 %	т	0,0498	1189984,75	1500,75	59261	75	44445	13445	78522
					296010	690,27	14741	34	–	5816	
8	8 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	3,09396	199,22	1,93	616	6	548	44	713
					20,33	0,32	63	1	–	53	
9	9 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	12,37584	344,14	1,93	4259	24	3976	181	4795
					20,93	0,32	259	4	–	355	
Раздел 4 Камера приборов											
10	10 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	9666,79	4831,57	8217	4107	300	6496	15890
					4482,01	1994,21	3810	1695	–	1177	
11	11 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31814		31814		31814	–	34359
					–		–		–	2545	
12	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок+лист) НР=91 %	т	0,04031	1189984,75	1500,75	47968	61	35976	10884	63560
					296010	690,27	11932	28	–	4708	
13	13 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-2-МД-6) НР=91 %	т	0,0498	1189984,75	1500,75	59261	75	44445	13445	78522
					296010	690,27	14741	34	–	5816	

15	15 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	6,84836	344,14	1,93	2357	13	2200	100	2653
					20,93	0,32	143	2	–	196	
	Раздел 5 Гидроизоляционные работы										
16	16 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (среднее толщина 50 мм) НР=92 %	м2 стяжки	102,7	667,5	114,36	68552	11745	28358	29156	105525
					277,02	31,56	28450	3241	–	7817	
17	17 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	102,7	562,04	59,21	57722	6081	47953	5007	67747
					35,91	17,08	3688	1754	–	5018	
18	18 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	5,135	47178,89	1235,51	242264	6344	83678	118052	389141
					29647,68	601,99	152241	3091	–	28825	
19	19 234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=1,050;	м3	5,39175	34761		187423		187423	–	202417
					–		–		–	14994	
20	20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,03163	460222,22	1587,66	14557	50	13978	502	16264
					16727,2	729,78	529	23	–	1205	

22	22 1112-0101-1702	Стяжка выравнивающая цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;								
			м2 стяжки	102,7	80,29	8,46	8246	869	6850	716	9679
					5,13	2,44	527	251	–	717	
23	23 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой (3 слоя) НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	102,7	323,6	10,99	33234	1129	18590	12593	49493
					131,6	1,68	13515	173	–	3666	
24	24 1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	102,7	361,9	13,59	37167	1396	23826	11126	52156
					116,31	1,44	11945	148	–	3863	
25	25 1141-0102-0204	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	52,58	3643,33	86,83	191566	4566	98390	70160	282664
					1685,25	3,81	88610	200	–	20938	
26	26 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,5652	47178,89	1235,51	26666	698	9210	12994	42833
					29647,68	601,99	16757	340	–	3173	
27	27 234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=2,000;	м3	0,59346	34761		20629		20629	–	22279
					–		–		–	1650	

28	28 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм. НР=79 % К=2,000;	м2	11,304	1772	266,02	20031	3007	2549	12110	34719
					1280,5	75,53	14475	854	–	2571	
29	29 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=2,000;	т	0,00226	108343,46	8037,5	245	18	210	21	287
					7442,76	4236,32	17	10	–	21	
30	30 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,304	1182,98	70,24	13372	794	3013	8186	23283
					846,17	58,97	9565	667	–	1725	
31	31 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=118 %	м шва	142,48	171,48	3,29	24432	469	10481	16184	43865
					94,63	1,63	13483	232	–	3249	
	Раздел 7 Устройство вентиляции										
32	32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,14	26417,78	1168,03	3698	164	3320	233	4246
					1539	294,98	215	41	–	315	
33	33 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02638	1189984,75	1500,75	31392	40	23543	7123	41596
					296010	690,27	7809	18	–	3081	
34	34 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,50122	199,22	1,93	100	1	89	7	116
					20,33	0,32	10	–	–	9	
35	35 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	2,00488	344,14	1,93	690	4	644	30	778
					20,93	0,32	42	1	–	58	

36	36 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (прим. Сальник ТМ 89-05) НР=99 %	т фасонных частей	0,026	1509016,11	542169,03	39234	14096	9333	20347	54347
					607888,8	182624,97	15805	4748	–	4766	
	Всего						2 049 631				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						462 225				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						74 752				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						23 631				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						950 362				
	- накладные расходы, тенге						410 473				
	в т.ч. зарплата, тенге										
	- сметная прибыль (8 %), тенге						151 822				
	ЛС 2-5-4 Вентиляция										
1	1 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 %	фильтр	1	16878,2	369,54	16878	370	1345	14954	34379
					15163,64	95,29	15164	95	–	2547	
2	2 290-601-0301 (пл)	Панельный фильтр ф 200 EY3 200	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	
3	3 290-601-0302 (пл)	Кассета фильтра для круглых каналов ф 200 FGR 200	шт	1	13205		13205		13205	–	14261
					–		–		–	1056	
4	4 261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416		832		832	–	899
					–		–		–	67	
5	5 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,78213	2409,43	57,73	9113	218	653	8169	18665
					2179,1	24,77	8242	94	–	1383	

6	6 241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	10450		57475		57475	–	62073
					–		–		–	4598	
7	7 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	2409,43	57,73	7150	171	512	6409	14644
					2179,1	24,77	6466	74	–	1085	
8	8 241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	1,5	103216		154824		154824	–	167210
					–		–		–	12386	
9	9 1109-0201-0203	Днище осадочной камеры из листовой стали Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02551	49000,91	8832,1	1250	225	126	658	2061
					35230,4	2100,98	899	54	–	153	
10	10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02551	489955		12499		12499	–	13499
					–		–		–	1000	
11	11 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1	2701		2701		2701	–	2917
					–		–		–	216	
12	12 1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	15850,02	72,08	15850	72	14451	1316	18539
					1326,64	16,27	1327	16	–	1373	

13	13 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	1805,51	23,76	1806	24	1233	847	2641
					548,3	10,09	548	10	–	188	
14	14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,013	1168777,11	542169,03	15194	7048	243	10174	27397
					607888,8	182624,97	7903	2374	–	2029	
15	15 241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219x5,0 мм	шт.	1	11494		11494		11494	–	12414
					–		–		–	920	
16	16 241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1982	
17	17 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР=69 %	м2	6,5	333,91	1,93	2170	13	2027	92	2443
					20,18	0,32	131	2	–	181	
18	18 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	3,78213	26883,49	141,26	101677	534	97308	3116	113176
					1014	69,96	3835	265	–	8383	
19	19 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,78213	2221,41	108,12	8402	409	102	6047	15605
					2086,27	17,25	7891	65	–	1156	
20	20 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,02969	134954		4007		4007	–	4328
					–		–		–	321	

21	21 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении. НР=98 %	шт.	1	725,36	2,61	725	3	70	640	1474
					652,47	0,72	652	1	–	109	
22	22 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	

Всего	
в том числе	**561 132**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 058
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	405 299
- накладные расходы, тенге	52 122
в т.ч. зарплата, тенге	41 566
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего			**4 052 858**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8		
	сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	**64 846**
	Итого по главам 1-8		**4 117 704**
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
	сметная з/плата (0,639 %)	2,07%	**85 236**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**3 492**
	Итого по главам 1-9		**4 206 432**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**84 129**
	Итого по сметному расчету:		**4 290 561**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		**4 290 561**
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		

	2022 г. - 100 % (Индф = 1,060)		
	Тендерная скидка 5%	1,06	4 666 666
	Итого по сметному расчету	5%	225 254
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)		4 279 834
	Всего по сметному расчету	12%	513 580
			4 793 415

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены регион. Алматинская обл.

Приложение 4.1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №25 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-7-1 Общестроительные работы НС2									
			Раздел 8 Полы. (АС-23)									
			8.1 Тип 1									
1	1	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	31	3754,53	86,79	116390	2690	67203	44924	174219
						1499,9	41,75	46497	1294	–	12905	
			8.2 Тип 2									
2	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,5	786,29	33,95	2752	119	1159	1443	4531

3	3 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;			421,15	17,3	1474	61	[illegible]	[illegible]	
			м2 стяжки	-3,5	93,51	5,75	-327	-20	-289	-26	-381
					5,21	2,86	-18	-10	–	-28	
4	4 1111-0101-2802	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	3,5	4504,73	46,12	15767	161	8744	6482	24029
					1960,4	10,03	6861	35	–	1780	
5	5 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	3,5	1791,61	88,37	6271	309	3076	2762	9756
					824,51	14,91	2886	52	–	723	
6	6 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	3,5	1098,14	44,16	3843	155	1948	1665	5949
					497,48	8,5	1741	30	–	441	
8.3 Тип 3											
7	7 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (70-120 мм) НР=94 %	м2 стяжки	57	853,53	33,21	48651	1893	22976	23283	77689
					417,24	17,3	23783	986	–	5755	
8	8 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	57	1780,74	92,06	101502	5247	91680	6752	116914
					80,26	45,76	4575	2608	–	8660	
9	9 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	57	3754,53	86,79	214008	4947	123567	82602	320339
					1499,9	41,75	85494	2380	–	23729	

Раздел 9 Отделочные работы. (АС-22)

9.1 Отделка стен

10	10 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	59	5123,64	23,29	302295	1374	121325	144236	482253
					3044	11,84	179596	699	–	35722	

Всего 1 215 298

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 352 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге 441 389
- накладные расходы, тенге 314 123
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 90 023

ЛС 2-7-6 Автоматизация

Раздел 1 Приборы и средства автоматизации

1	1 1311-0203-0107	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	2	12805,62	1812,8	25611	3626	2918	15486	44385
					9534	790,2	19068	1580	–	3288	
2	2 245-706-0741	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150	шт.	2	687533		1375066		1375066	–	1485071
					–		–		–	110005	

Всего 1 529 456

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 377 984
- накладные расходы, тенге 15 486
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 113 293

Всего			
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8		2 744 754
	сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	43 916
	Итого по главам 1-8		2 788 670
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
	сметная з/плата (0,639 %)	2,07%	57 725
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	2 365
	Итого по главам 1-9		2 848 760
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	56 975
	Итого по сметному расчету:		2 905 736
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		2 905 736
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	3 051 022
	Тендерная скидка 5%	5%	152 551
	Итого по сметному расчету:		2 898 471
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	347 817
	Всего по сметному расчету		3 246 288

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA 2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона: Алматинская обл.

Приложение 3.1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №26 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-9-1 Водопроводная сеть (НВ головного водозабора)									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1205	271,98 / –	271,98 / 54,15	327736 / –	327736 / 65251	– / –	46981 / 29977	404694
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	46	2430,12 / –	– / –	111786 / –	– / –	– / –	80486 / –	207654

3	3 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПРИВОЗ) НР=72 %			2430,12			111786			19851
			м3 грунта	300	304,19	292,17	91257	87651	120	16971	116886
					11,62	66,95	3486	20085	–	8658	
4	4 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;									
			т км	10500	28		294000		–	–	317520
					–		–		–	23520	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из мягкого грунта) НР=99 %	м3 основания	52	1457,66	183,68	75798	9551	–	68516	155859
					1273,98	56,95	66247	2961	–	11545	
6	6 1101-0205-0502	Подбивка пазух. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4	1056,56	–	4226	–	–	3043	7851
					1056,56	–	4226	–	–	582	
7	7 1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	248	287,7	280,95	71350	69676	–	9876	87724
					6,75	48,56	1674	12043	–	6498	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	248	276,63	173,6	68604	43053	–	29332	105771
					103,03	61,24	25551	15188	–	7835	
9	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1247	19,77	19,77	24653	24653	–	7928	35187
					–	8,83	–	11011	–	2606	
10	10 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1247	8,74	8,74	10899	10899	–	3501	15552

11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1247	[illegible] / –	[illegible] / 3,9	[illegible] / –	[illegible] / 4863	[illegible] / –	[illegible] / 1162	
12	12 1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	167	82,11 / –	82,11 / 35,89	102391 / –	102391 / 44755	– / –	32224 / 10769	145384
13	13 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	300	155,01 / –	155,01 / 39,95	25887 / –	25887 / 6672	– / –	4804 / 2455	33146
14	14 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;	т км	10500	304,19 / 11,62	292,17 / 66,95	91257 / 3486	87651 / 20085	120 / –	16971 / 8658	116886
	Раздел 2 Трубопроводы										
15	15 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (ф 25 мм) НР=99 %	км трубопровода	0,02	28 / –		294000 / –		– / –	– / 23520	317520
16	16 241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм К=1,004;	м	20,08	550579,55 / 451352	76198,67 / 30628,63	11012 / 9027	1524 / 613	461 / –	9544 / 1644	22200
					594 / –		11928 / –		11928 / –	– / 954	12882

17	17 1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент. НР=99 %	км трубопровода	0,02	631280,88	157,44	12626	3	8585	3998	17854
					201852	48,81	4037	1	–	1330	
18	18 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,36	632852,37	121918,51	227827	43891	10531	189691	450919
					481680	50562,14	173405	18202	–	33401	
19	19 241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм К=1,004;	м	361,44	5222		1887440		1887440	–	2038435
					–		–		–	150995	
20	20 1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,36	1041554,59	262,4	374960	94	291241	82816	494398
					232290	81,35	83624	29	–	36622	
21	21 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,028	780858,01	143388,71	21864	4015	1465	17882	42926
					585152	59965,21	16384	1679	–	3180	
22	22 241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм К=1,004;	м	28,112	6250		175700		175700	–	189756
					–		–		–	14056	
23	23 1122-0601-0904	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,028	1247898,1	314,88	34941	9	28159	6708	44981
					241902	97,62	6773	3	–	3332	
24	24 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,104	979659,91	259272,79	101885	26964	8127	76353	192497

25	25 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм К=1,004;			642240	99335,04	66793	10331	[illegible]	14218	
			м	104,416	9096		949768		949768	–	1026749
					–		–		–	75981	
26	26 1122-0601-0905	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,104	1474428,84	214626,66	153341	22321	122732	14988	181795
					79682,3	65883,09	8287	6852	–	13466	
27	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0338	1168777,11	542169,03	39505	18325	633	26453	71235
					607888,8	182624,97	20547	6173	–	5277	
28	28 241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	13	1999		25987		25987	–	28066
					–		–		–	2079	
29	29 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	0,6422	103,26	1,93	66	1	45	14	86
					31,84	0,32	20	–	–	6	

Всего	6 881 513
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	605 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	906 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 523 042
- накладные расходы, тенге	588 000
в т.ч. зарплата, тенге	749 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	509 739

ЛС 2-9-2 Сборная ж/б колодцы ф1,5м=11 шт., ф2м=2 шт.

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	436	228,62	228,62	99678	99678	–	13059	121756
					–	41,6	–	18138	–	9019	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	117	175,7	–	20557	–	–	14801	38187
					175,7	–	20557	–	–	2829	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	380	19,77	19,77	7513	7513	–	2416	10723
					–	8,83	–	3355	–	794	
4	4 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	380	8,74	8,74	3321	3321	–	1067	4739
					–	3,9	–	1482	–	351	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	380	186,35	83,32	70813	31662	–	39874	119542
					103,03	42,71	39151	16230	–	8855	
6	6 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	56	44,42	44,42	2488	2488	–	708	3452
					–	17,57	–	984	–	256	
7	7 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	83	63,67	63,67	5285	5285	–	982	6768
					–	16,43	–	1364	–	501	
8	8 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирующего слоя	51	12115,55	1821,2	617893	92881	122102	419464	1120346

						7900,2	943,66	402910	48127	-	82989
	Раздел 2 Сборные ж/б конструкции										
9	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,56	23569,56 / –	10295,22 / 4584,49	508160 / 270296	221965 / 98842	15899 / –	365447 / 69889	943496
10	10 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4	950 / –		3800 / –		3800 / –	– / 304	4104
11	11 212-101-0414	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,25	16326 / –		53060 / –		53060 / –	– / 4245	57305
12	12 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без дрбавок	м3	0,77	18056 / –		13903 / –		13903 / –	– / 1112	15015
13	13 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (бетонная подготовка)	м3	7,24	18056 / –		130725 / –		130725 / –	– / 10458	141183
14	14 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	29452 / –		323972 / –		323972 / –	– / 25918	349890
15	15 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	54348 / –		108696 / –		108696 / –	– / 8696	117392
16	16 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15 6	шт.	4	16039 / –		64156 / –		64156 / –	– / 5132	69288
17	17 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15 9, 15-9а	шт.	23	22240 /		511520 /		511520 /	– /	552442

18	18 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20 9, 20-96	шт.	4	– 37948	– 151792	– 151792	50972 –	163935
19	19 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	11	– 37806	– 415866	– 415866	12143 –	449135
20	20 225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	– 74098	– 148196	– 148196	33269 –	160052
21	21 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	– 4081	– 73458	– 73458	11856 –	79335
22	22 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	13	– 62811	– 816543	– 816543	5877 –	881866
23	23 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,25102	– 887579	– 222800	– 222800	65323 –	240624
24	24 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (КРЕПЛЕНИЕ СТРЕМЯНКИ К КОЛОДЦУ)	т	0,06851	– 892474	– 61143	– 61143	17824 –	66034
25	25 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5896	– 892474	– 526203	– 526203	4891 –	568299
					–	–	–	42096	

26	26 1106-0101-0307	Отсыпка фундаменты: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93 %	м2 поверхности	169,41	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	158798 / 87538	3471 / 551	87782 / –	83609 / 17028	579513
27	27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91 % К=13,000;	м3	7,15	20377,34 / 1539	1168,03 / 294,98	145696 / 11004	8351 / 2109	126343 / –	11933 / 12610	170241
28	28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (замок из бетона) НР=91 %	м3	1,3	24545,06 / 1539	1168,03 / 294,98	31909 / 2001	1518 / 383	28389 / –	2169 / 2726	36804
	Раздел 3 Трубопроводная арматура										
29	29 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	24	2409,99 / 2018,8	98,55 / 48,81	57840 / 48451	2365 / 1171	7023 / –	49126 / 8557	115523
30	30 242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	24	57393 / –		1377432 / –		1377432 / –	– / 110195	1487627
31	31 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	48	2590 / –		124320 / –		124320 / –	– / 9946	134266
32	32 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	6	3523,69 / 2885,35	229,95 / 113,89	21142 / 17312	1380 / 683	2450 / –	17815 / 3117	42074

33	33 242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином ЕРТОМ, с выдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до 170 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	96054		576324		576324	–	622430
					–		–		–	46106	
34	34 241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	4392		52704		52704	–	56920
					–		–		–	4216	
35	35 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	1	725,36	2,61	725	3	70	640	1474
					652,47	0,72	652	1	–	109	
36	36 242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3335		3335		3335	–	3602
					–		–		–	267	
37	37 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,10879	1168777,11	542169,03	127151	58983	2036	85140	229274
					607888,8	182624,97	66132	19868	–	16983	
38	38 241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	6	8006		48036		48036	–	51879
					–		–		–	3843	
39	39 241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	12	3410		40920		40920	–	44194
					–		–		–	3274	
40	40 241-113-0124	КРЕСТ бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х4,5 мм	шт.	2	5891		11782		11782	–	12725
					–		–		–	943	

41	41 241-114-0134	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт	4	2452 / –		9808 / –		9808 / –	785 / –	10593	
42	42 241-114-0135	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 125х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	2034 / –		4068 / –		4068 / –	325 / –	4393	
43	43 241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	1	1999 / –		1999 / –		1999 / –	160 / –	2159	
44	44 241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	129 / –		258 / –		258 / –	21 / –	279	
45	45 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	2590 / –		72520 / –		72520 / –	5802 / –	78322	
46	46 241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	3615 / –		14460 / –		14460 / –	1157 / –	15617	
47	47 241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	4392 / –		26352 / –		26352 / –	2108 / –	28460	
48	48 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР=99 % К=12,000;	км трубопровода	0,0024	1480268,62 / 786744	592486,1 / 221456,61	3553 / 1888	1422 / 532	243 / –	2396 / 476	6425	

49	49 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x5,0 мм К=12,000;									
			м	2,4	15863		38071		38071	–	41117
50	50 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 % К=25,000;			–		–		–	3046	
			км трубопровода	0,005	1323423,69	561347,87	6617	2807	456	4342	11836
51	51 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x5,0 мм К=25,000;			670784	206301,81	3354	1032	–	877	
			м	5	12790		63950		63950	–	69066
52	52 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99 %			–		–		–	5116	
			км трубопровода	0,0002	629063,67	120814,51	126	24	5	105	249
53	53 241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127x3,5 мм			481680	50562,14	96	10	–	18	
			м	0,2	4801		960		960	–	1037
54	54 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %			–		–		–	77	
			м2	4,83	174,95	3,04	845	15	629	140	1064
55	55 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %			41,64	0,49	201	2	–	79	
			м2	4,83	103,26	1,93	499	9	336	108	656
					31,84	0,32	154	2	–	49	

Всего 9 795 047

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 941 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 545 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 214 866

		: материалы, вошедшие в конструкцию, тенге									[illegible]
		: накладные расходы, тенге									[illegible]
		в т.ч. зарплата, тенге									
		: сметная прибыль (8 %), тенге									725 562

ЛС 2-9-4 Сборный ж/б колодец ф2м=1 шт. (колодец с хлор. сатуратором)

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	80	228,62	228,62	18290	18290	–	2396	22341
					–	41,6	–	3328	–	1655	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	10	175,7	–	1757	–	–	1265	3264
					175,7	–	1757	–	–	242	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	70	19,77	19,77	1384	1384	–	445	1975
					–	8,83	–	618	–	146	
4	4 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	70	8,74	8,74	612	612	–	197	874
					–	3,9	–	273	–	65	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	70	186,35	83,32	13045	5832	–	7345	22021
					103,03	42,71	7212	2990	–	1631	
6	6 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10	44,42	44,42	444	444	–	127	617
					–	17,57	–	176	–	46	

7	7 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	14	63,67	63,67	891	891	–	166	1142
					–	16,43	–	230	–	85	
8	8 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирующего слоя	1,34	12115,55	1821,2	16235	2440	3208	11021	29436
					7900,2	943,66	10586	1265	–	2180	
	Раздел 2 Сборные ж/б конструкции										
9	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,12	23569,56	10295,22	49967	21826	1563	35934	92773
					12536,9	4584,49	26578	9719	–	6872	
10	10 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1	950		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
11	11 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	15625		5625		5625	–	6075
					–		–		–	450	
12	12 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	18056		361		361	–	390
					–		–		–	29	
13	13 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	54348		54348		54348	–	58696
					–		–		–	4348	
14	14 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20 9, 20-9б	шт.	2	37948		75896		75896	–	81968
					–		–		–	6072	
15	15 225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	88302		88302		88302	–	95366

16	16 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
			шт.	1	4081		4081		4081	–	4407
					–		–		–	326	
17	17 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)									
			комплект	1	62811		62811		62811	–	67836
					–		–		–	5025	
18	18 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	0,01708	887579		15160		15160	–	16373
					–		–		–	1213	
19	19 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Крепление стремянки к стенкам колодца)									
			т	0,00527	892474		4703		4703	–	5079
					–		–		–	376	
20	20 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
			т	0,036	892474		32129		32129	–	34699
					–		–		–	2570	
21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %									
			м2 поверхности	16,21	937,3	20,49	15194	332	9356	5169	21992
					339,62	3,25	5505	53	–	1629	
22	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91 %									
			м3	0,55	20377,34	1168,03	11208	642	9719	917	13095
					1539	294,98	846	162	–	970	
	Раздел 3 Трубопроводная арматура										
23	23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ХЛОР-САТУРАТОРА. НР=99 %									
			т фасонных частей	0,1	1168777,11	542169,03	116878	54217	1872	78260	210749

					607988,8	182624,97	60798	18262	–	15611	
24	24 582-801-0105 (пл) (об)	Хлор-сатуратор ХС10-100	шт	1	406607		406607		–	–	406607
					–		–		406607	–	
25	25 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР=98 %	комплект	2	2940,52	–	5881	–	4853	1007	7439
					513,98	–	1028	–	–	551	
26	26 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2409,99	98,55	2410	99	293	2047	4814
					2018,8	48,81	2019	49	–	357	
27	27 242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393		57393		57393	–	61984
					–		–		–	4591	
28	28 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071		6142		6142	–	6633
					–		–		–	491	
29	29 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0021	632852,37	121918,51	1329	256	61	1107	2631
					481680	50562,14	1012	106	–	195	
30	30 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	4928		10349		10349	–	11177
					–		–		–	828	
31	31 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	2659,56	48,84	2660	49	2063	553	3470
					547,92	16,27	548	16	–	257	

32	32 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка 10°<90 %	т фасонных частей	0,03589	1609016,11	142169,03	54160	19458	13661	28087	55545
					607888,8	182624,97	21817	6554	–	6580	
33	33 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,54	174,95	3,04	94	2	70	15	118
					41,64	0,49	22	–	–	9	
34	34 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	0,54	103,26	1,93	56	1	38	12	73
					31,84	0,32	17	–	–	5	

Всего			1 385 966
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			139 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			126 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			43 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге			464 229
- оборудование, тенге			406 607
- накладные расходы, тенге			176 070
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			72 545
Всего			18 062 526
2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	289 000
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		18 351 526
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	379 877
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	15 563
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		18 746 966
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	374 939
	Итого по сметному расчету:		19 121 905
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		19 121 905

	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	20 078 000
	Тендерная скидка 5%	5%	1 003 900
	Итого по сметному расчету:		19 074 100
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	2 288 892
	Всего по сметному расчету		21 362 993

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №27 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-10-1 Водопроводная сеть. (ВПС)									
			Раздел 1 Земляные работы.									
1	1	1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,4	1056,56	–	8875	–	–	6390	16486
						1056,56	–	8875	–	–	1221	
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	975,2	19,77	19,77	19280	19280	–	6200	27518

3	3 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	975,2	8,74	8,74	8523	8523	–	2738	12162
					–	3,9	–	3803	–	901	
4	4 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %									
			м3 грунта	1610,25	22,52	22,52	36263	36263	–	11663	51760
					–	10,06	–	16199	–	3834	
5	5 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %									
			м3 грунта	1610,25	9,26	9,26	14911	14911	–	4800	21288
					–	4,14	–	6666	–	1577	
6	6 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ) НР=72 %									
			м3 грунта	479,1	304,19	292,17	145737	139979	192	27103	186667
					11,62	66,95	5567	32076	–	13827	
7	7 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
			т км	33537	28		939036		–	–	1014159
					–		–		–	75123	
Раздел 2 Трубопровод.											
8	8 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР=99 %									
			км трубопровода	0,004	2106009,22	894945,16	8424	3580	456	5646	15196

9	9 241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	4	25004		100016		100016	–	108017
					–		–		–	8001	
10	10 1122-0601-0909	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,004	3974063,61	1014688,21	15896	4059	11344	1823	19137
					123355,2	337034,17	493	1348	–	1418	
11	11 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1541,78	8,71	6167	35	640	5449	12545
					1373,19	2,77	5493	11	–	929	
12	12 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=0,440;	футляр	0,44	33811,17	3183,23	14877	1401	8315	5145	21624
					11729,32	81,35	5161	36	–	1602	
13	13 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	1	416472,5	112783,78	416473	112784	3183	334364	810904
					300506	37234,85	300506	37235	–	60067	
14	14 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	8	1587,5	968,57	12700	7749	–	7346	21650
					618,93	308,66	4951	2469	–	1604	
15	15 241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	56	9266		518896		518896	–	560408
					–		–		–	41512	

Раздел 3 Пересечение с кабелем. 30 шт (лист 123)

16	16 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	120	3261,2	–	391344	–	–	281768	726961
					3261,2	–	391344	–	–	53849	
17	17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	330	2025,1	–	668283	–	–	481164	1241403
					2025,1	–	668283	–	–	91956	
18	18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	180	1056,56	–	190181	–	–	136930	353280
					1056,56	–	190181	–	–	26169	
19	19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	270	19,77	19,77	5338	5338	–	1716	7618
					–	8,83	–	2384	–	564	
20	20 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР=99 % К=30,000;	м короба	240	9217,14	1325,56	2212114	318134	1511530	497352	2926223
					1593,54	499,69	382450	119926	–	216757	
21	21 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм К=30,000;	м	240	3723		893520		893520	–	965002
					–		–		–	71482	
22	22 214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм К=30,000;	кг	39,96	504		20140		20140	–	21751
					–		–		–	1611	

			м3 конструкции	837	5368,38	1364,23	2136288	862848	–	1820087	4276319
24	24 414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1401,4	2004,15 257	641,74	1276644 360160	408788	– –	316764 –	388973
					–		–		–	28813	
25	25 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	28028	28		784784		–	–	847567
					–		–		–	62783	
	Раздел 5 Демонтаж и востановление монолитного бетонного покрытия и брусчатки.										
26	26 1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	20	1338,08	773,78	26762	15476	–	17575	47884
					564,3	249,37	11286	4987	–	3547	
27	27 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка К=2,200;	т	44	117		5148		–	–	5560
					–		–		–	412	
28	28 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;	т км	880	28		24640		–	–	26611
					–		–		–	1971	
	Раздел 7 Демонтаж и монтаж арычных переходов из стальной трубыю										
29	29 1122-0301-0105	ДЕМОНТАЖ.Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,009	539803,67	154459,67	4858	1390	–	3964	9528
					385344	59601,03	3468	536	–	706	

31	31 1122-0301-0106	ДЕМОНТАЖ. Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,009	971663,91	257432,79	8745	2317	648	6607	16580
					642240	99335,04	5780	894	–	1228	
32	32 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) НР=99 %	км трубопровода	0,003	739279,12	336808,72	2218	1010	–	1562	4082
					402470,4	123781,09	1207	371	–	302	
33	33 1122-0301-0106	ДЕМОНТАЖ. Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,003	1323423,69	561347,87	3970	1684	274	2605	7101
					670784	206301,81	2012	619	–	526	
34	34 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) НР=99 %	км трубопровода	0,004	740935,12	338464,72	2964	1354	–	2084	5452
					402470,4	123781,09	1610	495	–	404	
35	35 1122-0301-0108	ДЕМОНТАЖ. Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,004	1323423,69	561347,87	5294	2245	365	3473	9468
					670784	206301,81	2683	825	–	701	
36	36 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) НР=99 %	км трубопровода	0,01	988945,46	449463,86	9889	4495	–	6991	18230
					539481,6	166714,75	5395	1667	–	1350	
			км трубопровода	0,01	1751294,35	749106,43	17513	7491	1031	11652	31498
					899136	277857,93	8991	2779	–	2333	

37	37 1122-0301-0112	ДЕМОНТАЖ. Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка НР=99 %. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,	км трубопровода	0,005	2122754,97	1055506,17	10614	5278	–	7133	19167
					1067188,8	373878,86	5336	1869	–	1420	
38	38 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) НР=99 %	км трубопровода	0,005	3657967,95	1759276,95	18290	8796	600	11889	32593
					1778648	623131,42	8893	3116	–	2414	

Всего **14 888 372**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 300 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 586 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 659 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 071 150
- перевозка грузов, тенге 2 113 768
- накладные расходы, тенге 3 713 399
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 102 842

ЛС 2-10-2 Сборные ж/б колодцы ф1,5 м=322 шт, ф2=13 шт.

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	0,5	175,7	–	88	–	–	63	163
					175,7	–	88	–	–	12	
2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	398,15	19,77	19,77	7871	7871	–	2532	11235
					–	8,83	–	3516	–	832	

3	3 1101-0104-0411	Траншеи в котлованы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	398,15	8,74	8,74	3480	3480	–	1118	4966
					–	3,9	–	1553	–	368	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	398,15	186,35	83,32	74195	33174	–	41779	125252
					103,03	42,71	41021	17005	–	9278	
5	5 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	191,51	44,42	44,42	8507	8507	–	2423	11804
					–	17,57	–	3365	–	874	
6	6 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	319,5	63,67	63,67	20343	20343	–	3779	26052
					–	16,43	–	5249	–	1930	
Раздел 2 Сборные ж/б конструкции											
7	7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,892	23569,56	10295,22	1293780	565125	40480	930430	2402147
					12536,9	4584,49	688176	251652	–	177937	
8	8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	22,6745	937,3	20,49	21253	465	13087	7231	30763
					339,62	3,25	7701	74	–	2279	

9	9 211-001-0101	Смесь песчано-гравейная природная ГОСТ 23735-2014	м3	33,66	950		31977		31977	–	31950
					–		–		–	2558	
10	10 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,03	15625		78594		78594	–	84882
					–		–		–	6288	
11	11 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	13	54348		706524		706524	–	763046
					–		–		–	56522	
12	12 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	16039		80195		80195	–	86611
					–		–		–	6416	
13	13 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, 20-9б	шт.	26	37948		986648		986648	–	1065580
					–		–		–	78932	
14	14 225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	13	74098		963274		963274	–	1040336
					–		–		–	77062	
	Раздел 3 Трубопровод										
15	15 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	31	48853,28	206,67	1514452	6407	1431201	79000	1720928
					2478,84	95,29	76844	2954	–	127476	
16	16 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	27	2409,99	98,55	65070	2661	7901	55268	129965
					2018,8	48,81	54508	1318	–	9627	
17	17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1456,4	32,85	1456	33	155	1272	2946
					1268,96	16,27	1269	16	–	218	

18	18 242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865		12865		12865	–	13894
					–		–		–	1029	
19	19 241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1387		1387		1387	–	1498
					–		–		–	111	
20	20 241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм (ПАТРУБОК)	м	0,2	2141		428		428	–	462
					–		–		–	34	
21	21 241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017		3017		3017	–	3258
					–		–		–	241	
22	22 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1406		4218		4218	–	4555
					–		–		–	337	
23	23 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590		10360		10360	–	11189
					–		–		–	829	
24	24 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз. НР=69 %	м2	0,0664	174,95	3,04	12	–	9	2	15
					41,64	0,49	3	–	–	1	

25	25 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	0,664	103,26	1,93	69	1	46	14	90
					31,84	0,32	21	–	–	7	
26	26 241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	44	105		4620		4620	–	4990
					–		–		–	370	
27	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,95443	1168777,11	542169,03	1115516	517462	17866	746945	2011458
					607888,8	182624,97	580187	174303	–	148997	
28	28 241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	21	2969		62349		62349	–	67337
					–		–		–	4988	
29	29 241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	91	1418		129038		129038	–	139361
					–		–		–	10323	

Всего	**9 799 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 449 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 165 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	461 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 586 239
- накладные расходы, тенге	1 871 856
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	725 876
Всего	**24 687 690**

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**395 003**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**25 082 693**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	519 212
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	21 271
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		25 623 176
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	512 464
	Итого по сметному расчету:		26 135 640
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		26 135 640
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	27 442 422
	Тендерная скидка 5%	5%	1 372 121
	Итого по сметному расчету:		26 070 300
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	3 128 436
	Всего по сметному расчету		29 198 736

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Приложение 3.1
к Типовой организационной документации в осуществлении функций заказчика (застройщика)
500-1
Форма

Акт приемки выполненных работ №28 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 4-1-1 Воздушная линия ВЛЗ-10									
			Раздел 1 Строительство одноцепной ВЛЗ-10кВ провод									
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
						8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	

2	2 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	1	26231,48	14819,25	26231	14819	677	15616	47671
					12735	7034,87	12735	7035	–	3524	
3	3 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	83757		251271		251271	–	271373
					–		–		–	20102	
4	4 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 (прим)	шт.	2	83757		167514		167514	–	180915
					–		–		–	13401	
5	5 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	14,45	937,3	20,49	13544	296	8340	4608	19604
					339,62	3,25	4908	47	–	1452	
6	6 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80 % К=5,000,	м3	0,25	14320,51	10687,66	3580	2672	–	1267	5235
					3632,85	2703,42	908	676	–	388	
7	7 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=5,000;	шт.	5	8057		40285		40285	–	43508
					–		–		–	3223	
8	8 1133-0206-0103	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4 НР=80 %	ответвление	1	5758,92	1023,57	5759	1024	804	3523	10025
					3931,85	471,83	3932	472	–	743	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					–	–	–	167	
10	10 252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11302	11302	11302	–	12206
					–	–	–	904	
11	11 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1492	1492	1492	–	1611
					–	–	–	119	
12	12 293-000-0000 (пл)	Проводник заземления ЗП1	м	0,6	897	538	538	–	581
					–	–	–	43	
13	13 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143	42429	42429	–	45823
					–	–	–	3394	
14	14 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49	147	147	–	159
					–	–	–	12	
15	15 252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	2988	8964	8964	–	9681
					–	–	–	717	
16	16 252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,5	18983	9492	9492	–	10251
					–	–	–	759	

Раздел 2 Подвеска провода

18	18 [illegible]	[illegible]	км	0,121	298974		36176		36176	–	39070
					–		–		–	2894
19	19 293-000-0001 (пл)	Накладка ОГ 52	шт	2	1366		2732		2732	–	2951
					–		–		–	219
20	20 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492		2984		2984	–	3223
					–		–		–	239
21	21 252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147
					–		–		–	85
22	22 293-000-0002 (пл)	Заземляющий проводник ЗП21	шт	6	911		5466		5466	–	5903
					–		–		–	437
23	23 293-000-0003 (пл)	Траверса ТМ 73	шт	2	7004		14008		14008	–	15129
					–		–		–	1121

24	24 293-000-0004 (пл)	Траверса ТМ№60а, ТМ№60	шт	2	3413	6826	6826	–	7372
					–	–	–	546	
25	25 252-207-3925	Кронштейн У 1, У 52 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8727	26181	26181	–	28275
					–	–	–	2094	
26	26 293-000-0005 (пл)	Крепление изолятора КИsI	шт	1	474	474	474	–	512
					–	–	–	38	
27	27 217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	3	171	513	513	–	554
					–	–	–	41	
28	28 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	5	7033	35165	35165	–	37978
					–	–	–	2813	
29	29 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	1048	11528	11528	–	12450
					–	–	–	922	
30	30 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	11	445	4895	4895	–	5287
					–	–	–	392	
31	31 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	7	14143	99001	99001	–	106921
					–	–	–	7920	
32	32 252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,66667	18983	31638	31638	–	34169
					–	–	–	2531	
33	33 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644	7728	7728	–	8346
					–	–	–	618	
34	34 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	13198	158376	158376	–	171046

35	35 252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	13392		160704		160704	12670	173560
					–		–		–	12856	
36	36 252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2859		8577		8577	–	9263
					–		–		–	686	
	Раздел 3 РЛНД										
37	37 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	17538,82	4644,51	17539	4645	124	11884	31777
					12769,82	2084,71	12770	2085	–	2354	
38	38 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8408,11	218,26	8408	218	1682	4743	14203
					6508	80,37	6508	80	–	1052	
39	39 515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		–	–	102059
					–		–		102059	–	
40	40 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2775		2775		2775	–	2997
					–		–		–	222	
41	41 217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	11	33		363		363	–	392
					–		–		–	29	
42	42 252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	6	669		4014		4014	–	4335
					–		–		–	321	
43	43 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027		13027		13027	–	14069
					–		–		–	1042	

44	44	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239		2239		2239	–	2418
						–		–		–	179	
45	45	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239		33717		33717	–	36414
						–		–		–	2697	
46	46	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914		1914		1914	–	2067
						–		–		–	153	
47	47	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957		2871		2871	–	3101
						–		–		–	230	
48	48	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147
						–		–		–	85	
49	49	293-000-0000 (пл)	Проводник заземления ЗП1	м	4,5	897		4037		4037	–	4360
						–		–		–	323	
	Раздел 4 Заземление											
50	50	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,134	2025,1	–	2296	–	–	1653	4265
						2025,1	–	2296	–	–	316	
51	51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,134	1056,56	–	1198	–	–	863	2226
						1056,56	–	1198	–	–	165	

52	52 1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80 %	заземлитель	1	994	75,12	994	75	6	730	1862
					912,54	–	913	–	–	138	
53	53 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01612	343539		5538		5538	–	5981
					–		–		–	443	
54	54 1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР=80 %	м заземления	9	593,55	158,52	5342	1427	2833	1242	7111
					120,28	52,24	1083	470	–	527	
	Раздел 5 Демонтажные работы										
55	55 1133-0210-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры НР=80 %	шт.	143	494,82	304,17	70759	43496	–	36701	116057
					190,65	130,16	27263	18613	–	8597	
56	56 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	5	3511,11	2300,16	17556	11501	–	9194	28890
					1210,95	1087,64	6055	5438	–	2140	
57	57 411-103-0216	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;	т км	113,3264	40		4533		–	–	4896
					–		–		–	363	

Всего	**1 757 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 236 401

- оборудование, тенге	102 059
- перевозка грузов, тенге	4 533
- накладные расходы, тенге	106 197
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 626

ЛС 4-1-2 КТП-63кВА

Раздел 1 Комплектная трансформаторная подстанция

1.1 Трансформаторная подстанция

1	1 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,31	4497,24	1102,12	1394	342	750	424	1963
					974,22	497,19	302	154	–	145	
2	2 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,42	6937,72	1887,12	2914	793	1675	768	3977
					1061,65	903,94	446	380	–	295	
3	3 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	14249,01	8642,01	14249	8642	1362	6666	22588
					4245	4087,95	4245	4088	–	1673	
4	4 225-204-0806	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	4	31794		127176		127176	–	137350
					–		–		–	10174	
5	5 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,95	537		49377		49377	–	53327
					–		–		–	3950	
6	6 217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00112	367284		411		411	–	444
					–		–		–	33	
7	7 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	40741,12	9992,37	40741	9992	10687	19209	64746

					20061,8	3948,61	20062	3949	–	4796	
8	8 515-102-0503 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	503136		503136		–	–	503136
					–		–		503136	–	
9	9 515-101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140		621140		–	–	621140
					–		–		621140	–	
10	10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3243,74	27,9	3244	28	1614	1153	4749
					1602	–	1602	–	–	352	
11	11 247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	681		681		681	–	735
					–		–		–	54	
12	12 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	1	281,87	0,33	282	–	10	196	516
					271,87	0,15	272	–	–	38	

13	13 247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	309		309		309	–	334
					–		–		–	25	
14	14 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	2	513,22	201,15	1026	402	136	448	1592
					244,05	66,81	488	134	–	118	
15	15 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,00204	301095		614		614	–	663
					–		–		–	49	
16	16 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,275	3261,2	–	13942	–	–	10038	25898
					3261,2	–	13942	–	–	1918	
17	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	4,275	1511,29	–	6461	–	–	4652	12002
					1511,29	–	6461	–	–	889	
18	18 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	9	606,93	19,26	5462	173	3021	1669	7701
					252	5,53	2268	50	–	570	
19	19 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	4477,38	180,24	17910	721	12779	3334	22944
					1102,5	55,32	4410	221	–	1700	

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	413 747
	Всего по сметному расчету		3 861 641

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
(наименование организации)

Ермаханбет Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №29 за июль 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка									
			Раздел 1 Земляные работы.									
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ,ПРС) НР=72 %	м3 грунта	2198	35,43	35,43	77875	77875	–	25052	111161
						–	15,83	–	34794	–	8234	

2	2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	2198	28,04	28,04	61632	61632	–	19830	87979
					–	12,53	–	27541	–	6517	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАТ ПРС) НР=72 %	м3 грунта	2198	35,43	35,43	77875	77875	–	25052	111161
					–	15,83	–	34794	–	8234	
4	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	2198	28,04	28,04	61632	61632	–	19830	87979
					–	12,53	–	27541	–	6517	
5	5 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2198	44,42	44,42	97635	97635	–	27806	135476
					–	17,57	–	38619	–	10035	
6	6 1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2198	36,84	36,84	80974	80974	–	23058	112355
					–	14,57	–	32025	–	8323	
7	7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВЫЕМКА) НР=72 %	м3 грунта	891	35,43	35,43	31568	31568	–	10156	45062
					–	15,83	–	14105	–	3338	

8	8 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %									
			м3 грунта	891	28,04	28,04	24984	24984	–	8038	35664
					–	12,53	–	11164	–	2642	
9	9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (НАСЫПЬ) НР=72 %									
			м3 грунта	8	35,43	35,43	283	283	–	91	404
					–	15,83	–	127	–	30	
10	10 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	8	44,42	44,42	355	355	–	102	494
					–	17,57	–	141	–	37	
11	11 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ) НР=72 %									
			м3 грунта	883	304,19	292,17	268600	257986	353	49951	344035
					11,62	66,95	10260	59117	–	25484	
12	12 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;									
			т·км	30905	28		865340		–	–	934567
					–		–		–	69227	

Всего	**2 006 337**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	279 968

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					353				
		- перевозка грузов, тенге					865 340				
		- накладные расходы, тенге					208 966				
		в т.ч. зарплата, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге					148 618				
		ЛС 7-1-4 МАФ.									
		Раздел 1 ОГ-1. Ограждение территории.									
1	1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	5,632	17947,7	1168,03	101081	6578	85835	9399	119318
					1539	294,98	8668	1661	–	8838	
2	2 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР=118 %	м оград	348	3456,48	1773,77	1202855	617272	8495	993777	2372363
					1658,3	761,77	577088	265096	–	175731	
3	3 222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	43,5	105236		4577766		4577766	–	4943987
					–		–		–	366221	
4	4 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	16,72	50345		841768		841768	–	909109
					–		–		–	67341	
5	5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М-15) НР=91 %	т	0,14784	1191079,75	1500,75	176089	222	132105	39916	233285
					296010	690,27	43762	102	–	17280	
6	6 1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор НР=99 %	м проволоки	352	47,14	0,33	16593	116	3559	12844	31792
					36,7	0,16	12918	56	–	2355	
7	7 261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	232,32	641		148917		148917	–	160830

8	8 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %			–		–		–	11913	
			м2	20	101,11	2,71	2022	54	878	756	3000
9	9 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %			54,49	0,32	1090	6	–	222	
			м2	20	84,84	1,93	1697	39	1021	444	2312
					31,84	0,32	637	6	–	171	

Всего			8 775 996
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			644 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			624 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			266 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 800 344
- накладные расходы, тенге			1 057 136
в т.ч. зарплата, тенге			650 072
- сметная прибыль (8 %), тенге			
Всего			10 782 333
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	172 517
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		10 954 850
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	226 765
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	9 290
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		11 190 906
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	223 818
	Итого по сметному расчету:		11 414 724
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		11 414 724
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		

	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	11 985 460
	Тендерная скидка 5%	5%	599 273
	Итого по сметному расчету:		11 386 187
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	1 366 342
	Всего по сметному расчету		12 752 530

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
(наименование организации)

Ермаханбет Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанокенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)