ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440000188-20190916-32972919
2. Дата выписки 16.09.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000298
3. Дата совершения оборота 05.09.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000188 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0054735
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ856010241000293145
15. Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000188
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001140000362
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 297325/2019/1/18823.06
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 19.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 298
32.2 дата 05.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов			тенге	1	15 360 590	15 360 590	0	0	15 360 590	12%	1 843 270,8	17 203 860,8			1	
				Всего по счету				15 360 590			15 360 590		1 843 270,8	17 203 860,8				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
nHxY8jrJsKcAibhT214c4hUxlqFJG01b5gmav9lXf2k4DAWD8pvwBenZUZJ8uoIn XR0Gz9qglQLSoe6iSf3OTg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАЛИЛУЛЛАЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод",Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1** — **001140000362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1** — **040440000188**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 297325/2019/1/18823.06 от 19.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
298	05.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов			тенге	1,00	17 203 860,80	17 203 860,80
				Итого	1	x	17 203 860,80

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) И.о. директора / _____ / КОЛОВНИКОВ А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор департамента УТОРОПА / _____ / Пленбергенов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2019

М.П.

Начальник ОРПА Московченко В.В.
вед инж. ОРПА Нуралиева Т.К.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование объекта: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод".
Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 года

тенге

Наименование пусковых компл., объектов, комплексов работ	№ строки	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монтажн. работы	Объем работ засчитываемый к выполнению. плата подл.оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	с нач.года по отчет. месяц включ.	из них эконом. от соз.проектн. решений	из гр.4 работы по монтажу оборудования		кап.рем. и др. подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
одопонижение. Дренажная канализация.			15 360 590,00	15 360 590				15 360 590	15 360 590
того:				15 360 590					15 360 590
ДС 12%									1 843 270,80
СЕГО с НДС:									**17 203 860,80**

АКАЗЧИК
ОО "Павлодарский Нефтехимический Завод"
иректор департамента УТОРОПА
_____М.Ж.Тлепбергенов

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МегаСтройПлюс"
И.о.директора
_____А.В.Коловников

начальник ОРПА Московченко В.В.
вед. инж. ОРПА Нытманова Т.К.

казчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павл ский нефтехимический завод"
полнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
именование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
именование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов

говор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажная канализация.

ставлена в текущих ценах 2019 года

/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в нненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3493,85	163,87	157,75	572532	551160	--	140818	770417
	НР - 72%; СП - 8%			6,12	49,86	21372	174208		57068	
1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3531,08	203,86	196,26	719853	693002	--	177043	968648
	НР - 72%; СП - 8%			7,60	62,03	26851	219041		71752	
1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	766,94	180,26	173,53	138245	133085	--	34002	186027
	НР - 72%; СП - 8%			6,73	54,85	5160	42065		13780	

2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	481,51	224,25	215,88	107978	103950	--	26556	145297
	НР - 72%; СП - 8%			8,36	68,24	4028	32856		10763	
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	107,51	1861,68	--	200149	--	--	144107	371796
	НР - 72%; СП - 8%			1861,68	--	200149	--		27540	
1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	105,96	2998,02	--	317670	--	--	228723	590105
	НР - 72%; СП - 8%			2998,02	--	317670	--		43711	
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,87	2140,93	--	51104	--	--	36795	94931
	НР - 72%; СП - 8%			2140,93	--	51104	--		7032	
1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,54	3597,63	--	66700	--	--	48024	123902
	НР - 72%; СП - 8%			3597,63	--	66700	--		9178	
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	3356,39	35,19	35,19	118095	118095	--	29030	158895
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	40319		11770	
1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3038,55	41,12	41,12	124951	124951	--	30715	168120
	НР - 72%; СП - 8%			--	14,04	--	42660		12453	
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3356,39	151,02	72,15	506866	242157	--	269669	838658
	НР - 72%; СП - 8%			78,87	32,72	264708	109832		62123	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3038,55	180,09	85,89	547221	260983	--	291318	905623
		НР - 72%; СП - 8%			94,20	38,96	286238	118371		67083	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1119,47	809,29	--	905973	--	--	652300	1682935
		НР - 72%; СП - 8%			809,29	--	905973	--		124662	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1012,85	1157,73	--	1172605	--	--	844275	2178231
		НР - 72%; СП - 8%			1157,73	--	1172605	--		161350	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	77,5	3156,50	170,86	244629	13242	155752	78226	348683
		НР - 99%; СП - 8%			975,94	43,63	75635	3381		25828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5794570	2240625	155752	3031601	9532268
							3398193	782734	--	706093	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5794570				
		Материалы	Тенге				155752				
		Всего заработная плата	Тенге					4180927			
		Накладные расходы	Тенге				3031602				
		Сметная прибыль	Тенге				706094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9532266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5027
		Сметная заработная плата	Тенге					4180927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9532266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5027
		Сметная заработная плата	Тенге					4180927			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДООТЛИВ. ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ.									
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (сбросной коллектор)	км трубопровода	0,1	3088543,24	111688,28	308854	11169	260767	40386	377180
		НР - 99%; СП - 8%			369184,50	38755,16	36918	3876		27939	
	3205-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	168	366,00	366,00	61488	61488		--	66407
		СП - 8%			--	30,00	--	5040		4919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				370342	72657	260767	40386	443587
							36918	8916	--	32858	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				370342				
		Материалы	Тенге				260767				
		Всего заработная плата	Тенге					45834			
		Накладные расходы	Тенге				40386				
		Сметная прибыль	Тенге				32858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				443587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					45834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				443587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					45834			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ - ДН									
45	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1175,55	28,30	2351	57	349	1950	4646
		НР - 99%; СП - 8%			972,53	12,47	1945	25		344	
46	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27295,00	--	54590	--	54590	--	58957
		СП - 8%			--	--	--	--		4367	
49	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,02	1481325,10	708010,91	29627	14160	1684	17862	51288
		НР - 99%; СП - 8%			689144,40	212990,80	13783	4260		3799	
50	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	15410,00	--	309433	--	309433	--	334187
		СП - 8%			--	--	--	--		24755	
51	1122-1401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м(футляр)	м продавливания	28	10559,10	7439,58	295655	208308	1241	198153	533313
		НР - 99%; СП - 8%			3075,22	4073,18	86106	114049		39505	
53	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	12746,00	--	358316	--	358316	--	386981
		СП - 8%			--	--	--	--		28665	
54	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	4311960,94	313714,88	86239	6274	71343	9559	103462
		НР - 99%; СП - 8%			431077,50	51716,66	8622	1034		7664	
55	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	3670560,52	283288,27	102776	7932	83923	12101	124067
		НР - 99%; СП - 8%			390022,50	46513,28	10921	1302		9190	
[illegible]	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,567	297278,16	83982,80	168557	47618	487	131735	324315
		НР - 99%; СП - 8%			212437,20	22247,21	120452	12614		24023	
[illegible]	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1212,45	8,11	33949	227	4262	29224	68226
		НР - 99%; СП - 8%			1052,13	2,12	29460	59		5054	
	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	621,15	753,00	--	467726	--	467726	--	505144
		СП - 8%			--	--	--	--		37418	
	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90,100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	338530,00	106372,48	33853	10637	192	25617	64227
		НР - 99%; СП - 8%			230239,20	28516,96	23024	2852		4758	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
53	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1212,45	8,11	24249	162	3044	20874	48733
		НР - 99%; СП - 8%			1052,13	2,12	21043	42		3610	
55	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	1961,00	--	198061	--	198061	--	213906
		СП - 8%			--	--	--	--		15845	
58	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2054,66	1354,82	6164	4064	--	3113	10019
		НР - 99%; СП - 8%			699,84	348,19	2100	1045		742	
59	2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
		Колодец водопроводный д.1500 мм, марки В-1(1шт)									
9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	22256,82	9316,33	43846	18353	6565	25592	74992
		НР - 99%; СП - 8%			9608,23	3513,61	18928	6922		5555	
)	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069,00	--	15069	--	15069	--	16275
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11946,00	--	35838	--	35838	--	38705
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917,00	--	13917	--	13917	--	15030
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884,00	--	7768	--	7768	--	8389
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373,00	--	8373	--	8373	--	9043
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25405,00	--	25405	--	25405	--	27437
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ Стремянка С-6	т	0,02352	521272,00	--	12260	--	12260	--	13241
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745,00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%			--	--	--	--		380	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Колодец водопроводный д.1500 мм, марки В-2(10шт)									
18	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,15	43248,58 16496,52	9432,58 3529,81	309227 117950	67443 25238	123834	141756 36079	487062
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	15069,00 --	-- --	45207 --	-- --	45207	-- 3617	48824
20	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	11946,00 --	-- --	23892 --	-- --	23892	-- 1911	25803
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	9	15107,00 --	-- --	135963 --	-- --	135963	-- 10877	146840
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	13917,00 --	-- --	13917 --	-- --	13917	-- 1113	15030
23	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2,3ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	17788,00 --	-- --	35576 --	-- --	35576	-- 2846	38422
24	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	3884,00 --	-- --	11652 --	-- --	11652	-- 932	12584
25	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	8373,00 --	-- --	25119 --	-- --	25119	-- 2010	27129
26	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	25406,00 --	-- --	152436 --	-- --	152436	-- 12195	164631
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	67,84	855,61 260,38	21,25 2,49	58045 17664	1441 169	38940	16585 5970	80600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3153480 471996	386678 169612	2294808 --	634121 303008	4090608
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3141220				
Материалы			Тенге				335776				
Всего заработная плата			Тенге					641608			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1396551				
Местные материалы			Тенге				550132				
		Накладные расходы	Тенге				634122				
		Сметная прибыль	Тенге				302027				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4077369				

2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
	Сметная заработная плата	Тенге					641608			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12260				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12260				
	Сметная прибыль	Тенге				981				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13241				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4090610				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
	Сметная заработная плата	Тенге					641608			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14066463
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3907108				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2699960			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					961261			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2711327		
	- Накладные расходы	Тенге							3706108	
	- Сметная прибыль	Тенге							1041959	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%		416 367
	Итого:		14 482 830
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%		637 245
	Итого:		15 120 075
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		302 402
	Итого:		15422477
	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	**15 360 590**
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)		**1 843 270,80**
	ИТОГО по АКТУ:		**17 203 860,80**

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРОПА
_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА_____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством_____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА_____Ныгманова Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

И.о.директора
_____Коловников А.В.

Зам.главного инженера _____Юдаков Ю.В.

Зам.начальника РСЦ _____Турмагамбетов Т.Р.

И.о.начальника ПТО _____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Кривохижина А.Н.