Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Договор: №59 от 06.05.2020г.

Наименование обьекта: Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.	42 429 755	42 429 755				42 429 755			
	В том числе НДС	4 546 045	4 546 045				4 546 045			
	Аванс 30%	12 728 927	12 728 927				12 728 927			
	Удержание за гарантию качества 5%	2 121 488	2 121 488				2 121 488			
	Всего к оплате:	**27 579 340**	**27 579 340**				**27 579 340**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель Садыров Ербол Кыдыралиевич

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Руководитель Усембаев Жангабыл Кажикенович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение тдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №59 от 06.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	Главный блок, в т.ч.:														
	2-1-1	Общестроительные работы	59317,236	--	--	59317,236	32%	19033,178	--	--	19033,178	32%	19033,178	--	--	19033,178
	2-1-2	Водопровод и канализация	1603,241	25,916	--	1629,157	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-3	Отопление и вентиляция	6294,564	2931,088	--	9225,652	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-4	Пожарная сигнализация, телефонизация, видеонаблюдение	927,984	19,879	--	947,863	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-5	Электрооборудование. Электроосвещение	1872,502	367,34	--	2239,843	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-6	Технологическое оборудование	--	10810,058	--	10810,058	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-7	Внутреннее газоснабжение	46,503	32,447	--	78,95	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 2	**70062,03**	**14186,728**	--	**84248,757**	**22%**	**19033,178**	--	--	**19033,178**	**22%**	**19033,178**	--	--	**19033,178**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	3757,735	8640,296	--	12398,031	100%	3757,735	8640,296	--	12398,031	100%	3757,735	8640,296	--	12398,031
		Всего по главе 4	**3757,735**	**8640,296**	--	**12398,031**	**100%**	**3757,735**	**8640,296**	--	**12398,031**	**100%**	**3757,735**	**8640,296**	--	**12398,031**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	3206,987	152,062	--	3359,049	100%	3206,987	152,062	--	3359,049	100%	3206,987	152,062	--	3359,049
	6-2	Сети газоснабжения	1258,474	47,889	--	1306,363	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	6-3	Выгреб на 10 м3	1555,25	--	--	1555,25	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	6-4	Пожарный резервуар 100 м3 (2шт)	8625,775	--	--	8625,775	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 6	**14646,486**	**199,951**	--	**14846,437**	**22%**	**3206,987**	**152,062**	--	**3359,049**	**22%**	**3206,987**	**152,062**	--	**3359,049**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	7-1	Благоустройство территории	10847,871	--	--	10847,871	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 7	**10847,871**	--	--	**10847,871**	**0%**	--	--	--	--	**0%**	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**99314,121**	**23026,975**	--	**122341,096**	**28%**	**25997,900**	**8792,358**	--	**34790,258**	**28%**	**25997,900**	**8792,358**	--	**34790,258**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения, 2,9%	2880,11	--	--	2880,11	26%	753,939	--	--	753,939	26%	753,939	--	--	753,939

	2015															
		Всего по главе 8	**2880,11**	--	--	**2880,11**	**26%**	**753,939**	**8792,358**	--	**753,939**	**26%**	**753,939**	**8792,358**	--	**753,939**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**102194,231**	**23026,975**	--	**125221,206**	**28%**	**26751,839**	**8792,358**	--	**35544,197**	**28%**	**26751,839**	**8792,358**	--	**35544,197**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	СН РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	1379,622	--	--	1379,622	26%	361,150	--	--	361,150	26%	361,150	--	--	361,150
		Всего по главе 9	**1379,622**	--	--	**1379,622**	**26%**	**361,150**	--	--	**361,150**	**26%**	**361,150**	--	--	**361,150**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**103573,853**	**23026,975**	--	**126600,828**	**28%**	**27112,989**	**8792,358**	--	**35905,347**	**28%**	**27112,989**	**8792,358**	--	**35905,347**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты, 2%	2071,477	--	--	2071,477	26%	542,260	--	--	542,260	26%	542,260	--	--	542,260
		ИТОГО по акту в текущих ценах 2019г.	105645,33	**23026,975**	--	**128672,305**	**28%**	**27655,249**	**8792,358**	--	**36447,607**	**28%**	**27655,249**	**8792,358**	--	**36447,607**
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**ИТОГО по акту в текущих ценах 2020г., К=1,049901**	**110917,138**	**24176,044**	--	**135093,182**	**28%**	**29035,274**	**9231,105**	--	**38266,379**	**28%**	**29035,274**	**9231,105**	--	**38266,379**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	16211,182	16211,182	28%	--	--	4591,965	4591,965	28%	--	--	4591,965	4591,965
		ВСЕГО по акту	**110917,138**	**24176,044**	**16211,182**	**151304,363**	**28%**	**29035,274**	**9231,105**	**4591,965**	**42858,344**	**28%**	**29035,274**	**9231,105**	**4591,965**	**42858,344**
		ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,99	**109807,967**	**23934,283**	**16049,070**	**149791,320**	**28%**	**28744,921**	**9138,794**	**4546,045**	**42429,760**	**28%**	**28744,921**	**9138,794**	**4546,045**	**42429,760**
		в т.ч. НДС, 12%				16049,070	28%	--	--	--	4546,045	28%	--	--	--	4546,045

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель _____ Садыров Ц. К.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Курылыс Сервис»

Руководитель _____ Асембаев Ж. К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО «ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ГРУПП»

Директор _____ Дуйсебаев А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Договор: №59 от 06.05.2020г.

Наименование обьекта: Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.	127 288 999	127 288 999	101 006 993	13 638 106	12 643 900	42 429 501	34 378 377	4 546 018	3 505 106
	В том числе НДС	13 638 106	13 638 106				4 546 018			
	Удержание за гарантию качества 5%	6 364 450	6 364 450				2 121 475			
	Аванс 30%	38 186 699	38 186 699				12 728 850			
	Всего к оплате:	**82 737 850**	**82 737 850**				**27 579 176**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел архитектуры, градостроительства и
строительства акимата Байзакского района»

Руководитель Садыров Ербол Кыдыралиевич

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Руководитель Усембаев Жангабыл Кажикенович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №59 от 06.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.

А К Т №3

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	Главный блок, в т.ч.:														
	2-1-1	Общестроительные работы	59317,236	--	--	59317,236	100%	59317,236	--	--	59317,236	20%	11888,873	--	--	11888,873
	2-1-2	Водопровод и канализация	1603,241	25,916	--	1629,157	48%	753,165	25,916	--	779,081	48%	753,165	25,916	--	779,081
	2-1-3	Отопление и вентиляция	6294,564	2931,088	--	9225,652	100%	6294,564	2931,088	--	9225,652	100%	6294,564	2931,088	--	9225,652
	2-1-4	Пожарная сигнализация, телефонизация, видеонаблюдение	927,984	19,879	--	947,863	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-5	Электрооборудование. Электроосвещение	1872,502	367,34	--	2239,843	100%	1872,502	367,34	--	2239,843	100%	1872,502	367,34	--	2239,843
	2-1-6	Технологическое оборудование	--	10810,058	--	10810,058	0%	--	--	--	--	0%	--	--	--	--
	2-1-7	Внутреннее газоснабжение	46,503	32,447	--	78,95	29%	22,626	--	--	22,626	29%	22,626	--	--	22,626
		Всего по главе 2	**70062,03**	**14186,728**	**--**	**84248,757**	**85%**	**68260,093**	**3324,344**	**--**	**71584,438**	**29%**	**20831,73**	**3324,344**		**24156,075**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	3757,735	8640,296	--	12398,031	100%	3757,735	8640,296	--	12398,031	0%	--	++	--	++
		Всего по главе 4	**3757,735**	**8640,296**	**--**	**12398,031**	**100%**	**3757,735**	**8640,296**	**--**	**12398,031**	**0%**	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	3206,987	152,062	--	3359,049	100%	3206,987	152,062	--	3359,049	0%	--	--	--	--
	6-2	Сети газоснабжения	1258,474	47,889	--	1306,363	100%	1258,474	47,889	--	1306,363	100%	1258,474	47,889	--	1306,363
	6-3	Выгреб на 10 м3	1555,25	--	--	1555,25	100%	1555,25	--	--	1555,25	0%	--	--	--	--
	6-4	Пожарный резервуар 100 м3 (2шт)	8625,775	--	--	8625,775	77%	6680,095	--	--	6680,095	27%	2367,207	--	--	2367,207
		Всего по главе 6	**14646,486**	**199,951**	**--**	**14846,437**	**87%**	**12700,806**	**199,951**	**--**	**12900,757**	**25%**	**3625,681**	**47,889**	**--**	**3673,57**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	7-1	Благоустройство территории	10847,871	--	--	10847,871	61%	6635,581	--	--	6635,581	61%	6635,581	--	--	6635,581
		Всего по главе 7	**10847,871**	--	**--**	**10847,871**	**61%**	**6635,581**	--	**--**	**6635,581**	**61%**	**6635,581**	--	**--**	**6635,581**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**99314,121**	**23026,975**	**--**	**122341,096**	**85%**	**91354,216**	**12164,591**	**--**	**103518,807**	**27%**	**31092,993**	**3372,233**	**--**	**34465,226**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	СН РК	Временные здания и сооружения, 2,9%	2880,11	--	--	2880,11	92%	2649,272	--	--	2649,272	31%	901,697	--	--	901,697

	8.04-05-2015															
		Всего по главе 8	**2880,11**	--	--	**2880,11**	92%	2649,272	--	--	2649,272	**29%**	**901,697**	--	--	**901,697**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**102194,231**	**23026,975**	--	**125221,206**	**85%**	**94003,488**	**12164,591**	--	**106168,079**	**27%**	**31994,690**	**3372,233**	--	**35366,923**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	СН РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	1379,622	--	--	1379,622	92%	1269,048	--	--	1269,048	31%	431,928	--	--	431,928
		Всего по главе 9	**1379,622**	--	--	**1379,622**	**92%**	**1269,048**	--	--	**1269,048**	**29%**	**431,928**	--	--	**431,928**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**103573,853**	**23026,975**	--	**126600,828**	**85%**	**95272,536**	**12164,591**	--	**107437,127**	**28%**	**32426,618**	**3372,233**	--	**35798,851**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты, 2%	2071,477	--	--	2071,477	92%	1905,451	--	--	1905,451	31%	648,532	--	--	648,532
		ИТОГО по акту в текущих ценах 2019г.	105645,33	**23026,975**	--	**128672,305**	**85%**	**97177,987**	**12164,591**	--	**109342,578**	**28%**	**33075,150**	**3372,233**	--	**36447,383**
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**ИТОГО по акту в текущих ценах 2020г., К=1,049901**	**110917,138**	**24176,044**	--	**135093,182**	**85%**	**102027,266**	**12771,616**	--	**114798,882**	**28%**	**34725,633**	**3540,511**	--	**38266,144**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	16211,182	16211,182	85%	--	--	13775,865	13775,865	28%	--	--	4591,937	4591,937
		ВСЕГО по акту	**110917,138**	**24176,044**	**16211,182**	**151304,363**	**85%**	**102027,266**	**12771,616**	**13775,865**	**128574,747**	**28%**	**34725,633**	**3540,511**	**4591,937**	**42858,081**
		ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,99	**109807,967**	**23934,283**	**16049,070**	**149791,320**	**85%**	**101006,993**	**12643,9**	**13638,106**	**127288,999**	**28%**	**34378,377**	**3505,106**	**4546,018**	**42429,501**
		в т.ч. НДС, 12%				16049,070	85%	--	--	--	13638,106	28%	--	--	--	4546,018

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель _____ Садыров Е. К.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Курылыс Сервис»

Руководитель _____ Есембаев Ж. К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО «ИНЖКИНИРИНГ СЕРВИС ГРУПП»

Директор _____ Дуйсебаев А.М.

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Договор: №59 от 06.05.2020г. доп. соглашение №1 от 08.12.2020 года

Наименование обьекта: Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.	149 791 320	149 791 320	109 807 966	16 049 070	23 934 284	1 000	892	108	0
	В том числе НДС	16 049 070	16 049 070				108			
	Удержание за гарантию качества 5%	7 489 566	7 489 566				50			
	Аванс 30%	44 937 395	44 937 395				300			
	Всего к оплате:	**97 364 359**	**97 364 359**				**650**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель Садыраев Ербол Кыдыралиевич

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Руководитель Усембаев Жангабыл Кажикенович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖанатасҚұрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №59 от 06.05.2020г. **доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство дома культуры на 180 мест в селе Бурыл, Байзакского района, Жамбылский области.

А К Т №5

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	Главный блок, в т.ч.:														
	2-1-1	Общестроительные работы	59317,236	--	--	59317,236	100%	59317,236	--	--	59317,236	0%	--	--	--	--
	2-1-2	Водопровод и канализация	1603,241	25,916	--	1629,157	100%	1603,241	25,916	--	1629,157	0%	--	--	--	--
	2-1-3	Отопление и вентиляция	6294,564	2931,088	--	9225,652	100%	6294,564	2931,088	--	9225,652	0%	--	--	--	--
	2-1-4	Пожарная сигнализация, телефонизация,видеонаблюдение	927,984	19,879	--	947,863	100%	927,984	19,879	--	947,863	0%	--	--	--	--
	2-1-5	Электрооборудование. Электроосвещение	1872,502	367,34	--	2239,843	100%	1872,502	367,34	--	2239,843	0%	--	--	--	--
	2-1-6	Технологическое оборудование	--	10810,058	--	10810,058	100%	--	10810,058	--	10810,058	0%	--	--	--	--
	2-1-7	Внутреннее газоснабжение	46,503	32,447	--	78,95	100%	46,503	32,447	--	78,95	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 2	**70062,03**	**14186,728**	**--**	**84248,757**	**100%**	**70062,03**	**14186,728**	**--**	**84248,757**	0%	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	3757,735	8640,296	--	12398,031	100%	3757,735	8640,296	--	12398,031	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 4	**3757,735**	**8640,296**	**--**	**12398,031**	**100%**	**3757,735**	**8640,296**	**--**	**12398,031**	**0%**	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	3206,987	152,062	--	3359,049	100%	3206,987	152,062	--	3359,049	0%	--	--	--	--
	6-2	Сети газоснабжения	1258,474	47,889	--	1306,363	100%	1258,474	47,889	--	1306,363	0%	--	--	--	--
	6-3	Выгреб на 10 м3	1555,25	--	--	1555,25	100%	1555,25	--	--	1555,25	0%	--	--	--	--
	6-4	Пожарный резервуар 100 м3 (2шт)	8625,775	--	--	8625,775	100%	8625,775	--	--	8625,775	0%	--	--	--	--
		Всего по главе 6	**14646,486**	**199,951**	**--**	**14846,437**	**100%**	**14646,486**	**199,951**	**--**	**14846,437**	0%	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	7-1	Благоустройство территории	10847,871	--	--	10847,871	100%	10847,871	--	--	10847,871	0,01%	0,81	--	--	0,81
		Всего по главе 7	**10847,871**	**--**	**--**	**10847,871**	**100%**	**10847,871**	**--**	**--**	**10847,871**	**0,01%**	**0,81**	**--**	**--**	**0,81**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**99314,121**	**23026,975**	**--**	**122341,096**	**100%**	**99314,121**	**23026,975**	**--**	**122341,096**	**0,01%**	**0,81**	**--**	**--**	**0,81**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения, 2,9%	2880,11	--	--	2880,11	100%	2880,11	--	--	2880,11	0,01%	0,024	--	--	0,024

		Всего по главе 8	**2880,11**	--	--	**2880,11**	**100%**	**2880,11**	--	--	**2880,11**	**0,01%**	**0,024**	--	--	**0,024**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**102194,231**	**23026,975**	--	**125221,206**	**100%**	**102194,231**	**23026,975**	--	**125221,206**	**0,01%**	**0,834**	--	--	**0,834**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	СН РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	1379,622	--	--	1379,622	100%	1379,622	--	--	1379,622	0,01%	0,01	--	--	0,01
		Всего по главе 9	**1379,622**	--	--	**1379,622**	**100%**	**1379,622**	--	--	**1379,622**	**0,01%**	**0,01**	--	--	**0,01**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**103573,853**	**23026,975**	--	**126600,828**	**100%**	**103573,853**	**23026,975**	--	**126600,828**	**0,01%**	**0,844**	--	--	**0,834**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты, 2%	2071,477	--	--	2071,477	100%	2071,477	--	--	2071,477	0,01%	0,016	--	--	0,016
		ИТОГО по акту в текущих ценах 2019г.	105645,33	**23026,975**	--	**128672,305**	**100%**	**105645,33**	**23026,975**	--	**128672,305**	**0,01%**	**0,86**	--	--	**0,86**
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**ИТОГО по акту в текущих ценах 2020г., К=1,049901**	**110917,138**	**24176,044**	--	**135093,182**	**100%**	**110917,138**	**24176,044**	--	**135093,182**	**0,01%**	**0,901**	--	--	**0,901**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	16211,182	16211,182	100%	--	--	16211,182	16211,182	0,01%	--	--	0,109	0,109
		ВСЕГО по акту	**110917,138**	**24176,044**	**16211,182**	**151304,363**	**100%**	**110917,138**	**24176,044**	**16211,182**	**151304,363**	**0,01%**	**0,901**	--	**0,109**	**1,01**
		ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,99	**109807,967**	**23934,283**	**16049,070**	**149791,320**	**100%**	**109807,967**	**23934,283**	**16049,070**	**149791,320**	**0,01%**	**0,892**	--	**0,108**	**1,000**
		в т.ч. НДС, 12%				16049,070	100%	--	--	--	16049,070	0,01%	--	--	--	0,108

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района»

Руководитель _____ Садыров Е. К.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Руководитель _____ Усембаев Ж. К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО «ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ГРУПП»

Директор _____ Дуйсебаев А.М.