Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района", БИН 220140016351, Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, Х. Болганбаева, 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства освещения улиц села Кенбиданк"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 (месяц, год) **№1 от 29 июля 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
220 140 016 351 .	110 140 009 990.	22	30.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительства освещения улиц села Кенбиданк"	45000000,00	40178571,43							4821428,57	45000000,00
	Итого за стройку										
	В том числе за июль	45000000,00	40178571,43							4821428,57	45000000,00
	Итого к оплате										45000000,00

М.П.

Заказчик Руководитель, Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района", БИН 220140016351
Рахимов М.Г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990
Алматов А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАТАУ ТН" БИН 080740012518
Босымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района", БИН 220140016351, Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, Х. Болганбаева, 9**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство освещения улиц села Кенбидаик"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство освещения улиц села Кенбидаик"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **30 мая 2024 года**

Акт выполненных работ №1 от 29 июля 2024 года

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружное электросвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,14	844 754,0		118 266,0		118 266,0		118 266,0
2	6	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	1 070,0 616,0	387,0 104,0	17 120,0 9 856,0	6 192,0 1 664,0	1 072,0		17 120,0
3	7	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	124	1 140,0 678,0	408,0 110,0	141 360,0 84 072,0	50 592,0 13 640,0	6 696,0		141 360,0
4	8	перечень *пункт 382023г.*	Самонесущий изолированный провод 3 фазы + несущая нейтраль 54,6мм2 СИП-4 "Торсада" 4х25+54,6 /СИП 4 4х25 мм2/	м	2 600	890,02		2 314 052,0		2 314 052,0		2 314 052,0
5	9	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,6	401 575,0 200 486,0	86 485,0 22 926,0	1 044 095,0 521 263,6	224 861,0 59 607,6	297 970		1 044 095,0
6	10	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	109 552,0		32 866,0		32 866,0		32 866,0
7	11	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300	1 803,0 739,0	899,0 270,0	540 900,0 221 700,0	269 700,0 81 000,0	49 500,0		540 900,0
8	14	252-204-1503 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SJ4.47 со срывными головками /SJ1.47/	шт.	1	10 112,0		10 112,0		10 112,0		10 112,0
9	15	перечень *пункт 482023г.*	Коробка протяжная У994 У2 IP54	шт	1	1 355,36		1 355,0		1 355,0		1 355,0
10	16	1134-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	2 637 104,0 744 791,0	0,0 0,0	42 194,0 11 917,0	0,0 0,0	30 277,0		42 194,0
11	18	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной /SOT29/	шт.	118	5 071,0		598 378,0		598 378,0		598 378,0
12	19	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	271,8	1 444,0		392 479,0		392 479,0		392 479,0
13	20	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	236	286,0		67 496,0		67 496,0		67 496,0
14	21	252-207-1128 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	11	12 900,0		141 900,0		141 900,0		141 900,0
15	22	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	8 250,0		33 000,0		33 000,0		33 000,0

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	23	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	294	3 014,0		886 116,0		886 116,0		886 116,0
17	24	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм /заземляющий зажим М10х8/. Монтаж по строительным основаниям	м	35	1 497,0 1 074,0	54,0 14,0	52 395,0 37 590,0	1 890,0 490,0	12 915,0		52 395,0
18	25	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,118	1 107 834,0		130 724,0		130 724,0		130 724,0
19	26	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 /до 25 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	118	2 408,0 2 326,0	9,0 2,0	284 144,0 274 468,0	1 062,0 236,0	8 614,0		284 144,0
20	27	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	102	52 424,0		5 347 248,0		5 347 248,0		5 347 248,0
21	28	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	102	28 673,0 16 755,0	10 993,0 3 580,0	2 924 646,0 1 709 010,0	1 121 286,0 365 160,0	94 350,0		2 924 646,0
22	29	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	102	5 787,0		590 274,0		590 274,0		590 274,0
23	30	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	102	8 287,0		845 274,0		845 274,0		845 274,0
24	31	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	102	3 467,0		353 634,0		353 634,0		353 634,0
25	32	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	102	4 091,0		417 282,0		417 282,0		417 282,0
26	33	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,051	1 107 834,0		56 500,0		56 500,0		56 500,0
27	34	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 /до 25 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	51	2 408,0 2 326,0	9,0 2,0	122 808,0 118 626,0	459,0 102,0	3 723,0		122 808,0
28	35	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	14	52 424,0		733 936,0		733 936,0		733 936,0
29	36	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	59 091,0 32 744,0	25 422,0 8 277,0	413 637,0 229 208,0	177 954,0 57 939,0	6 475,0		413 637,0
30	37	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	14	7 599,0		106 386,0		106 386,0		106 386,0
31	38	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ /опорно-анкерная/. Установка	шт.	0,7	9 398,0 5 266,0	4 132,0 1 255,0	6 579,0 3 686,0	2 893,0 879,0			6 579,0
32	39	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11 525,0		34 575,0		34 575,0		34 575,0
33	40	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	14	7 580,0		106 120,0		106 120,0		106 120,0
34	41	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	14	18 650,0		261 100,0		261 100,0		261 100,0
35	42	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	14	4 169,0		58 366,0		58 366,0		58 366,0
36	43	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	14	3 467,0		48 538,0		48 538,0		48 538,0

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	44	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	14	4 091,0		57 274,0		57 274,0		57 274,0
38	45	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0095	1 107 834,0		10 524,0		10 524,0		10 524,0
39	46	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 /до 25 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	9,5	2 408,0 2 326,0	9,0 2,0	22 876,0 22 097,0	86,0 19,0	693,0		22 876,0
40	48	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ЗП-6/	шт.	7	1 647,0		11 529,0		11 529,0		11 529,0
41	49	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	35	235,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
42	50	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3/	шт.	7	35 860,0		251 020,0		251 020,0		251 020,0
43	51	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	52 424,0		419 392,0		419 392,0		419 392,0
44	52	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	59 091,0 32 744,0	25 422,0 8 277,0	236 364,0 130 976,0	101 688,0 33 108,0	3 700,0		236 364,0
45	53	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	8	7 599,0		60 792,0		60 792,0		60 792,0
46	54	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ /опорно-анкерная/. Установка	шт.	0,4	9 398,0 5 266,0	4 132,0 1 255,0	3 759,0 2 106,0	1 653,0 502,0			3 759,0
47	55	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11 525,0		92 200,0		92 200,0		92 200,0
48	56	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	7 580,0		30 320,0		30 320,0		30 320,0
49	57	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6 236,0		24 944,0		24 944,0		24 944,0
50	58	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной /SOT29/	шт.	4	5 071,0		20 284,0		20 284,0		20 284,0
51	59	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 444,0		17 328,0		17 328,0		17 328,0
52	61	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 287,0		33 148,0		33 148,0		33 148,0
53	62	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	8	18 650,0		149 200,0		149 200,0		149 200,0
54	63	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467,0		55 472,0		55 472,0		55 472,0
55	64	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 467,0		13 868,0		13 868,0		13 868,0
56	65	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	4 091,0		16 364,0		16 364,0		16 364,0
57	66	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1 107 834,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	67	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 /до 25 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	3	2 408,0 2 326,0	9,0 2,0	7 224,0 6 978,0	27,0 6,0	219,0		7 224,0
59	68	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	522,0		2 088,0		2 088,0		2 088,0
60	69	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ЗП-6/	шт.	4	1 647,0		6 588,0		6 588,0		6 588,0
61	70	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3/	шт.	4	35 860,0		143 440,0		143 440,0		143 440,0
62	71	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	52 424,0		524 240,0		524 240,0		524 240,0
63	72	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	59 091,0 32 744,0	25 422,0 8 277,0	295 455,0 163 720,0	127 110,0 41 385,0	4 625,0		295 455,0
64	73	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	7 599,0		75 990,0		75 990,0		75 990,0
65	74	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ /опорно-анкерная/. Установка	шт.	0,5	9 398,0 5 266,0	4 132,0 1 255,0	4 699,0 2 633,0	2 067,0 628,0			4 699,0
66	75	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	11 525,0		115 250,0		115 250,0		115 250,0
67	76	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	5	7 580,0		37 900,0		37 900,0		37 900,0
68	77	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	6 236,0		31 180,0		31 180,0		31 180,0
69	78	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	8 287,0		41 435,0		41 435,0		41 435,0
70	79	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	18 650,0		186 500,0		186 500,0		186 500,0
71	81	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3 467,0		17 335,0		17 335,0		17 335,0
72	82	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	4 091,0		20 455,0		20 455,0		20 455,0
73	83	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1 107 834,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
74	84	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 /до 25 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	3	2 408,0 2 326,0	9,0 2,0	7 224,0 6 978,0	27,0 6,0	219,0		7 224,0
75	85	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	5	522,0		2 610,0		2 610,0		2 610,0
76	87	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3/	шт.	5	35 860,0		179 300,0		179 300,0		179 300,0
77	88	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	130	828,0 370,0	458,0 150,0	107 640,0 48 100,0	59 540,0 19 500,0			107 640,0
78	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	6,00716	6 384,0		38 350		38 350		38 350

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	90	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 /для прокладки кабеля/**	м^3	22,698	479,0 0,0	479,0 103,0	10 872,0 0,0	10 872,0 2 338,0			10 872,0
80	91	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. /для прокладки кабеля/*	м^3	0,702	9 558,0 9 558,0	0,0 0,0	6 710,0 6 710,0	0,0 0,0			6 710,0
81	92	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 /перемещение грунта бульдозерами в резерв/**	м^3	23,4	140,0 0,0	140,0 35,0	3 276,0 0,0	3 276,0 819,0			3 276,0
82	93	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	12,48	98,0 0,0	98,0 25,0	1 223,0 0,0	1 223,0 312,0			1 223,0
			включаемые работы									
83		225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	118	7 599,0		896 682,0		896 682,0		896 682,0
84		1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ /опорно-анкерная/. Установка**	шт.	59,0	9 398,0 5 266,0	4 132,0 1 255,0	554 482,0 310 694,0	243 788,0 74 045,0			554 482
85		1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под опоры песчаное. Устройство**	м^3 основания	67,98832	14050,00 3178,00	2785,00 807,00	955236 216067	189348 54867	549821	-- --	955236
86		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	67,98832	6 384,0		434 037		434 037		434 037
87		6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10 мм**	шт.	118	7140,00 3578,00	368,00 87,00	842520 422204	43424 10266	376892	-- --	842520
88		6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	шт.	118	32474,00 18350,00	13155,00 4210,00	3831932 2165300	1552290 496780	114342	-- --	3831932
89		*КП*	**Кронштейн К1П-0,3-0,7 с доставкой**	шт.	118	15482,14 --	-- --	1826893 --	-- --	1826893	-- --	1826893
90		6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 50 мм**	м	187	492,00 468,00	21,00 1,00	92004 87516	3927 187	561	-- --	92004
91		241-207-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	м	187	1326,00 --	-- --	247962 --	-- --	247962	-- --	247962
92		1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	57	1 140,0 678,0	408,0 110,0	64 980,0 38 646,0	23 256,0 6 270,0	3 078		64 980,0
93		243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,057	844 754,0		48 151		48 151		48 151
			ИТОГО по акту					28 796 292 5 903 157	3 743 931 1 182 578	19 149 205		32 479 249
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) 8,4%									2728256,93
			Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом									**35207506,05**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%									**105622,52**
			Сметная прибыль 5%									**1765656,43**
			Итого со сметной прибылью									**37078785,00**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									1059393,86
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**38138178,85**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**40998542**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №22 от 30.05.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98									**40178571,43**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**4821428,57**
			ИТОГО									**45000000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района", БИН 220140016351
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Рахимов М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАТАУ ТН" БИН 080740012518
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Центр Проект" БИН 140240001439
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мелдебеков Г.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)