*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ,г.Нур-Султан, р-н Алматы,ул.Токпанова д.10,н.п.19**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **051040005224**

Исполнитель **ТОО Строительная компания "Алтай",Республика Казахстан, Нур-Султан, Токпанова, дом № 10, корпус НП23, к.блок 3**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**040440033844**

Договор (контракт) Договор 22/07/01 от 01.07.2022

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 15.09.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СМР по реконструкции обводного канализационного коллектора по Саратовской трассе " г.Уральск. | | | усл | 1 | 2 123 153,00 | 2 123 153,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 2 123 153,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сейдуалиев Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2022

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Алтай"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция напорного канализационного коллектора д1000мм по Саратовской трассе, Реконструкция обводного канализационного коллектора д1000мм от камеры №6 до регулирующей емкости

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь 2022 года**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | 22/07/01 | 01.07.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из графы 1 | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция напорного канализационного коллектора д1000мм по Саратовской трассе, Реконструкция обводного канализационного коллектора д1000мм от камеры №6 до регулирующей емкости | 2 123 153.00 | 1 895 672.32 | | | | | | | 227 480.68 | 2 123 153.00 |
| **К оплате** | **2 123 153.00** | **1 895 672.32** | | | | | | | **227 480.68** | |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"** _____ **Джакинбеков А.Р.**

**М.П.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО Строительная компания "Алтай"** _____ **Сейдувалиев Д.А.**

Генподрядчик: Товариществро с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Форма 2в

Субодрядчик: Товариществро с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Алтай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Объект: Реконструкция напорного канализационного коллектора д1000мм по Саратовской трассе: Реконструкция обводного канализационного коллектора д1000мм от камеры №6 до регулирующей емкости
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракта) №22/07/01 от 01.07.2022г.

# АКТ №1
## приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.

На наружные сети напорной и самотечной канализации / 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3** | | | | | | | | | | |
| | | **м3 грунта** | 1259 | 93.39 | 85.45 | 117579 | 107579 | 33315 | 0.01 | 14 | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 7.94 | 28.58 | 10000 | 35985 | 59.1 | 0.03 | 31 | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26.46* | | *33315* | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *9.59* | | *12072* | | | | | | |
| | | | | | | *162965* | | | | | | |
| 3 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** | | | | | | | | | | |
| | | **м3 грунта** | 38 | 1314.52 | -- | 49952 | -- | 32891 | 1.77 | 67 | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 1314.52 | -- | 49952 | -- | 59.1 | -- | -- | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *865.56* | | *32891* | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *174.41* | | *6627* | | | | | | |
| | | | | | | *89471* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/ | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 317 | 138.80 | 130.27 | 43999 | 41296 | 11877 | 0.01 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | 8.28 | 42.99 | 2623 | 13627 | 59.1 | 0.04 | 12 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37.47* | | *11877* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *14.10* | | *4470* | | | | |
| | | | | | | *60346* | | | | |
| 5 | 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км | | | | | | | | |
| | | т | 527 | 250.82 | -- | 132182 | -- | 5605 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10.63* | | *5605* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *20.92* | | *11023* | | | | |
| | | | | | | *148809* | | | | |
| 6 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 312 | 15.71 | 13.17 | 4903 | 4109 | 1455 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2.29 | 4.20 | 715 | 1309 | 59.1 | -- | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4.66* | | *1455* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1.63* | | *509* | | | | |
| | | | | | | *6867* | | | | |
| 8 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 327 | 655.88 | -- | 214472 | -- | 141221 | 0.97 | 318 |
| | | *Накладные расходы -* | | 655.88 | -- | 214472 | -- | 59.1 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *431.87* | | *141221* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *87.02* | | *28455* | | | | |
| | | | | | | *384148* | | | | |
| 9 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 967 | 22.26 | 22.26 | 21525 | 21525 | 5626 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 7.91 | -- | 7651 | 59.1 | 0.01 | 8 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5.82* | | *5626* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2.25* | | *2172* | | | | |
| | | | | | | *29323* | | | | |
| 10 | 11-010104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 967 | 10.69 | 10.69 | 10335 | 10335 | 2701 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 3.80 | -- | 3673 | 59.1 | -- | 4 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2.79* | | *2701* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1.08* | | *1043* | | | | |
| | | | | | | *14079* | | | | |
| 11 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 967 | 120.07 | 51.32 | 116110 | 49629 | 59208 | 0.11 | 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 уплотненного грунта | | | | | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *68.75* | *22.37* | 66481 | 21636 | 59.1 | 0.03 | 25 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61.23* | | *59208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *14.50* | | *14025* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | *189344* | | | | |
| | | | **Тенге** | | | 711056 | 234474 | | | 509 |
| | | | **Тенге** | | | 344243 | 83882 | | | 81 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 711056 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 157 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 428125 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 132182 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 293899 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 80396 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1085351 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 428125 | | | 591 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1085351 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | | | | | 428125 | | | 591 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 13 | 11-220301-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,4 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | **0.14** | 1241848.60 | 977666.20 | 173859 | 136873 | 57171 | 288.00 | 40 |
| | | *Накладные расходы -* | | 264182.40 | 285323.89 | 36986 | 39945 | 62.1 | 288.20 | 40 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *408366.51* | | *57171* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *132017.21* | | *18482* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | *249513* | | | | |
| | | | **Тенге** | | | 173859 | 136873 | | | 40 |
| | | | **Тенге** | | | 36986 | 39945 | | | 40 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 173859 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 76931 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 57171 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18482 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 249513 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 76931 | | | 81 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 249513 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | | | | | 76931 | | | 81 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 18 | 11-230101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | | | | | | | |
| | | | **29** | 2454.94 | 119.78 | 71193 | 3474 | 17426 | 1.02 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 8000 |
| | | *Накладные расходы -* | м3 основания | 737.61 | 29.83 | 21391 | 865 | 62.1 | 0.04 | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *600.88* | | *17426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *244.47* | | *7090* | | | | |
| 19 | 11-220501-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка** | | | | *95708* | | | | |
| | | | 0.1 | 1557308.34 | 534626.46 | 155731 | 53463 | 67967 | 919.00 | 92 |
| | | *Накладные расходы -* | км трубопровода | 738866.81 | 209094.25 | 73887 | 20909 | 62.1 | 264.88 | 26 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *679673.89* | | *67967* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *178958.58* | | *17896* | | | | |
| 20 | 11-221401-0312<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 800 мм.Протаскивание в футляр** | | | | *241594* | | | | |
| | | | 30 | 2295.49 | 24.00 | 68865 | 720 | 23560 | 1.24 | 37 |
| | | *Накладные расходы -* | м трубы, уложенной в футляре | 1056.94 | 5.88 | 31708 | 176 | 62.1 | 0.01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *785.32* | | *23560* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *246.46* | | *7394* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | *99819* | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 295789 | 57656 | | | 159 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 126986 | 21951 | | | 28 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 295789 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 111147 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 148937 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 108953 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 32379 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 437121 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | 186 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 148937 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 437121 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | 186 |
| | | | | | | | 148937 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Фасонные части** | | | | | | | | |
| 28 | 11-220901-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 1000 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 67272.15 | 32104.74 | 67272 | 32105 | 28489 | 36.70 | 37 |
| | | *Накладные расходы -* | задвижка или клапан | 30931.49 | 8672.64 | 30931 | 8673 | 62.1 | 8.26 | 8 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28489.30* | | *28489* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *7660.92* | | *7661* | | | | |
| 31 | 11-220901-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** | | | | *103422* | | | | |
| | | | 1 | 2124.39 | 125.95 | 2124 | 126 | 1133 | 1.93 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | задвижка или клапан | 1551.70 | 59.67 | 1552 | 60 | 62.1 | 0.07 | -- |
| | | | | *1133.16* | | *1133* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 8000 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *260.60* | | *261* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3518* | | | | |
| 34 | 11-221201-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка** | | | | | | | | |
| | | фланец | 1 | 28437.01 | 20716.94 | 28437 | 20717 | 9188 | 6.60 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 6478.56 | 5853.03 | 6479 | 5853 | 62.1 | 5.15 | 5 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9188.34* | | *9188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3010.03* | | *3010* | | | | |
| 36 | 11-221201-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 800 мм. Приварка** | | | | *40635* | | | | |
| | | фланец | 2 | 23135.09 | 16955.34 | 46270 | 33911 | 15149 | 5.50 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | 5398.80 | 4787.07 | 10798 | 9574 | 62.1 | 4.21 | 8 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7574.55* | | *15149* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2456.77* | | *4914* | | | | |
| 38 | 11-221201-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 150 мм. Приварка** | | | | *66333* | | | | |
| | | фланец | 1 | 1073.03 | 101.48 | 1073 | 101 | 623 | 0.90 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 883.44 | 8.52 | 883 | 9 | 62.1 | 0.01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *622.89* | | *623* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *135.67* | | *136* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | *1832* | | | | |
| | | | Тенге | | | 145177 | 86960 | | | 57 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 50643 | 24168 | | | 22 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 145177 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 7574 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 74811 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 54583 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15981 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 215740 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 74811 | | | 79 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 215740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 74811 | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Мокрые колодцы диам. 2000 мм - 3 шт.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 72 | 11-230101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 0.195 | 2454.94 | 119.78 | 479 | 23 | 117 | 1.02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 737.61 | 29.83 | 144 | 6 | 62.1 | 0.04 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *600.88* | | *117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *244.47* | | *48* | | | | |
| | | | | | | *644* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | | | | | | 8000 |
| 73 | П-220501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0.003 | 294121.01 | 88617.93 | 882 | 266 | 485 | 247.00 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 200944.38 | 29321.35 | 603 | 88 | 62.1 | 38.24 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *161528.74* | | *485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *36451.98* | | *109* | | | | |
| | | **Колодцы** | | | | *1476* | | | | |
| 75 | П-221301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | | | | | | | |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца | 3.95 | 29625.79 | 5951.78 | 117022 | 23510 | 28388 | 8.86 | 35 |
| | | *Накладные расходы -* | | 6863.93 | 2297.84 | 27113 | 9076 | 62.1 | 2.22 | 9 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7186.85* | | *28388* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2945.01* | | *11633* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | *157043* | | | | |
| | | | **Тенге** | | | **118383** | 23799 | | | 36 |
| | | | **Тенге** | | | **27859** | 9170 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **118383** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **66725** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 37029 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **28990** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **11790** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **159163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37029 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **159163** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37029 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1444263** | 539762 | | | 801 |
| | | | **Тенге** | | | **586716** | 179116 | | | 180 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1444263** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **185603** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 765832 | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **132182** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **543595** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **159029** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2146887** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 982 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 765832 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **2146887** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 982 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 765832 | | | |
| | | В т.ч. оборудование | Тенге | | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В т.ч. СМР | | | | 7 | | | | 8000 |
| | | Временные здания и сооружения 1.04% | Тенге | | | 2146887 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 1.04% | | 22 328 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3.06% | Тенге | | | 2 169 215 | | | | |
| | | Итого с зимним удорожанием | Тенге | 3.06% | | 66 378 | | | | |
| | | Итого в ценах 2019г. (100%) | Тенге | | | 2 235 593 | | | | |
| | | НДС, 12% | Тенге | 1.059938 | | 2 369 590 | | | | |
| | | ИТОГО С НДС: | **Тенге** | 12% | | **284 351** | | | | |
| | | **СКИДКА 20%:** | Тенге | | | 2 653 941 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | 20% | | 530 788 | | | | |
| | | | **Тенге** | | | **2 123 153** | | | | |

**Генподрядчик:**
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Ахмеджанов Ж.А.Р.

**Заказчик:**
ТОО "Строительная компания "Алтай"
Сейдувалиев Д.А.